



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** i D.P.R. n. 635 e n. 637 entrambi del 30.08.1975;
- VISTA** la legge regionale n. 80 del 01/08/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 con cui viene approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA** la legge 23.12.1996, n. 662, art. 3, comma 83, recante disposizioni in materia di utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto;
- VISTO** il D.M. dei Beni Culturali del 19.06.2007 con cui è stato approvato il piano triennale 2007 – 2009 relativo all'utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto di cui alla legge 662/96 citata;
- VISTI** il **D.D.G. n. 8631** del 17.12.2009, vistato dalla ragioneria centrale il 29.12.2009 al n. 30, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di “*Valorizzazione e pubblica fruizione dell'area archeologica di Naxos - Messina – Lotto di completamento*” - cod. CUP G68F10000000001 - CIG 0464974CAB - per l'importo complessivo di € 1.387.220,00, trasmesso dal servizio Soprintendenza di Messina e con il quale, contestualmente, è stato prenotato l'impegno della predetta somma sul capitolo 776041;
- il **D.D.S. n. 1487** del 12.09.2011, registrato dalla ragioneria centrale il 20.09.2011 al n. 12, con cui è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori, ed è stata impegnata la somma di € 1.324.027,03 sul cap. 776041, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- il **D.D.G. n. 157** del 25.01.2013, registrato dalla ragioneria centrale il 14.02.2013 al n. 143, con cui è stata approvata la perizia di variante del quadro economico, come segue:

A1	lavori al netto	€	800.665,38		
A2	oneri per la sicurezza	€	<u>12.957,88</u>		
A	Importo Lavori	€	813.623,26	€	813.623,26
B	somme a disposizione dell'Amm.ne:				
1	progettazione 1,50%	€	13.152,24		
2	I.V.A. il 21%	€	170.860,88		
3	per restauratore	€	5.000,00		
4	materiale fotografico + stazione lavoro	€	3.996,63		
5	materiale e prodotti da ufficio	€	3.000,00		
6	imprevisti	€	15.044,37		
7	produzione depliant ed esposizione museale	€	22.900,00		

8	tabelloni didattici	€	32.893,85		
9	collaudo amministrativo in corso d'opera	€	15.000,00		
10	pubblicità della gara di appalto	€	13.256,60		
11	attrezzi e macchinari per il giardinaggio	€	15.500,00		
12	missioni	€	3.000,00		
13	impianti	€	100.000,00		
14	I.V.A il 21%	€	21.000,00		
15	competenze progettazione	€	17.588,70		
16	incentivi RUP	€	375,00		
17	rilievi topografici area archeologica	€	3.000,00		
18	disegnatore tecnico di scavo	€	8.000,00		
19	archeologo smistam...materiale ceramico	€	1.000,00		
20	catalogazione e analisi osteologiche	€	6.000,00		
21	servizio di restauro... di murature antiche	€	33.335,50		
22	analisi archeometrica dei materiali	€	5.000,00		
23	nolo stazione GIS	€	<u>1.500,00</u>		
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:	€	510.403,77	€	<u>510.403,77</u>
	Importo Totale	€	1.324.027,03		1.324.027,03

VISTA la nota n. prot. 952/V del 14.02.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC. di Messina trasmette la dichiarazione di spendibilità, con la richiesta di reiscrizione in bilancio delle somme occorrenti al pagamento delle spettanze economiche ancora dovute e la richiesta di approvazione del nuovo quadro economico;

VISTA la perizia di variante, trasmessa dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 3062 del 19.05.2014, munita di parere e approvazione in linea tecnica del 10.05.2013 del RUP, con i seguenti elaborati: *relazione tecnica, elaborati grafici, analisi ed elenco nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, documentazione fotografica* per l'importo totale di € 1.324.027,03 di cui € 813.623,26 per lavori al netto ed € 510.403,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

VISTO **il progetto esecutivo degli impianti** (punto 12, 13 e 14 Q.E. del D.D.S. 1487 del 12.09.2011) trasmesso dalla Soprintendenza di Messina con nota prot.3061 del 19.05.2014, munito di parere tecnico e verbale di validazione del RUP e con i seguenti elaborati: *relazione tecnica, elaborati grafici, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento* e con il seguente quadro economico:

importo soggetto a ribasso	€ 97.000,00
oneri per la sicurezza	€ <u>3.000,00</u>
importo lavori	€ 100.000,00
oneri tecnici progettazione esecutiva	€ <u>7.500,00</u>
sommano	€ 107.500,00
somme a disposizione dell'amministrazione:	
IVA sui lavori 21%	€ 21.000,00
IVA su oneri tecnici 21%	€ <u>1.575,00</u>
totale progetto	€ 130.075,00

- VISTO** il **contratto d'appalto** – procedura negoziata rep. n. 2050 del 28.08.2013 con il quale il sig. Sciuto Prospero Antonino, nella qualità di titolare dell'impresa individuale, con sede legale in via Cristoforo Colombo, 72 Nicolosi Catania, si impegna ad eseguire i lavori del suddetto progetto esecutivo per l'importo di € 84.506,40 al netto del ribasso d'asta del 12,88% , € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.534,00 per la progettazione esecutiva più IVA;
- VISTA** la nota n. prot. 36055 del 14.08.2014 della scrivente U.O. XV del Dipartimento BB.CC. con la quale si richiedono alla Soprintendenza BB.CC. di Messina chiarimenti e documentazione integrativa;
- VISTA** la nota n. prot. n. 5366 del 09.09.2014 con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, viene trasmessa la documentazione integrativa e viene richiesta l'approvazione del nuovo quadro economico con una diversa distribuzione delle somme a disposizione dell'Amm.ne, come più avanti esposto;
- RITENUTO** di dovere prendere atto della predetta perizia di variante, di dover approvare il progetto esecutivo degli impianti ed il relativo contratto di appalto, nonché approvare il nuovo quadro economico;
- CONSIDERATO** che, a seguito di approfondita istruttoria, l'U.O. XV ha verificato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione in linea amministrativa di quanto sopra specificato;
- VISTO** l'art.68 della L.R. 21/214;
- VISTO** il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 – Capitolo 776041;

D E C R E T A

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse si prende atto della **perizia di variante** trasmessa dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 3062 del 19.05.2014 e si approva il **nuovo quadro economico** con una diversa distribuzione delle somme a disposizione dell'Amm.ne del progetto di **“Valorizzazione e pubblica fruizione dell'area archeologica di Naxos - Messina – Lotto di completamento”** cod. CUP G68F10000000001 - CIG 0464974CAB - trasmessa dal Servizio Soprintendenza di Messina, munita di parere in linea tecnica e approvazione del R.U.P, con il seguente quadro economico:

A1	lavori al netto	€	800.665,38		
A2	oneri per la sicurezza	€	<u>12.957,88</u>		
A	Importo Lavori	€	813.623,26	€	813.623,26
B	somme a disposizione dell'Amm.ne:				
1	progettazione 1,50%	€	13.152,24		
2	I.V.A. 21% (sal da 1 a 5 su € 490.221,90)	€	102.946,41		
3	I.V.A. 22% (dal sal n.6 su € 323.401,26)	€	71.148,28		
4	materiale grafico + stazione di lavoro	€	3.996,63		
5	materiali e prodotti d'ufficio	€	3.000,00		
6	imprevisti lavori a base d'asta < 10%	€	7.203,69		
7	produzione depliant ed esposizione museale	€	22.900,00		
8	tabelloni didattici	€	32.893,85		
9	pubblicità della gara di appalto	€	13.256,60		

10	attrezzi e macchinari per il giardinaggio	€	12.239,83		
11	missioni	€	7.000,00		
12	impianti	€	87.506,40		
12a	progettazione esecutiva impianti	€	8.222,38		
12b	I.V.A Impianti 22% su € 87.506,40	€	19.251,41		
12c	imprevisti impianti 10% su € 87.506,40	€	8.750,64		
12d	incentivi rup - impianti	€	375,00		
13	lavori complementari Impianti c/o iva 22%	€	35.490,91		
14	rilievi topografici area archeologica	€	3.000,00		
15	disegnatore tecnico di scavo	€	8.000,00		
16	catalogazione e analisi osteologiche	€	6.000,00		
17	servizio di restauro... di murature antiche	€	33.335,50		
18	analisi archeometrica dei materiali	€	5.000,00		
19	Fornitura pompe di calore iva inclusa	€	5.734,00		
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:	€	510.403,77	€	<u>510.403,77</u>
	Importo Totale	€	1.324.027,03		1.324.027,03

ARTICOLO 2) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il **progetto esecutivo degli impianti** di cui in premessa e si approva il **contratto di appalto rep. n. 2050 del 28.08.2013** per l'importo al netto del ribasso d'asta del 12,88% di € 84.506,40 + € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.534,00 per la progettazione esecutiva, più IVA.

ARTICOLO 3) Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Messina , nella qualità di Funzionario Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità di attuazione dei progetti finanziati con i fondi Lotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di competenza.

Palermo, li' _27/10/2014_____

F.TO

**IL DIRIGENTE GENERALE
G I G L I O N E**