

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI COMUNITARI - APQ  
IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. n. 80 dell'1.08.1997;

**VISTI** - la legge regionale n. 12 del 12.07.2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 e succ. mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amm.ne regionale con particolare riferimento all'art. 31 – norme transitorie ;  
- il D.P.R.S. 31.01.2012 n. 13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n. 7 del 17.02.2012;

**VISTO** il D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 recante il Codice dei beni culturali;

**VISTO** il D.D.G. n. 1335 del 09.05.2014, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 1 il 20.05.2014, con cui è stata disposta la prenotazione di impegno della somma complessiva di € 150.000,00 sul cap. 776015, per la realizzazione dei lavori di urgenza e somma urgenza, che prevede al n. 4) per la somma di € 39.000,00 per i “Lavori di manutenzione straordinaria della Masseria Villa Romana del Tellaro in Noto (Sr)”;

**VISTA** la nota della Soprintendenza Beni Culturali di Siracusa prot. n.1465863 del 17.10.2014, con la quale si trasmette copia dell'affidamento con codice CIG: Z711028F82, alla Ditta ESSE I S.r.l. Partita IVA 00376810867, con sede in Regalbuto (En), per un importo complessivo di € 31.958,78 nonché il quadro economico rimodulato della spesa per i lavori in parola;

**VISTO** il D.D.G. n. 3701 del 22.12.2014, vistato dalla Ragioneria Centrale il 24.12.2014 al n. 7 con cui è stata disposta la trasformazione in impegno perfetto della somma di € 39.000,00 sul Cap. 776015 – es. finan. 2014 è stato approvato il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

A)	importo lavori eseguiti	€ 31.958,78	
a1)	oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 1.917,53	
a2)	ponteggi	<u>€ 2.183,48</u>	
	<b>TOTALE</b>	€ 27.857,77	€ 27.857,77
□	ribasso d'asta del 5%		<u>€ 1.392,89</u>
	<b>SOMMANO</b>		€ 26.464,88

**Totale importo dei lavori al netto, compreso oneri di sicurezza** € **30.565,89**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A.10% su “A”	€ 3.065,59
- imprevisti	€ 1.145,45
- oneri di conferim. a discarica	€ 1.200,00
- oneri di incentivaz. Art. 92/163	€ 639,18
- spese per attività d'ispezione	<u>€ 1.000,00</u>

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 7.041,22

**SOMMANO** € 37.607,21

**C) RIBASSO D'ASTA** € 1.392,89

**TOTALE A + B + C** € **39.000,00**

**CONSIDERATO** che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno 18.09.2014 e i lavori dovevano compiersi entro giorni 60 naturali e consecutivi;

**VISTO** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto il 03.11.2014, sottoscritto dal Direttore dei lavori e R.U.P. Arch. Aldo Spataro e dalla Ditta ESSE I S.r.l.;

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dal D.L./R.U.P Arch. Aldo Spataro, da cui risulta che i lavori sono stati ultimati il 07.11.2014 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

**VISTA** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal Direttore dei Lavori e R.U.P. Arch. Aldo Spataro e dal Soprintendente;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC. di Siracusa e approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 12 del 12.07.2011;

**VISTA** la nota prot. n. 4876 del 03.04.2015 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con cui si trasmette la relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione e la spendibilità contenente il nuovo quadro economico;

**RITENUTO** di dover provvedere alla approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante e suppletiva, nonché del relativo nuovo quadro economico;

**RITENUTO** di dovere approvare in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione nonché tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale dei "Lavori di urgenza per la manutenzione straordinaria della Masseria Villa Romana del Tellaro (Sr)";

**ACCERTATO** d'ufficio tramite consultazione SIC che alla Ditta ESSE I S.r.l. non sono stati erogati acconti, è liquidato il saldo per € 33.704.00 IVA esclusa;

**VISTA** la circolare n° 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii: gestione della spesa ed esercizio provvisorio";

**VISTO** il D.P.R. n. 925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. E I.S.;

**VISTO** l'art. 68 della L.r. 21/2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 37 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la L.R. n. 10 del 07.05.2015 che approva il bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2015;

## **D E C R E T A**

**ART.1)** In conformità alle premesse, è approvata in linea amministrativa, la perizia di variante dei "Lavori di urgenza per la manutenzione straordinaria della Masseria Villa Romana del Tellaro (Sr)" codice CIG: Z711028F82, approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 L.R. n.12 /2011 con il quadro economico che di seguito si riporta:

A)	importo lavori eseguiti	€ 35.143,04	
a1)	oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 2.108,58	
a2)	ponteggi	€ 4.253,68	
	<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	€ 28.780,78	€ 28.780,78
	- ribasso d'asta del 5% su € 28.780,78		€ 1.439,04
	SOMMANO		€ 27.341,74
	<b>Totale importo dei lavori al netto, compreso oneri di sicurezza</b>		<b>€ 33.704,00</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
	- I.V.A.10% su "A"	€ 3.370,04	
	- oneri di conferim. a discarica	€ 146,40	
	- oneri di incentivaz. Art. 92/163	€ 121,45	
	SOMMANO	€ 3.638,25	
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		<b>€ 3.638,25</b>
	SOMMANO		<b>€ 37.342,25</b>
	<b>C) RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 1.439,04</b>
	<b>TOTALE A +B + C</b>		<b>€ 38.781,29</b>
	<b>D) ECONOMIA DERIVANTE DA IVA SU RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 218,71</b>
	<b>TOTALE A + B + C + D</b>		<b>€ 39.000,00</b>

**ART.2)** In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori e R.U.P. Arch. Aldo Spataro, nonché tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale dei lavori di cui all'art.1, ed è liquidata all'Impresa ESSE I S.r.l., partita IVA 00376810867, con sede in Regalbuto (En), la rata di saldo di € 33.704,00;

**ART.3)** Al versamento del ribasso d'asta di € 1.439,04 sul cap. 4191 cap. X si provvederà a seguito dell'avvenuta registrazione del presente provvedimento;

**ART. 4)** La somma di € 218,71 costituisce economia e viene eliminata dal Conto del Bilancio sul Cap. 776015;

**ART.5)** L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di aperture di credito a favore del Soprintendente dei Beni Culturali di Siracusa nella qualità di Funzionario Delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ed i., e trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di competenza.

**Palermo li, 03/06/2015**

F.to

Il Dirigente Generale  
Gaetano Pennino