

**D.D.G. n. 4510**



**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA  
Il Dirigente Generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23/1/2011, e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 1, comma 804, della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) finalizzato ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;
- VISTI** la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli *Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi*, ed il seguente Documento d'indirizzo del MEF-IGRUE *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*, entrambi richiamati nella nota del Dipartimento Programmazione n. 795 del 18/01/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 4 del 17/03/2016, che approva il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016 recante *Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie* il cui art. n. 15 *Attuazione della programmazione comunitaria* prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 e non conclusi alla data del 31/12/2015;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8*;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016 di assegnazione di

complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;

**VISTA** la nota n. 38991 del 03/08/2016 con cui sono stati trasmessi al Dipartimento Programmazione i dati sul fabbisogno finanziario degli interventi da completare, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso Dipartimento con nota n. 14073 del 28/07/2016;

**VISTA** la nota n. 40441 del 17/08/2016, rettificata con la successiva nota n. 41192 del 25/08/2016 con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l'istituzione dei capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi;

**VISTO** Il D.D. n. 1224/2016 del 09/09/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, ed in particolare l'istituzione del capitolo **776422** per il completamento degli interventi a regia regionale;

**VISTO** il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, Reg. n. 1 Foglio n. 97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010;

**VISTO** il D.D.G. n. 894 del 16/04/2013, registrato alla Corte dei Conti il 09/07/2013 Reg. n. 1 Foglio n. 87, che approva l'intervento *Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo*, presentato dal Comune di Alcamo, per un importo complessivo di € 500.000,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, codice CUP 179G12000020006, codice CARONTE SI\_1\_9749;

**VISTO** il D.D.G. n. 3164 del 13/11/2014, registrato alla Corte dei Conti il 07/01/2015 Reg. n. 1 Foglio n. 2, che approva il Quadro economico post gara dell'intervento, come di seguito riportato, ed impegna la somma complessiva di € **367.420,50** sul capitolo 776073:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
<b>A) Importo complessivo contrattuale</b>		<b>€ 227.101,52</b>
Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 222.127,92	
Oneri sicurezza	€ 4.973,60	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm. ne</b>		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 65.578,96	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.755,81	
Certificato di R.E. o Collaudo T.A. (compreso IVA ed oneri)	€ 811,56	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	€ 250,00	
Oneri per allacci reti	€ 1.000,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 49.962,33	
Imprevisti IVA compresa	€ 13.853,14	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 10.000,00	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 6.356,66	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 150.318,98	<b>€ 150.318,98</b>
<b>C) Economie:</b>		

Economia da ribasso d'asta	€ 100.475,00	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ <u>22.104,50</u>	
Somme economie	€ 122.579,50	€ <b>122.579,50</b>
<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		€ <b>500.000,00</b>

- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 533 del 01/04/2015, che approva i criteri per la selezione di 2 artisti per la realizzazione e fornitura di opere d'arte contemporanea per l'allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti, CIG Z441370D73;
- VISTO** il verbale di aggiudicazione, del 30/04/2015, per la selezione di 2 artisti per la realizzazione e la fornitura di opere d'arte contemporanea, per l'allestimento all'interno del Collegio dei Gesuiti, CIG Z441370D73;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 987 del 15/06/2015, che approva il verbale di gara e procede all'aggiudicazione definitiva a 2 artisti per la realizzazione e fornitura di n. 4 opere d'arte contemporanea, CIG Z441370D73;
- VISTO** il contratto, stipulato in data 06/08/2015 tra l'ing. Enza Anna Parrino, in qualità di rappresentante del Comune di Alcamo e il sig. Sergio Zavattieri, P.I. 06391390827, per la realizzazione e fornitura di opere d'arte contemporanea, per un importo pari a € **8.880,52**, oltre IVA al 22%;
- VISTO** il contratto, stipulato in data 06/08/2015 tra l'ing. Enza Anna Parrino, in qualità di rappresentante del Comune di Alcamo e il sig. Francesco Fontana, P.I. 02581740814, per la realizzazione e fornitura di opere d'arte contemporanea, per un importo pari a € **8.880,52**, oltre IVA al 22%;
- VISTA** la nota n. 48109 del 29/10/2015 con la quale il Comune di Alcamo al fine di completare detti lavori trasmette la perizia di variante e suppletiva e il relativo atto di sottomissione, per la necessità di risolvere alcune esigenze emerse in corso d'opera e non individuabili al momento della redazione del progetto esecutivo, quali il miglioramento dei sistemi di sicurezza e controllo del museo e dell'illuminazione espositiva, allestimento di opere già presenti nel museo e altre lavorazioni di manutenzione, in base ai quali viene rideterminato il nuovo importo contrattuale dei lavori per la complessiva somma di € **231.663,02** (compresi gli oneri sicurezza, esclusa I.V.A), utilizzando gli imprevisti e le somme a disposizione dell'amministrazione, prorogando di ulteriori trenta giorni la scadenza della loro ultimazione, consegnati il 07/03/2014, nonché il nuovo Quadro economico per l'approvazione e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti;
- VISTA** l'istanza del Direttore dei lavori, redatta in data 28/05/2014, per l'approvazione di una perizia di variante;
- PRESO ATTO** della Relazione del R.U.P., redatta in data 12/06/2014, sulle cause, condizioni e presupposti della variante;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1317 del 30/06/2014, che prende atto e ratifica la citata perizia di variante e suppletiva;
- VISTO** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, stipulato in data 04/07/2014;

**DATO ATTO** che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**PRESO ATTO** che l'Impresa aggiudicataria dei suddetti lavori, D.E.D. di Pasquale Giuseppa s.a.s., ha trasformato la ragione sociale con atto pubblico n. di Rep. 23231/2014 -CL- in DED Group S.r.l., sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla relazione tecnica dei nuovi prezzi concordati con la D.L. e contemplati nella perizia di variante dal quale si evince il suddetto maggior importo contrattuale in aumento pari ad **4.561,54**;

**RITENUTO** che si può procedere all'approvazione della perizia di variante e del Quadro economico risultante;

**VISTA** l'istanza di cui alla nota n. 30696 del 16/06/2016, predisposta dal Comune di Alcamo ai sensi della circolare n. 9878/2016, con cui si chiede la proroga al 31/12/2016 per il completamento dell'Intervento;

**ACCERTATO** che l'ammontare del finanziamento ancora da erogare è difforme rispetto a quanto richiesto, e che pertanto si rende necessaria la rettifica di ufficio del dato riportato dal beneficiario;

**VERIFICATO** sul S.I.C. che per l'Intervento in questione, a valere sul capitolo 776073 del PO FESR 2007-2013, al 31/12/2015 è stato speso un importo complessivo pari ad € **334.026,08**, e che sussiste l'impegno n. 27 per € **33.394,42**;

**VISTA** la dipartimentale n. 41553 del 30/08/2016, con cui questa Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento dell'istanza di proroga;

**RITENUTO** di dovere accogliere la suddetta domanda e di dover disimpegnare dal capitolo 776073 la somma di € **33.394,42**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 3164/2014, e contestualmente impegnare la somma di € **33.394,42** sul capitolo **776422**, a copertura delle spese sostenute e da sostenere dal 01/01/2016, secondo quanto disposto al punto 1.4 della circolare n. 9878/2016;

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è accolta la domanda predisposta dal Comune di Alcamo ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 con cui viene chiesto di usufruire della proroga al 31/12/2016 per l'ultimazione dell'intervento *Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo* codice CUP 179G12000020006, codice CARONTE SI\_1\_9749. Sono inoltre approvati gli atti inerenti alla suddetta perizia di variante e suppletiva, unitamente al seguente Quadro economico rideterminato:

<b>A) LAVORI ESEGUITI</b>	<b>€ 231.663,02</b>	<b>€ 231.663,02</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI(COMPR.IVA	€ 66.013,11	

E ONERI)		
COMPETENZE TECNICHE RUP E SUPPORTO RUP	€ 1.755,81	
CERTIFICATO R. E. IVA E ONERI	€ 463,51	
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA COMPR.IVA	€ 250,00	
ONERI PER ALLACCI RETI(INTERNET, ECC)	€ 1.000,00	
I.V.A. SUI LAVORI 22%	€ 50.965,86	
ACQUISTO OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA	€ 21.912,46	
SPESE ACQUISIZIONE PARERI	€ 750,52	
SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	€ 225,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 143.371,20</b>
<b>TOTALE APPR.QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO</b>		<b>€ 375.034,22</b>
TOTALE ECONOMIE SU D.D.G. n. 3164/2014	€ 122.579,50	
TOTALE ULTERIORI ECONOMIE	€ 2.386,28	
TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE		€ 124.965,82
TOTALE INTERVENTO		€ 500.000,00

### Art. 2

La somma pari ad € **33.394,42**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 3164/2014, viene disimpegnata dalle risorse a valere sul programma PO FESR 2007-2013, capitolo **776073**, ed è contestualmente impegnata sul capitolo **776422** a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, E.F. 2016:

<b>Importo Quadro economico approvato sul cap. 776073 del PO FESR 2007/2013</b>	<b>Spesa accertata al 31/12/2015 sul cap. 776073</b>	<b>Spesa da da impegnare sul cap. 776422 e da effettuare entro il 31/12/2016</b>
<b>367.420,50</b>	<b>334.026,08</b>	<b>33.394,42</b>

### Art. 3

Saranno poste a carico del funzionario delegato del Comune di Alcamo tutte le spese non ammesse a rendicontazione nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché quelle afferenti al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, a qualsiasi titolo connesse all'Intervento *Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo*.

#### **Art. 4**

L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di Ordini di accreditamento a favore del Legale Rappresentante del Comune di Alcamo nella qualità di Funzionario Delegato, che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei crediti (verbali di gara, contratti, S.A.L., etc.) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento.

*Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per gli atti di competenza.*

Palermo 14-10-2016

f.to **Il Dirigente Generale**  
**Gaetano Pennino**