



D.D.G. 1034



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Visti il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del 22.02.2008 nel testo attualmente vigente;
-le *linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/13* adottate con Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008;
- Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive mod. ed int.;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni...*”;
- Visto il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” con particolare riferimento all'art. 37 recante – *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;
- Vista la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- Visti il D.D.G. n. 1507 del 08/07/2010 registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg.1 fg.186 e il D.D.G. n. 1508 del 08/07/2010 registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg.1 fg.185 con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6;
- Visto il D.D.G. n. 1337 del 01/08/2011 registrato dalla Corte dei Conti in data 24/08/2011 reg.1 fgl. 77 con il quale è stato approvato il programma di finanziamento delle

operazioni, finalizzate a *Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico* di cui all'Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 del P.O. FESR 2007-2013;

Visto il D.D.G. 2074 del 03/11/2011 e il D.D.G. 3132 del 14/10/2013 di rimodulazione del programma degli interventi sulla Linea 3.1.1.2 (attuale 3.1.1.B) approvato con D.D.G. 1337 del 18/07/2011;

Considerato che nel detto programma di finanziamento l'intervento proposto dal Museo Archeologico Antonino Salinas, concernente la riesposizione, il riallestimento e il restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro € 1.780.000,00.

Visto il D.D.S. n. 1955 del 30/08/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 26/09/2012 al n. 133 e registrato alla Corte dei Conti in data 19/10/2012 al Reg. n. 1 fg. 177, che ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato *“Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas”* (CUP G74B12000010006 e Codice Caronte SI_1_8381) per l'importo complessivo di euro 1.780.000,00;

Visto il D.D.S. n. 4137 del 19/12/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 27/12/2013 al n. 83 e registrato alla Corte dei Conti in data 02/02/2014 al n. 1 fg. 5, che ha preso atto di alcune modifiche apportate al progetto e ha assunto l'impegno imperfetto di euro 1.780.000,00 (imp. n. 83/2013);

Considerato che l'esecuzione dei lavori principali del progetto di *“Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas”* è stata affidata con il contratto rep. n. 01/2014 del 11/11/2014 (CIG 5312172EFF) all'Impresa Calvagna Giovanni, con sede legale in Aci Sant'Antonio (CT), via Giacomo Matteotti n. 39, risultata aggiudicataria dell'appalto in argomento per il corrispettivo netto di euro 594.394,13, di cui euro 27.114,62 per oneri della sicurezza, euro 230.825,75 per lavori ed euro 336.453,76 per costo della manodopera;

Visto il D.D.G. n. 1121 del 20/04/15, registrato alla Corte dei Conti il 23/06/15 reg. 1 fgl. 79, con il quale è stato approvato il detto contratto e il conseguente nuovo quadro economico dell'importo complessivo di euro 1.645.085,00, è stato assunto per il capitolo 776072, a valere sull'impegno imperfetto n. 83/2013, l'impegno parziale definitivo di euro 792.403,53 (imp. 13/2015), a copertura delle voci di spesa A (594.394,13), B1 (130.766,70), B3 (35.249,00), B4 (14.099,60), B8 (15.000,00) e B9 (2.849,10) di cui al quadro economico di seguito riportato, e disimpegnata la somma di euro 134.914,92, in quanto corrispondente ad economie discendenti dal ribasso d'asta;

Quadro economico post gara			
<i>“Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas”</i>			
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A1	Importo dei lavori a misura dopo ribasso	230.825,75	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.114,62	
A3	Costo della manodopera non soggetta a ribasso	336.453,76	
	Sommano lavori		594.394,13
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori 22%	130.766,70	

B2	IVA 22% sul ribasso d'asta	0,00	
B3	Imprevisti 5%	35.249,00	
B4	Incentivi e spese per la progettazione 2%	14.099,60	
B5	Spese movimentazione reperti	80.000,00	
B6	Studi tecnico scientifici ed analisi particolari (compreso oneri vari e IVA)	39.794,77	
B7	Allestimento espositivo	732.886,78	
B8	Lavori in economia (compresa IVA)	15.000,00	
B9	Spese per pubblicazione bando di gara e contributo AVCP	2.894,10	
	Totale somme a disposizione amministrazione		1.050.690,95
	TOTALE		1.645.085,08
	Economie derivanti dal ribasso d'asta		
	Ribasso d'asta sui lavori	110.586,00	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	24.328,92	
	Sommano le economie	134.914,92	
	TOTALE IMPORTO PERIZIA		1.780.000,00

- Visto il D.D.G. n. 4022 del 18/11/15, registrato alla Ragioneria Centrale BBCC e IS il 26/11/15 n. 427/15/1, con il quale, a copertura delle spese di cui alle succitate voci B5) (Spese movimentazione reperti) e B7) (Allestimento espositivo) viene impegnata definitivamente, a valere sull'impegno imperfetto n.83/13, la somma di euro 765.780,88 sul cap. 776072 (imp. 427/2015), contestualmente ridotta ad euro 601.878,53 per decurtazione delle economie di spesa, pari ad euro 163.902,35;
- Visto il D.D.G. n. 4836 del 23/12/15, registrato alla Ragioneria Centrale BBCC e IS il 11/01/16 n. 432 con il quale viene impegnata definitivamente (imp. 432/2015) la somma di euro 33.934,26, a valere sull'impegno imperfetto n.83/13, cap. 776072, corrispondente ad ulteriori obbligazioni contratte per l'allestimento espositivo del Museo, di cui alla voce B7 del sopra riportato quadro economico;
- Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori principali, a causa di obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili che hanno comportato e determinato la necessità di variare quantitativamente e qualitativamente alcune categorie di lavoro, la D.L. ha ritenuto opportuno predisporre una *Perizia di variante e suppletiva*, nella quale vengono previste nuove lavorazioni e variazioni quantitative di alcune categorie già previste nel progetto già approvato;
- Vista la perizia di variante e suppletiva n.1 datata 23 luglio 2015, trasmessa a questo Dipartimento con la nota prot. 3909/7-1 del 4 novembre 2015, composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Elenco nuovi prezzi; Analisi prezzi; Quadro comparativo; Nuovo quadro economico; Verbale concordamento N.P. n. 01; Atto di sottomissione; Approvazione tecnica perizia di variante;*
- Vista l'approvazione in linea tecnica di detta perizia, resa in data 23/07/2015 dal Responsabile del procedimento, arch. Stefano Biondo, ai sensi degli art.132 comma 3, D.lgs 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 161, commi 7 e 9 del D.P.R. 5/10/10 n. 205 e ss.mm.ii.;

Visto l'Atto di sottomissione rep. n. 03/2015 datato Palermo 8 ottobre 2015, con il quale l'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori secondo la detta perizia di variante per l'importo netto complessivo di euro 653.833,54, di cui euro 59.439,41 corrispondenti ai maggiori e diversi lavori;

Preso atto che all'incremento di spesa per i lavori, non superiore al 10% dell'importo contrattuale, si è fatto fronte utilizzando le somme accantonate per imprevisti e quelle per studi ed analisi;

Visto il quadro economico di variante di seguito riportato:

A)	LAVORI	€	€
A.1	Importo totale dei lavori a misura di cui:	775.478,14	775.478,14
A.1.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	29.826,08	
A.1.2	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	370.099,14	
A.1.3	Importo lavori soggetto a ribasso	375.552,92	
A.1.4	Per ribasso d'asta del 32,3908% su 375.552,92	-121.644,60	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO	653.833,54	653.833,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A . sui lavori al netto 22%	143.843,38	
B.2	Imprevisti entro 5%	-----	
B.3	Incentivi e spese per la progettazione 2%	8.953,25	
B.4	Spese per movimentazione reperti	75.494,33	
B.5	Studi tecnico-scientifici ed analisi particolari (IVA inclusa)	-----	
B.6	Lavori in economia non suscettibili di esatta valutazione e anticipazione (IVA inclusa)	-----	
B.7	Allestimento espositivo	587.327,08	
B.8	Pubblicazione bandi di gara, AVCP	6.584,80	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	822.202,84	822.202,84
	TOTALE A)+B)		1.476.036,38
C)	ECONOMIE		
C.1	ribasso	110.586,00	
C.2	Iva 22%	24.328,92	
C.3	Incentivi progettazione 2%	5.146,35	
C.4	Ribassi allestimento	130.653,02	
C.5	Iva su ribassi allestimento	28.743,66	
C.6	Ribasso movimentazione	3.693,18	
C.7	Iva su ribasso movimentazione	812,49	
	IMPORTO TOTALE ECONOMIE	303.963,62	303.963,62
	IMPORTO TOTALE A)+B)+C)		1.780.000,00

Considerato che il D.D.G. n. 4507 del 09/12/2015 di approvazione amministrativa della detta variante e del piano economico conseguente è stato restituito con rilievo n. 915 del 18/12/2015 della competente Ragioneria centrale per incongruenze di natura contabile e che a tale rilievo si è risposto con il ritiro del provvedimento in argomento;

Preso atto	che i lavori principali, consegnati con verbale sottoscritto dalle parti in data 01 aprile 2015, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali e regolarmente eseguiti;
Considerato	che per procedere alla decretazione di chiusura del procedimento in argomento necessita un approfondimento istruttorio non più compatibile con il diritto dell'Appaltatore a ricevere il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in variante al netto della rata di saldo;
Ritenuto	di dovere, pertanto, approvare in via amministrativa, previo formale annullamento del D.D.G. sopra citato: <ul style="list-style-type: none"> • la <i>Perizia di variante e suppletiva</i> ai lavori principali del progetto di “Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas” trasmessa dal Museo archeologico Antonino Salinas di Palermo, con la nota prot. 3909/7-1 del 4 novembre 2015; • l'atto di sottomissione rep. n. 03/2015 stipulato in data 08.10.2015; • il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di euro 1.476.036,38 rimodulato a seguito perizia di variante, approvato in linea tecnica dal RUP arch. Stefano Biondo;
Considerato	che con il D.D.G. n. 5003 del 08/11/2016, vistato alla Ragioneria Centrale BB.CC. il 21/10/2016, è stata disimpegnata ed eliminata dal conto del bilancio la somma non spesa al 31.12.2015, pari a complessivi € 107.121,40 sul capitolo 776072 e sono state impegnate a valere sul capitolo 776092 (imp. 74/2016) le risorse necessarie al completamento dell'intervento in argomento, quantificate in € 125.410,61 ;
Visto	il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. <i>Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio</i> ;
Visto	l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
Visto	il D.P.R. n. 925 del 05/03/2015 di <i>conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.</i> allo scrivente;
Vista	la l.r. n.4 del 01.03.2017 di autorizzazione alla proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2017.

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse e per i motivi esposti in narrativa, si approvano in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva ai lavori principali del progetto di **“Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas”** (CUP **G74B12000010006**, Caronte **SI_1_8381**, CIG **5312172EFF**), l'Atto di sottomissione rep. n. 03/2015 stipulato in data 8/10/2015 e il quadro economico rimodulato a seguito perizia di variante, che ha determinato un costo del progetto di euro **1.476.036,38**, ripartito nel seguente modo:

A)	LAVORI	€	€
A.1	Importo totale dei lavori a misura di cui:	775.478,14	775.478,14
A.1.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	29.826,08	
A.1.2	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	370.099,14	
A.1.3	Importo lavori soggetto a ribasso	375.552,92	
A.1.4	Per ribasso d'asta del 32,3908% su 375.552,92	-121.644,60	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO	653.833,54	653.833,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori al netto 22%	143.843,38	
B.2	Imprevisti entro 5%	-----	

B.3	Incentivi e spese per la progettazione 2%	8.953,25	
B.4	Spese per movimentazione reperti	75.494,33	
B.5	Studi tecnico-scientifici ed analisi particolari (IVA inclusa)	-----	
B.6	Lavori in economia non suscettibili di esatta valutazione e anticipazione (IVA inclusa)	-----	
B.7	Allestimento espositivo	587.327,08	
B.8	Pubblicazione bandi di gara, AVCP	6.584,80	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	822.202,84	822.202,84
	TOTALE A)+B)		1.476.036,38
C)	ECONOMIE		
C.1	ribasso	110.586,00	
C.2	Iva 22%	24.328,92	
C.3	Incentivi progettazione 2%	5.146,35	
C.4	Ribassi allestimento	130.653,02	
C.5	Iva su ribassi allestimento	28.743,66	
C.6	Ribasso movimentazione	3.693,18	
C.7	Iva su ribasso movimentazione	812,49	
	IMPORTO TOTALE ECONOMIE	303.963,62	303.963,62
	IMPORTO TOTALE A)+B)+C)		1.780.000,00

ART. 2) L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di aperture di credito a favore del Direttore del *Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei archeologici - Museo Archeologico regionale Antonino Salinas*, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa, comprovante la liquidabilità del titolo.

ART. 3) Gli ordini di accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto saranno emessi a valere sull'impegno n. 74/2016 assunto per il capitolo 776092 con il D.D.G. n. 5003/2016, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità resa dal Funzionario Delegato.

ART. 4) Il D.D.G. n. 4507 del 09/12/2015 è annullato con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, li 14.03.2017

Il Dirigente Generale
f.to **Gaetano Pennino**