

REPERTORIO

D.D. G/n. 178

Soc. Wind Energy Racalmuto S.r.l.
Autorizz. Variante non sostanz. e Proroga fine lavori Parco eolico
Comune di Racalmuto (AG)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. *delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo;
- VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n.387 e s.m.i., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12, comma 4 bis e il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art.208, comma 1.
- VISTA la Legge 23/8/2004 n.239, in particolare l'art.1, comma 56;
- VISTO il D. Lgs. n.152/2006 (*Codice Ambientale*), in particolare il comma 1 dell'art.208;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.R.S. 9/3/2009;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 4 bis, 5, 6 ed 8;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, etc*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48;
- VISTA la L.R. 20/9/2015, n. 29 recante *Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*, ed in particolare l'art. 3 che sancisce l'applicabilità della legge medesima al procedimento di che trattasi;



- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 e il D.D.G. n. 8241 del 20/12/2016 con i quali, rispettivamente, l'ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia ed è stato approvato il contratto individuale del suddetto Dirigente, stipulato in data 15/12/2016 ;
- VISTA la Delibera di Giunta n.58 del 13/02/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;
- VISTO il **D.R.S. n. 101 del 17/02/2009**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 2 in data 06/03/2009 al n.2240, serie3, pubblicato in G.U.R.S. n 25 in data 29/05/2009, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, alla Società **Wind Energy Racalmuto S.r.l.**, con sede legale in Palermo in Via Pietro Nenni, 17 P.IVA/CF 05767530826, l'Autorizzazione Unica per realizzare ed esercire un parco eolico costituito da n.17 aerogeneratori della potenza complessiva di **42,50 MW** per la produzione di energia elettrica, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, nonché a costruire ed esercire una linea elettrica in cavo interrato a 30 kV, in c/da "Villanuova-Culma" nel Comune di Racalmuto (AG);
- CONSIDERATO che l'art.9 del **D.R.S. n. 101 del 17/02/2009**, disponeva l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 12 mesi, salvo la concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;
- VISTA la nota datata 08/02/2010, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 09/09/2010 al n.2677, con la quale la *Società* ha comunicato la data dell'inizio dei lavori per il giorno 16/02/2010;
- VISTA l'istanza datata 14/07/2010, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 22/10/2010 al n.13086, con la quale la *Società* ha chiesto l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio/asservimento, così come previsto dall'art.4 del D.R.S. n. 101/2009;
- VISTO il **D.D.G. n.56 del 18/02/2011** con cui il Dirigente Generale di questo Dipartimento dell'Energia, ai fini dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico da **42,50 MW**, ha prorogato al 16/02/2012 il termine di cui all'art.9 del citato decreto autorizzativo;
- VISTO il **D.R.S. n.51 del 15/02/2012** con cui il Dirigente del Servizio 3° di questo Dipartimento dell'Energia, ai fini dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico da **42,50 MW** ha concesso una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 17/02/2012, per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 17/02/2013;
- VISTA la nota datata 10/12/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 18/12/2012 al n.73873, con la quale la *Società* ha trasmesso il progetto di variante tecnica non sostanziale in corso d'opera riguardante una riduzione di potenza del parco eolico da **42,50 MW** a **25,6 MW**, mediante la rinuncia alla realizzazione di n.1 aerogeneratore, in ottemperanza alla prescrizione dettata dalla Provincia Regionale di Agrigento e l'utilizzo di n.16 aerogeneratori da 1,6 MW ciascuno (rispetto ai n.17 autorizzati da 2,5 MW), per una potenza complessiva di 25,6 MW;
- VISTO il **D.R.S. n. 49 del 15/02/2013** con il quale, nelle more dell'approvazione della suddetta variante, è stata concessa alla *Società* una proroga per fine lavori di mesi 18 (diciotto), a decorrere dal 17/02/2013, per cui i lavori per la realizzazione del parco eolico dovevano essere ultimati entro il 17/08/2014;
- VISTA la nota prot. n. 26084 del 20/05/2013, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia-Servizio 3° ha preso atto della variante tecnica non sostanziale;
- VISTO il nuovo preventivo di connessione predisposto da TERNA S.p.A., prot.n. TRISPA7P20130005531 del 06/06/2013, per la potenza nominale di **25,6 MW** così come previsto dalla STMG e accettata dalla Società **Wind Energy Racalmuto S.r.l.**, in data 07/06/2013;



- VISTA** la nota datata 15/11/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 29/11/2013 al n.67773, con la quale la Società **Wind Energy Racalmuto S.r.l.**, ha comunicato il trasferimento della sede legale in Via Giuseppe La Farina , n.3 a Palermo;
- VISTO** il **D.R.S. n. 552 del 17/07/2014** con il quale è stata concessa alla *Società* un'ulteriore proroga per fine lavori di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 17/08/2014, per cui i lavori per la realizzazione del suddetto parco eolico dovevano essere ultimati entro il 17/08/2015;
- VISTO** il **D.R.S. n. 390 del 20/07/2015** con il quale è stata concessa alla *Società* un'ulteriore proroga per fine lavori di mesi 8 (otto), a decorrere dal 17/08/2015, per cui i lavori per la realizzazione del suddetto parco eolico dovevano essere ultimati entro il 17/04/2016;
- CONSIDERATO** che, così come previsto dall'art.22 *bis*, del DPR n.327/2001, è consentito il ricorso all'occupazione anticipata e che, inoltre, l'avvio dei lavori per la realizzazione del parco eolico riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla natura di pubblica utilità dell'opera stessa;
- CONSIDERATO** che ai sensi del DPR n.327/2001, recepito nell'ordinamento regionale con L.R.12/07/2011, n.12, art.16, nelle more dell'attuazione dell'art.6, comma 2, del suddetto T.U., questa Amministrazione è chiamata ad esercitare le funzioni amministrative inerenti le procedure di espropriazione per le opere da essa autorizzate e dichiarate di pubblica utilità;
- VISTO** il **D.R.S. n. 267 del 12/07/2012** di occupazione d'urgenza e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione/asservimento;
- VISTO** il **D.R.S. n. 91 del 04/03/2016** con il quale è stata concessa alla *Società* un'ulteriore proroga del termine per l'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio/asservimento, di cui all'art. 5 del D.R.S. n. 267 del 12/07/2012, a decorrere dal 17/02/2016 e quindi sino all' 11/05/2016.
- VISTO** il **D.R.S. n. 277 del 27/04/2016** con il quale è stata concessa alla *Società* un'ulteriore proroga per fine lavori di mesi 8 (otto), a decorrere dal 17/04/2016, per cui i lavori per la realizzazione del suddetto parco eolico dovevano essere ultimati entro il 17/12/2016;
- VISTA** la nota datata 15/07/2016, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.28236 del 25/07/2016, con la quale la Società ha comunicato di voler apportare in corso d'opera al progetto un'ulteriore variante tecnica non sostanziale consistente nell'utilizzo di n.15 aerogeneratori da 1,7 MW ciascuno (rispetto ai n.16 autorizzati da 1,6 MW) per una potenza complessiva di **25,5 MW** in base alla mutata tecnologia oggi disponibile, riuscendo a garantire, in virtù delle migliorate prestazioni dei sistemi, una producibilità annua dello stesso ordine di grandezza del progetto originario, rinunciando alla realizzazione dell'aerogeneratore T12, ubicato nella part.IIa n.8 del Fg. 49 del NCT del Comune di Racalmuto (AG), contribuendo altresì ad un'ulteriore riduzione dell'impatto visivo e ambientale a beneficio dell'intero progetto;
- VISTO** il **D.R.S. n. 743 del 17/11/2016**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pomezia in data 29/11/2016 al n.4272, serie 3, pubblicato in G.U.R.S. n 50 del 16/12/2016, Parte II, di presa d'atto della suddetta variante non sostanziale proposta dalla *Società* e di proroga per fine lavori di mesi 6 (sei) a decorrere dal 17/12/2016, per cui i lavori per la realizzazione del suddetto parco eolico dovevano essere ultimati entro la data del 17/06/2017;
- VISTA** la nota datata 05/05/2017, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.17128 dell' 11/05/2017, con la quale la *Società*, nel rappresentare di essere in attesa della fissazione dell'udienza presso il consiglio di Stato in merito al Ricorso in Appello avverso la Sentenza del TAR Lazio n.2470/2014 relativa all'esclusione della Società dalla graduatoria di ammissione all'Asta indetta dal GSE di cui al DM 6 Luglio 2012, ha chiesto un' ulteriore proroga per il fine lavori;
- VISTA** l'istanza in bollo datata 12/06/2017, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.22092 del 16/06/2017, con la quale la *Società* ha comunicato di voler apportare in corso d'opera al progetto un' ulteriore variante tecnica non sostanziale consistente nell'utilizzo di n. 7 aerogeneratori del tipo VESTAS V.136 da 3,6 MW ciascuno (rispetto ai n.15 autorizzati da 1,7 MW, per una potenza complessiva di **25,5 MW**), per una potenza complessiva di **25,2 MW** , rinunciando alla realizzazione di n. 8 turbine eoliche e precisamente della T11 – T10 – T14 – T16 – T3 – T4 – T5 e T8 e del relativo cavidotto di circa 2.000 mt. dichiarando che *"...in base alla mutata tecnologia oggi disponibile l'impianto riuscirà a garantire, in virtù delle migliorate prestazioni dei sistemi, una producibilità annua dello stesso ordine di grandezza del progetto originario, contribuendo altresì ad un'ulteriore riduzione dell'impatto visivo e ambientale a beneficio dell'intero progetto;* inoltre la stessa Società dichiara che la suddetta variante in



corso d'opera non è sottoposta a Verifica di assoggettabilità ambientale in quanto non rientrante nell'art.8, comma "t" dell'Allegato IV del D.Lgs 152/2006;

VISTA la seguente documentazione allegata alla suddetta istanza:

- Relazione sullo Stato di avanzamento dei lavori a firma dell'Arch. Orazio Cacioppo datata 04/05/2017;
- attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000;
- Certificato C.C.I.A.A. della Società;
- Relazione Tecnica Variante;
- Layout impianto - Planimetria ante e post variante;
- Layout cavidotti - Planimetria Catastale;

VISTA la nota prot. n.29413 del 04/08/2017, con la quale questo Dipartimento ha invitato tutte le Amministrazioni coinvolte a volere confermare o meno sul Progetto modificato i pareri precedentemente resi, entro il termine di 20 giorni, fatta eccezione per le Amministrazioni che rilasciano pareri ambientali di cui alle Disposizioni transitorie e finali del D.lgs emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 10 Settembre 2010, con l'avvertenza che trascorsi infruttuosamente i quali, la conferma sarebbe stata considerata positiva;

VISTI in ordine alla suddetta variante non sostanziale i seguenti pareri pervenuti:

- **Soprintendenza BB.CC.AA.** di Agrigento – S.10.4 – presa d'atto prot.n.7846 del 18/08/2017;
- **M.I.S.E.**- parere favorevole per la Linea 1 prot. n. 0189383 del 13/11/2017;
- **M.I.S.E.**- parere favorevole per la Linea 2 prot. n. 0189375 del 13/11/2017;
- **Snam Rete Gas** - parere favorevole prot. n.DI.SIC/C.CL/272/Puz del 10/08/2017;
- **Aeronautica Militare** - parere favorevole prot.n.M_D ABA001 0031693 del 18/07/2017;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Agrigento** - Nulla Osta con prescrizioni prot. n.123296 del 16/10/2017;
- **Dipartimento dell'Energia - Servizio X** - Attività tecniche e Risorse Minerarie - Nulla Osta prot. n. 27813 del 25/07/2017;
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - USTIF di Bari - Nulla Osta prot. n.1469/PA/AT del 28/09/2017;
- **Comando Marittimo Sicilia** - Uff. Infrastrutture e Demanio – nulla contro di competenza, prot.n. M_D MSICIL0018459 del 21/08/2017;
- **RFI Rete Ferroviaria Italiana** - nota prot.n.RFI-DPR-DTP_PA.ING\A0011\P\2017\0003672 di conferma Nulla Osta reso precedentemente;
- **Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento** - presa d'atto prot.n.230457 del 22/11/2017;
- **Dipartimento dell'Energia - Servizio 8** - URIG - Nulla Osta prot. n. 44940 del 01/12/2017;
- **ANAS** – nota prot.n. CDG-0650104-P del 21/12/2017 con la quale dichiara la non interferenza delle opere con la Strada Statale e la fascia di rispetto della stessa;
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA** – U.OB. S.1.2 – nota prot. n.15039 del 09/03/2018, con la quale trasmette il D.A n.85/GAB del 02/03/2018 con il quale ha ritenuto la variante non sostanziale e pertanto dispone l'esclusione dalla procedura di verifica ambientale di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il tempo trascorso per cui l'intendimento delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo sulla suddetta variante non sostanziale può ritenersi confermato positivamente e pertanto questa Amministrazione può prendere atto della variante non sostanziale proposta dalla Società;

VISTO il *Protocollo di legalità*, stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia e l'adesione dello stesso reso a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datato 10/02/2012, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il *"Patto d'Integrità"* stipulato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, reso a mezzo di



adesione sottoscritta dalla Società **Wind Energy Racalmuto S.r.l.**, con sede legale in Palermo in Via Giuseppe La Farina, n.3, P.IVA/CF 05767530826, in data 06/02/2018, con il quale la Società si obbliga formalmente ad adempiere in quanto in esso contenuto;

VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., attuata attraverso inserimento diretto dei dati forniti dalla Società nella Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot.n. PR_PAUTG_Ingresso_0089794_20170804 e PR_RMUTG_Ingresso_0270855_20170804;

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di presa d'atto della variante non sostanziale e di contestuale proroga di fine lavori nel limite di mesi 17 (diciassette) (9 mesi per l'istruttoria + 8 mesi di proroga) a decorrere dal 17/06/2017, sussistendone i presupposti,

DECRETA

- Art.1)** Si prende atto della variante non sostanziale proposta dalla Società consistente nell'utilizzo di n.7 aerogeneratori da 3,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di **25,2 MW**, rinunciando alla realizzazione di n. 8 turbine eoliche e precisamente della T11 – T10 – T14 – T16 – T3 – T4 – T5 e T8 e del relativo cavidotto di circa 2.000 mt., ubicati nel Comune di Racalmuto (AG).
- Art.2)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il periodo ai fini dell'ultimazione dei lavori per realizzare ed esercire il parco eolico costituito da n.7 aerogeneratori da 3,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di **25,2 MW**, per la produzione di energia elettrica, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, nonché a costruire ed esercire una linea elettrica in cavo interrato a 20 kV, in c/da "Villanuova-Culma" nel Comune di Racalmuto (AG) e della sottostazione elettrica MT/AT per la connessione alla linea AT (150 kW), come da STMG del gestore di riferimento da realizzarsi nel Comune medesimo, autorizzato con il **D.R.S. n. 101 del 17/02/2009** e successivi Decreti di proroga fine lavori e varianti: D.D.G. n. 56 del 18/02/2011, D.R.S. n.51 del 15/02/2012, D.R.S. n. 49 del 15/02/2013, D.R.S. n. 552 del 17/07/2014, D.R.S. n. 390 del 20/07/2015, D.R.S. n. 277 del 27/04/2016 e D.R.S. n. 743 del 17/11/2016, alla Società **Wind Energy Racalmuto S.r.l.**, con sede legale in Palermo in Via Giuseppe La Farina, n.3, P.IVA/CF 05767530826, è prorogato di ulteriori mesi 17 (diciassette) (9 mesi per l'istruttoria + 8 mesi di proroga) a decorrere dal 17/06/2017, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 17/11/2018.
- Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.2, in conformità al progetto di variante presentato dalla Società e meglio descritto nei sotto elencati elaborati che costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto :
- Relazione Tecnica
 - Planimetria ante-post Variante scala 1:10000
 - Layout cavidotti Planimetria Catastale scala 1:5000
 - Viabilità locale località Villanuova scala 1:2000
 - Viabilità locale località Culma-Gargilata scala 1:2000
 - Vista Aerogeneratore (Vestas V136 3.60 MW) scala 1:500 – 1:50
- Art.4)** Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell'Autorizzazione Unica rilasciata.
- Art.5)** Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n.33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art.6)** La Società è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate restituendo originale al Servizio 3 - DRE;
 - curarne la pubblicazione, per estratto, nella G.U.R.S.;
 - notificarne copia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento dando comunicazione dell'avvenuta notifica al Servizio 3 del D.R.E. unitamente a dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente decreto.

Art.7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 26 MAR. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Salvatore Diurso)