



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*  
*ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque*

**OGGETTO:** COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA EX SANDERSON SITA IN C/DA PISTUNINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA.  
*APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROGETTO ESECUTIVO*

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02 marzo 2010, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTA l'O.P.C.M. n.3880 del 3.06.2010 con la quale è stata modificata ed integrata l'O.P.C.M. n. 3852 del 19.02.2010;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22/03/2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot. n. 1652 del 19/03/2012 che nel modificare ed integrare l'O.P.C.M. n. 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 539 del 23/11/2012, registrata alla Corte dei Conti in data 30/11/2012 al Rep. n. 5. Foglio 25, con la quale si è impegnata la somma di € 694.365,80

(seicentonovantaquattromilatrecentosessantacinque/00) IVA inclusa e nominati il responsabile del procedimento e il supporto al responsabile del procedimento per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina;

VISTA la nota Invitalia Attività Produttive prot. n. 8010 del 07/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 6900 del 10/12/2012, con la quale viene trasmesso il progetto definitivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina ed il corrispondente quadro economico;

VISTO il progetto definitivo di cui sopra integrato e rivisto alla luce delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nel verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi il 04/10/2012 ed acquisito agli atti con prot. n. 5744 del 16/10/2012;

VISTO il Rapporto di verifica del progetto definitivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina redatto dal Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. da 47 a 54 del DPR 207/10 ed acquisito agli atti con prot. n. 7025 del 13/12/2012, nel quale è stato anche rimodulato il quadro economico elaborato dal progettista come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI A MISURA</b>		
a1	Importo lavori	€ 497.961,49
a2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.402,95
a3	Competenze progettazione esecutiva	€ 4.477,35
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 518.841,79</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	Competenze per progettazione definitiva	€ 17.245,14
b.2	Incentivi ex art. 92 D. Lgs 163/2006	€ 10.376,84
b.3	Competenze Direzione lavori e contabilità	€ 17.909,40
b.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.456,13
b.5	Competenze per collaudo	€ 1.234,47
b.6	Oneri ARPA	€ 7.500,00
b.7	Accantonamento per imprevisti Art. 42, c. 3b DPR 207/2010 (10% di A)	€ 51.884,18
b.8	IVA 10% lavori (a1 + a2 + b7)	€ 56.624,86
b.9	Stima assicurazione Rdp e collaboratori IVA inclusa	€ 5.000,00
b.10	CNPAIA 4% (a3 + b3 + b4 + b5)	€ 1.443,09
b.11	IVA 21% competenze tecniche (a3+b3+b4+b5+b10)	€ 7.879,29
	<b>Totale B</b>	<b>€ 189.553,40</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 708.395,19</b>

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina redatto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/10 ed acquisito agli atti con prot. n. 7067 del 14/12/2012;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 422 del 07/09/2012 con la quale è stato approvato l'elenco delle imprese per l'affidamento con gara a procedura ristretta semplificata per l'anno 2012 ex art. 123 D. Lgs 163/2006;

VISTO lo schema di lettera di invito che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii. con invito rivolto ad almeno venti soggetti iscritti all'albo delle imprese di questa struttura ai sensi del citato articolo;

- VISTO Il Capitolato speciale d'appalto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- PRECISATO che l'importo complessivo dei lavori è di € 518.841,79 di cui € 16.402,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il costo complessivo dell'intervento è di € 708.395,19;
- VISTA l'ordinanza commissariale n. 611 del 18/12/2012 con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e l'approvazione degli atti di gara rimodulato per un importo complessivo di € 708.395,19 (settecentoottomilatrecentonovantacinque/19) per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce "Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilità speciale n. 2854;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30/09/2014 con cui l'ing. Domenico Armenio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA l'ordinanza n. 106 del 10/04/2013 con la quale veniva formalizzata l'aggiudicazione definitiva, della procedura di gara effettuata in favore della Sofia Costruzioni Srl, con sede legale in via Matteotti, 82, Grotte;
- VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 17/12/2013 con la ditta Sofia Costruzioni Srl, successivamente registrato in data 20/12/2013 presso l'agenzia delle entrate Palermo- al n. 65, serie 2;
- VISTO il piano d'indagine e caratterizzazione eseguito propedeuticamente a supporto del Piano Operativo Esecutivo proposto dalla ditta Sofia Costruzioni Srl e valutato positivamente dagli organi di controllo alla tutela ambientale ed alla salute con prescrizioni;
- VISTI i risultati delle indagini eseguite e validate dagli organi di controllo alla tutela ambientale ed alla salute con prescrizioni;
- VISTO il Piano Operativo Esecutivo proposto dalla ditta Sofia Costruzioni Srl, trasmesso in data 12/12/2014, acquisito agli atti di questo ufficio in data 15/12/2014, prot.n. 2031 e valutato positivamente dagli organi di controllo nella conferenza dei servizi del 22/12/2014 con prescrizioni;
- VISTI gli elaborati economici allegati al Piano Operativo Esecutivo trasmessi dalla Sofia Costruzioni in data 20/01/2015 ed acquisiti agli atti in data 22/01/2015, al prot.n. 50;
- VISTO il verbale del rapporto di verifica del piano operativo esecutivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina redatto dal sottoscritto, in contraddittorio con il progettista del progetto definitivo e quello dell'esecutivo ai sensi degli artt. da 47 a 54 del DPR 207/10 ed acquisito

agli atti con prot. n. 7025 del 13/12/2012, nel quale è stato anche rimodulato il quadro economico elaborato dal progettista come di seguito riportato acquisito agli atti in data 09/02/2015, prot.n. 143;

VISTO

il quadro economico così rimodulato a seguito delle indagini eseguite dalla Sofia Costruzioni, alla nuova caratterizzazione ed alla classificazione dei rifiuti da rimuovere anche alla luce delle prescrizioni ed osservazioni imposte dagli enti territorialmente ed ambientalmente competenti che così viene proposto

	PROGETTO DEFINITIVO	PD AFFIDATO	PROGETTO ESECUTIVO	Differenza (PD aff. - PE)
<b>A1) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 497.961,49	€ 355.802,10	€ 401.759,54	€ 45.957,44
<b>A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>				
<b>PSC</b>	€ 16.402,95	€ 16.402,95	€ 25.502,95	€ 9.100,00
<b>A3) Competenze progettazione esecutiva</b>	€ 4.477,35	€ 3.199,14	€ 3.199,14	€ -
<b>A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI</b>	<b>€ 518.841,79</b>	<b>€ 375.404,19</b>	<b>€ 430.461,63</b>	<b>€ 55.057,44</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE</b>				€ -
<b>B.1 Spese tecniche</b>				€ -
B.1.2 Progettazione definitiva				€ -
B.1.3 Direzione lavori, misura e contabilità	17.245,14	17.245,14	17.245,14	€ -
B.1.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				€ -
B.1.5 Collaudi	12.456,13	12.456,13	12.456,13	€ -
B.1.6 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	1.234,47	1.234,47	1.234,47	€ -
B.1.7 Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP (art. 92 comma 7/bis)	0,00	0,00	0,00	€ -
B.1.8 Incentivi ex art. 18(2% di A) - art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ -
<b>B.2 Imprevisti e altro</b>	10.376,84	10.376,84	10.376,84	€ -
B.2.1 Imprevisti sui lavori				€ -
B.2.2 Lavori in economia	10% A	€ 51.884,18	€ 37.540,42	€ 25.000,00
<b>B.3 Imposte e tasse</b>				€ -
B.3.1 IVA sui lavori				€ -
B.3.2 Cassa sulle competenze tecniche	10% A	€ 56.624,86	€ 40.974,55	€ 45.226,25
B.3.3 IVA sulle competenze tecniche (calcolata 21% sul PD base d'asta)	4%	€ 1.443,09	€ 1.391,97	€ -
B.3.4 Oneri ARPA	22%	€ 7.879,29	€ 7.962,04	€ -
<b>B.4 Allacci</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	€ -
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 189.553,40</b>	<b>€ 159.590,95</b>	<b>151.302,24</b>	<b>-€ 8.286,72</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>708.395,19</b>	<b>534.995,14</b>	<b>581.763,87</b>	<b>€ 46.768,72</b>
<b>D) ECONOMIE DI GARA (a valere sull'importo finanziato di € 708.395,19)</b>		173.400,05	126.631,33	<b>-€ 46.768,72</b>
<b>E) IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>€ 0,00</b>

VISTA

la relazione del Responsabile del Procedimento, prot.n. 189 del 16 febbraio 2015 che indica come l'incremento dell'importo progettuale rientri nella casistica dalle circostanze impreviste di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b) ed e-bis) del codice e che le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono state valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163;

CONSIDERATO

possibile rimodulare l'importo contrattuale a seguito della nuova classificazione dei rifiuti effettuata dalla Sofia Costruzioni Srl, come da Piano Operativo Esecutivo, in quanto le somme non sono comprese nel progetto iniziale né nel contratto iniziale in quanto verificatesi le condizioni di cui all'articolo 169 comma 4 del DPR 207/2010;

RITENUTO

possibile procedere quindi ad un'approvazione del progetto esecutivo che contempli le condizioni di cui all'articolo 196, comma 4 del DPR 207/2010 rientrando nei casi di cui all'articolo 132, commi B) ed E-bis) del D.Lgs 163/06 e smi secondo il quadro economico di seguito esposto;

Disposizione n. 22 del 18 FEB. 2015

	PROGETTO DEFINITIVO	PD AFFIDATO	PROGETTO ESECUTIVO	Differenza (PD aff. - PE)
<b>A1) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 497.961,49	€ 355.802,10	€ 401.759,54	€ 45.957,44
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
A3) Competenze progettazione esecutiva	€ 16.402,95	€ 16.402,95	€ 25.502,95	€ 9.100,00
<b>A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI</b>	<b>€ 4.477,35</b>	<b>€ 3.199,14</b>	<b>€ 3.199,14</b>	<b>€ -</b>
	<b>A.1+A.2+A.3</b>			
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE</b>				€ -
<b>B.1 Spese tecniche</b>				€ -
B.1.2 Progettazione definitiva				€ -
B.1.3 Direzione lavori, misura e contabilità	17.245,14	17.245,14	17.245,14	€ -
B.1.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	17.909,40	17.909,40	17.909,40	€ -
B.1.5 Collaudi	12.456,13	12.456,13	12.456,13	€ -
B.1.6 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	1.234,47	1.234,47	1.234,47	€ -
B.1.7 Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP (art. 92 comma 7/bis)	0,00	0,00	0,00	€ -
B.1.8 Incentivi ex art. 18(2% di A) - art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ -
<b>B.2 Imprevisti e altro</b>				€ -
B.2.1 Imprevisti sui lavori	10% A			€ -
B.2.2 Lavori in economia	€ 51.884,18	€ 37.540,42	€ 25.000,00	-€ 12.540,42
<b>B.3 Imposte e tasse</b>				€ -
B.3.1 IVA sui lavori	10% A			€ -
B.3.2 Cassa sulle competenze tecniche	4%	€ 56.624,86	€ 40.974,55	€ 45.226,25
B.3.3 IVA sulle competenze tecniche (calcolata 21% sul PD base d'asta)	22%	€ 1.443,09	€ 1.391,97	€ -
B.3.4 Oneri ARPA		€ 7.879,29	7.962,04	7.962,04
<b>B.4 Affacci</b>		7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 189.553,40</b>	<b>€ 159.590,95</b>	<b>151.302,24</b>	<b>-€ 8.288,72</b>
<b>D) ECONOMIE DI GARA (a valere sull'importo finanziato di € 708.395,19)</b>	<b>708.395,19</b>	<b>534.995,14</b>	<b>581.763,87</b>	<b>€ 46.768,72</b>
<b>E) IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>€ 0,00</b>

VISTO che l'ammontare delle somme così suddivise non supera comunque l'importo del finanziamento a suo tempo previsto l'ordinanza commissariale n. 611 del 18/12/2012 con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo e l'approvazione degli atti di gara rimodulato per un importo complessivo di € 708.395,19 (settecentoottomilatrecentonovantacinque/19) e con la quale è stato finanziato tale importo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina;

VISTO il verbale di validazione redatto dal sottoscritto ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/10 ed acquisito agli atti in data 09/02/2015, prot.n. 144, del Piano Esecutivo, comprensivo delle somme integrative per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina;

CONSIDERATO anche che l'area risulta essere posta sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria che ha motivato ripetutamente come risultato necessario ed imprescindibile operare nel più breve tempo possibile all'esecuzione delle opere di cui in oggetto;

VISTO il D.Lgs 152/06 e smi;

VISTO il D.Lgs 163/06 e smi;

VISTO in particolare, l'art.132, comma 1), lettere b) ed e-bis) del D.Lgs 163/06 e smi e comma3) del medesimo articolo;

VISTO l'art. 169, comma 4 del DPR 207/2010;

VISTO il DPR 207/2010 e smi;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

**DISPONE**

**Art.1**

ai sensi dell'art. 169, comma 4) e comma 5), per gli effetti dell'articolo 132, comma b), c) ed e-bis), di approvare il Progetto Esecutivo proposto dalla Sofia Costruzioni Srl comprensivo dell'intervento complementare e suppletivo per la somma di € 55.057,44 (euro cinquantacinquezerocinquantasette/44) di cui per lavori soggetti a ribasso € 45.957,44 (euro quarantacinquenovecentocinquantasette/44) ed € 9.100,00 (euro novemilcento/00) come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA., come verificato e come da quadro economico di seguito elencato

	PROGETTO DEFINITIVO	PD AFFIDATO	PROGETTO ESECUTIVO	Differenza (PD aff. - PE)
<b>A1) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 427.961,49	€ 355.802,10	€ 401.759,54	€ 45.957,44
<b>A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>				
<b>PSC</b>	€ 16.402,95	€ 16.402,95	€ 25.502,95	€ 9.100,00
<b>A3) Competenze progettazione esecutiva</b>	€ 4.477,35	€ 3.199,14	€ 3.199,14	€ -
<b>A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI</b>	<b>€ 518.841,79</b>	<b>€ 375.404,19</b>	<b>€ 430.461,63</b>	<b>€ 55.057,44</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE</b>				
<b>B.1 Spese tecniche</b>				€ -
B.1.2 Progettazione definitiva	17.245,14	17.245,14	17.245,14	€ -
B.1.3 Direzione lavori, misura e contabilità	17.909,40	17.909,40	17.909,40	€ -
B.1.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	12.456,13	12.456,13	12.456,13	€ -
B.1.5 Collaudi	234,47	1.234,47	1.234,47	€ -
B.1.6 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	0,00	0,00	0,00	€ -
B.1.7 Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP (art. 92 comma 7/bis)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ -
B.1.8 Incentivi ex art. 8(2% di A) - art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	10.376,84	10.376,84	10.376,84	€ -
<b>B.2 Imprevisti e altro</b>				€ -
B.2.1 Imprevisti sui lavori	10% A	€ 51.884,18	€ 37.540,42	€ 25.000,00
B.2.2 Lavori in economia		€ -	€ -	€ -
<b>B.3 Imposte e tasse</b>				€ -
B.3.1 IVA sui lavori	10% A	€ 56.624,86	€ 40.974,55	€ 45.226,25
B.3.2 Cassa sulle competenze tecniche	4%	€ 1.443,09	€ 1.391,97	€ -
B.3.3 IVA sulle competenze tecniche (calcolata 21% sul PD base d'asta)	22%	€ 7.879,29	€ 7.962,04	€ -
B.3.4 Oneri ARPA		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
<b>B.4 Allacci</b>		€ -	€ -	€ -
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 189.553,40</b>	<b>€ 159.590,95</b>	<b>151.302,24</b>	<b>€ 8.288,72</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>708.395,19</b>	<b>534.995,14</b>	<b>581.763,87</b>	<b>€ 46.768,72</b>
<b>D) ECONOMIE DI GARA (a valere sull'importo finanziato di € 708.395,19)</b>		<b>173.400,05</b>	<b>126.631,33</b>	<b>€ 46.768,72</b>
<b>E) IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>708.395,19</b>	<b>€ 0,00</b>

**Art. 2**

Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina comprendente l'intervento originariamente proposto e le operazioni resesi necessarie a seguito di indagini preliminari nonché per ottemperare a quanto prescritto dagli organi preposti alla tutela della salute e dell'ambiente confermando il finanziamento complessivo per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'area industriale dismessa ex Sanderson sita in c/da Pistunina nel territorio del comune di Messina a valere sui fondi per interventi urgenti di bonifica nel territorio siciliano, già ad esso destinati con O.C. n. 611 del 18/12/2012 e giacenti nelle risorse vincolate della contabilità speciale n. 2854.

**Art. 2**

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare alla Direzione Lavori le modifiche apportate al progetto esecutivo così rappresentato per procedere celermente alla realizzazione delle opere ivi previste.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Salvatore Puccio)

Palermo, **18 FEB. 2015**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Ing. Domenico Armenio)

