



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 47/77 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n°87/2004 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163;
- VISTO** il D.P.R. n°207/2010;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTE** le direttive emanate dall'On.le Presidente della Regione con nota n°209223 del 29.12.2009;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale n°694 del 31/08/2010 con il quale all'Ing. Francesco Greco è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le acque;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale n°769 del 18/05/2012 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco l'incarico di Dirigente del Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le Acque, senza soluzione di continuità con il precedente incarico conferito con il Decreto del Dirigente Generale n°694 del 31/08/2010;
- VISTA** la nota prot. n°20945 del 03/05/2012 del Dirigente Generale di delega ai sigg. Dirigenti dei Servizi dei poteri e dei compiti previsti dall'art.7, comma I, lettere e), f), g), h), i);
- VISTA** la nota prot. n. 37890 del 01/10/2014 con la quale viene comunicato il conferimento al Dott. Ing. Domenico Armenio dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gs/D.P. Reg. Siciliana n. 6265 del 30/09/2014;
- VISTA** la nota prot. 52544 del 30/12/2014 con il quale il Sig. Dirigente Generale ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al 28/02/2015;
- VISTA** la nota prot. 9706 del 03/03/2015 con il quale il Sig. Dirigente Generale ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al conferimento di nuovi incarichi;
- VISTA** la L.R. n°10 del 07/05/2015 di approvazione del bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
- VISTO** il D.A. n°1149 del 15/05/2015 dell'Assessore per l'economia;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n°151 del 04/05/2011, relativo alle procedure di acquisto in economia;
- VISTA** la Direttiva di cui alla nota prot. GAB. n°2146 del 12/05/2011 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente per oggetto: "Acquisizione di beni e servizi in economia da parte delle strutture organizzative dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità";
- VISTA** la Direttiva n°30887 del 28/06/2011;
- CONSIDERATO** che questo Servizio gestisce l'invaso Castello in territorio del Comune di Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, nonché l'adduttore e talune infrastrutture connesse al sistema acquedottistico con finalità irrigua dipendente dal predetto serbatoio tra le quali la vasca Pizzi della Croce;
- PREMESSO** che, allo scopo di ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura in argomento, nella considerazione che la stessa riveste un ruolo strategico nel quadro dell'approvvigionamento

irriguo del comprensorio ribereze, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha riavviato la procedura tecnica progettuale al fine di adeguare il progetto esecutivo del marzo 2006 e tenere conto dei nuovi accadimenti e dissesti nel frattempo intervenuti;

CONSIDERATO

che con Decreto n. 93 del 25/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad acta per la gestione ex Agensud è stato approvato e finanziato il progetto in argomento per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 secondo il quadro economico di cui all'art. 3 dello stesso decreto, in cui sono state rimodulate talune voci ricomprese nelle somme a disposizione dell'Amministrazione allo scopo di inserire la posta finanziaria relativa alla "Alta Sorveglianza" come di seguito:

A) LAVORI			
a1) Lavori a misura ed in economia	€	1.159.698,69	
a2) Oneri della sicurezza	€	28.938,89	
Importo complessivo dei lavori	€	1.188.637,58	€ 1.188.637,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Espropri e/o asservimenti	€	10.600,00	
b2) Forniture da parte dell'Amministrazione	€	20.000,000	
b3) Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica	€	8.500,00	
b4) Accantonamenti per indagini, accertamenti di laboratorio	€	17.500,00	
b5) Imprevisti	€	27.266,83	
b6) Spese tecniche			
b6.1) Collaudo amministrativo, comprensivo di tasse e contributi (€ 3.766,06 + € 225,96)	€	3.992,02	
b6.2) Collaudo statico, comprensivo di tasse e contributi (€ 7.532,23 + € 451,94)	€	7.984,27	
b6.3) Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 (2% di A)	€	23.772,75	
b6.4) Spese di gara	€	14.876,03	
b6.5) Alta Sorveglianza	€	10.000,00	
b7) I.V.A.			
21% di (A + b2 + b3 + b4 + 3.766,06 + 7.532,23 + b6.4 + b6.5)	€	266.870,52	
Somma	€	411.362,42	€ 411.362,42
TOTALE PROGETTO			€ 1.600.000,00

CONSIDERATO

che con D.D.S. n. 978 del 11/06/2012 si è proceduto:

- ad accettare il quadro definitivo di finanziamento e tutte le condizioni stabilite nel Decreto n. 93 del 25/05/2012, nonché ad approvare lo schema del disciplinare di concessione con proposta di correzioni;
- a designare quale soggetto che rappresenti legalmente il Concessionario nella firma del disciplinare di concessione il Dirigente Responsabile del Servizio 3, ing. Francesco Greco, nonché responsabile della gestione della spesa;
- a dare atto dell'avvenuto avvio della procedura di apertura di apposito conto in cui gestire le risorse finanziarie erogate dal Concedente nelle modalità di cui all'art. 10 del Disciplinare di concessione;
- a ratificare e/o conferire gli incarichi inerenti le figure professionali necessarie alla realizzazione dell'intervento de quo a personale in forze al Concessionario ed in particolare a si è proceduto alla nomina del Direttore dei Lavori (D.L.), del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e della Commissione di collaudo in corso d'opera;

PREMESSO

che sono stati richiesti rispettivamente all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed al CIPE il Codice di Inserimento Gara (CIG – 3976420596) ed il Codice Unico di Progetto (CUP – G99E11003270001);

CONSIDERATO

che con Disciplinare di concessione Rep. N. 11 del 02/07/12, sono stati regolati i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad acta per la gestione ex Agensud (Concedente) e la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 3 Gestione Infrastrutture per le acque (Concessionario) relativamente alla realizzazione del progetto in argomento;

CONSIDERATO

che con D.D.S. n. 2274 del 10/12/2013 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa: INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) nonché ad integrare la struttura tecnica interna con un componente dell'Ufficio di Direzione lavori;

CONSIDERATO

che con D.D.S. n. 2401 del 19/12/2013 si è provveduto a prendere atto dell'approvazione e del finanziamento del progetto di che trattasi e dell'affidamento in concessione per la realizzazione dello stesso;

CONSIDERATO

che con D.D.S. n. 790 del 26/05/2014 si è, tra l'altro, approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto sottoscritto in data 17/04/2014 con l'Impresa aggiudicataria INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), Rep. n. 56/2014, registrato in Palermo il 18/04/2014, c/o Agenzia delle Entrate – Palermo 1, al n. 104, serie A1, stipulato per l'esecuzione del progetto esecutivo dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di

consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006");

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati consegnati con verbale del 06/05/2014 e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che con Decreto n. 322 del 16/12/2014 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad acta per la gestione ex Agensud ha, tra l'altro (Art. 2), rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dei risultati di gara come di seguito:

A) LAVORI	
- Lavori a misura ed in economia	€ 1.159.698,69
- a detrarre il ribasso del 36,87%	€ <u>427.580,91</u>
	€ <u>732.117,78</u>
- Oneri della sicurezza	€ <u>28.938,89</u>
Importo complessivo dei lavori	€ 761.056,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Espropri e/o asservimenti	€ 10.600,00
b2) Forniture da parte dell'Amministrazione	€ 20.000,00
b3) Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica	€ 8.500,00
b4) Accantonamenti per indagini, accertamenti di laboratorio	€ 17.500,00
b5) Imprevisti	€ 59.758,14
b6) Spese tecniche	
b6.1) Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 (2% di A)	€ 23.772,75
b6.2) Alta Sorveglianza	€ 10.000,00
b7) IVA	€
22% di (A + b2 + b3 + b4 + b6.2)	€ <u>179.752,47</u>
Totale finanziamento	€ 1.090.940,03

ha accantonato somme nella disponibilità dello stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad acta per la gestione ex Agensud (Art. 4) ed ha concesso una proroga alla scadenza della concessione al 25/11/2015;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 208 del 05/03/2015 si è proceduto all'accettazione del finanziamento così come rimodulato con il Decreto n. 322 del 16/12/2014 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad acta per la gestione ex Agensud, ed in particolare il quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito dei risultati di gara come sopra esposto;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire talune lavorazioni complementari, aventi lo scopo di garantire funzionalità e fruibilità all'opera nel suo complesso, connesse sia al ripristino dei danni causati all'impermeabilizzazione della vasca da forti eventi meteorici che al potenziamento della barriera frangivento al fine di adempiere alla richiesta prescrittiva avanzata dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota n. 197709 del 04/12/2014 (rilascio dell'autorizzazione n. 63721 - ex Artt. 17 e 18 della L. 64/74, con le modalità di cui all'art. 32, c. 2 della L.R. 7/2003 e s.m.i., nonché l'autorizzazione ad eseguire i lavori previsti in progetto ai sensi dell'Art. 4 della L. 1086/71);

VISTA la nota prot. n. 383 del 04/05/2015 con la quale il Commissario ad acta per la gestione ex Agensud ha tra l'altro condizionato l'assunzione di ulteriori determinazioni sui lavori in argomento alla trasmissione del suddetto progetto di completamento, riguardante il ripristino del manto impermeabile della vasca e potenziamento della barriera frangivento dotato degli atti tecnico-amministrativi e del relativo impegno della spesa a valere su fondi del concessionario;

VISTA il progetto dal titolo "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA E POTENZIAMENTO DELLA BARRIERA FRANGIVENTO (ex art. 57, comma 5, lett. a del D. Lgs. n. 163/2006)", per il completamento e la piena fruibilità e funzionalità dell'esecuzione dell'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006")", avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A.1	- Lavori a misura al lordo del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza.	118.373,95
A.2	- a detrarre oneri per la sicurezza	2.089,54
A.3	- Importo lavori soggetto a ribasso	116.284,41
A.4	- a detrarre il ribasso d'asta 36,87%	42.874,06
A.5	- Restano i lavori al netto del ribasso e degli o.s.	73.410,35
A.6	- Oneri per la sicurezza	2.089,54
A.7	- Totale A.5+A.6	75.499,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese di cui ex all'art.18 L.109 e s.m.i. (2,0% di A1)	2.367,48
B.2	Oneri per il conferimento a discarica	3.058,31
B.3	Trasporto a discarica con mezzo autorizzato	700,00
B.4	Imprevisi 1% di A1	1.183,74
B.5	I.V.A. (22% di A.7+B.2+B.3+B.4)	17.697,23
B.6	Somme a disposizione	25.006,76
TOTALE A7+B6		100.506,64

- VISTO** il verbale del 13/05/2015 con il quale è stata definita con l'Appaltatore del progetto principale [INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826)] la procedura negoziata di cui all'art. 57 c. 5, lettera a) del D.lgs. n. 163/2006, con il quale lo stesso ha accettato di eseguire i lavori in argomento applicando il medesimo ribasso con il quale ha avuto affidato il contratto principale (36,87%);
- VISTO** lo schema di atto aggiuntivo allegato al progetto di completamento sottoscritto per accettazione dalla suddetta Ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826);
- VISTO** il verbale del 18/05/2015 con cui il R.U.P. ha proceduto, in contraddittorio con il progettista della variante, alla verifica e validazione del progetto;
- VISTO** il parere in linea tecnica espresso dal R.U.P. in data 18/05/2015, ai sensi ai sensi dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. emanato con DPR n. 207/10;
- RITENUTO** necessario dover procedere all'approvazione della suddetto progetto di completamento e degli atti propedeutici connessi.

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Si prende atto di quanto ratificato con il verbale del 13/05/2015 con il quale è stata definita con l'Appaltatore del progetto principale [INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826)] la procedura negoziata di cui all'art. 57 c. 5, lettera a) del D.lgs. n. 163/2006, con il quale lo stesso ha accettato di eseguire i lavori in argomento applicando il medesimo ribasso con il quale ha avuto affidato il contratto principale (36,87%).

ART. 2


È approvato progetto denominato "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA E POTENZIAMENTO DELLA BARRIERA FRANGIVENTO (ex art. 57, comma 5, lett. a del D. Lgs. n. 163/2006)", per il completamento e la piena fruibilità e funzionalità dell'esecuzione dell'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006")", avente il seguente quadro economico:

<i>Aj LAVORI</i>		
A.1	- Lavori a misura al lordo del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza.	118.373,95
A.2	- a detrarre oneri per la sicurezza	2.089,54
A.3	- Importo lavori soggetto a ribasso	116.284,41
A.4	- a detrarre il ribasso d'asta 36,87%	42.874,06
A.5	- Restano i lavori al netto del ribasso e degli o.s.	73.410,35
A.6	- Oneri per la sicurezza	2.089,54
A.7	- Totale A.5+A.6	75.499,88
<i>Bj SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
B.1	Spese di cui ex all'art.18 L.109 e s.m.i. (2,0% di A1)	2.367,48
B.2	Oneri per il conferimento a discarica	3.058,31
B.3	Trasporto a discarica con mezzo autorizzato	700,00
B.4	Imprevisti 1% di A1	1.183,74
B.5	I.V.A. (22% di A.7+B.2+B.3+B.4)	17.697,23
B.6	Somme a disposizione	25.006,76
TOTALE A7+B6		100.506,64

ART. 3

Con successivo atto, successivamente alla stipula dell'atti aggiuntivo al contratto principale congruente con schema di atto aggiuntivo allegato al progetto di completamento, sottoscritto per accettazione dalla suddetta Ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), si procederà all'impegno della relativa spesa per complessivi € 100.506,64 sul capitolo 213307 "Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2015 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo, 20/05/2015



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Francesco Greco)