

D.R.S. n°1620

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

IL CAPO SERVIZIO 5

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 19/2008;

VISTA la L.R. 16/12/2008 n°19;

VISTO il DPRS 05/12/2009 n°12;

VISTO il D.D.G. n°3 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il D.D.G. n°4 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la L.11/02/1994 n°109 nel testo coordinato con la L.R.02/08/2002 n°7 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 14 bis della predetta L. 109/94;

VISTA la L.R. n° 9 del 07/05/2015 disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di Stabilità Regionale;

VISTA la L.R. n° 10 del 07/05/2015, bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2016 - 2017;

VISTO il D.C.S. n° 1553/7 del 10/10/2005, annotato alla Ragioneria Centrale dell'ex Dipartimento LL.PP. il 26/10/2005 al n° 38, (**scheda n° 15**), con il quale è stata impegnata la somma di €. 234.603,27 sul capitolo 672096 del bilancio della Regione Siciliana per **i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa San Antonio** nel Comune di San Cataldo;

VISTO il progetto dei lavori di cui in narrativa, approvato in linea tecnica ai sensi della L.R. 7/2002 e ss.mm.ii. dal R.U.P. per l'importo complessivo di €. 234.603,34 di cui €. 148.539,71 per lavori a base d'asta, €6.775,56 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 79.288,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di appalto del 07/07/2005 n° 5402 di rep., registrato in Caltanissetta il 19/07/2005 al n° 885 con il quale l'impresa GURI S.r.L., con sede in San Cataldo in corso Vittorio Emanuele n° 228, ha assunto l'onere dei lavori per il prezzo netto di €. 114.494,41, in

conseguenza dell'offerto ribasso del 22,92%, oltre €. 6.775,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che i lavori furono consegnati il 02/08/2005;

VISTA: la perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 20/03/2006 n° 03 , dell'importo complessivo di € 234.603,34 redatta ai sensi dell'art. 25, c.3 L. 109/1994 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e ss.mm.ii., correlata dall'atto di sottomissione del 05/03/2006, con il quale l'impresa esecutrice dei lavori accetta e si obbliga ad eseguire i maggiori lavori previsti in perizia alle stesse condizioni e patti del contratto originario, e secondo le previsioni di spesa secondo il sotto riportato quadro economico:

per lavori al netto comprese oneri della sicurezza		€ 121.269,82
Per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Per I.V.A. sui lavori	€ 12.126,98	
Per lavori a fattura	€ 3.628,33	
Per spese tecniche, collaudo, I.V.A., e vidimazione	€ 62.036,74	
Per competenze R.U.P.	€ 776,58	
Per ribasso d'asta	€ 34.045,26	
Per oneri accesso a discarica	€ 719,63	
Totale somme a disposizione	€ 113.333,52	€ 113.333,52
Totale complessivo perizia		€ 234.603,34

VISTA la determina Sindacale n° 17 del 06/04/2006 del Comune di San Cataldo, con la quale approva la P.V.S. sopra menzionata e il relativo atto di sottomissione;

VISTA la nota dell'Organo Tecnico dell'ex Assessorato LL.PP. prot. n° 4368 del 30/06/2006, con la quale, lo stesso non ha formulato rilievi sulla P.V.S. sopra menzionata ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati;

VISTA la contabilità finale unitamente al C.R.E.

VISTA la nota dell'Organo Tecnico dell'ex Assessorato LL.PP. prot. n° 50681 del 06/08/2009, con la quale, lo stesso, non ha formulato rilievi sulla contabilità finale unitamente al C.R.E.;

VISTA la nota prot. n° 14889 del 26/06/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale di San Cataldo dichiara di avere assolto tutte le obbligazioni giuridiche ed economiche con gli aventi diritto inerente i lavori di cui in narrativa;

CONSIDERATO sull'impegno di spesa di cui al D.C.S. n° 1553 del 10/10/2005 - capitolo 672096 , a seguito D.V.B. n° 80139/2010 IP 16/2011 risulta perente la somma di € 1.045,69 quale economia di progetto;

RITENUTO che la somma di € 1.045,69 quale economia di progetto, deve essere eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana,

AI SENSI della Legge e sul Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART.1) E' accertata l'economia di spesa da eliminare dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana per complessivi €. 1.045,69 sul capitolo 672096 a seguito del D.V.B. n°

80139/2010 IP 16/2011 inerente *i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa San Antonio* nel Comune di San Cataldo e finanziati con D.C.S. n° 1553/7 del 10/10/2005 per €. 234.603,27;

ART.2) il presente decreto sarà trasmesso all'A1.01 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la pubblicazione sul sito del Dipartimento.

ART.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza.

PALERMO LI' 13/07/2015

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO IL DIRIGENTE U.O. S5.01
F/to geom. Rao Camemi Dario F/to arch.. Nicola Benigno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
F/to ing. Giuseppe Spera