

## D.R.S. n. 2212



Unione Europea  
Repubblica Italiana

### Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

#### Il Dirigente del Servizio

Grammichele/CT 2006/04

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
- Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concernente il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e s.m.i.";
- Visto il Decreto Presidenziale Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.D.G. n. 1352 del 17.05.2013, con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- Vista la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- Visto il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346;
- Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 6.01;

- Visto il Bando per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;
- Visto il D.D.G. n. 564 del 17.05.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 24.05.06 al n. 253, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01, linea b- interventi comunali”, ed il relativo allegato, che fa parte integrante dello stesso decreto;
- Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- Vista la L.R. n. 9 del 7.05.2015, concernente disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Vista la L.R. n. 10 del 7.05.2015 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
- Visto il D.D.G. n. 1435/15 BIS del 09.10.2007, scheda n. 121, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2007, reg. n. 1, foglio n. 109, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di sistemazione e ammodernamento strada extraurbana “Martelluzzo” – infrastruttura di collegamento tra la c/da Piano Cugni e la c/da Bisamore” (CT), **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/040** dell’importo di € 1.155.000,00, di cui € 757.608,60 per lavori (comprensivo di € 14.845,77 di oneri di sicurezza) ed € 397.391,40 per somme a disposizione. Tale progetto è cofinanziato per € 57.750,00 a carico del bilancio del Comune di Grammichele (giusta delibera G.M. n. 133 del 23.11.2005) e per € 1.097.250,00 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006;
- Vista la nota prot. n. 35902 del 29.05.2008 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01”, ed in particolare i contenuti relativi all’ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;
- Visto il D.D.G. n. 984/S6 del 09.06.2009, scheda 121, registrato alla Corte dei Conti in data 29.06.2009, reg. n. 1, foglio n. 42, con il quale si è preso atto del progetto aggiornato nei prezzi dell’importo di € 1.155.000,00 di cui € 740.062,34 per lavori al netto del ribasso d’asta (comprensivi di € 16.257,75 degli oneri di sicurezza), € 349.813,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 65.124,42 per economie (quota Regione), ed è stata impegnata la somma di € 1.032.125,58 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006, cap. 673903 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Vista la nota prot. n. 855 del 23.02.2011 con la quale il Comune di Grammichele (CT) ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta, ai sensi dell’art. 25 comma 1 e 3 L. 109/94 e s.m.i., e dell’art. 10 del D.M. 145/2000, in data 07.12.2009, relativa ai “Lavori di sistemazione e ammodernamento strada extraurbana “Martelluzzo” – infrastruttura di collegamento tra la c/da Piano Cugni e la c/da Bisamore” (CT), **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/040** dell’importo di € 1.083.041,54, al netto delle

economie, approvata dal RUP e dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. del Comune, con il seguente quadro economico;

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€	819.734,43
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>17.065,56</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>836.799,99</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	759.769,22
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>17.065,56</u>
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>776.834,78</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. sui Lavori 20%	€	155.366,96	
- Competenze collaudo statico e amministrativo	€	12.900,70	
- Pubblicazioni	€	8.936,88	
- Incentivo RUP art. 18 L109/94 e D.L.	€	6.272,65	
- Progettazione esecutiva ed oneri	€	24.553,55	
- Studio Geologico ed oneri	€	26.514,47	
- Indagini geognostiche	€	15.292,20	
- Progettazione piano di sicurezza	€	18.135,63	
- Cessione volontaria aree	€	31.273,02	
- Allaccio ENEL	€	1.523,77	
- Lavori eseguiti da ENEL per spostamento palo	€	1.404,10	
- Lavori eseguiti da ENEL e gas	€	2.909,40	
- Lavori eseguiti da Telecom	€	<u>1.123,43</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	306.206,76	€ <b>306.206,76</b>
<b>Totale perizia</b>			€ <b>1.083.041,54</b>

**C) ECONOMIE:**

- R.A. lavori su perizia	€	59.965,21	
- I.V.A. sui lavori	€.	<u>11.993,25</u>	
<b>Totale economie da ribasso</b>	€	71.958,46	€ <b>71.958,46</b>
<b>Totale</b>			€ <b>1.155.000,00</b>

- Visto il parere n. 757 del 01.02.2010, con il quale il R.U.P., ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva, con il quadro economico sopra riportato;
- Vista la Determina n. 228 del 23.02.2010 con il quale il Dirigente del Comune ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva;
- Vista la nota prot. n. 28488 del 25.03.2011 con la quale è stata trasmessa al Servizio 21 di questo Dipartimento la Perizia di Variante e suppletiva in uno al progetto per il competente esame in linea tecnica;
- Vista la nota prot. n. 56929 del 20.06.2011 con la quale questo Ufficio ha restituito la sopra citata Perizia affinché il Comune di Grammichele (CT) provvedesse a porre in essere gli atti necessari per il superamento delle osservazioni mosse dal Servizio 21 con nota prot. n. 49858 del 27.05.2011;
- Vista la nota prot. n. 18377 del 21.02.2012, con la quale il Servizio 21 di questo Dipartimento, esaminati gli atti trasmessi e ritenuti superati i rilievi posti (rif. note prot. n. 5270 del 05.10.2011, prot. n. 87103 del 06.10.2011, prot. n. 5860 del 27.10.2011 e prot. n. 95285 del 31.10.2011, prot. n. 114435 del 22.12.2011) ha restituito la documentazione relativa alla perizia sopra citata dei lavori in argomento, con allegate la relazione di ammissibilità della Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 134, prot. n. 7260 del 22.12.2011, nonché la determina n. 13 del 17.01.2012, trasmesse con nota prot. n. 825 del 15.02.2012 dal Comune di Grammichele (CT);
- Vista la relazione prot. n. 7260 del 22.12.2011 di ammissibilità della Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 134 comma 7 del DPR 554/99 e parere ex art. 7 bis della legge, modificativo e integrativo del parere 757 del 01.02.2010, trasmessa con nota prot.

n. 825 del 15.02.2012 dal Comune di Grammichele (CT), con la quale il R.U.P. esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dando atto che questa rispetta tutti i termini di legge e si rende indispensabile per il completamento dell'opera, con il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€	819.734,44
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>17.065,56</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>836.800,00</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	759.769,23
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>17.065,56</u>
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>776.834,79</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. sui Lavori 20%	€	155.366,96	
- Collaudo statico	€	5.393,56	
- Collaudo tecnico amministrativo	€	4.585,49	
- Pubblicazione bando di gara	€	8.936,88	
- Incentivo RUP art. 18 L109/94 e D.L.	€	6.272,65	
- Progettazione esecutiva ed oneri	€	24.553,55	
- Studio Geologico ed oneri	€	26.514,47	
- Indagini geognostiche	€	15.292,20	
- Progettazione piano di sicurezza	€	18.135,63	
- Responsabile sicurezza in fase di esecuzione	€	34.703,85	
- Lavori eseguiti da ENEL per spostamento palo	€	1.404,10	
- Lavori eseguiti da ENEL e gas	€	2.909,40	
- Lavori eseguiti da Telecom	€	<u>1.123,43</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	305.192,17	€ <b>305.192,17</b>
<b>Totale perizia</b>			€ <b>1.082.026,96</b>

**C) ECONOMIE:**

- Quota Regione	€	69.324,38	
- Quota Comune	€	<u>3.648,66</u>	
<b>Totale economie da ribasso</b>	€	72.973,04	€ <b>72.973,04</b>
<b>Totale</b>			€ <b>1.155.000,00</b>

Vista la Determina n. 13 del 17.01.2012, trasmessa con nota prot. n. 825 del 15.02.2012, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Grammichele (CT) ha approvato la relazione di ammissibilità della Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 134 comma 7 del DPR 554/99 dei lavori in argomento, con il quadro economico sopra riportato;

Vista la nota prot. n. 54182 del 05.06.2012 e successiva nota di sollecito prot. n. 110734 del 04.10.2013, con la quale questo Ufficio, in ordine alle voci del Q.T.E. sopra riportato e precisamente "Collaudo Statico" di € 5.393,56, "Collaudo Tecnico Amministrativo" di € 4.585,49, "Progettazione esecutiva ed oneri" di € 24.553,55, "Studio Geologico ed oneri" di € 26.514,47, "Indagini geognostiche" di € 15.292,20, "Progettazione piano di sicurezza" di € 18.135,63 e "Responsabile sicurezza in fase di esecuzione" di € 34.703,85, ha invitato il Comune di Grammichele (CT), a voler trasmettere gli atti inerenti le procedure di affidamento;

Vista la nota prot. n. 5083 del 07.11.2013 e successiva nota prot. n. 970 del 06.03.2014 con la quale il Comune di Grammichele (CT) nel trasmettere gli atti inerenti le procedure degli incarichi a liberi professionisti, nonché la determina n. 72 del 25.02.2014 di impegno della somma di € 30.000,00 per studio geologico ed indagini geognostiche, ha comunicato che sta provvedendo alla rimodulazione del quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in argomento, stralciando gli importi degli incarichi affidati in maniera fiduciaria;

Vista la nota prot. n. 31176 del 01.07.2014 con la quale questo Ufficio, preso atto dei contenuti delle note comunali sopra riportate, resta in attesa dell'atto deliberativo che rimoduli il quadro economico della perizia dei lavori in argomento, nonché dell'atto deliberativo d'impegno a copertura degli incarichi fiduciari;

Vista la nota prot. n. 5468 del 27.04.2015, pervenuta a mezzo certmail, con la quale il Comune di Grammichele (CT) ha trasmesso la Determina n. 189 del 20.04.2015 di rimodulazione del quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 3 L. 109/94 e s.m.i., e dell'art. 10 del D.M. 145/2000, in data 07.12.2009 dei lavori in argomento, sotto riportato;

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€	819.734,44
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>17.065,56</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>836.800,00</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	759.769,23
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>17.065,56</u>
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b><u>776.834,79</u></b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. sui Lavori 20%	€	155.366,96
- Collaudo statico	€	5.393,56
- Collaudo amministrativo	€	4.585,49
- Pubblicazione bando di gara	€	8.936,88
- Incentivo RUP art. 18 L109/94 e D.L.	€	6.272,65
- Lavori eseguiti da ENEL per spostamento palo	€	1.404,10
- Lavori eseguiti da ENEL Gas	€	2.909,40
- Lavori eseguiti da Telecom	€	<u>1.123,43</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>185.992,47</b>
<b>Totale perizia</b>	€	<b><u>962.827,26</u></b>

**C) ECONOMIE:**

- R.A. lavori su perizia	€	59.965,21
- I.V.A. sui lavori	€	11.993,25
- Economie provenienti da incarichi fiduciari	€	119.199,70
- Ulteriori economie	€	<u>1.104,79</u>
<b>Totale economie da ribasso</b>	€	<b>192.172,74</b>
<b>Totale</b>	€	<b><u>1.155.000,00</u></b>

con la medesima delibera il Comune ha assunto l'ulteriore impegno della somma di € 72.846,03, per il pagamento delle competenze tecniche stralciate dal Q.T.E. sopra riportato, relativo ai lavori di che trattasi, per cui l'impegno complessivo ascende ad € 130.596,03 di cui € 57.750,00 a copertura del cofinanziamento del progetto in argomento (giusta delibera G.M. n. 133 del 23.11.2005);

Considerato che ai sensi del § 10 del *bando* (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i ribassi d'asta e tutte le economie già quantificate pari € 192.172,74, come si evince dal Q.T.E., modificato della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 3 L. 109/94 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. 145/2000, in data 07.12.2009 approvata con determina n. 189 del 20.04.2015 dell'importo di € 962.827,26, al netto delle economie, trova copertura finanziaria per € 905.077,26 (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 984/S6 del 09.06.2009 (€ 1.032.125,58) e per € 57.750,00 a carico del Comune di Grammichele (giusta delibera G.M. n. 133 del 23.11.2005);

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 3 L. 109/94 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. 145/2000, in data 07.12.2009 approvata con determina n. 189 del 20.04.2015 dell'importo di € 962.827,26, modificata nel quadro economico, dei "Lavori di sistemazione e ammodernamento strada

extraurbana "Martelluzzo" – infrastruttura di collegamento tra la c/da Piano Cugni e la c/da Bisamore" (CT), **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/040.**

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

## DECRETA

- Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
Art. 2 Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 3 L. 109/94 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. 145/2000, in data 07.12.2009 approvata dal RUP con parere prot. n. 7260 del 22.12.2011 dei "Lavori di sistemazione e ammodernamento strada extraurbana "Martelluzzo" – infrastruttura di collegamento tra la c/da Piano Cugni e la c/da Bisamore" (CT), **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/040**, e dall'Amministrazione Comunale con determina n. 189 del 20.04.2015 di rimodulazione del quadro economico dell'importo di € 962.827,26 di seguito riportato:

### A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€	819.734,44
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>17.065,56</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>836.800,00</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	759.769,23
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>17.065,56</u>
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>776.834,79</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. sui Lavori 20%	€	155.366,96
- Collaudo statico	€	5.393,56
- Collaudo amministrativo	€	4.585,49
- Pubblicazione bando di gara	€	8.936,88
- Incentivo RUP art. 18 L109/94 e D.L.	€	6.272,65
- Lavori eseguiti da ENEL per spostamento palo	€	1.404,10
- Lavori eseguiti da ENEL Gas	€	2.909,40
- Lavori eseguiti da Telecom	€	<u>1.123,43</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>185.992,47</b>
<b>Totale perizia</b>	€	<b><u>185.992,47</u></b>
	€	<b>962.827,26</b>

### C) ECONOMIE:

- R.A. lavori su perizia	€	59.965,21
- I.V.A. sui lavori	€	11.993,25
- Economie provenienti da incarichi fiduciari	€	119.199,70
- Ulteriori economie	€	<u>1.104,79</u>
<b>Totale economie da ribasso</b>	€	<b>192.172,74</b>
<b>Totale</b>	€	<b><u>192.172,74</u></b>
	€	<b>1.155.000,00</b>

- Art. 3 L'importo di € 962.827,26 al netto delle economie trova copertura finanziaria per € 905.077,26 (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006, impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 984/S6 del 09.06.2009, (€ 1.032.125,58) sopra citato e per € 57.750,00 a carico dell'Amministrazione Comunale di Grammichele, (giusta delibera G.M. n. 133 del 23.11.2005);

- Art. 4 Il Comune di Grammichele (CT) è tenuto ad osservare quanto disposto con il D.D.G. n. 1435/15 bis del 09.10.2007 ed il D.D.G. n. 984/S6 del 09.06.2009 che qui si intendono integralmente richiamati e nel rispetto dei contenuti della nota prot. n. 35902 del 29.05.2008 di questo Dipartimento.

- Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana

di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Palermo, 25 SET 2015

Il Funzionario Direttivo  
F.to Rag. Annibale Pisciotta

Il Responsabile della S9.02  
F.to Ing. Francesco Corso

Il Dirigente del Servizio  
F.to Ing. Vincenzo Falletta