



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali
Servizio 8°
IL CAPO SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 9;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 10;

VISTO il verbale di urgenza del 14.11.2014, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dichiara che per la manutenzione ordinaria da effettuare all'interno del porto di Licata, ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

VISTO il D.D.S. n. 3173/S8 del 20.11.2014 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità, in data 10.12.2014 al n. 19, scheda n. 425, con il quale è stata approvata la perizia redatta in data 19.11.2014 dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dell'importo di €. 88.000,00 di cui €. 58.628,76 per lavori a base d'asta, oltre € 6.164,24 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) ed €. 9.864,88 per costo mano d'opera per complessivi € 74.657,88 ed € 13.342,12 per somme a disposizione dell'amministrazione per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria da effettuare all'interno del porto di Licata, ed è stata altresì prenotata la somma di €. 88.000,00 sul Cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. 207916 del 22.12.2014 con la quale sono stati affidati i lavori all'Impresa DEG S.r.L. per l'importo di €. 55.339,57 al netto del ribasso del 5,6102%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 428,74, €. 9.864,88 per incidenza manodopera ed € 5.735,50 per oneri speciali di sicurezza per un totale di €. 71.368,69;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto affidamento l'ammontare del ribasso d'asta è risultato di €. 3.289,19;

VISTO il D.D.S. n. 3545/S8 del 22.12.2014 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in data 31.12.2014 al n. 19, scheda n. 425, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di € 88.000,00 sul cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO l'Atto di Cottimo Fiduciario n. 012529 di rep. dell'08.04.2015 registrato ad Agrigento il 14.04.2015 al n. 644, Serie 3;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 10.07.2015 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 161 e 163 D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.lg. 163/2006 comma 1 lettera B dell'importo complessivo di € 88.000,00 di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 76.995,31	
A dedurre oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 354,01	€ 354,01
A dedurre oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.223,63	€ 6.223,63
A dedurre costo netto manod'opera incluso nei lavori	€ 13.204,13	€ 13.204,13
Restano al lordo del Ribasso del 5,6102%	€ 57.213,54	
A dedurre il ribasso d'asta del 5,6102%	€ 3.209,79	
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 54.003,75
SOMMANO IMPORTO DEI LAVORI		€ 73.785,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
-spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 1.493,16	
-somme a sussidio della D.L. 7 bis art. 91 dlgs 163/06	€ 1.500,00	
-oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
-per test di cessione, carotaggio e prove sui materiali	€ 1.200,00	
-rimborso spese indennità trasf.	€ 4.000,00	
-per Economie	€ 311,53	
SOMMANO	€ 11.004,69	€ 11.004,69

IMPORTO NETTO P.V.S.

€ 84.790,21

Economia realizzata da ribasso d'asta

€ 3.209,79

IMPORTO PROGETTO FINANZIATO

€ 88.000,00

RILEVATO che le maggiori somme per lavori sono pari ad € 2.416,83 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti riportate tra le somme del quadro economico del progetto originario;

VISTO l'atto di sottomissione allegato alla P.V.S., redatta ai sensi dell'art. 161 e 163 D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.lg. 163/2006 comma 1 lettera B, dal quale si evince che per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia è stato necessario concordare n. 9 nuovi prezzi unitari lasciando invariato il termine utile per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Verbale di validazione ed approvazione del 10.07.2015 con il quale il RUP ha ritenuto meritevole di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del D.L.gs 163/06, così come recepito dalla L.R. 12/2011 e di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 132 del D.L.gs 163/06 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 della P.V.S. in argomento;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 3173/S8 del 20.11.2014;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 10.07.2015 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 161 e 163 D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.lg. 163/2006 comma 1 lettera B ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Duilio Alongi il quale ha ritenuto la stessa meritevole di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del D.L.gs 163/06, così come recepito dalla L.R. 12/2011 e di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 132 del D.L.gs 163/06 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 d, relativa all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria da effettuarsi all'interno del porto di Licata per l'importo complessivo invariato di € 88.000,00.

ART. 2) Alla spesa di €. 88.000,00 si farà fronte con impegno sul Cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana già prenotata con il D.D.S. 3173/S8 del 20.11.2014 e successivo impegno definitivo con il D.D.S. n. 3545/S8 del 22.12.2014.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2004 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì **22 SET 2015**

IL CAPO SERVIZIO
(Arch. Carmen Lo Cascio)
Firmato