



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali

Servizio 8°

IL CAPO SERVIZIO

AG 2014/8

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 9;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 10;

VISTO il verbale di urgenza del 05.11.2013, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dichiara che per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla banchina Marianello nel comune di Licata, ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

VISTO il D.D.S. n. 2199/S8 del 16.09.2014 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità, in data

29.09.2014 al n. 23/z, scheda n. 773, con il quale è stata approvata la perizia redatta in data 23.04.2014 dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dell'importo di € 246.000,00 di cui € 144.741,51 per lavori a base d'asta, oltre € 4.153,98 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) ed € 40.934,30 per costo mano d'opera per complessivi € 189.829,79 ed € 56.170,21 per somme a disposizione dell'amministrazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla banchina Marianello nel comune di Licata, ed è stata altresì prenotata la somma di € 246.000,00 sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. 202858 del 12.12.2014 con la quale sono stati affidati i lavori all'Impresa SOITEK S.r.l. per l'importo di € 137.359,69 al netto del ribasso dell' 5,10%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.153,98, ed € 40.934,30 per costi manodopera per un totale di € 182.447,97;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto affidamento l'ammontare del ribasso d'asta è risultato di € 7.381,82;

VISTO il D.D.S. n. 249/S8 del 25.02.2015 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in data

09.03.2015 al n. 2, scheda n. 773, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di € 246.000,00 sul cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO l'Atto di Cottimo Fiduciario n. 12528 di rep. Dell'08.04.2015 registrato ad Agrigento il 09.04.2015 al n. 188, vol. 1;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 21.09.2015 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e del D.lg. 163/2006 dell'importo complessivo di € 246.000,00 di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 192.502,02	
A dedurre oneri di sicurezza	€ 3.529,30	€ 3.529,30
A dedurre costo mano d'opera	€ 42.015,88	€ 42.015,88
Restano al lordo del Ribasso del 5,10%	€ 146.956,84	
A dedurre il ribasso d'asta del 5,10%	€ 7.494,80	
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 139.462,04
SOMMANO IMPORTO DEI LAVORI		€ 185.007,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

-spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	3.796,60	
-assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€	2.000,00	
-spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs 163/06	€	1.500,00	
-assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	10.000,00	
-contributo ex A.V.C.P. Art. 1 L. 266/5	€	225,00	
-oneri discarica trasporto e test di cessione	€	10.000,00	
-oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€	10.000,00	
-per posa in opera conglomerato bituminoso	€.	14.700,00	
-per imprevisti	€	<u>51,38</u>	
	SOMMANO	€ 53.497,98	€ 53.497,98
IMPORTO NETTO P.V.S.			€ 238.505,20
Economia realizzata da ribasso d'asta			€ 7.494,80
IMPORTO PROGETTO FINANZIATO			€ 246.000,00

RILEVATO che le maggiori somme sono pari complessivamente ad € 2.559,29 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti riportate tra le somme del quadro economico del progetto originario;

VISTO lo schema atto di sottomissione allegato alla P.V.S., redatta ai sensi dell'art. 161 D.P.R. 207/2010 art. 132 del D.L.gs. 163/2006;

VISTO il Verbale di validazione ed approvazione del 21.09.2015 con il quale il RUP ha ritenuto meritevole di validazione la P.V.S. in argomento;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 2199/S8 del 16.09.2014;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 21.09.2015 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Duilio Alongi, relativa all'esecuzione dei lavori di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla banchina Marianello nel comune di Licata per l'importo complessivo invariato di € 246.000,00.

ART. 2) Alla spesa di € 246.000,00 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana già prenotata con il D.D.S. 2199/S8 del 16.09.2014 e successivo impegno definitivo con il D.D.S. n. 249/S8 del 25.02.2015.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì **29 OTT 2015**

IL CAPO SERVIZIO
(Arch. Carmen Lo Cascio)
Firmato