

D.R.S. n. 2975



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

Il Dirigente del Servizio

Gibellina/TP 2006/07

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
- Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concernente il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e s.m.i";
- Visto il Decreto Presidenziale Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.D.G. n. 1352 del 17.05.2013, con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- Vista la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- Visto il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346;
- Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 6.01;

- Visto il Bando per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;
- Visto il D.D.G. n. 564 del 17.05.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 24.05.06 al n. 253, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01, linea b- interventi comunali”, ed il relativo allegato, che fa parte integrante dello stesso decreto;
- Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- Vista la circolare della Presidenza – Segreteria Generale n° 47505 del 10.10.2014, concernente obbligo pubblicazione decreti – ulteriori indicazioni di cui all’art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21;
- Vista la L.R. n. 9 del 07.05.2015, concernente disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Vista la L.R. n. 10 del 07.05.2015, concernente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
- Visto il D.D.G. n. 1509/S6.02 del 17.10.2007, scheda n. 130, registrato alla Corte dei Conti in data 27.11.2007, reg. n. 1, foglio n. 125, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento e ammodernamento rete stradale Madonna delle Grazie ruderi di Gibellina”, **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/091** dell’importo di € 860.000,00 di cui € 566.581,09 per lavori (comprensivo di € 13.597,95 di oneri di sicurezza) ed € 293.418,91 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Tale progetto è cofinanziato per € 160.000,00 a carico del Comune di Gibellina (TP) (giusta delibera G.M. n. 166 del 21.11.2005) e per € 700.000,00 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006;
- Vista la nota prot. n. 35297 del 27.05.2008 dell’Area 2 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01, ed in particolare i contenuti relativi all’ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;
- Visto il D.D.G. n. 2657/S6.02 del 25.11.2008, scheda 130, registrato alla Ragioneria Centrale LL.PP. in data 01.12.2008, al n. 62, con il quale è stata impegnata la somma di € 660.489,08 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 cap. 673903 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Vista la nota prot. n. 29208 del 15.03.2010 con la quale il Comune di Gibellina (TP) ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 25 comma 3, secondo periodo, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, dei lavori in argomento, dell’importo di € 860.000,00 di cui € 551.763,00 per lavori al

- netto del ribasso d'asta (comprensivo di € 14.260,46 di oneri della sicurezza), € 265.814,31 per somme a disposizione ed € 42.422,69 per economie, approvati dalla G.M. con delibera n. 138 del 29.09.2009 e con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Gibellina (TP) n. 701 del 01.10.2009 e successiva n. 180 del 10.03.2010, a parziale modifica della DRS 701;
- Vista la nota prot. n. 39792 del 03.05.2010 con la quale questo Ufficio, ha invitato il Comune di Gibellina (TP) a rimodulare il quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, in quanto non era stata calcolata l'I.V.A sul ribasso d'asta;
- Vista la nota prot. n. 7708 del 16.07.2010 con la quale il Comune di Gibellina ha chiesto l'apertura degli ordinativi di credito per l'importo di € 127.063,08, allegando copia della spendibilità a firma del Direttore dei Lavori, nonché la Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulata, dell'importo complessivo di € 860.000,00 di cui € 551.763,00 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivo di € 14.260,46 di oneri della sicurezza), € 257.329,77 per somme a disposizione ed € 50.907,23 per economie, approvata dal RUP con DRS n. 383 del 07.06.2010;
- Vista la nota prot. n. 28711 del 28.03.2011 con la quale è stata trasmessa al Servizio 21 di questo Dipartimento la Perizia di Variante e Suppletiva, in uno al progetto, per il competente esame in linea tecnica;
- Vista la nota prot. n. 55775 del 15.06.2011, con la quale questo Ufficio ha invitato il Comune di Gibellina a porre in essere gli atti necessari per il superamento delle osservazioni mosse dal Servizio 21 con la nota prot. n. 49705 del 27.05.2011;
- Vista la nota prot. n. 6973 del 19.06.2012, parimenti indirizzata anche al Servizio 21 di questo Dipartimento, con la quale il Comune di Gibellina ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 18.10.2011, rielaborata secondo le osservazioni poste dal Servizio tecnico, dell'importo complessivo di € 860.000,00 di cui € 529.818,34 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivo di € 13.693,29 di oneri della sicurezza), € 241.670,80 per somme a disposizione ed € 88.510,86 per economie, approvata dal RUP con DRS n. 292 del 31.05.2012;
- Vista la nota prot. n. 66925 del 13.07.2012, con la quale il Servizio 21 di questo Dipartimento, esaminati gli atti trasmessi (rif. nota prot. n. 6973 del 19.06.2012) e ritenuti superati i rilievi a suo tempo formulati (rif. note prot n. 55775 del 15.06.2011 e prot. n. 49705 del 27.05.2011) ha restituito la documentazione relativa alla Perizia di Variante e Suppletiva, solo ha riferito che gli elaborati della perizia in questione non riportano i riferimenti a parere del R.U.P.;
- Vista la nota prot. n. 83728 del 21.09.2012 con la quale questo Ufficio ha invitato l'Amministrazione Comunale di Gibellina ad integrare e regolarizzare gli atti della P.V.S. sotto il profilo amministrativo, contabile e formale, nonché a trasmettere gli atti inerenti le procedure di affidamento degli incarichi conferiti;
- Vista la nota prot. n. 8310 del 20.07.2015 con la quale il Comune di Gibellina (TP) ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, rielaborata in data 25.07.2014 a seguito delle osservazioni di questo Ufficio e redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3°, periodo 2° della L.109/94 e s.m. e i., in uno alla Determina del Responsabile del Servizio n. 318 del 23.06.2015 ed alla relazione del R.U.P. resa ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10;
- Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, rielaborata in data 25.07.2014 a seguito delle osservazioni di questo Ufficio, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3°, periodo 2° della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai "Lavori di adeguamento e ammodernamento rete stradale Madonna delle Grazie ruderi di Gibellina", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/091** dell'importo di € 860.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€ 556.422,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>13.682,51</u>
SOMMANO	€ 570.104,53

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€ 515.718,64
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.682,51</u>
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€ 529.401,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20% sui lavori	€ 103.270,34	
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 3.182,17	
- Oneri tecnici progettazione e contab.,(compr.iva)	€ 33.893,47	
- Oneri tecnici coordinatore sicurezza in fase prog	€ 11.623,21	
- Oneri tecnici per Perizia di Variante (iva e oneri)	€ 5.310,23	
- Oneri tecnici per D.L. e contabilità	€ 29.671,78	
- Spese geotecniche per sondaggi e analisi di lab	€ 10.267,20	
- Collaudo statico	€ 1.390,19	
- Collaudo amministrativo	€ 1.581,82	
- Oneri tecnici per studio Geologico di progetto	€ 16.329,49	
- Competenze professionali per studi geologici	€ 8.473,46	
- Spese bando di gara e pubblicità	€ 2.514,40	
- Competenze tecniche RUP	€ 2.832,90	
- Oneri tecnici coordinatore sicurezza in fase esec	€ <u>12.542,62</u>	
SOMMANO	€ 242.600,28	€ 242.600,28
Totale perizia		€ 772.001,43

C) ECONOMIE:

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia I.V.A. compr.	€ 48.844,06	
- Ulteriori economie	€ <u>39.154,51</u>	
Totale economie	€ 87.998,57	€ 87.998,57
Totale importo finanziato		€ 860.000,00

Vista la Relazione, redatta in data 20.06.2015 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva rielaborata in data 25.07.2014, con il quadro economico sopra riportato;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Gibellina (TP) n. 318 del 23.06.2015 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva rielaborata in data 25.07.2014, ponendo a totale carico del cofinanziamento comunale la somma delle competenze tecniche pari ad € 115.568,84 ed ivi evidenziate al punto 2 della medesima Determina;

Considerato che, ai sensi del § 10 del *bando* (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i ribassi d'asta e tutte le economie già quantificati pari € 87.998,57, come si evince dal Q.T.E., della Perizia di Variante e Suppletiva, rielaborata in data 25.07.2014 ed approvata in linea tecnica dal RUP con D.R.S. n. 318 del 23.06.2015, sono a totale decurtazione del cofinanziamento regionale e che pertanto l'importo di **€ 772.001,43** al netto delle economie, trova copertura finanziaria per **€ 612.001,43** (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2657/S6.02 del 25.11.2008 (€ 660.489,08) e per **€ 160.000,00** a carico del Comune di Gibellina (TP) (giusta Delibera G.M. n. 166 del 21.11.2005).

Ritenuto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rielaborata in data 25.07.2014 ed approvata in linea tecnica dal RUP con D.R.S. n. 318 del 23.06.2015, dei "Lavori di adeguamento e ammodernamento rete stradale Madonna delle Grazie ruderi di Gibellina", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/091.**

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rielaborata in data 25.07.2014 a seguito delle osservazioni di questo Ufficio e redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3°, periodo 2° della L.109/94 e s.m. ed i., approvata in linea tecnica dal RUP con D.R.S. n. 318 del 23.06.2015, dei "Lavori di adeguamento e ammodernamento rete stradale Madonna delle Grazie ruderi di Gibellina", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/091** dell'importo di € 860.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta	€ 556.422,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>13.682,51</u>
SOMMANO	€ 570.104,53

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€ 515.718,64
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.682,51</u>
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€ 529.401,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20% sui lavori	€ 103.270,34
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 3.182,17
- Oneri tecnici progettazione e contab.,(compr.iva)	€ 33.893,47
- Oneri tecnici coordinatore sicurezza in fase prog	€ 11.623,21
- Oneri tecnici per Perizia di Variante (iva e oneri)	€ 5.310,23
- Oneri tecnici per D.L. e contabilità	€ 29.671,78
- Spese geotecniche per sondaggi e analisi di lab	€ 10.267,20
- Collaudo statico	€ 1.390,19
- Collaudo amministrativo	€ 1.581,82
- Oneri tecnici per studio Geologico di progetto	€ 16.329,49
- Competenze professionali per studi geologici	€ 8.473,46
- Spese bando di gara e pubblicità	€ 2.514,40
- Competenze tecniche RUP	€ 2.832,90
- Oneri tecnici coordinatore sicurezza in fase esec	€ <u>12.542,62</u>
SOMMANO	€ 242.600,28
Totale perizia	€ 772.001,43

C) ECONOMIE:

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia I.V.A. compr.	€ 48.844,06
- Ulteriori economie	€ <u>39.154,51</u>
Totale economie	€ 87.998,57
Totale importo finanziato	€ 860.000,00

Art. 3 L'importo di € 772.001,43 al netto delle economie, per la Perizia di Variante e Suppletiva rielaborata in data 25.07.2014 ed approvata in linea tecnica dal RUP con D.R.S. n. 318 del 23.06.2015, trova copertura finanziaria per € **612.001,43** (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006, impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2657/S6.02 del 25.11.2008 (€ 660.489,08) e per € **160.000,00** a carico del Comune di Gibellina (TP) (giusta Delibera G.M. n. 166 del 21.11.2005 e D.R.S. n. 318 del 23.06.2015);

Art. 4 Il Comune di Gibellina (TP), è tenuto ad osservare quanto disposto con i DD.DD.GG. n. 1509/S6.02 del 17.10.2007 e n. 2657/S6.02 del 25.11.2008 che qui si intendono

integralmente richiamati e nel rispetto dei contenuti della nota n. 35297 del 27.05.2008 dell'Area 2 di questo Dipartimento, recante "Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01, ed in particolare i contenuti relativi all'ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;

Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, li 09 DIC. 2015

Il Funzionario Direttivo
F.to Rag. Annibale Pisciotta

Il Responsabile della S9.02
F.to Ing. Francesco Corso

Il Dirigente del Servizio
F.to Ing. Vincenzo Falletta