

## D.R.S. n. 50



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

### Il Dirigente del Servizio

Santa Domenica Vittoria/ ME 2006/12

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
- Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concernente il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e s.m.i.";
- Visto il Decreto Presidenziale Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.D.G. n. 1352 del 17.05.2013, con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- Vista la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- Visto il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346;
- Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 6.01;

- Visto il Bando per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;
- Visto il D.D.G. n. 564 del 17.05.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 24.05.06 al n. 253, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01, linea b- interventi comunali”, ed il relativo allegato, che fa parte integrante dello stesso decreto;
- Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- Vista la Legge 31.12.2015, n. 32 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016;
- Visto il D.D.G. n. 1447/15 BIS del 11.10.2007, scheda n. 129, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2007, reg. n. 1, foglio n. 121, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco”, **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056** dell'importo di € 294.982,00 di cui € 195.000,00 per lavori (comprensivo di € 4.061,06 di oneri di sicurezza) ed € 99.982,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Tale progetto è cofinanziato per € 14.749,10 a carico del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) (giusta delibera G.M. n. 90 del 11.07.2006) e per € 280.232,90 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006;
- Vista la nota prot. n. 36262 del 30.05.2008 dell'Area 2 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01, ed in particolare i contenuti relativi all'ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;
- Visto il D.D.G. n. 1308/S6.02 del 24.06.2008, scheda 129, registrato alla Ragioneria Centrale LL.PP. in data 01.07.2008, al n. 33, con il quale è stata impegnata la somma di € 264.309,87 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 cap. 673903 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Vista la nota prot. n. 2785 del 11.05.2009 con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 30.07.2008, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a legge n. 109/94 dell'importo complessivo di € 329.439,99 di cui € 222.485,00 per lavori al netto del ribasso d'asta (compresi € 4.170,76 di Oneri per la Sicurezza), € 89.720,33 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed € 17.234,65 per Economie. Tale perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 4158 del 01.08.2008 e dalla G.M. con delibera n. 114 del 3.11.2008, nella medesima Delibera il Comune ha proceduto all'ulteriore finanziamento della superiore spesa di € 34.457,99;

- Vista la nota prot. n. 15593 del 18.02.2011 con la quale questo Ufficio ha trasmesso al Servizio 21 di questo Dipartimento (oggi Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico), per il competente esame in linea tecnica, la Perizia di Variante e Suppletiva pervenuta;
- Vista la nota prot. n. 41504 del 04.05.2011, più volte sollecitata, con la quale questo Ufficio ha invitato il Comune Santa Domenica Vittoria (ME) a trasmettere gli atti necessari per il superamento delle osservazioni mosse dal Servizio Tecnico con nota prot. n. 37724 del 20.04.2011;
- Vista la nota prot. n. 6346 del 21.01.2013, con la quale il Servizio 21 di questo Dipartimento (oggi Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico) ha restituito la Perizia di Variante e Suppletiva, stante che il Comune non ha risposto alle osservazioni mosse con la nota prot. n. 41504 del 04.05.2011, di questo Ufficio e con la nota prot. n. 37724 del 20.04.2011 del Servizio Tecnico, più volte sollecitata;
- Vista la nota prot. n. 49260 del 05.06.2013 con la quale questo Ufficio ha invitato il Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) a trasmettere quanto richiesto con la nota prot. n. 41504 del 04.05.2011, nonché gli elaborati riferiti all'Aggiornamento del Progetto redatto in data 20.12.2007 (mai pervenuti), la delibera dell'assunzione dell'ulteriore maggiore impegno ed il quadro economico rimodulato della P.V.S.;
- Vista la nota prot. n. 4224 del 29.10.2014 con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione in uno alla Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 30.07.2008, ed alla Perizia di Assestamento Finale redatta in data 21.04.2009 e relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056**
- Vista la nota prot. n. 58316 del 12.12.2014 con la quale, questo Ufficio ha trasmesso al Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, per il competente esame in linea tecnica, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 30.07.2008, (per la quale erano state chieste integrazioni e chiarimenti rif. note prot. n. 37724 del 20.04.2011, prot. n. 41504 del 04.05.2011, prot. n. 49260 del 05.06.2013) e la Perizia di Assestamento Finale redatta in data 21.04.2009;
- Vista la nota prot. n. 5024 del 22.12.2014 con la quale il Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) ha trasmesso ad integrazione della nota prot. n. 4224 del 29.10.2014 il Progetto aggiornato nei prezzi eseguito in data 20.12.2007 dei lavori di che trattasi;
- Vista la nota prot. n. 3290 del 26.01.2015 con la quale, ad integrazione della nota prot. n. 58316, questo Ufficio ha trasmesso al Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, per il competente esame in linea tecnica, il Progetto aggiornato nei prezzi eseguito in data 20.12.2007 dei lavori di che trattasi;
- Vista la nota prot. n. 9561 del 11.02.2015, con la quale il Servizio 5 del Dipartimento, Regionale Tecnico esaminati gli atti trasmessi (rif. note prot. n. 58316 del 12.12.2014 e prot. n. 3290 del 26.01.2015) e ritenuti superati i rilievi a suo tempo formulati (rif. note prot n. 37724 del 20.04.2011 e prot. n. 41504 del 04.05.2011 e prot. n. 49260 del 05.06.2013) ha restituito gli atti di contabilità finale, in uno al Progetto Aggiornato nei Prezzi, alla Perizia di Variante e Suppletiva, ed alla Perizia di Assestamento Finale;
- Visto il Progetto Aggiornato nei Prezzi,redatto, ai sensi dell'art. 18 ter L.109/94 eseguito in data 20.12.2007, dei "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056** con il seguente quadro economico:
- A) IMPORTO DEI LAVORI:
- |  |          |                   |                     |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta                 | €        | 196.333,85        |                     |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | €        | <u>3.476,46</u>   |                     |
| <b>SOMMANO</b>                                   | <b>€</b> | <b>199.810,31</b> | <b>€ 199.810,31</b> |
- B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- |                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| - I.V.A. al 20% | € | 39.962,06 |
|-----------------|---|-----------|

- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	999,05	
- Oneri accesso alle discariche autorizzate	€	5.000,00	
- Competenze tecniche	€	44.131,58	
- Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>5.079,00</u>	
SOMMANO	€	97.171,69	€ <u>97.171,69</u>
Totale importo finanziato			€ <u>294.982,00</u>

- Vista l'attestazione prot. n. 226 del 16.01.2008, con il quale il R.U.P., attesta che il progetto di che trattasi ha mantenuto le caratteristiche di funzionalità, fattibilità e fruibilità;
- Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 30.07.2008 e riformulata a seguito delle osservazioni di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lettera b-bis e comma 3, della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056**
- Vista la Determina Sindacale n. 26 del 22.06.2011, trasmessa dal Comune con nota prot. n. 4224 del 29.10.2014, con la quale è stato nominato RUP dei lavori di che trattasi il Geom. Giovanni D'Amico;
- Visto il parere 27.03.2014, riformulato, ad integrazione del parere 4158, con il quale il RUP ha espresso parere favorevole in linea tecnica, all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 30.07.2008, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b-bis e comma 3 della L. 109/94 secondo il quadro economico di seguito riportato:

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.544,82	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,76</u>	
SOMMANO	€	239.715,58	

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.314,26	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,76</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.485,00	€ <b>222.485,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.497,00	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>43.602,24</u>	
SOMMANO	€	89.297,82	€ <u>89.297,82</u>
Totale importo			€ <b>311.782,83</b>

- Vista la Delibera G.M. n. 52 del 18.07.2014, con la quale il Comune Santa Domenica Vittoria (ME) ha riapprovato la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 30.07.2008, dando atto che l'amministrazione comunale ha impegnato l'ulteriore somma di € 34.457,99 con delibera G.M. n. 114 del 03.11.2008;
- Vista la Perizia di Assestamento Finale, redatta in data 21.04.2009, pervenuta con nota prot. n. 4224 del 29.10.2014, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056**, con il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.524,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,41</u>	
SOMMANO	€	239.695,17	

Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.295,65	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,41</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.466,06	€ <b>222.466,06</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.493,21	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>44.024,75</u>	
SOMMANO	€	89.716,54	<b>€ 89.716,54</b>
Totale importo			<b>€ 312.182,60</b>

Vista

la Delibera G.M. n. 54 del 13.10.2015, pervenuta a mezzo posta certificata, con la quale il Comune Santa Domenica Vittoria (ME) ha riapprovato i quadri economici rimodulati della P.V.S. e della P.A.F. dei "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056**, per tenere conto dell'esatto importo per competenze tecniche e delle economie di spesa.

**Perizia di Variante e Suppletiva:****A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.544,82	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,76</u>	
SOMMANO	€	239.715,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.314,26	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,76</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.485,00	<b>€ 222.485,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.497,00	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>44.024,75</u>	
SOMMANO	€	89.720,33	<b>€ 89.720,33</b>
Totale importo			<b>€ 312.205,33</b>

**C) ECONOMIE:**

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€	17.230,57	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	<u>3.446,12</u>	
Totale economie	€	20.676,69	<b>€ 20.676,69</b>
Totale importo			<b>€ 332.882,02</b>

**Perizia di assestamento finale:****A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.524,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,41</u>	
SOMMANO	€	239.695,17	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.295,65	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,41</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.466,06	<b>€ 222.466,06</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.493,21	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>44.024,75</u>	
SOMMANO	€	89.716,54	<b>€ 89.716,54</b>
Totale importo			<b>€ 312.182,60</b>

**C) ECONOMIE:**

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€	17.230,57	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	3.446,11	
- Ulteriori economie	€	<u>22,74</u>	
			€ <b>20.699,42</b>
			€ <b>332.882,02</b>

impegnando l'ulteriore somma di € 3.442,03 e ponendo a totale carico del cofinanziamento comunale la somma delle competenze tecniche pari ad € 44.024,75; Considerato che, ai sensi del § 10 del *bando* (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i ribassi d'asta e tutte le economie già quantificati pari € 20.699,42, come si evince dal Q.T.E., della Perizia di assestamento finale, rimodulata ed approvata con Delibera G.M. n. 54 del 13.10.2015, sono a totale decurtazione del cofinanziamento regionale e che pertanto l'importo di € **312.182,60** al netto delle economie, trova copertura finanziaria per € **259.533,48** (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1308/S6 del 24.06.2008 (€ 264.309,87) e per € **52.649,12** a carico del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) (giuste Delibere GG.MM. n. 90 del 11.07.2006, n. 114 del 3.11.2008 e n. 54 del 13.10.2015).

Ritenuto di dover prendere atto del Progetto Aggiornato nei Prezzi, redatto, ai sensi dell'art. 18 ter L.109/94 eseguito in data 20.12.2007, della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 30.07.2008 e della Perizia di Assestamento Finale redatta in data 21.04.2009 queste ultime rimodulate nei quadri economici approvati con Delibera G.M. n. 54 del 13.10.2015 dei "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056**.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

## DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
 Art. 2 Si prende atto del Progetto Aggiornato nei Prezzi, redatto, ai sensi dell'art. 18 ter L.109/94 eseguito in data 20.12.2007, dei "Lavori di manutenzione straordinaria strada Butisco", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/056** con il seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI:</b>			
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	196.333,85	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>3.476,46</u>	
			€ <b>199.810,31</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
- I.V.A. al 20%	€	39.962,06	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	999,05	
- Oneri accesso alle discariche autorizzate	€	5.000,00	
- Competenze tecniche	€	44.131,58	
- Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>5.079,00</u>	
			€ <b>97.171,69</b>
			€ <b>294.982,00</b>

Art. 3 Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 30.07.2008 e della Perizia di Assestamento Finale redatta in data 21.04.2009, rimodulate nei quadri economici approvati con Delibera G.M. n. 54 del 13.10.2015 dei lavori di che trattasi, secondo i quadri economici di seguito riportati:  
**Perizia di Variante e Suppletiva:**

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.544,82	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,76</u>	
SOMMANO	€	239.715,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.314,26	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,76</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.485,00	<b>€ 222.485,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.497,00	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>44.024,75</u>	
SOMMANO	€	89.720,33	<b>€ 89.720,33</b>
Totale importo	€		<b>€ 312.205,33</b>

**C) ECONOMIE:**

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€	17.230,57	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	<u>3.446,12</u>	
Totale economie	€	20.676,69	<b>€ 20.676,69</b>
Totale importo	€		<b>€ 332.882,02</b>

**Perizia di assestamento finale:**

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	235.524,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>4.170,41</u>	
SOMMANO	€	239.695,17	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€	218.295,65	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.170,41</u>	
Totale importo al netto del ribasso d'asta	€	222.466,06	<b>€ 222.466,06</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. al 20%	€	44.493,21	
- Incentivo ex art. 18 L. 109/94.	€	1.198,58	
- Competenze tecniche	€	<u>44.024,75</u>	
SOMMANO	€	89.716,54	<b>€ 89.716,54</b>
Totale importo	€		<b>€ 312.182,60</b>

**C) ECONOMIE:**

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€	17.230,57	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	3.446,11	
- Ulteriori economie	€	<u>22,74</u>	
Totale economie	€	20.699,42	<b>€ 20.699,42</b>
Totale importo	€		<b>€ 332.882,02</b>

Art. 4 L'importo di **€ 312.182,60** al netto delle economie, trova copertura finanziaria per **€ 259.533,48** (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1308/S6 del 24.06.2008 (€ 264.309,87) e per **€ 52.649,12** a carico del Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) (giuste Delibere GG.MM. n. 90 del 11.07.2006, n. 114 del 3.11.2008 e n. 54 del 13.10.2015).

Art. 5 Il Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), è tenuto ad osservare quanto disposto con i DD.DD.GG. n. 1447/15 bis del 11.10.2007 e n. 1308/S6 del 24.06.2008 che qui si intendono integralmente richiamati e nel rispetto dei contenuti della nota n. 36262

del 30.05.2008 dell'Area 2 di questo Dipartimento, recante "Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01, ed in particolare i contenuti relativi all'ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;

Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 7 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Palermo, lì 28 GEN. 2016

Il Funzionario Direttivo  
F.to Rag. Annibale Pisciotta

Il Responsabile della S9.02  
F.to Ing. Francesco Corso

Il Dirigente del Servizio  
F.to Ing. Vincenzo Falletta