



Il Dirigente del Servizio 8

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
- VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
- VISTA** la legge regionale del 31 dicembre 2015 n° 32 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016;
- VISTO** il verbale di somma urgenza del 17.02.2015, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani dichiara che per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione della banchina Mokarta del porto di Mazara del Vallo, ricorrono gli estremi della somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;
- VISTO** il D.C.S. n° 1324/S8 del 10.06.2015 annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 25.06.2015 al n° 1 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di €. 13.904,17 sul Capitolo 672008 ed è stata approvata la perizia dei lavori in argomento dell'importo totale di €. 13.904,17 di cui €. 1.067,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,90%, €. 552,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 624,35 per ribasso d'asta, €. 8.974,53 per manodopera ed €. 2.685,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota n° 16370 del 09.03.2015 con la quale l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha affidato direttamente l'esecuzione dei lavori all'Impresa COGEMAT s.r.l. per l'importo di €. 1.067,66 al netto del ribasso del 36,90%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 552,50, costo mano d'opera pari ad €. 8.974,53 per un totale di €. 10.594,69;
- VISTO** il DDS n° 3089 del 17.12.2015 annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 24.12.2015 al n° 1/1 con il quale è stato ridotto di €. 624,35, pari al ribasso d'asta, l'impegno assunto con il DCS n° 1324 del 10.06.2015;
- VISTI** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa COGEMAT s.r.l. ammontano ad € 10.594,69 compresi oneri di sicurezza;
- CONSIDERATO** che essendo stati corrisposti acconti per € 10.400,00 resta da pagare la rata di saldo di € 194,69;
- VISTO** lo stato finale redatto in data 22.07.2016 per l'importo di €. 10.594,69 comprensivi di oneri di sicurezza;
- VISTO** il DURC rilasciato in data 30.10.2015 dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e con la Cassa Edile;

