



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali

Servizio 8°

IL CAPO SERVIZIO

ME 2015/3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;

VISTA la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;

VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;

VISTA la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;

VISTA la legge regionale del 17 marzo 2016 n° 4;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;

VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;

VISTA la legge regionale del 17 maggio 2016 n° 8 art. 24;

VISTO il verbale di somma urgenza del 07.07.2015, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina dichiara che per l'esecuzione dei lavori per l'attracco dei mezzi veloci provvisorio realizzato con bracci mobili in struttura metallica da installare nel pontile esistente sul molo di levante dell'isola di Vulcano nel comune di Lipari, ricorrono gli estremi della somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento D.P.R. N° 207/2010;

VISTO il D.D.S. n. 1617/S8 del 10 luglio 2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 17 luglio 2015 al n. 10, scheda n. 778, con il quale è stato assunto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, l'impegno provvisorio di €uro 60.000,00 sul capitolo 672008 per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota n° 152894 del 19 ottobre 2015 con la quale l'Ing. Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Messina, comunica di avere affidato direttamente l'esecuzione dei lavori all'Impresa geom. GIUSEPPE GUARNERA per l'importo di €uro 25.268,83 al netto del ribasso del 6,50%, oltre oneri di sicurezza pari ad €uro 1.796,45 e al costo manodopera pari ad €uro 11.099,11 per un totale di €uro 38.164,39;

VISTO il D.D.S. n° 3043/S8 del 14 dicembre 2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 dicembre 2015 al n° 10 con il quale è stato assunto l'impegno di € 58.243,35 sul Capitolo 672008 per l'esecuzione dei lavori in argomento;

VISTE le note prot. n°137656 del 11 settembre 2015 e n° 139292 del 16 settembre 2015 con le quali l'Ufficio regionale del Genio Civile di Messina richiede una integrazione al finanziamento concesso, a seguito della redazione della perizia definitiva;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'integrazione delle somme, che sono risultate necessarie per l'integrale esecuzione dei lavori di somma urgenza, assumendo un ulteriore impegno di €uro 5.113,53 a valere sul capitolo 672008 (U2.02.01.09.011) del Bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

VISTO il D.D.S. n° 1572/S8 dell' 08.07.2016, annotato alla Ragioneria-Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 21.07.2016 al n° 15 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Messina dell'importo di €. 63.356,88 di cui €. 25.268,83 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,50%, €. 1.796,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 11.099,11 per incidenza manodopera, per complessivi €. 38.164,39 ed €. 25.192,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione così suddivise:

€. 8.396,16 per IVA al 22%

€. 1.996,05 per imprevisti

€. 798,42 per competenze tecniche

€. 1.970,00 per indennità di missione

€. 30,00 per oneri Autorità di Vigilanza

€. 5.000,00 per lavori in economia

€ 7.001,86 per nolo di mezzi in fase di esecuzione

per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'attracco dei mezzi veloci provvisorio realizzato con bracci mobili in struttura metallica da installare nel pontile esistente sul molo di levante dell'isola di Vulcano nel comune di Lipari; **VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 06.09.2016 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.7.2011 e dell'art. 132 del D.lg. 163/2006, dell'importo complessivo di € 63.356,88 di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1 Lavori al netto del ribasso	€.	32.365,55
A2 Incidenza manodopera	€.	9.589,98
A2 Spese per oneri sicurezza	€.	<u>2.082,98</u>

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO € 44.038,51 € 44.038,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA al 22% su A	€.	9.688,47
per competenze tecniche	€.	925,77
per indennità di missione	€.	558,85
per oneri Autorità di Vigilanza	€.	30,00
per lavori in economia	€.	3.492,80
per IVA al 22% sui lavori in economia	€.	768,42
per economie	€.	<u>3.854,06</u>

SOMMANO

€ 19.318,37

€ 19.318,37

IMPORTO NETTO P.V.S.

€ 63.356,88

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 16.09.2015 con il quale vengono concordati con l'impresa Giuseppe Guarnera n° 8 (otto) nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto in contratto;

RILEVATO che le maggiori somme per lavori sono pari complessivamente ad € 5.874,12 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti oltre alle economie scaturite dalle minori somme utilizzate per indennità di missione e lavori in economie e nolo mezzi navali previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella perizia originaria;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 1572/S8 dell' 08.07.2016;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.09.2016 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.7.2011 e dell'art. 132 del D.lg. 163/2006 relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori per l'attracco dei mezzi veloci provvisorio realizzato con bracci mobili in struttura metallica da installare nel pontile esistente sul molo di levante dell'isola di Vulcano nel comune di Lipari per l'importo complessivo invariato di €. 63.356,88.

ART. 2) Alla spesa di €. 63.356,88 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 3043/S8 del 14.12.2015 e con il D.D.S. n° 1572 dell'08.07.2016 citati in narrativa.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì **04 OTT 2016**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Carmelo Ricciardo)

