



Unione Europea  
**REPUBBLICA ITALIANA**

*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'**  
**Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti**  
**Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali**  
**Servizio 8°**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AG 2014/10**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;  
**VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;  
**VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;  
**VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;  
**VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;  
**VISTA** la legge regionale del 17 marzo 2016 n° 4;  
**VISTO** il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;  
**VISTA** la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;  
**VISTA** la legge regionale del 17 maggio 2016 n° 8 art. 24;  
**VISTO** il verbale di urgenza del 07.08.2014, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dichiara che per l'esecuzione dei lavori di dragaggio per il ripristino della navigabilità del porticciolo di San Leone nel comune di Agrigento, ricorrono gli estremi dell'urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. N° 207/2010;  
**VISTO** il D.D.S. n. 3174/S8 del 21.11.2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 27.11.2014 al n. 33, scheda n. 775, con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dell'importo di €. 223.000,00 di cui €. 169.054,16 per lavori a base d'asta, €. 4.437,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 25.754,32 per incidenza manodopera, per complessivi €. 199.245,70 ed €. 23.754,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione così suddivise:

€. 8.220,90	per imprevisti
€. 3.984,91	per incentivi progettazione
€. 8.000,00	per spese di caratterizzazione ambientale dei terreni
€. 150,00	per contributo Autorità di Vigilanza
€. 3.000,00	per spese attività tecnico amministrative
€. 398,49	per polizze assicurative RUP - DL

per l'esecuzione dei lavori di urgenza di dragaggio per il ripristino della navigabilità del porticciolo di San Leone nel comune di Agrigento; ed è stata mantenuta in bilancio quale residuo di stanziamento la somma di €. 223.000,00 sul capitolo 672008 per l'esercizio finanziario 2014;

**VISTA** la determina di aggiudicazione definitiva prot. 89245 del 27.05.2015 con la quale sono stati affidati i lavori all'Impresa **CONSORZIO STABILE LA MARCA** di Pozzobon Nicoletta per l'importo di €. 152.113,07 al netto del ribasso del 10,0211%, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 4.437,22 ed €. 25.754,32 per incidenza manodopera per un totale di €. 182.304,61;

**VISTO** il D.D.S. n° 1323/S8 del 10 giugno 2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 02 luglio 2015 al n° 7 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di €. 223.000,00 sul Capitolo 672008 per l'esecuzione dei lavori in argomento;

**VISTA** la perizia di variante (assestamento somme a disposizione) redatta in data 18.09.2015 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, dell'importo complessivo di €. 223.000,00 di cui al seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

Lavori al netto del ribasso	€. 152.113,07
Incidenza manodopera	€. 25.754,32
Spese per oneri sicurezza	€. <u>4.437,22</u>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 182.304,61</b>	<b>€. 182.304,61</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
per incentivi progettazione	€. 3.984,91	
per caratterizzazione ambientale	€. 6.740,10	
per rilievi batimetrici	€. 2.100,00	
per polizza assicurativa DL – RUP	€. 398,49	
per spese attività tecnico amministrative	€. 3.000,00	
per oneri Autorità di Vigilanza	€. 150,00	
per imprevisti	<u>€. 7.380,80</u>	
<b>SOMMANO</b>	<b>€. 23.754,30</b>	<b>€. 23.754,30</b>
<b>C) RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€. 16.941,09</b>

**IMPORTO P.V.S. € 223.000,00**

**VISTO** il D.D.S. n° 3087/S8 del 17 dicembre 2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 dicembre 2015 al n° 134/1 con il quale è stato ridotto di € 16.941,09 ( ribasso d'asta) l'impegno assunto con il D.D.S. 1323 del 10.06.2015 sopra citato;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 06.09.2016 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 , dell'importo complessivo di € 206.058,91 di cui al seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

A1 Lavori al netto del ribasso	€. 167.474,06
A2 Incidenza manodopera	€. 25.754,32
A2 Spese per oneri sicurezza	<u>€. 74,20</u>

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO € 193.302,58 € 193.302,58**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

per spese tecniche di progettazione	€. 1.500,00
per caratterizzazione ambientale	€. 6.740,10
per piano monitoraggio ARPA	€. 2.360,00
per oneri Autorità di Vigilanza	€. 225,00
per economie	<u>€. 220,45</u>

**SOMMANO € 11.045,55 € 11.045,55**

**C) ULTERIORE RIBASSO D'ASTA € 1.710,78**

**IMPORTO NETTO P.V.S. € 206.058,91**

**VISTO** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 06.09.2016 Rep. n° 12588, registrato ad Agrigento il 19.09.2016 al n° 1605 serie 3, con il quale vengono concordati con l'impresa CONSORZIO STABILE LA MARCA di Pozzobon Nicoletta n° 4 (quattro) nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto in contratto;

**RILEVATO** che le maggiori somme per lavori sono pari complessivamente ad € 15.360,99 rispetto alla perizia di variante del 18.09.2015, ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti oltre alle economie scaturite dalle minori somme utilizzate per attività tecnico amministrative previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella perizia di variante (assestamento somme a disposizione) del 18.09.2015;

**CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 1323/S8 del 10 giugno 2015;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

**AI SENSI** della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

**DECRETA**

**ART. 1)** Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.09.2016 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/11 relativa all'esecuzione dei lavori di urgenza per il dragaggio per il ripristino della navigabilità del porticciolo di San Leone nel comune di Agrigento per l'importo complessivo invariato di € 206.058,91.

**ART. 2)** Alla spesa di € 206.058,91 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 1323/S8 del 10 giugno 2015 citato in narrativa.

**ART. 3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

**ART. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, li 13 OTT 2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**F.to (Arch. Carmelo Ricciardo)**