



Unione Europea  
Repubblica Italiana

**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei  
Trasporti  
Servizio 8  
Infrastrutture Marittime e Portuali

**TP 2016/12**

**Il Dirigente del Servizio 8**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
- VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
- VISTO** il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
- VISTA** la legge regionale del 09 maggio 2017 n° 9;
- VISTO** il verbale di urgenza del 12.06.2015, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani dichiara che per l'esecuzione dei lavori di escavazione dei fondali del porto per la rimozione dei sedimenti sabbiosi depositatisi nella zona a ridosso del molo di sottoflutto del porto di San Vito Lo Capo, ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. N° 207/2010;
- VISTA** la perizia redatta in data 05.10.2016 dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, dell'importo totale di € 190.000,00 di cui € 144.417,77 per lavori a base d'asta, oltre € 1.084,60 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) ed € 23.204,74 per costo mano d'opera, per complessivi € 168.707,11 ed € 21.292,89 per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:
- € 8.435,35 per imprevisti
  - € 800,00 per spese rilievi ed attrezzature ( art. 1 c. 6 lettera c L.R. 20/07)
  - € 3.500,00 per spese missioni e prestazione lavoro straordinario
  - € 3.374,14 per incentivi art. 92 c.5 D. Lgs 163/06
  - € 5.000,00 per oneri conferimento a discarica
  - € 183,40 per economie ed arrotondamenti
- per l'esecuzione dei lavori urgenti di escavazione dei fondali del porto per la rimozione dei sedimenti sabbiosi depositatisi nella zona a ridosso del molo di sottoflutto del porto di San Vito Lo Capo;
- VISTO** il D.D.S. n. 3309/S8 del 02.12.2016 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 20.12.2016 al n. 27, scheda n. 793, con il quale, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, è stata prenotata la somma di €. 190.000,00 sul capitolo 672008 – U2.02.01.09.011 per l'esercizio finanziario 2016, di cui €. 144.417,77 per lavori oltre oneri di sicurezza pari ad €. 1.084,60 ed €. 23.204,74 per costo della manodopera per un totale di €. 168.707,11, ed €. 21.292,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTO** il D.D.S. n. 3291/S8 del 21.12.2016 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 29.12.2016 al n. 1825, scheda n. 793, con il quale, l'impegno n° 27 pari ad €. 190.000,00 assunto sul Cap. 672008 U2,02,01,09,011 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2016 con il DDS 3309 del 02.12.2016, è trasformato da impegno di tipo "Z" ad impegno di tipo "W";
- VISTA** la determina di aggiudicazione definitiva avente prot. 62898 del 20.03.2017 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani affida i lavori all'impresa GEO.R.A.S. s.r.l. con sede in Catenanuova (EN) via Rosario Livatino n° 1 – per l'importo di €. 86.633,33 per lavori al netto del

ribasso del 40,0120% (importo lordo € 144.417,77), oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.084,60, € 23.204,74 per manodopera per un totale di € 110.922,67;

**VISTO** il D.C.S. n° 870/S8 del 23.05.2017 annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 30.05.2017 al n° 5 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo al netto del ribasso d'asta di € 132.215,56 sul Capitolo 672008 per l'esecuzione dei lavori in argomento;

**VISTO** il D.D.S. n° 1789/S8 del 01.08.2017 annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 04.08.2017 al n° 1099 con il quale è stata approvata la perizia dei lavori di urgenza per l'escavazione dei fondali del porto per la rimozione dei sedimenti sabbiosi depositatisi nella zona a ridosso del molo di sottoflutto del porto di San Vito Lo Capo

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva del 27.07.2017 redatta dal D.L. ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'ex art. 161 del D.P.R. 207/2010 - D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 132.215,56 di cui al seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

A1 Lavori al netto del ribasso del 40,0120%	€.	89.293,43
A2 Spese per manodopera	€.	25.139,94
A3 Spese per oneri sicurezza	€.	<u>1.084,60</u>

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO** € 115.517,97 € 115.517,97

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

per rilievi ed attrezzature	€.	800,00
per spese per missioni e straordinario	€.	3.500,00
per incentivi di progettazione assistenza cantiere	€.	3.374,14
per contributo Autorità di Vigilanza	€.	30,00
per economie e arrotondamenti	€.	<u>8.993,45</u>
<b>SOMMANO</b>	€.	16.697,59
		<b>€. 16.697,59</b>
	<b>IMPORTO NETTO P.V.S.</b>	<b>€. 132.215,56</b>

**VISTO** il verbale concordamento nuovo prezzo del 20.06.2017 con il quale viene concordato con l'impresa GEO.R.A.S. s.r.l. n° 1 (uno) nuovo prezzo che sarà soggetto al ribasso d'asta previsto in contratto;

**RILEVATO** che le maggiori somme per lavori e manodopera sono pari complessivamente ad € 4.595,30 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti previste fra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella perizia originaria;

**CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 1789/S8 del 01.08.2017;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

**DECRETA**

**ART. 1)** Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 27.07.2017 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'ex art. 161 del D.P.R. 207/2010 - D.Lgs. 50/2016 relativa all'esecuzione dei lavori di urgenza per l'escavazione dei fondali del porto per la rimozione dei sedimenti sabbiosi depositatisi nella zona a ridosso del molo di sottoflutto del porto di San Vito Lo Capo per l'importo complessivo invariato di € 132.215,56.

**ART. 2)** Alla spesa di € 132.215,56 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 870/S8 del 17.05.2017 citato in narrativa.

**ART. 3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

**ART. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li - 6 SET 2017

IL CAPO SERVIZIO  
F.to (arch. Carmelo Ricciardo)