



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti - Servizio 7 - U.O.01
Politiche Urbane e abitative

Il Dirigente del Servizio

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009;
- Visti** il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;
- Visto** il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010;
- Vista** la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12;
- Visto** il D.lgs 23/06/2011 n. 118,
- Visto** il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi endodipartimentali dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il D.P.R.S. 27/06/2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. del 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.r. del 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e s.m. e i.;
- Visto** il D.lgs del 27/12/2019 n. 158;
- Visto** il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Vista** la deliberazione n. 52 del 13/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;
- Visto** il D.D.G. n. 1963 del 6 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dr. Calogero Franco Fazio l'incarico di dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e abitative;
- Vista** la L.r. del 24/01/2020 n. 1, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 28/01/2020 P. I;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.D.G. n. 2918 del 24/11/2017, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 04/12/2017, n. 1802, con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7479, l’importo complessivo di € 1.052.924,75, relativo all'intervento dei lavori di “*riqualificazione urbana asse viario via Turati, piazze G. Tomasi, V. Emanuele, Provenzani e recupero Palazzo Ducale*”, nel Comune di Palma di Montechiaro;
- Visto** il D.D.G. n. 2088 del 25/07/2018, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 02/08/2018 al n.256, scheda n. 132, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di “*riqualificazione urbana asse viario via Turati, piazze G. Tomasi, V. Emanuele, Provenzani e recupero Palazzo Ducale*” - C.U.P. F36D15000320001 - nel Comune di **Palma di**

Montechiaro (AG), dell'importo complessivo di € 1.052.924,75;

Visto il D.R.S. n. 1089 del 17/05/2019, di riduzione della somma di € 346.387,65 sull'impegno n. 256/2019 del capitolo 672465 e contestuale rettifica di accertamento in entrata del medesimo importo sul capitolo 7479, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 28/05/2019 al n. 256, scheda 132;

Visto il D.R.S. n. 1147 del 22/05/2019, di liquidazione del pagamento di € 305.367,34, quale anticipazione del 20% dei lavori contrattuali e dei lavori eseguiti al 1° S.A.L., vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 30/05/2019 al n. 746, scheda 132;

Visto il D.R.S. n. 2761 del 28/10/2019, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 05/11/2019 al n. 682, scheda 132, relativo alla presa d'atto di una perizia di variante in corso d'opera, di riduzione dell'impegno n. 256/2019 sul capitolo 672465 e accertamento dell'economia di € 21.057,74 e contestuale liquidazione dell'importo di € 354.336,29 di cui € 85.169,76 sull'impegno n. 256/2019 ed € 269.166,53 sull'impegno n. 682/2019 entrambi sul capitolo 672465;

Vista la nota prot. n. 544 del 09/01/2020, assunta al protocollo con PEC n. 785 del 09/01/2020, con la quale l'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, ha trasmesso una perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, redatta in data 11/11/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Salvatore Di Vincenzo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del Dlgs. n. 50/2016;

Vista la perizia di variante e suppletiva sopra citata, il cui Q.T.E. è stato rimodulato per il maggiore costo dei lavori a carico del bilancio comunale di Palma di Montechiaro come appresso rappresentato:

A- Importo dei lavori di cui:	€ 976.992,39
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 48.849,62
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a rib.	€ 928.142,77
Ribasso d'asta 37,5024%	€ 348.075,82
Lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta	<u>€ 580.066,96</u>
Lavori netti contrattuali comprensivi della sicurezza	€ 628.916,58

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

I.V.A. 10% sui lavori	€ 62.891,66	
Spese incent. tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€ 14.624,90	
Collaudo	€ 4.021,77	
Spese gara d'appalto	€ 4.654,88	
Oneri conferimento in discarica	<u>€ 40.000,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 126.193,21	€ 126.193,21
Importo totale perizia di variante A+B		€ 755.109,79
di cui: a valere sul FSC 2014-2020		€ 685.479,36
a carico del bilancio comunale di Palma di Montechiaro		€ 69.630,43
maggiore costo dei lavori a carico del bilancio comunale di P. di Montechiaro		€ 10.499,36

Visto il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante di che trattasi, rilasciato dal R.U.P., Arch. Silvana Cangialosi il 13/11/2019, prot. n. 14, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante di che trattasi, rilasciato dal R.U.P., Arch. Silvana Cangialosi il 20/02/2020, prot. n. 01, ad integrazione del parere n. 14 del 13/11/2019;

Vista la deliberazione n. 151 del 16/11/2019 con la quale la Giunta municipale di Palma di Montechiaro ha approvato amministrativamente la perizia di variante e e suppletiva di che trattasi, impegnando a carico del proprio bilancio comunale la maggiore spesa di € 10.499,36 eccedente il finanziamento concesso;

Ritenuto di prendere atto della perizia di variante e suppletiva, redatta in data 11/11/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Salvatore Di Vincenzo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del Dlgs. n. 50/2016;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni esposte in narrativa, si prende atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "*riqualificazione urbana asse viario via Turati, piazze G. Tomasi, V. Emanuele, Provenzani e recupero Palazzo Ducale*" - C.U.P. F36D15000320001 - nel Comune di

Palma di Montechiaro (AG), redatta in data 11/11/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Salvatore Di Vincenzo , ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del Dlgs. n. 50/201 e del quadro tecnico economico rimodulato, come segue:

A- Importo dei lavori di cui:		€ 976.992,39
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 48.849,62
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a rib.		€ 928.142,77
Ribasso d'asta 37,5024%		€ 348.075,82
Lavori a base d'asta al netto del ribasso d'atsa		<u>€ 580.066,96</u>
Lavori netti contrattuali comprensioni della sicurezza		€ 628.916,58
B- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
I.V.A. 10% sui lavori	€	62.891,66
Spese incent. tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€	14.624,90
Collaudo	€	4.021,77
Spese gara d'appalto	€	4.654,88
Oneri conferimento in discarica	€	<u>40.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€	126.193,21
Importo totale perizia di variante A+B		€ 755.109,79
di cui: a valere sul FSC 2014-2020		€ 685.479,36
a carico del bilancio comunale di Palma di Montechiaro		€ 69.630,43
maggiore costo dei lavori a carico del bilancio comunale di P. di Montechiaro		€ 10.499,36

Art.2) All'importo complessivo di **€ 755.109,79**, si fa fronte per € 685.479,36, con gli impegni n. 256/2019 e n. 682/2019 del capitolo 672465, a valere sul *FSC 2014/2020*, giusto D.D.G. n. 2088 del 25/07/2018 e per € 69.630,43, eccedente il finanziamento concesso, con fondi a carico del bilancio comunale di Palma di Montechiaro, giusta deliberazione di Giunta municipale n. 151 del 16/11/2019.

Art.3) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i. e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, li 24/02/2020

Il Dirigente del Servizio
Dott. Calogero Franco Fazio
F.TO