



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
SERVIZIO 12 – UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI MESSINA

DECRETO DI ANNULLAMENTO del D.D.S. di Proroga- mis. 121 -n. 2695 del 04/05/2015

Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013
Misura 112 “Primo Insediamento Giovani in Agricoltura”- Pacchetto Giovani
Bando 2010

IL DIRIGENTE DEL 12° SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 07 Maggio 2015, n. 9 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;

VISTA la legge regionale 07 Maggio 2015, n. 10 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n. 1149 del 15 Maggio 2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il D.P. Reg. n° 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 12 del 04/02/2014.

VISTO il D.D.G. n. 548 del 12/02/2015 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell' Agricoltura n. 3055 del 28/05/2015 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Bottari – Dirigente del Servizio XII – UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA di Messina – con decorrenza dal 16/05/2015;

VISTO il D.D.S. n. 4163 del 03/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 29/11/2011 - Reg. n. 9 Fg. n. 58, notificato in data 07/11/2011, relativo alla domanda SIAN 94750344486, con il quale è stato concesso alla Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il 23/06/1984 e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, un contributo di € 40.000,00, ed approvato, altresì, il progetto esecutivo relativo al Pacchetto Giovani per la somma complessiva di € 480.687,17 di cui a contributo € 240.343,58 ripartita fra le misure di seguito:

Mis. 121 Codice CUP n. **G17F1100180007**

All'iniziativa Progettuale è stato assegnato il seguente **CUP MASTER n. G17F11001170009**.

VISTO l'Art. 6 lett. a del D.D.S. n. 4163 del 03/11/2011 che prescrive di rendere cantierabile il progetto esecutivo entro 12 mesi dalla data della sua notifica, e quindi entro il 07/11/2012;

VISTO il verbale di cantierabilità del 11/06/2012 notificato alla Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il 23/06/1984 e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, in data 28/06/2012 con il quale sono stati concessi mesi 24 (**VENTIQUATTRO**) per l'ultimazione dei lavori previsti per la **Mis. 121**, e quindi entro il 28/06/2014;

VISTO lo stralcio al paragrafo 5.8 delle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure ad Investimento di cui al DDG n. 2658 del 6 agosto 2012;

VISTA la richiesta pervenuta in data 15/07/2014 – prot. n. 012681 dalla Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il 23/06/1984 e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, con la quale si chiede una proroga di mesi 12 (**DODICI**) per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica e per delle difficoltà di accesso al credito;

VISTO il verbale di proposta datato 24/07/2014 a firma del Dirigente Pianese Pasquale, con il quale si propone la concessione di una proroga di mesi 12 (**DODICI**) per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;

VISTA la nota n. 49036 del 24/07/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la quale si attribuisce al Servizio VI la competenza della trattazione delle richieste di proroga riguardanti la Misura 121 nell'ambito del Pacchetto Giovani;

VISTA la nota prot. n. 1002 del 10/10/2014 con la quale è stata trasmessa al Servizio VI la richiesta di proroga di mesi

12 (DODICI) della Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il **23/06/1984** e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, per la **Mis. 121**;

VISTA la nota prot. n. 79892 del 16/10/2014 del Servizio VI con la quale si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di mesi **6 (SEI)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;

VISTO il D.D.S. n. **5140** del 30/10/2014 con il quale è stato concesso alla Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il **23/06/1984** e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, una proroga di mesi **6(SEI)** a decorrere dal **28/06/2014** e con scadenza il **28/12/2014** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **4163 del 03/11/2011**;

VISTA la richiesta pervenuta in data 24/12/2014 – prot. n. **21328** della Ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il **23/06/1984** e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di Torregrotta (ME), con la quale si chiede una ulteriore proroga di mesi **6 (sei)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica e a delle difficoltà di accesso al credito;

VISTO il verbale di proposta datato **28/01/2015** a firma del Dirigente Pianese Pasquale, con il quale si propone la concessione di una **II° proroga** di mesi **6(SEI)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;

VISTA la nota n. 358 del 17/03/2015 inviata da quest' ufficio all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – servizio II – U.O. n. 27, con la quale si richiede l'autorizzazione a concedere alla ditta **GITTO ANTONINO** una **II° proroga di mesi 6(SEI)**, posticipando la data di ultimazione lavori al **28/06/2015**;

VISTA la nota n. 31961 del 21/04/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dr.ssa Barresi Rosaria, con la quale si dispone la concessione, in favore della ditta **GITTO ANTONINO**, di una **II° ulteriore proroga di mesi 6(SEI)** a decorrere dal **28/12/2014** e con scadenza il **28/06/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121;

VISTO il D.D.S. n. **2695** del **04/05/2015** con il quale si concede alla ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il **23/06/1984** e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, una **II° ulteriore proroga di mesi 6(SEI)** a decorrere dal **28/12/2014** e con scadenza il **28/06/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **4163 del 03/11/2011**.

RITENUTO che occorre procedere all'annullamento, in autotela, del D.D.S. n. **2695 del 04/05/2015**, poiché lo stesso risulta essere viziato da errore materiale di trascrizione e successivamente provvedere ad emettere nuovo D.D.S. di proroga;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

D E C R E T A

Art. 1

L'ANNULLAMENTO del D.D.S. n. 2695 del 04/05/2015 con il quale si concede alla ditta **GITTO ANTONINO** nato a **Milazzo (ME)** il **23/06/1984** e residente a **Torregrotta (ME)** in **Via Crocieri n. 126**, CUA **GTTNNN84H23F206M**, con sede nel Comune di **Torregrotta (ME)**, una **II° ulteriore proroga di mesi 6(SEI)** a decorrere dal **28/12/2014** e con scadenza il **28/06/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **4163 del 03/11/2011**, **poiché lo stesso risulta essere viziato da errore materiale di trascrizione**.

Art. 2

Il mancato rispetto del termine stabilito comporterà l'avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo nonché il recupero delle somme erogate.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si applicano le Disposizioni attuative parte specifica della Misura 112, quelle delle misure attivate con il Pacchetto Giovani e le Disposizioni attuative - misure ad investimento Parte Generale, nonché le norme comunitarie, nazionali, e le disposizioni regionali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Il presente decreto sarà pubblicato come previsto dall'art. 68 L.R. n. 21 del 12/08/2014.

MESSINA, 19/06/2015

f.to
Il Dirigente del 12° Servizio
(Dott. Agr. Salvatore Bottari)