



DECRETO DI PROROGA mis 121

Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013

Misura 112 "Primo Insediamento Giovani in Agricoltura"- Pacchetto Giovani

Bando 2010

IL DIRIGENTE DEL 12° SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il D.P. Reg. n° 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 12 del 04/02/2014.

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 7121 del 30/10/2012, con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Bottari - Dirigente del Servizio XII – IPA Messina - D.D.G. n. 8529 del 20/12/2012 di approvazione del contratto, il successivo D.D.G. n. 46 del 15/01/2015 che riporta e trascrive la delibera di Giunta n. 390 del 22/12/2014 e il successivo D.D.G. 1903 del 21/04/2015 che riporta e trascrive la delibera di giunta n.98 del 15/04/2015 che autorizza un ulteriore slittamento al 15/05/2015;

CONSIDERATO che il provvedimento riveste carattere d'urgenza e che non vi possono essere interruzioni delle funzioni connesse all'attività amministrativa; ;

VISTO il D.D.S. n. **5353** del **24/11/2011**, registrato alla Corte dei Conti il **15/12/2011** - Reg. n. **10** - Fg. n. **246**, notificato in data **30/11/2011**, relativo alla domanda SIAN **94750409867**, con il quale è stato concesso alla Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUA **TLNSLL88L41A368U**, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, un contributo di **€ 40.000,00**, ed approvato, altresì, il progetto esecutivo relativo al Pacchetto Giovani per la somma complessiva di **€ 118.334,34** di cui a contributo **€ 59.167,17** ripartita fra la misura di seguito:

Mis. 121 Codice CUP n. **G67F11000800007**

All'iniziativa Progettuale è stato assegnato il seguente **CUP MASTER n. G67F11000790009**.

VISTO l'Art. 6 lett. a del D.D.S. n. **5353** del **24/11/2011** che prescrive di rendere cantierabile il progetto esecutivo entro 12 mesi dalla data della sua notifica, e quindi entro il **30/11/2012**;

VISTA la nota prot. n. **10444** del **07/08/2012** a firma del Dirigente del 12° Servizio notificata alla Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUA **TLNSLL88L41A368U**, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, in data **13/08/2012** con la quale si comunica che l'ultimazione dei lavori, previsti per la **Mis. 121**, deve avvenire entro **mesi 24** dalla data di notifica della suindicata nota e quindi entro il **13/08/2014**;

VISTO lo stralcio al paragrafo 5.8 delle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure ad Investimento di cui al DDG n. 2658 del 6 agosto 2012;

VISTA la richiesta pervenuta in data **08/08/2014** – prot. n. **1250** della Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUA **TLNSLL88L41A368U**, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, con la quale si chiede una proroga di mesi **6 (SEI)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica ed a delle difficoltà di accesso al credito;

VISTO il verbale di proposta datato **08/09/2014** a firma dei Funzionari Direttivi Bertolami Angelo e Materia Pasqualino, con il quale si propone la concessione di una proroga di mesi **6 (SEI)** e vista la postilla in esso contenuta ove si concedono, a firma del Dirigente Iuculano Antonino, ulteriori mesi **2** per un totale di mesi **8 (OTTO)** di proroga per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;

VISTA la nota n. 84475 del 03/11/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la quale attribuisce, agli uffici che hanno emesso il decreto di finanziamento, l'esame delle richieste di prima proroga per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il D.D.S. n. **810** del **24/02/2015** con il quale è stato concesso alla Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a

Barcellona P.G. (ME) il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUAU TLNSLL88L41A368U, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, una proroga di mesi **6 (SEI) a decorrere dal 13/08/2014** per il completamento delle opere previste per la Mis. **121** fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **5353** del **24/11/2011**;

VISTO il D.D.S. n. **1034** del **03/03/2015** con il quale si è proceduto all'annullamento, in autotela, del D.D.S. n. **810** del **24/02/2015**, poiché lo stesso risulta essere viziato da errore materiale di trascrizione;

VISTO il D.D.S. n. **1178** del **05/03/2015** con il quale è stato concesso alla Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUAU TLNSLL88L41A368U, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, una proroga di mesi **8(otto) a decorrere dal 13/08/2014 e con scadenza il 13/04/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. **121** fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **5353** del **24/11/2011**;

VISTA la richiesta pervenuta in data **03/02/2015** – prot. n. **198** della Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUAU TLNSLL88L41A368U, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, con la quale si chiede una ulteriore proroga di mesi **3 (tre)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica ed a delle difficoltà di accesso al credito;

VISTO il verbale di proposta datato **20/02/2015** a firma dei Funzionari Direttivi Bertolami Angelo e Andrea Raimondo, con il quale si propone la concessione di una **II° proroga** di mesi **3(TRE)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;, posticipando la data di ultimazione lavori al **13/07/2015**;

VISTA la nota n. **357** del **17/03/2015** inviata da quest' ufficio all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – servizio II – U.O. n. **27**, con la quale si richiede l'autorizzazione a concedere alla ditta **ITALIANO ISABELLA** una **II° proroga di mesi 3(TRE)**, posticipando la data di ultimazione lavori al **13/07/2015**;

VISTA la nota n. **31950** del **21/04/2015** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dr.ssa Barresi Rosaria, con la quale si dispone la concessione, in favore della ditta **ITALIANO ISABELLA**, di una **II° ulteriore proroga di mesi 3(TRE)** a decorrere dal **13/04/2015 e con scadenza il 13/07/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. **121**;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per concedere una proroga di mesi **3(TRE)**;

RICONOSCIUTA la validità delle motivazioni tecniche adottate per l'accoglimento e ritenuto congruo il termine di mesi **3(TRE)** concesso per il completamento dei lavori;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, si concede alla Ditta **ITALIANO ISABELLA** nata a **Barcellona P.G. (ME)** il **01/07/1988** ed ivi residente in **Via Acquacalda n. 51**, CUAU TLNSLL88L41A368U, con sede nel Comune di **Barcellona P.G. (ME)**, una **II° ulteriore proroga di mesi 3(TRE) a decorrere dal 13/04/2015 e con scadenza il 13/07/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. **121** fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **5353** del **24/11/2011**.

Art. 2

Il mancato rispetto del termine stabilito comporterà l'avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo nonché il recupero delle somme erogate.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si applicano le Disposizioni attuative parte specifica della Misura 112, quelle delle misure attivate con il Pacchetto Giovani e le Disposizioni attuative - misure ad investimento Parte Generale, nonché le norme comunitarie, nazionali, e le disposizioni regionali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Il presente decreto sarà pubblicato come previsto dall'art. 68 L.R. n. 21 del 12/08/2014.

MESSINA, 04/05/2015

f.to

Il Dirigente dell'U.O. n. 114

Dott. Agr. Antonino Iuculano

f.to

Il Dirigente dell'U.O. n. 115

Dott. Agr. Marco Sanfilippo

f.to

Il Dirigente del 12° Servizio
Dott. Agr. Salvatore Bottari

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.