



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA	la Legge Regionale 13 gennaio 2015 . 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2015" pubblicata sulla GURS n. 3 del 16 gennaio 2015;
VISTO	il D.A. n. 16 del 16/01/2015 dell' Assessore regionale dell' Economia concernente la "Ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione, per l'anno finanziario 2015;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO	il Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO	il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO	il Piano Strategico nazionale elaborato dal MIPAF – Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura – ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO	il Programma Operativo elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura – ai sensi degli artt. 17-18-19-20 del Reg. CE n. 1198/2006, approvato con Decisione CE C (2007) n. 6792 del 19/12/2007, e le successive modifiche e integrazioni al P.O. approvate con Decisione C (2010) n. 7914 dell'11/11/2010 e con Decisione C (2013) n. 119 del 17/01/2013;
VISTA	la Delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 "presa d'atto della Programmazione 2007/2013 relativa al FEP e dei documenti approvati Conferenza Stato Regione";
VISTO	la convenzione stipulata in data 26/02/2010 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF e il Referente dell'Autorità di Gestione - Organismo Intermedio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 498/2007 - approvata dalla Giunta regionale con Delibera n. 103 del 15/04/2010;
VISTO	il D.D.G. n. 781/Pesca del 12/12/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 28/01/2013, pubblicato su G.U.R.S. n. 9/2013 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al bando 2011 della Misura 1.3. F.E.P. "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività;
VISTO	il D.D.G. n. 303/Pesca del 03/06/2013 registrato Corte dei Conti il 12/07/2013 - Registro 5 – Foglio 354 – di impegno sul cap. 746826 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2013, della somma di € 142.724,80 quale contributo pubblico sul costo ammissibile di € 356.812,00 - a favore della Mare Blu Società Cooperativa – Contrada Porto – 96010 Portopalo di Capo Passero (SR) – partita IVA 01250760897 - Progetto 938/AP/2011 - CUP G67B12000240007 – per ammodernamento del M/P 3SR1026 – UE 24713;
VISTA	la nota prot. 12566 del 13/08/2013 di notifica del suddetto decreto di finanziamento, acquisita dal beneficiario in data 05/09/2013 – data di decorrenza di dodici mesi utili ai fini della realizzazione dei lavori entro il 05/09/2014 - ai sensi dell'art. 12 del bando di attuazione;
VISTO	il D.D.G. 769/Pesca del 14/11/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 13/12/2013 - registro 10 foglio 278 con il quale, a richiesta dei soggetti beneficiari, è prevista la possibilità di concedere per l'ultimazione dei lavori, un'ulteriore proroga di mesi sei, oltre quella di mesi tre prevista dall'art. 14 del bando di attuazione;
VISTO	il D.D.G. 58/Pesca del 18/03/2014 con successiva modifica apportata dal D.D.G. 565/Pesca del 05/09/2014 con cui viene istituita una Commissione di Valutazione interna al Dipartimento, preposta all'esame delle domande di proroga;
VISTO	il D.D.G. 760/Pesca del 04/11/2014 con il quale il Dirigente Generale, al fine di rendere più celere l'iter amministrativo dei procedimenti pendenti, ha individuato nel responsabile d'attuazione della Misura, il soggetto competente ad istruire il procedimento relativo alla concessione e autorizzazione delle proroghe per l'ultimazione dei lavori;

VISTA	la nota prot. 10178 del 25/08/2014 con cui questa Amministrazione espletando un monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento previsti per il progetto di cui trattasi, ha chiesto al beneficiario informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori;
VISTA	la nota prot. 13515 del 08/10/2014 con cui il responsabile di Misura ha comunicato alla Mare Blu Società Cooperativa l'autorizzazione di una prima proroga di mesi tre sino al 05/12/2014 – a seguito di richiesta del beneficiario del 05/09/2014 esaminata in data 06/10/2014 dalla Commissione di Valutazione interna istituita con D.D.G. n. 58/Pesca del 18/03/2014 ;
VISTA	la nota prot. 19380 del 23/12/2014 con cui il responsabile di Misura ha comunicato alla Mare Blu Società Cooperativa l'autorizzazione della ulteriore proroga di mesi sei sino al 05/06/2015 – sulla base di quanto richiesto dal beneficiario con nota acquisita al prot. 18304 del 04/12/2014;
VISTA	la nota prot. n. 82 del 07/01/2015 con cui il responsabile di Misura ha comunicato alla Mare Blu Società Cooperativa – a seguito di domanda di variante acquisita al prot. 18308 del 04/12/2014 – il parere favorevole espresso dalla Commissione di Valutazione in data 07/01/2015 - sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del bando di attuazione;
RITENUTO	che la fattispecie rientra nelle previsioni del citato D.D.G. 769/Pesca del 14/11/2013 e persegue le finalità dello stesso provvedimento;
RITENUTO	che non sussistono motivi ostativi alla formalizzazione amministrativa dell'accoglimento della domanda di proroga e della domanda di variante presentate dal legale rappresentante della Mare Blu Società Cooperativa, Contrada Porto – 96010 Portopalo di Capo Passero (SR) – partita IVA 01250760897 - Progetto 938/AP/2011 - CUP G67B12000240007 per ammodernamento del M/P 3SR1026 – UE 24713;

DECRETA

ART. 1	Per le ragioni in premessa, è concessa alla ditta Mare Blu Società Cooperativa, Contrada Porto – 96010 Portopalo di Capo Passero (SR) – partita IVA 01250760897 – Progetto 938/AP/2011 - CUP G67B12000240007 – una proroga sino al 5 giugno 2015 per l'ultimazione dei lavori di ammodernamento del peschereccio 3SR1026 – UE 24713.
ART. 2	Per le ragioni in premessa, è autorizzata la variante al progetto di ammodernamento del peschereccio 3SR1026 – UE 24713 - richiesta dalla ditta Mare Blu Società Cooperativa, Contrada Porto – 96010 Portopalo di Capo Passero (SR) – partita IVA 01250760897 - Progetto 938/AP/2011 - CUP G67B12000240007 – come da verbale del 07/01/2015 della Commissione di Valutazione.
ART. 3	Il presente decreto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 - sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, li

24 FEB 2015

Il Responsabile di Misura
(Sergio Pellerito)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)