

D.R.S. n. 32/S IX DRP



Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
16 MAR. 2015
N. 35

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
23 MAR. 2015
UNIONE EUROPEA REpubBLICA ITALIANA
Foglio 34 17/Dir
Italia Malta 2007 - 2013
ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA, DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
VISTO:
Preso nota al n. 29
Palermo, li 11 MAR 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



Regione Siciliana
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio V "Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo"

IL DIRIGENTE

- VISTO il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia-Malta 2007-2013, rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore, stipulato in data 22/10/2012, per il progetto strategico denominato BIODIVALUE, cod. B1-2.8/1;
- VISTO il D.D.G. n. 323/S IX DRP del 22/10/2012, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 142, con il quale è stato approvato il suddetto contratto di sovvenzione del progetto BIODIVALUE, con contestuale impegno della somma relativa alla quota FESR assegnata al progetto e al contributo pubblico nazionale dei partner italiani;
- VISTA la del 23/01/2015, assunta al protocollo in entrata del Dipartimento della Programmazione in data 28/01/2015 n. 1308, con cui l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha chiesto una proroga di tre mesi della data di chiusura del progetto BIODIVALUE, motivata da situazioni imprevedibili ed esterne alla governance dei partner, che hanno comportato l'impossibilità di concludere le attività entro i termini previsti dal progetto;
- VISTA la procedura di consultazione scritta del Comitato Direttivo del programma, avviata dall'Autorità di Gestione del programma con nota n. 1685 del 03/02/2015 e conclusa in data 20/02/2015, nota n. 3033, che approva la proroga al 24 aprile 2015 della data di fine del progetto BIODIVALUE e la rimodulazione dell'application form;
- RITENUTO di dover procedere alla modifica della data di conclusione del progetto indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione;

DECRETA

- Art. 1 - La data di conclusione del progetto BIODIVALUE cod. B1-2.8/1, indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione, è modificata in 24 aprile 2015.
- Art. 2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale della Presidenza.
- Art. 3 - Il presente provvedimento assumerà efficacia solamente dopo la registrazione presso il competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della l.r. 21/2014.

Palermo 23 FEB 2015

L'Istruttore Direttivo
Vicenza Verro

PER COPIA CONFORME

Il Dirigente
Antonio Piceno

Aut. 5-9
Bl. 11549
del 25/1/15

PER CODA CONFORME