

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le norme sull'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
- VISTA** la L. R. 31 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss. mm. ii., incluse quelle del D. Lvo 53/2010, come recepito dalla regione Siciliana con L.R. 12 del 12/07/2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lvo 463/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con DPR 207 del 05/10/2010;
- VISTA** la L. R. n. 1 del 9 gennaio 2013 con la quale si autorizza l'esercizio finanziario provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013;
- VISTA** la nota n° 50884 del 25/11/2010 con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio R.I.A, chiede al Dirigente Generale l'autorizzazione all'effettuazione di una indagine di mercato finalizzata al monitoraggio strumentale dei tubi inclinometrici nel centro abitato del Comune di San Fratello (Me) per un importo presuntivo complessivo di € 200.000,00;
- VISTA** la perizia di "Monitoraggio strumentale della frana di San Fratello (ME): Misure inclinometriche" redatta il 07/12/2010 dal progettista dott. Giuseppe Basile, Dirigente Responsabile del Servizio R.I.A, per un importo presuntivo complessivo di € 200.000,00 così come meglio specificato nel seguente quadro economico e validata dal RUP in data 09/12/2010:

a) Importo totale lavori a base d'asta	€	148.575.00
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	7.428.75
c) TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	141.146.25
 Somme a disposizione		
IVA 20% di a)	€	29.715.00
imprevisti (< 10% di a) compreso IVA)	€	15.767.00
Spese DL 2% di a)	€	2.971.50
Incentivo ex art. 18 L. 109/94: 2% di a)	€	2.971.50
d) TOTALE somme a disposizione	€	51.425.00
TOTALE PROGETTO (a+d)	€	200.000.00

- VISTO** il decreto del Dirigente Generale n. 1401 del 29/12/2010, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza, impegno n. 23/10, con il quale si è provveduto, oltre ad approvare il verbale di Gara del 21/12/2010, ad aggiudicare i lavori alla **Ditta GEOSTUDI SRL con sede in Via Orto San Clemente, 7 – Catania P. IVA 02627280874**, con il ribasso d'asta offerto del 15,1100, ad impegnare, sul capitolo **516062 "Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature delle reti e dei mezzi – Titolo II Rubrica 4"**, la somma di € 174.407,36 al netto del ribasso d'asta, compreso somme a disposizione, così distinta:

a) Importo totale lavori a base d'asta	€	148.575.00
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	7.428.75
c) TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	141.146.25
d) RIBASSO D'ASTA (15,1100%)	€	21.327.20
e) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (c-d)	€	119.819.05
f) TOTALE CONTRATTUALE (b+e)	€	127.247.80
 Somme a disposizione		
IVA 20% di f)	€	25.449.56
imprevisti (< 10% di a) compreso IVA)	€	15.767.00
Spese DL 2% di a)	€	2.971.50
Incentivo ex art. 18 L. 109/94: 2% di a)	€	2.971.50
g) TOTALE somme a disposizione	€	47.159.56
TOTALE PROGETTO (f+g)	€	174.407.36

VISTO il contratto con la Ditta **GEOSTUDI SRL con sede in Via Orto San Clemente, 7 – Catania P. IVA 02627280874**, repertorio n. 99/2011 del 28/04/2011 registrato alla Agenzie delle Entrate di Messina il 04/10/2011 con n. 4681 serie III;

PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la D.L. ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. b), 1° caso, del D. Lgv. 163/2006 comma 1 lettera b), al fine di procedere ad ulteriori misurazioni agli strumenti geotecnici installati;

VISTA la nota prot. 69024 del 18/10/2012 con la quale il D.L. e RUP propone la redazione di una perizia di variante e suppletiva e sulla quale è apposto il visto di autorizzazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento;

VISTA la perizia di variante e suppletiva del progetto esecutivo, approvata in linea tecnica dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010 dell'importo complessivo di € 189.407,36, così distinta:

A LAVORI			
A1 Importo lavori	€	175.166,45	
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (5%)	€	8.758,32	
<hr/>			
A3 Importo lavori a base d'asta	€	166.408,13	
A4 Ribasso d'asta (15,1100%)	€	25.144,27	
TOTALE LAVORI (importo contrattuale) (A2+A3-A4)	€	150.022,18	€ 150.022,18
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 IVA su lavori (21%)	€	31.504,66	
B2 Imprevisti (ex art. 42 DPR 207/2010) compreso IVA	€	523,53	
B3 Spese di carattere strumentale (ex art.92.7 D.Lvo 163/2006)	€	3.678,50	
B4 Incentivo per la progettazione (ex art.92.5 D.Lvo 163/2006)	€	3.678,50	
Sommano	€	39.385,18	€ 39.385,18
<hr/>			
A+B TOTALE COMPLESSIVO	€	189.407,36	€ 189.407,36
Somma impegnata con DDG n. 1401 del 29/12/2010	€	174.407,36	
Importo integrativo	€	15.000,00	

VISTO l'atto di sottomissione, redatto in data 10/01/2013, rep. 22 del 30/01/2013, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, allegato alla sopra citata perizia di variante e suppletiva all'uopo sottoscritto per accettazione da parte della ditta appaltatrice **GEOSTUDI SRL con sede in Via Orto San Clemente, 7 – Catania P. IVA 02627280874**, da cui risulta che l'importo contrattuale al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza, è stato aumentato di € 22.774,38, oltre IVA;

RITENUTO di dovere impegnare sul capitolo **516062** "*Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature delle reti e dei mezzi – Titolo II Rubrica 4*", l'ulteriore somma di € 15.000,00 (€ 189.407,36 - € 174.407,36);

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, **di approvare** la perizia di variante e suppletiva relativa al Programma di Monitoraggio strumentale della frana di San Fratello (ME): Misure inclinometriche" dell'importo complessivo di € 189.407,36, di cui 150.022,18 per lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.758,52 ed € 39.385,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Art. 2 Per le finalità di cui al precedente art. 1, in dipendenza dalla maggiore spesa discendente dalla perizia di variante suppletiva di cui alle premesse, è **impegnata** la somma di **€ 15.000,00 (euro quindicimila/00)**, a valere sui fondi di cui al capitolo **516062** destinato a "*Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a emergenze infrastrutturali relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature delle reti e dei mezzi – Titolo II Rubrica 4*";

Art. 3 Di trasmettere il presente Decreto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 18 DL 22/06/2012 n. 83 convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Amministrazione aperta.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. 20 del 14/01/1994.

Palermo 21 FEB 2013

Il Responsabile del Procedimento

(dott. Giuseppe Basile)

