





D.D.G. n° 234 del 24 GIU 2015

Oggetto: Approvazione 2^ Perizia di Variante n.2 e Suppletiva e QTE approvato dal RUP dell'intervento L.433/91 "Chiesa di S. Matteo" sito in Scicli (RG)

 Repubblica Italiana	<b>PRESIDENZA</b>  <b>DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</b>	 Unione Europea
 Regione Siciliana	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	 REGIONE SICILIANA DIREZIONE GENERALE PUBBLICITÀ

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 08 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE e in Sicilia la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 5/10/2010 n° 207 e in Sicilia il Decreto Presidenziale n.13 del 31/1/2012;

**VISTO** il D.L.vo n.81 del 9/4/2008 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P. Reg. n. 920 del 5/3/15 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/13;

**VISTO** la L.R. 7 maggio 2015 n°10, di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

**VISTO** il D.A. dell'Economia n.1149 del 15/5/15 di ripartizione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017.

**VISTA** la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione n°219 del 08/05/2001 e successive n°425 del 24/10/2006 e n°386 del 05/10/2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di ricostruzione 1991-1997, di cui all'art.2 della legge n.433/91, predisposto ai sensi della legge n.228 del 16 luglio 1997, e nel qual è incluso, in obiettivo C, l'intervento denominato "Lavori di recupero e conservazione della Chiesa San Matteo in Scicli" per l'importo complessivo di € 1.601.016,39;

**VISTO** il D.D.G. n. 490 del 15/9/2003 con il quale veniva finanziato il progetto di indagini geognostiche e strutturali per l'importo complessivo di € 50.290,88 disponendone l'impegno;

**VISTO** il D.D.G. n. 582 del 30/08/2010 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 1.601.016,40, redatto dall'ing. Francesco Vitale e, per la parte geologica, dal dott. Giuseppe Cangeri, con l'ausilio del Coordinatore per la Sicurezza ing. Antonio Troia, e con il quale è stata altresì impegnata la somma di € 110.000,00 e, ai sensi del comma 3° dell'art. 64 della



L.R. 10 del 27/04/99, prenotata la somma di € 1.440.725,52, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 490 del 15/09/2003;

**VISTO** il D.D.G. n. 425 del 9/08/2011 con il quale, ai sensi del comma 3° dell'art. 64 della L.R. 10 del 27/04/99, è stata prenotata la somma di € 1.440.725,52, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 490 del 15/09/2003 e D.D.G. n. 582 del 30/08/2010;

**VISTO** il D.D.G. n. 1375 del 29/12/2011 con il quale la prenotazione assunta D.D.G. n. 425 del 9/08/2011, pari ad € 1.440.725,52, è stata trasformata in impegno imperfetto ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 10 del 27/04/99;

**VISTO** il D.D.G. n. 158 del 14/05/2012 con il quale sono stati approvati i verbali di gara, relativi al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori per l'aggiudicazione definitiva all'impresa ing. Cutrona Liborio Salvatore s.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito (PA) via Arciprete Militello n° 16 per l'importo complessivo di € 915.359,02, di cui € 874.125,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,0778% ed € 41.233,04 per oneri per la sicurezza;

**VISTO** il D.D.G. n. 379 del 3/8/12 con il quale l'impegno imperfetto, assunto con D.D.G. n. 1375 del 29/12/11, è stato trasformato in impegno definitivo per un importo complessivo di € 1.136.436,51;

**VISTO** il D.D.G. n. 624 del 4/12/13 con il quale è stata approvata in via amministrativa la Perizia di Variante, redatta dalla D.L., ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/06 così come recepito e coordinato con la L.R. n. 12/11, per un importo complessivo di € 1.296.727,39 al netto delle economie d'appalto;

**VISTO** il decreto del Ragioniere Generale della Regione, n.960 del 31/3/14, di eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti ai sensi della L.R. n.5 del 28 gennaio 2014, per € 10.429,95 sul D.D.G. n.582 del 30/8/10 impegno 82/10;

**VISTO** il verbale di conferenza di servizi dell'11/6/14 convocata dal Dirigente del Servizio S.12 di Ragusa del DRPC, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 2768 del 25 marzo 1998 e succ. mod., con il quale è stata approvata la PVS redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D.lgs. n° 163/06 così come recepita e coordinata con la L.R. n. 12/11 e s.m.i., dalla D.L. per l'importo complessivo di € 1.288.465,73;

**VISTO** il verbale di validazione dell'11/6/14, redatto ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/10, in uno al parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/11, per l'importo complessivo di € 1.288.465,73;

**VISTA** la nota del R.U.P. prot. n° 61381 dell'11/9/14 del DRPC S.12 con la quale, per modificare tra le somme a disposizione le spese per pubblicità e il contributo per l'Autorità di Vigilanza ed eliminare le somme per spese di laboratorio e prove martinetti, a carico dell'impresa esecutrice, approva il quadro tecnico economico per l'importo complessivo di € 1.288.465,73;

**VISTA** la nota del R.U.P. prot. n° 6755 del 3/2/15 del DRPC S.12 con la quale, per economie tra le somme a disposizione sulle spese per gestione intervento, approva il quadro tecnico economico di seguito riportato:

**A) LAVORI A BASE D'ASTA**

- al importo dei lavori così distinto:	€	1.229.999,81	
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	41.985,89	
importo soggetto a ribasso	€	1.188.013,92	
ribasso d'asta (25,0778%)	€	297.927,75	
<b>importo netto contrattuale</b>	€	<u>932.072,06</u>	€ 932.072,06

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- b1	Indagini preliminari (IVA compresa)	€	50.290,88	
- b2	per oneri art. 18 L. 109/94	€	24.600,00	
- b3	Competenze tecniche	€	211.719,91	
- b4	IVA 4% lavori	€	37.282,88	
- b5	per conferimento a discarica	€	12.500,00	
- b6	spese gestione intervento	€	8.987,56	
- b7	spese per pubblicità	€	8.244,15	
- b8	spese per Autorità di Vigilanza	€	600,00	
	sommano	€	354.225,38	€ 354.225,38
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	1.286.297,44	
	importo impegnato	€	1.286.297,44	
	economic	-€	0,00	

**RITENUTO** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione in via amministrativa della Perizia di Variante n.2 e Suppletiva e del quadro tecnico economico approvato dal RUP, per un importo complessivo di pari ad € 1.286.297,44;

**D E C R E T A**

**Art. 1** Per le finalità in premessa si approva in via amministrativa la Perizia di Variante n.2 e Suppletiva, relativa all'intervento di recupero e conservazione dell'immobile denominato "Chiesa San Matteo" in Scicli (RG), redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D.lgs. n° 163/06 così come recepita e coordinata con la L.R. n. 12/11 e s.m.i., ed altresì il quadro tecnico economico approvato dal RUP per l'importo complessivo di € 1.286.297,44 (euro unmilione duecentottantaseimiladuecentonovantasette/44).

**Art. 2** Ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 07/5/2015, che sostituisce il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/8/14, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza.

Palermo, 24 GIU 2015



Il Dirigente Generale

FOT