



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

*Approvazione determina del rup sulla perizia di variante e suppletiva e relativo QTE.*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- VISTA** la L. 08.07.1977, n. 47 "norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTO** la L.R. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.05.2000;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile";
- VISTA** la L.R. n. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" ed in particolare l'art. 57;
- VISTO** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 31.12.1991 n. 433 recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e l'art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8, di modifica della L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016";
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.197 del 28/05/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha ulteriormente differito la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali fino al 15 giugno 2020;
- VISTA** la Legge Regionale n.9 del 12/05/2020, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020, Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale n.10 del 12/05/2020, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.172 del 14/05/2020 " Bilancio di previsione della Regione siciliana 2020- 2022. Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118, Allegato 4/1 -9/2 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2810 del 19.06.2020, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 269 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana all'Ing. Salvatore Cocina per la durata di tre anni;

- VISTO** il D.D.G. n. 695 del 04.10.2017 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto *"Lavori per la realizzazione della Chiesa del Collegio a Siracusa – Completamento"* per l'importo complessivo di € 800.000,00 ed in cui si dispone l'impegno pluriennale di € 788.176,70 a copertura del fabbisogno economico di € 788.176,70, per la realizzazione dei lavori in epigrafe;
- VISTO** il D.D.G. n. 295 del 21.06.2018 con il quale si dichiara efficace l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto e si approva il quadro economico post gara per i lavori per la realizzazione della "Chiesa del Collegio" in Siracusa- completamento all'impresa Alecci Geom. Giuseppe con sede in Modica (RG) in Via Nazionale n°98, P. IVA: 00817350887 che ha offerto un ribasso del 30,2127%, e si approva il QTE definitivo del progetto.
- VISTO** il contratto di appalto rep. N°1 di registro stipulato in data 14/11/2018 debitamente registrato a Modica (RG) il 16/11/2018 al n°1064 – serie 3 con la ditta Alcci Geom. Giuseppe , per un importo complessivo contrattuale di €. 513.307,17, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 206.357,58 ed al netto del ribasso d'asta del 30,2127%;
- VISTA** la nota datata 05.08.2019 con cui la D.LL. chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota datata 06.08.2019 con cui il R.U.P. autorizza la D.LL. a redigere una perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio in Siracusa (SR), ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 27192 del 13.05.2020 con cui la D.LL. trasmette al R.U.P., per il prosieguo di competenza, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio in Siracusa"-
- VISTA** la nota prot. n. 27194/S05/DRPC Sicilia con cui il R.U.P. trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio " in Siracusa alla Soprintendenza BB.CC. di Siracusa – Sezione per i Beni Architettonici Storico-Artistici per il visto di competenza;
- VISTA** la nota prot. n. 6303 del 03.07.2020 con cui la Soprintendenza BB.CC. di Siracusa – Sezione per i Beni Architettonici Storico-Artistici restituisce copia della perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio" in Siracusa debitamente vistata e rilascia parere favorevole;
- VISTA** la nota prot. n. 27194/S05/DRPC Sicilia con cui il R.U.P. trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio " in Siracusa all' U.T.S.O. del Comune di Siracusa per il parere di competenza;
- VISTA** il parere di conformità urbanistica reso in data 03/08/2020 dall' U.T.S.O. del Comune di Siracusa acquisito al protocollo di questo Servizio S.05 n. 42096 del 04/08/2020, con il quale si dichiara che il progetto risulta conforme allo strumento urbanistico vigente, piano particolareggiato per Ortigia relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio " in Siracusa;
- CONSIDERATO** che:la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio " in Siracusa (SR) è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 56/2017;
- l'incremento per il finanziamento dei nuovi e maggiori lavori nella PVS è di € 71.342,50 pari al 13,8996 % del contratto originario nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 56/2017 e trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione nella voce imprevisti, spese pubblicità gara e Polizza assicurazione tecnici così come previsto nel QTE post gara approvato con il D.D.G. n. 295 del 21.06.2018.
- le somme relative al QTE della PVS dei lavori di completamento della Chiesa del Collegio in Siracusa rientrano interamente nel finanziamento dell'opera, giusto D.D.G. n. 695 del 04.10.2017, debitamente riaccertate nell'anno in corso 2019, giusto impegno n°04/2019;
- VISTA** la determina del R.U.P. prot. n. 47328 del 07.09.2020 con la quale approva la perizia di variante e suppletiva e il relativo QTE dei lavori di completamento dell'immobile denominato "Chiesa del Collegio " in Siracusa (SR) così come di seguito riportato:

	Importo complessivo dei lavori		€ 727.933,40
	Oneri specifici per la sicurezza non a ribasso		€ 253.683,41
	Importo dei lavori a base d'asta		€ 474.249,99
	A detrarre il ribasso d'asta del 30,2127%		€ 143.283,73
	Importo dei lavori al netto della sicurezza		€ 330.966,26
	Oneri specifici per la sicurezza non a ribasso		€ 253.683,41
	IMPORTO DI PERIZIA		€ 584.649,67
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	Imprevisti	€ 0,00	
	I.V.A. al 4% su E (legge 433/91)	€ 23.385,99	
	Competenze Tecniche Progettazione e D.L.	€ 12.923,87	
	Per spese di conduzioni lavori a supporto D.L.	€ 6.461,93	
	Oneri conferimento a discarica comp. I.V.A.	€ 7.000,00	
	Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Spese pubblicità gara	€ 0,00	
	Impianto Elettrico Interno	€ 25.000,00	
	Polizza assicurativa Tecnici	€ 0,00	
	Assicurazione verificatore D.D.G. 1050/12	€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione	€ 77.146,79	€ 77.146,79
	Somme da corrispondere al C.P.T.		€ 2.846,42
	Per arrotondamento		€ 1,79
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 664.644,67</b>

**VISTO** l'art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 56/2017 il quale dispone che le varianti in corso d'opera di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria vanno comunicate all'Osservatorio entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante;

**RITENUTO** di dovere provvedere al riguardo

Per quanto visto, considerato e ritenuto

#### **DECRETA**

**ART. 1** E' approvata la determina prot. n. 47328 del 07.09.2020 con la quale il R.U.P. approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori " **Chiesa del Collegio**" a Siracusa-**Completamento**" in Siracusa con il seguente QTE:



Importo complessivo dei lavori		€ 727.933,40
Oneri specifici per la sicurezza non a ribasso		€ 253.683,41
Importo dei lavori a base d'asta		€ 474.249,99
A detrarre il ribasso d'asta del 30,2127%		€ 143.283,73
Importo dei lavori al netto della sicurezza		€ 330.966,26
Oneri specifici per la sicurezza non a ribasso		€ 253.683,41
<b>IMPORTO DI PERIZIA</b>		<b>€ 584.649,67</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
Imprevisti	€ 0,00	
I.V.A. al 4% su E (legge 433/91)	€ 23.385,99	
Competenze Tecniche Progettazione e D.L.	€ 12.923,87	
Per spese di conduzioni lavori a supporto D.L.	€ 6.461,93	
Oneri conferimento a discarica comp. I.V.A.	€ 7.000,00	
Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
Spese pubblicità gara	€ 0,00	
Impianto Elettrico Interno	€ 25.000,00	
Polizza assicurativa Tecnici	€ 0,00	
Assicurazione verificatore D.D.G. 1050/12	€ 2.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 77.146,79</b>	<b>€ 77.146,79</b>
Somme da corrispondere al C.P.T.		€ 2.846,42
Per arrotondamento		€ 1,79
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 664.644,67</b>

**ART. 2** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, per esteso, nel sito istituzionale della Regione Siciliana, entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente del Servizio S.05  
(Arch. Biagio Bellassai)  
f.to

IL DIRIGENTE GENERALE  
Capo del Dipartimento  
COCINA