



Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
 Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
 e dei Trasporti
 Servizio 5 U.O. S5.01
 Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo

REGIONERIA CENTRALE PER MASSIMO REG. LE
 LEGGI REGIONALI DELLA MOBILITÀ

VISTO: _____
 Prot. nota al n. 553
 Scheda n. 1-Cap. E. 2011
 Palermo, li 26 NOV 2012
 Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

D.R.S. N° **3098** DEL 20 NOV 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. 26/01/1953 n°2, 31/03/1972 n° 19, 29/04/1985 n° 21, 12/01/1993 n° 10, 11/05/1993 n°15, 01/09/1993 n°25, 07/06/1994 n° 19, 07/01/1995 n° 1, 08/01/1996 n° 5 e 07/03/1997 n° 6;
VISTO il D.P.R. 327 dell'08/06/2001;
VISTA la Legge 11/02/1994 n° 109, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 02/08/2002 n° 7 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n° 19 del 16/12/2008;
VISTO il D.P.R.S. n° 12 del 05/12/2009;
VISTO il D.D.G. n° 3 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
VISTO il D.D.G. n° 4 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
VISTA la Legge 05/08/1978 n°457 e s.m.i.
VISTA la Legge 17/02/1992 n° 179 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 31/03/1998 n° 112;
VISTA la Legge 08/02/2001 n° 21 e s.m.i.
VISTA la Legge 27/04/1999 n°10 e s.m.i.
VISTA la L.R. n° 26 del 09/05/2012, relativa al patto di stabilità;
VISTA la L.R. n° 27 del 09/05/2012 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2012;
VISTA la Legge 01/03/1986 n° 64 recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e s.m.i.;
VISTO l'art. 8 della L.R. 10/09;
VISTO il decreto n°791/GR XIII D.R.P. del 06/12/1999 con il quale è stata chiusa la convenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.A. n° 486/99, la convenzione stipulata tra l'Assessorato alla Presidenza e l'Amministrazione Comunale di Cammarata ed è stato altresì individuato l'ex Assessorato LL.PP., quale

Servizio 5 - U.O. S5.01 - Edilizia Varia - Gestione Patrimonio Abitativo

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel. 091.7072192 - Fax 091.7072239 - e-mail: Nicola.benigno@regione.sicilia.it

Responsabile procedimento arch. Nicola Benigno (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. _____ Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi e regolamenti è di 30 giorni)
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: Dott.ssa Maria Arcangela Ghersi Orario e giorni ricevimento: lun. mar. e mer. 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00
 Stanza 1 - Piano terra - Via Mauter, 21 - 90145 Palermo Tel. 091.7072284 - Fax 091.7072157 - email: urp.infrastrutture@regione.sicilia.it

Amministrazione competente al finanziamento dell'intervento *di un parco attrezzato con centro polifunzionale per la ricettività del turismo sociale e studentesco, nel Comune di Cammarata*, per un importo di £. 4.995.000.000, pari ad €.2.579.702,20

CONSIDERATO che dal sopraccitato finanziamento, la Presidenza ha erogato all'Amministrazione Comunale di Cammarata £. 3.247.000,00, pari ad €. 1.676.935,55; mentre la restante parte residua, di £. 1.748.000.000, pari ad €. 902.895,77 è stata impegnata sul capitolo 70810 del bilancio della Regione Siciliana in forza del D.A. n° 2649/7 dell'ex Assessorato LL.PP., annotato alla Ragioneria competente il 11/01/2001 al n° 1 (scheda n°1);

VISTO il progetto generale, aggiornato nei prezzi ed adeguamento nell'I.V.A e rientrante nel finanziamento concesso dalla Presidenza per £. 4.995.000.000, pari ad €.2.579.702,20 approvato in linea tecnica dall'U.T.P. di Agrigento con delibera del Consiglio Comunale n° 95/1988 di pari importo, di cui £. 2.500.000.000, pari ad €.1.291.142,24 per lavori a base d'asta e £. 2.495.000.000, pari ad €. 1.288.559,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione meglio descritte nel seguente prospetto:

per lavori a base d'asta	£. 2.500.000.000	Pari ad €. 1.291.142,24	€. 1.291.142,24
Per somme a disposizione:			
Per espropriazioni	£. 1.300.000.000	Pari ad €.	671.393,97
Per revisione 3%	£. 76.500.000	Pari ad €.	39.508,96
Per spese tecniche	£. 535.907.000	Pari ad €.	276.772,86
Per imprevisti	£. 83.558.000	Pari ad €.	43.154,11
Per I.V.A	£. 499.035.000	Pari ad €.	257.730,06
Totale somme a disposizione	£. 2.495.000.000	Pari ad €. 1.288.559,96	€. 1.288.559,96
Totale complessivo progetto	£. 4.995.000.000		€. 2.579.702,20

RILEVATO che dal quadro economico del succitato progetto riportato nel collaudo si rileva che la sommatoria relativa le somme a disposizione è errata, questo Ufficio ha aumentato gli imprevisti di £. 50.000.000, pari ad €. 25.882,84 per fare coincidere gli importi riportati nei quadri;

VISTO il contratto d'appalto del 19/11/1990, n°64 di rep., registrato ad Agrigento il 11/12/1990 al n°4358, con il quale l'impresa I.A.C.E.V. S.p.A. con sede in Mussomeli, via E. Mattei, 8, che ha assunto l'onere dei lavori di cui in premessa per £. 2.116.755.000, pari ad €. 1.093.212,72 in conseguenza dell'offerta il ribasso del 16,99%;

VISTA la consegna dei lavori del 03/12/1990;

RILEVATO che sono state redatte n° 3 perizie di variante e suppletive per rendere più funzionali le opere, per adeguamento indennità di espropriazioni, per revisione prezzi, di cui la terza perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di £. 4.995.000.000, pari ad €. 2.579.702,20, di cui £. 2.048.426.760 pari ad €. 1.057.924,13 per lavori al netto del ribasso d'asta, e £. 2.946.573.240, pari ad €. 1.521.778,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, tutto meglio descritto nel seguente prospetto:

lavori al netto	£. 2.048.426.760	€1.057.924,13	Netto lavori	€. 1.057.924,13
Somme a disposizione amministrazione:				
Per espropriazioni	£. 1.178.000.000	€. 608.386,22		
Per spese tecniche	£. 617.214.000	€. 318.764,42		
Per revisione pagata compreso I.V.A.	£. 92.869.920	€. 47.963,32		
Per revisione prezzi da pagare	£. 170.701.374	€. 88.159,90		
Per oneri ex art. 32 bis L.109/94	£. 702.700.000	€. 362.914,26		
Per i.v.a. sui lavori £. 2.002.978.275	£. 59.172.360	€. 30.559,98		
Per I.V.A. lavori perizia	£. 38.575.449	€. 19.922,56		
Per I.V.A. su revisione 10%	£. 17.070.137	€. 8.815,99		
Per I.V.A. su oneri ex art. 31 bis 10%	£. 70.270.000	€. 36.291,42		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	£. 2.946.573.240	€1.521.778,07		€. 1.521.778,07
TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	£. 4.995.000.000			€. 2.509.702,20

CONSIDERATO che la sopraccitata perizia di variante, redatta a norma dell'art. 23, comma 8, della L.R. n° 21/1985, previo parere favorevole dell'U.T.P. di Agrigento e venne approvata in linea amministrativa dal Comune di Cammarata con determina n° 38 del 13/03/2002 dal Responsabile del Servizio;

VISTO il relativo atto di sottomissione, stipulato il 05/04/2002 e registrato a Mussomeli il 22/04/2002 al n° 1469;

CONSIDERATO che con verbale del 07/11/2002, l'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 02/05/2002;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo, ed in particolare lo stato finale dei lavori a tutto il 09/06/2002 firmato con riserve da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, ed importa complessivamente netti £. 2.048.422,846, pari ad €. 1.057.922,11, da cui decurtati gli acconti corrisposti alla stessa impresa per £.2.010.110.500, pari ad €. 1.038.135,43, rimane un saldo da liquidare alla sopra menzionata impresa di £. 38.312,345, pari ad €. 19.786,68 = (€. 1.057.922,11 - €. 1.038.135,43);

VISTA la nota dell'Ispettorato Tecnico Regionale prot. n° 1444 del 05/06/2006 con la quale, lo stesso, non ha formulato rilievi sulla contabilità finale unitamente al Certificato di Collaudo, bensì ha dichiarato, così come riportato nel Certificato di Collaudo, che la rata di saldo come sopra determinata, potrà essere liquidata all'impresa esecutrice dei lavori dopo il riscontro favorevole da parte della D.L. sulle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali ed Assicurativi in forza dell'art. 64 della L.R. 10/93 e del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, n° 68 del 29/04/1998 che ha evidenziato la non applicabilità nella Regione Siciliana della Circolare n° 1948 del 15/02/1952 del Ministero LL.PP.

RITENUTO di approvare gli atti contabilità finale unitamente al Certificato di Collaudo indipendentemente della liquidazione della rata di saldo e delle riserve avanzate dall'impresa esecutrice dei lavori di cui in narrativa;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

ART.1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo per i *lavori per il parco attrezzato con centro polifunzionale per la ricettività del turismo sociale e studentesco nel Comune di Cammarata.* 3

ART.2)

Al pagamento della rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori, come sopra determinata in €. 19.786,38 provvederà l'Amministrazione Comunale di Cammarata dopo il parere favorevole della D.L., sulle certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi (art. 64 della L.R. 10/93 e del parere n° 68 del 29/04/1998 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione) e che dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti da parte dell'Amministrazione Comunale di Cammarata...

ART.3)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li

20 NOV 2012

Al Capo Unità Operativa di Base
(Arch. Nicola Benigno)

CAD 628021



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
ING. GIUSEPPE SPERA

Dipartimento	INFRASTRUC.
U.O.B.	S.5.01
Elenco	25.143
Flggo	1
Data	20/11/2012