



DRPC

S.11 - Servizio Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11.01

OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. Intervento denominato *"Consolidamento viabilità comunale Viale Bonfiglio e Via Fontanella ricadente nel territorio di Caltabellotta (AG). Identificato con codice 257_AG_003. Importo complessivo € 914.000,00.*

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

DISPOSIZIONE N. 721 del 03 MAG 2021

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011 e ss.mm. e ii;
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Vista** la L.R. n° 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
- Vista** La circolare n. 5 del 05 febbraio 2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro *"Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.- Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013"*;
- Vista** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- Visto** l'art.1 comma 2 del O.C.D.P.C. n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 comma 4 dell'OCDPC n. 257/2015 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato è compreso l'intervento denominato *"Consolidamento viabilità comunale viale Bonfiglio e via Fontanella ricadente nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice 257_AG_003. Importo*

complessivo € 914.000,00;

Visto l'OCDPC 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

Visto Il D.P. Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020 con cui viene nominato l'ing. Salvatore Cocina Dirigente Generale del DRPC Sicilia;

Vista la disposizione n. 28 del 10 gennaio 2020 "Approvazione atti di gara, aggiudicazione efficace e impegno somme" del Soggetto Attuatore OCDPC 435/2017 ex OCDPC 257/20152 Dirigente Generale del DRPC Sicilia relativa all'intervento denominato "Consolidamento viabilità comunale viale Bonfiglio e via Fontanella ricadente nel territorio di Caltabellotta (AG) - Identificato con codice 257_AG_003, per un importo complessivo, pari ad € 639.083,95 rimodulato il QTE di progetto come in seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		
SOMMANO I LAVORI		€ 693.346,55
Oneri sicurezza (OD) compresi nei prezzi unitari (0,3397% sui lavori)	€ 2.355,15	
Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori (2,1111% no soggetti a ribasso)	€ 14.641,23	
Totale oneri della sicurezza (2,4297% sull'importo dei lavori)	€ 16.996,38	
	a detrarre	- € 14.641,23
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 678.705,32
Ribasso d'asta del 33,2016% su € 678.705,32	€ 225.341,03	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (33,2016%)	€ 453.364,29	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.641,23	
Importo totale dei lavori al netto compreso oneri della sicurezza		€ 468.005,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D. Lgs n. 50/2016 (2%)	€ 13.866,93	
IVA su lavori 22% su € 468.005,52	€ 102.961,22	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
Assistenza giornaliera	€ 13.300,00	
Variazioni contrattuali compresa IVA al 22%	€ 14.345,14	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€ 1.600,00	
Versamento ANAC per precedente gara	€ 225,00	
Versamento ANAC per nuova gara	€ 375,00	
Indagini geologiche compreso IVA e oneri	€ 5.905,14	
Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00	
Spostamento sottoservizi	€ 3.500,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 171.078,43	€ 171.078,43

IMPORTO TOTALE INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 639.083,95
ECONOMIE DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA		€ 274.916,05

- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 07.05.2020, REP: 14/2020, registrato a Palermo il 15.05.2020 al n. 290, serie 1 tra il Dipartimento della Protezione Civile e l' **Impresa S.M S.r.l.** dell'importo di € 468.005,52 al netto del ribasso d'asta del 33,2016%, di cui € 453.364,29 per lavori ed € 14.641,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%;
- Vista** la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n. 508 del 28.05.2020 con la quale è stato rimodulato il gruppo della Direzione Lavori a seguito di dimissioni del Progettista e Direttore dei lavori;
- Visto** il verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n.49 del 07.03.18, redatto in data 10.06.2020;
- Visto** il verbale di concreto inizio del 12.06.2020;
- Vista** la nota n.17233 del 24/03/2021 con la quale viene trasmessa la determina del R.U.P. n.113_2021/IRIDE/A.04 del 23.03.2021 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) redatta dal Direttore dei Lavori arch. Salvatore Fanara, con il seguente Q.T.E.:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori a base d'asta		€ 700.345,48
Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori non soggetti a ribasso)	€ 15.318,96	
a detrarre		€ 15.318,96
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 685.026,52
Ribasso d'asta del 33,2016% su € 678.705,32	€ 227.439,77	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (33,2016%)	€ 457.586,75	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.318,96	
Importo totale dei lavori compresi oneri della sicurezza		€ 472.905,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D. Lgs n. 50/2016 (2%)	€ 14.020,00	
IVA su lavori 22% € 468.005,52	€ 104.039,26	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
Assistenza giornaliera	€ 13.300,00	
variazioni contrattuali compresa IVA al 22%	€ 7.413,84	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€ 1.600,00	
Versamento ANAC per precedente gara	€ 225,00	
Versamento ANAC per nuova gara	€ 375,00	
Indagini geologiche compreso IVA e oneri	€ 5.905,14	
Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00	
Spostamento sottoservizi	€ 3.500,00	
Per oneri caratterizzazione materiali	€ 800,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 166.178,24	€ 166.178,24
TOTALE PERIZIA A + B		€ 639.083,95

Considerato che la Perizia di Variante e Suppletiva non pregiudica né altera la finalità del progetto ma, anzi, ne fornisce una più completa funzionalità e che in funzione della suddetta perizia di variante è stato predisposto un apposito schema di Atto di Sottomissione;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere al riguardo:

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

Art. 1 Si prende atto della determina del RUP n.113_2021/IRIDE/A.04 del 23.03.2021 e si approva in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Consolidamento viabilità comunale Viale Bonfiglio e Via Fontanella ricadente nel

territorio di Caltabellotta (AG)", redatta dal direttore dei lavori arch. Salvatore Fanara, ai sensi e per gli effetti dall'art.106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 12 del D.Lgs 50/2016, con un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 4.900,19.

Art. 2

Si approva il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito perizia di variante e suppletiva relativa i lavori di "Consolidamento viabilità comunale Viale Bonfiglio e Via Fontanella ricadente nel territorio di Caltabellotta (AG)"

A) IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 700.345,48

Oneri speciali di sicurezza (OS) inclusi nei lavori non soggetti a ribasso)	€ 15.318,96	
a detrarre		€ 15.318,96
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 685.026,52
Ribasso d'asta del 33,2016% su € 678.705,32	€ 227.439,77	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (33,2016%)	€ 457.586,75	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.318,96	
Importo totale dei lavori compresi oneri della sicurezza		€ 472.905,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D. Lgs n. 50/2016 (2%)	€ 14.020,00	
IVA su lavori 22% € 468.005,52	€ 104.039,26	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
Assistenza giornaliera	€ 13.300,00	
variazioni contrattuali compresa IVA al 22%	€ 7.413,84	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€ 1.600,00	
Versamento ANAC per precedente gara	€ 225,00	
Versamento ANAC per nuova gara	€ 375,00	
Indagini geologiche compreso IVA e oneri	€ 5.905,14	
Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00	
Spostamento sottoservizi	€ 3.500,00	
Per oneri caratterizzazione materiali	€ 800,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 166.178,24	€ 166.178,24

TOTALE PERIZIA A + B

€ 639.083,95

Art. 3

La presente disposizione verrà notificata al RUP, ing. Maurizio Costa.

Art. 4

La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii e del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

03 MAG 2021

Il Dirigente dell' U.O.B. S.11.01

dotto Carmelo D'Urso

Il Dirigente del Servizio S.11

ing. Giovanni Spampinato

Il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia

ing. Salvatore Cocina

