Regione Sicilia

Prospetto di monitoraggio dei termini dei procedimenti (Rev. 01 - 16-12-2013)

Dipartimento regionale dell'Energia

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2014	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2014	percentuale dei procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
1	**Area 1**									
	Acquisizione beni e servizi	Codice dei contratti pubblici	30 gg	35	35	0	0	0%		
	Accesso agli atti	L.241/90	30 gg	67	62	0	5	0%		
2	**Servizio 2**									
	Richieste iscrizioni elenco	D.M. 26.06.09-DDG 65/11	60 giorni	2510	2510	0	0	0%		
3	**Servizio 3**									
	Impianti da fonte rinnovabile superiore a 1 MW	**Art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, Art. 6, comma 9, e art. 5 del Decreto Legislativo 3 m**	**180 gg**	**9**	**0**	**9**	**0**	**100%**	Carico di lavoro arretrato dall'insediamento (Marzo 2011) pari a circa 1500 progetti da esaminare e da esitare. Con l'ultima sessione di conferenze di Servizi che saranno espletate, si prevede di azzerare definitivamente l'arretrato di pratiche	Si attende la comunicazione sulla completa definizione delle istruttorie arretrate.
4	**Servizio 4**									
	Ordine di accreditamento	**l.r. 10/91**	**30 gg**	**22**	**22**	**0**	**0**	**0%**		
	Accesso ai documenti	Art. 6, lett. b) D.P.R.S. 12/98	30 gg	4	4	0	0	0%		

5	**Servizio 5**									
	Aut. Alla sospensione Temporanea lavori	Art. 24 L.R.S. 127/80 e art. 1, comma 4, L.R.S. 10/05	30 gg	26	13	13	0	50%	i tempi di definizione dipendono dal tempo impiegato dalla ditta per effettuare il sopralluogo e dalla disponibilità della stessa all'effettuazione del sopralluogo	Maggiore collaborazione e più proficua fra i soggetti interessati a tale attività
	Aut. Subingresso	**Art. 21 L.R.S. 127/80**	**30 gg**	**5**	**0**	**2**	**3**	**100%**	Tempi insufficienti per acquisire l'informativa prefettizia	Si è richiesta una modifica legislativa, considerato che non esiste un provvedimento amministrativo che possa risolvere tale problematica.
	N.O. Ricerca idrica	**T.U. 1775 11/12/1933**	**30 gg**	**29**	**18**	**11**	**0**	**38%**	i tempi di definizione dipendono dal tempo impiegato dalla ditta per effettuare il sopralluogo e dalla disponibilità della stessa all'effettuazione del sopralluogo	Maggiore collaborazione e più proficua fra i soggetti interessati a tale attività
	Rilascio di titolo di II ctg	**L.R.S. 19/95, art. 4 Norme trans. PREMAC**	**90 gg**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100%**	In attesa di VIA	Maggiore e più proficua collaborazione tra i Dipartimenti per l'ottenimento della documentazione richiesta
	Rilascio di titolo di II ctg	**L.R.S. 127/80**	**120 gg**	**3**	**0**	**1**	**2**	**100%**	In attesa di integrazioni da parte delle ditte	Si è richiesta una modifica legislativa, considerato che non esiste un provvedimento amministrativo che possa risolvere tale problematica.
6	**Servizio 6**									
	Aut. Subingresso	**Art. 21 L.R.S. 127/80**	**20 gg**	**1**	**0**	**0**	**1**	**100%**	Tempi insufficienti per acquisire l'informativa prefettizia	Si è richiesta una modifica legislativa, considerato che non esiste un provvedimento amministrativo che possa risolvere tale problematica.
	Nulla Osta Esplosivi	**Titolo IV Reg. Polizia Min. d.p.r.s. 15/07/1958 N. 7**	**30 gg**	**20**	**5**	**13**	**2**	**75%**	Tempi insufficienti per acquisire l'informativa prefettizia	Si è richiesta una modifica legislativa, considerato che non esiste un provvedimento amministrativo che possa risolvere tale problematica.

	Nulla Osta Acque Sotterranee	**T.U. 11/12/1933 n. 1775**	**30 gg**	**82**	**11**	**31**	**40**	**87%**	Integrazioni non pervenute da parte delle ditte e carenza di personale	Maggiore e più proficuo fra i soggetti interessati a tale attività. Avanzata richiesta al Dirigente Generale con la nota prot. n. 29532 del 04/09/2015.
7	**Servizio 7**									
	Autorizzazione all'esercizio di cava	L.r. 127/80 L.R. 19/95, L.R. 10/94	120 gg	11	7	0	4	36%	In attesa N.O. dell'ARTA	
	Autorizzazione al subingresso	**L.R. 127/80**	**20 gg**	**5**	**0**	**4**	**1**	**100%**	Tempi insufficienti per acquisire l'informativa prefettizia	Si è richiesta una modifica legislativa, considerato che non esiste un provvedimento amministrativo che possa risolvere tale problematica.
	Ricerche idriche	**Art. 95 del T.U. 11/12/1933**	**40 gg**	**24**	**19**	**0**	**5**	**21%**	In attesa di integrazione documentale	Maggiore e più proficua collaborazione fra i soggetti interessati a tale attività
	Rilascio Nulla Osta Esplosivi	**D.P.R. 128/59**	**30 gg**	**33**	**28**	**5**	**0**	**15%**	Carenza di personale	Avanzata richiesta al Dirigente Generale con la nota prot. n. 29532 del 04/09/2015.
	Concessioni Minerarie Minerali 1 ^ cat.	Legge 54/56 Capo 3 Sez 1^	150 gg	7	1	0	6	86%	In attesa N.O. dell'ARTA/Contenzioso	Maggiore e più proficua collaborazione tra i Dipartimenti per l'ottenimento della documentazione richiesta
	Permessi di ricerca-Minerali di 1^ cat.	Legge 54/56 Capo 2 Sez 1^	150 gg	5	1	0	4	80%	In attesa N.O. dell'ARTA/Contenzioso	Maggiore e più proficua collaborazione tra i Dipartimenti per l'ottenimento della documentazione richiesta
8	**Servizio 8**									
	N.O. costruzione ed esercizio impianti energie alternative	T.U. 1775/33	30 gg	59	59	0	0	0%		
	Determinazione danni, autorizzazioni, dichiarazioni P.U., contenzioso svincoli	D.P.R. 327/01	30 gg	11	11	0	0	0%		
	Autorizzazioni lavori in aree pozzi e cantieri minerari, n.o. esplosivi	Dl. 624/96	60 giorni	28	28	0	0	0%		
	Verifica rispondenza impianti di produzione idrocarburi autorizzazioni impianti	L.R. 14/2000	150 gg	9	9	0	0	0%		
9	**Servizio 9**									
	Consulenza tecnica richiesta da Servizi del Dipartimento Energia	L.R. 35/60	60 gg	8	6	0	2	0%		
	Rilascio parere geologico per rinnovo, ampliamenti di cave	L.R. 127/80	60 gg	5	5	0	0	0%		
10	**Servizio 10**									
	Trasferimento titolo minerario	L.R. 54/56	150 gg	0	1	0	1		In attesa parere Avvocatura	Sollecito all'Avvocatura

	Istanza permesso di ricerca salgemma	L.R. 54/56	150 gg	0	3	0	1		In attesa parere Giunta Regionale	Sollecito all'Assessore
	Istanza proroga concessione roccia asfaltica	L.R. 54/56	150 gg	0	0	1	0		Approfondimenti tecnici e di sicurezza mineraria	Richiesta ulteriore documentazione
	decadenza concessione acque minerali	L.R. 54/56	150 gg	3	2	0	1	33%	In attesa parere Avvocatura	Sollecito Avvocatura
	Istanza proroga concessione acque minerali	L.R. 54/56	150 gg	0	1	0	0	0%		
	Istanza concessione acque minerali	L.R. 54/56	150 gg	1	1	0	0	0%		
	Riduzione portata concessioni acque termali	L.R. 54/56	150 gg	1	1	0	0	0%		
	Potenziamento concessione acque minerali	L.R. 54/56	150 gg	0	0	1	0		A seguito sentenza T.S.A.P.	Applicazione del dispositivo della Sentenza
	Rinuncia concessione acque minerali	L.R. 54/56	90 gg	1	1	0	0	0%		
	Totale Dipartimento			2923	2767	92	74	36%		