Regione Sicilia

Prospetto di monitoraggio dei termini dei procedimenti (Rev. 01 - 16-12-2013)

Dipartimento regionale dell'Energia

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
	Area 1									
1	Accesso agli atti	L. 241/91	30gg	66	62	0	4	0%		
	Trattazione dati sensibili	Art. 21 L.R. 10/2000	Trimestrale	2	2	0	0	0%		
	Acquisizione beni e servizi		30gg	108	108	0	0	0%		
2	**Servizio 2**									
	Richieste iscrizioni elenco	D.M. 26.06.09 – D.D.G. 65/11	60 gg	80	80	0	0	0%		
3	**Servizio 3**									
	Produzione di energia elettrica da fonte convenzionale di potenza < 300 MW	Legge 9 gennaio n.9, art. 20 e Decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1998 n. 53	120 gg + 90 gg in caso di emissioni in atmosfera	0	0	0	0	0%		
	Installazioni gruppi elettrogeni di potenza superiore a 3 MW o 1 MW	Legge 9 gennaio n.9, art. 20 e Decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1998 n. 53	120 gg + 90 gg in caso di emissioni in atmosfera	0	0	0	0	0%		
	Impianti di cogenerazione inferiori a 300 MW	Art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, Comma 20 art. 27 Legge 23 Luglio 2009, n. 9	180 gg	0	0	0	0	0%		
	Impianti da fonte rinnovabile superiore a 1 MW	**Art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, Art. 6, comma 9, e art. 5 del Decreto Legislativo 3 m**	**90 gg**	**73**	**0**	**73**	**0**	**100%**	**Contenzioso ereditato alla data di istituzione del dipartimento; vicende giurisdizionali legate alle misure adottate nel 2013 per accelerare le Conferenze di servizii; necessità di seguire l'ordine cronologico**	**Attivazione di due distinti tavoli di Conferenze di Servizi; elaborazione immediata di un cronoprogramma per la ripresa delle conferenze di servizi per l'eliminazione dell'arretrato (nota del DG prot. 39519 del 11/07/2014)**
	Impianti da fonte rinnovabile superiore a 1 MW (Proroghe Volture ed espropri)	Art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, Art. 6, comma 9, e art. 5 del Decreto Legislativo 3 m	90 gg	57	57	0	0	0%		
	Impianti da fonte rinnovabile in sostituzione di altre fonti	Art. 4, comma 6, Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28	90 gg	0	0	0	0	0%		
	Centrali ibride di potenza inferiore a 300 MW	Art. 8 comma 5 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387	90 gg	0	0	0	0	0%		
	Impianti strategici di produzione oli minerali	Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1, comma 56	180 gg	3	3	0	0	0%		

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
3	Impianti strategici di produzione	Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1, comma 56 e Art. 3 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128	180 gg	0	0	0	0	0%		
	Impianti di Bioraffineria di 2° e 3° generazione	Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1, comma 56. Art. 57 comma 1 del Decreto Legge 9 febbraio 2012	90 gg	0	0	0	0	0%		
	Depositi non strategici oli minerali	Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1, comma 56.	7 mesi	0	0	0	0	0%		
	Depositi non strategici GPL	Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1, comma 56 e Art. 3 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128	7 mesi	0	0	0	0	0%		
	Controlli su impianti autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.Leg. 387/03	Artt. 42, 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 28/2011	120 gg	16	16	0	0	0%		
	Controlli su impianti FER autorizzati precedentemente il D. Leg. 387/03	D.P.R. 12 aprile 1996	120 gg	0	0	0	0	0%		
	Produzione di energia elettrica da fonte convenzionale > 300 MW	Decreto Legge 28 agosto 2003, n. 239, art. 1-sexies, comma 8. Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, Art 1.	180 gg	0	0	0	0	0%		
	Cogenerazione superiore a 300 MW	Art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 n. 20	180 gg	0	0	0	0	0%		
	Terminali di rigassificazione	Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, art. 46	200 gg	0	0	0		0%		
	Ispezioni presso impianti	Art. 12 D.lgs 387/03 DRS 18 21/01/2013	120 gg	16	16	0	0	0%		
	Sanzioni amministrative	Art. 44 D.lgs 28/11	120 gg	9	9	0	0	0%		
	Autorizzazioni non afferenti al d.lgs 387/03	Art. 8 D.lgs 20/07 legge 55/02	120 gg	5	5	0	0	0%		
4	**Servizio 4**									
	Decreto approvazione provvisoria graduatorie	PO FESER 2007-20013 Regolamenti comunitari – Normativa nazionale e regionale – Avviso pubblico	120 gg	3	3	0	0	0%		
	Decreto approvazione definitiva delle graduatorie	**Regolamento ex L.R. 5/2011 (D.P. 38/2012)**	**120 gg**	**3**	**0**	**3**	**0**	**100%**	**Ritardi non strutturali ma attribuibili ad una situazione occasionale e circoscritta, difficilmente ripetibile**	**I problemi segnalati ad oggi sono superati**
	Svincolo polizza fidejussoria	L.r. 10/91	30 gg	2	2	0	0	0%		
	Accesso agli atti	L.r. 10/91	30 gg	2	2	0	0	0%		
	Liquidazione fattura	l.r. 10/91	30 gg	1	0	1	0	100%		

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
4	**Ordine di accreditamento**	**l.r. 10/91**	**30 gg**	**22**	**12**	**10**	**0**	**45%**	**Problematiche connesse all'avvio del nuovo sistema informatico**	**I problemi segnalati ad oggi sono superati**
	Decreto concessione finanziamento	**Regolamento ex L.R. 5/2011 (D.P. 38/2012)**	**60 gg**	**23**	**0**	**23**	**0**	**100%**	**Ritardi dovuti alla complessità dell'iter procedurale**	**Per tali procedure è stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento (nota del DG prot.26067 del 27/06/2014)**
	Richiesta informazioni	**Legge Regionale 10/91 e PO FESR 2007/2013 l.i. 2.1.1.2 e 2.1.2.1.**	**30 gg**	**3**	**2**	**0**	**1**	**33%**	**Mancato riscontro alla richiesta di integrazioni da parte dell'istante**	**Trattandosi di un episodio circoscritto imputabile al richiedente, non si individuano proposte**
	Richiesta proroga	**Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12/2011 – art. 9 comma 5**	**30 gg**	**13**	**5**	**4**	**4**	**62%**	**Ritardi causati dalla lentezza di riscontro da parte dell'Organismo intermedio**	**I problemi segnalati ad oggi sono superati**
	Accesso ai documenti	Art. 6, lett. b) D.P.R.S. 12/98	30 gg	22	22	0	0	0%		
5	**Servizio 5**									
	Aut. Alla sospensione Temporanea lavori	Art. 24 L.R.S. 127/80 e art. 1, comma 4, L.R.S. 10/05	30 gg	22	20	0	2	0%		
	Aut. Subingresso	**Art. 21 L.R.S. 127/80**	**30 gg**	**8**	**0**	**5**	**3**	**100%**	**Ritardi dovuti ad incongruenze nei tempi di rilascio della certificazione antimafia**	**Con nota del DG n. 39753 del 11/11/2014 è stato presentato apposito emendamento normativo; precedentemente con(nota del DG prot.26067 del 27/06/2014) era stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento**
	Istanza rilascio certificazione	Art. 15 L.r. 183/11	30 gg	3	3	0	0	0%		
	N.O. Mezzi diesel in sotterraneo	Art. 268 R.R.P.M.	30 gg	1	1	0	0	0%		
	N.O. Impiego esplosivi	Art. 296 D.P.R. 128/59	30 gg	11	11	0	0	0%		
	N.O. Ricerca idrica	**T.U. 1775 11/12/1933**	**30 gg**	**41**	**21**	**11**	**9**	**49%**	**Mancato riscontro da parte delle ditte**	**Trattandosi di un endoprocedimento i cui ritardi sono imputabili al richiedente, non si individuano proposte**
	Richiesta informazioni	Art. 6 lett. b) D.P.R.S. 12/98	30 gg	7	7	0	0	0%		

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
5	Rilascio di titolo di II ctg	L.R.S. 19/95, art. 4 Norme trans. PREMAC	90 gg	1	0	0	1	100%	Ritardi nella concessione del parere ambientale	Si sono richiamati i servizi competenti con nota del DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente
	Rilascio di titolo di II ctg	L.R.S. 127/80	120 gg	3	0	0	3	100%	Ritardi nella concessione del parere ambientale	Si sono richiamati i servizi competenti con notadel DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente
	Servizio 6									
6	Autorizzazione all'esercizio di cava	L.R. 127/80 e s.m.i.	120 gg	10	1	3	6	90%	Ritardi nella concessione del parere ambientale	Si sono richiamati i servizi competenti con nota del DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
6	**Subingressi**	**L.R. 127/80 e s.m.i.**	**20 gg**	**3**	**1**	**0**	**2**	**67%**	**Ritardi dovuti ad incongruenze nei tempi di rilascio della certificazione antimafia**	**Con nota del DG n. 39753 del 11/11/2014 è stato presentato apposito emendamento normativo; precedentemente con(nota del DG prot.26067 del 27/06/2014) era stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento**
	Nulla Osta Esplosivi	**Titolo IV Reg. Polizia Min. d.p.r.s. 15/07/1958 N. 7**	**30 gg**	**16**	**8**	**8**	**0**	**50%**	**Ritardi dovuti ad incongruenze nei tempi di rilascio della certificazione antimafia**	**Con nota del DG prot.26067 del 27/06/2014 è stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento**
	Nulla Osta Acque Sotterranee	**T.U. 11/12/1933 n. 1775**	**30 gg**	**60**	**40**	**20**	**10**	**50%**	**Mancato riscontro da parte delle ditte**	**Trattandosi di un endoprocedimento i cui ritardi sono imputabili al richiedente, non si individuano proposte**
	Parere Commissioni provinciali esplosivi	Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TUPS)	30 gg	15	15	0	0	0%		
	Servizio 7									
7	Autorizzazione all'esercizio di cava	L.r. 127/80 L.R. 19/95, L.R. 10/94	120 gg	43	0	14	29	100%	**Ritardi nella concessione del parere ambientale**	**Si sono richiamati i servizi competenti con nota del DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente**

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
7	**Autorizzazione al subingresso**	**L.R. 127/80**	**20 gg**	**5**	**0**	**4**	**1**	**100%**	**Ritardi dovuti ad incongruenze nei tempi di rilascio della certificazione antimafia**	**Con nota del DG n. 39753 del 11/11/2014 è stato presentato apposito emendamento normativo; precedentemente con(nota del DG prot.26067 del 27/06/2014) era stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento**
	Ricerche idriche	**Art. 95 del T.U. 11/12/1933**	**40 gg**	**13**	**3**	**4**	**6**	**77%**	**Mancato riscontro da parte delle ditte**	**Trattandosi di un endoprocedimento i cui ritardi sono imputabili al richiedente, non si individuano proposte**
	Autorizzazione di sospensione temporanea dei lavori di coltivazione	L.R. 127/80 L.R. 10/04	30 gg	45	45	0	0	0%		
	Verifica periodica dell'impianto di messa a terra	**D. lgs n. 624/96**	**30 gg**	**29**	**18**	**11**	**0**	**38%**	**Mancanza di personale in un procedimento ad iniziativa dell'amministrazione**	**Atto di interpello per funzionari**
	Rilascio Nulla Osta Esplosivi	**D.P.R. 128/59**	**30 gg**	**47**	**36**	**11**	**0**	**23%**	**Ritardi dovuti ad incongruenze nei tempi di rilascio della certificazione antimafia**	**Con nota del DG prot.26067 del 27/06/2014 è stata avanzata proposta di modifica in sede di revisione biennale del Regolamento**
	Concessioni Minerarie Minerali 1 ^ cat.	Legge 54/56 Capo 3 Sez 1^	150 gg	6	0	0	6	100%	**Ritardi nella concessione del parere ambientale**	**Si sono richiamati i servizi competenti con nota del DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente**

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
7	Permessi di ricerca-Minerali di 1^ cat.	Legge 54/56 Capo 2 Sez 1^	150 gg	5	0	0	5	100%	**Ritardi nella concessione del parere ambientale**	**Si sono richiamati i servizi competenti con nota del DG prot.39515 del 11/11/2014 ad un maggior ricorso allo strumento della Conferenza di servizi; parallelamente con nota del DG prot. 39521 del 11/11/2014 è stata rappresentata la problematica al DG del Dipartimento territorio e Ambiente**
8	**Servizio 8**									
	N.O. costruzione ed esercizio impianti energie alterrnative	T.U 1775/33 art. 111	30 gg	62	62	0	0	0%		
	Determinazione danni,autorizzazioni,dichiarazioni P.U. , Contenzioso,autorizzazioni,ecc..	D.P.R. 327/01	30 gg	47	47	0	0	0%		
	Autorizzaziooni lavori in aree pozzi e cantieri minerarie ,n.o. Esplosivi,vidimazione registri	Dl.624/96	60gg	5	5	0	0	0%		
	Verifica Rispondenza impianti di produzione di idrocarburi Autorizzazioni impianti.	L.R. 14/2000- D.P.R. 128/59	150 gg.	3	3	0	o	0%		
	Vidimazioni registri esplosivi e ordini di servizio	L.R. 14/2000	30 gg	14	14	0	0	0%		
	Metanodotti, varie	D.P.R. 327/2001	30 gg	12	12	0	0	0%		
	N.O. Esplosivi	Dl.624/96	30gg	9	9	0	0	0%		
	Decreto svincolo somme	D.P.R. 327/01	30 gg	10	10	0	0	0%		
	Approvazioni progetti	Dl.vo 624/96	30 gg	3	3	0	0	0%		
	Perforazioni	DL. 624/96	30 gg	2	2	0	0	0%		
	Esercizi Impianti	Dl.624/96	30 gg	7	7	0	0	0%		
	Permessi di ricerca	L.R. 14/2000	30 gg	5	5	0	0	0%		
	Asservimneti	D.P.R. 327/01	60 gg	1	1	0	0	0%		
	Autorizzazioni Work-Over	D.P.R. 128/59	30 gg	6	6	0	0	0%		
9	**Servizio 9**									
	Consulenza tecnica richiesta da Servizi del Dipartimento Energia	L.R. 35/60	60 gg	9	8	0	1	0%		
	Rilascio parere geologico per rinnovo, ampliamenti di cave	L.R. 127/80	60 gg	5	3	0	2	0%		
10	**Servizio 10**									
	Ricorso Gerarchico	L.R. 127/80	90 gg	8	6	0	2	0%		

N.	Denominazione del Procedimento	Riferimento normativo	Termine	Attivati 2013	Conclusi nei termini	Conclusi Fuori termine	In itinere 2013	% procedimenti conclusi fuori termine	Motivazione/i del ritardo	Proposte di soluzione
10	Trasferimento titolo minerario	L.R. 54/56	150 gg	2	0	0	2	0%		
	Istanza permesso di ricerca salgemma	L.R. 54/56	150 gg	1	0	0	1	0%		
	Istanza concessione acque minerali	L.R. 54/56	150 gg	1	1	0	0	0%		
	Totale Dipartimento			1135	840	205	90	22%		