D.R.S. n. 793

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 01/12/1933, n. 1775;

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO l'art. 15 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia* emanato con D.P.R. 6/06/2001, n. 380;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;*

VISTA la disposizione prot. n. 36448 del 16/07/2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.R.S. 18/07/2012, n. 48;

VISTO il D.D.G. n. 403 del 28/09/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia, ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 09/04/2013, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia al dott. Maurizio Pirillo e la nota del D.D.G. n.48702 del 30/09/2013, con la quale stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 all'ing. Alberto Tinnirello;

VISTO il **D.R.S. n. 581 del 17/12/2010,** registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo (PA) in data 20/12/2010 al n.8631, serie 3 , con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, alla Società **GREEN S.r.l.** con sede legale a Palermo in Via Segesta n.9, l'Autorizzazione Unica per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elettrica, della potenza di **7.085,725 kWp,** denominato **"Landro"** nel Comune di Carlentini (SR), in C/da Pancali, ricadente nei lotti di terreno catastalmente identificati al Fg. di Mappa 45, part.lle 41,56,84,85,130,131,132,137 e Fg. di Mappa 49, part.lle 102 e 426, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo;

CONSIDERATO che l'art.8 del **D.R.S. n. 581 del 17/12/2010** disponeva l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 12 mesi, salva la concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;

VISTA la nota datata 18/10/2011, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 24/10/2011 al n.47813, con la quale la *Società* ha comunicato la data dell'inizio dei lavori per il giorno 17/10/2011;

VISTA la copia dell' atto notarile del 31/05/2011, rep.n.91440, racc. n.14683, relativo al trasferimento della sede legale da Palermo a Siracusa in Via Pitia n.15 ;

VISTO il **D.R.S. n. 416 del 07/10/2013**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 10/10/2013 al n.4306, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. n.43 del 25/10/2013, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 17/10/2012, per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 17/10/2013;

VISTO il **D.R.S. n. 581 del 27/11/2013**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 27/12/2013 al n.1941, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. n.10 Parte II del 07/03/2014, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 8 (otto) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 17/10/2013, per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 17/06/2014;

VISTA l'istanza in bollo del 12/06/2014, assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Energia al n.24761 in data 16/06/2014, con la quale la *Società* ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del **D.R.S. n. 581 del 17/12/2010** , una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori , in quanto *"...l'iter istruttorio per l'acquisizione del relativo finanziamento a copertura totale dell'investimento per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ha subito dei rallentamenti fino ad uno stadio di completa stasi, e che ad oggi sono in corso, con alcuni istituti finanziari, ragionamenti che, previa rimodulazione del bussiness-plann, operando in regime di grid-parity, consentirebbero il totale finanziamento dell'opera";*

VISTA l' attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità, stipulato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, reso a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datato 10/09/2013, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTA la richiesta di informazione alla Prefettura - UTG di Palermo, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, trasmessa con nota prot. n.44491 del 11/09/2013;

VISTA la nota della Prefettura di Siracusa prot.n.32276/2013/AM, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 225/02/2014 al n.8194, con la quale è stata trasmessa l'informativa liberatoria;

VISTA la nota prot.n.36448 del 16/07/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia avente per oggetto: "omogeneizzazione provvedimenti";

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di fine lavori per mesi 12 (dodici) (6 mesi per l'istruttoria + 6 mesi di proroga) a decorrere dal 17/06/2014, sussistendone i presupposti.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il periodo ai fini dell'ultimazione dei lavori per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elettrica, della potenza di **7.085,725 kWp**, denominato **"Landro"** nel Comune di Carlentini (SR), in C/da Pancali, ricadente nei lotti di terreno catastalmente identificati al Fg. di Mappa 45, part.lle 41,56,84,85,130,131,132,137 e Fg. di Mappa 49, part.lle 102 e 426, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo autorizzato con il **D.R.S. n. 581 del 17/12/2010** e successivi **D.R.S. n. 416 del 07/10/2013** e **D.R.S. n. 581 del 27/11/2013** di proroga fine lavori, alla Società **GREEN S.r.l.** , con sede legale in Via Pitia n.15 a Siracusa, è prorogato di ulteriori mesi 12 (dodici) (6 mesi per l'istruttoria + 6 mesi di proroga) a decorrere dal 17/06/2014, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre il **17/06/2015**.

**Art. 2)** Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell'Autorizzazione Unica rilasciata.

**Art.3)** La Società di cui all'art. 1 è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3, ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

**Art. 4)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

**Art.5)** Il Decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Palermo, addì 02 DIC. 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
*(Ing. Alberto Tinnirello)*