Disposizione n. 71 *del* 26 GIU 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: ***"Interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella in territorio comunale di Caltanissetta limitatamente alla rimozione amianto"***- *Impegno somme e pagamento del 1° e 2° SAL al Comune di Caltanissetta.*

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;

VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;

VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22/03/2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot. n. 1652 del 19/03/2012 che nel modificare ed integrare l'O.P.C.M. n. 3852/2010, tra l'altro, ha nominato Soggetto Attuatore per l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;

VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate";*

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi";*

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilità speciale n. 2854;

VISTA l'O.C.D.P.C n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante proroga della contabilità speciale n. 2854 fino al 28/02/2017 (contabilità sospesa sin dal 05/06/2015);

VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 04/01/2018 del Presidente della Regione Siciliana con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1040 del 08/07/2016, con il quale, è stato conferito all'ing. Calogero Gambino l'incarico di Dirigente del Servizio 6 – Bonifiche, del predetto Dipartimento;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114 comma 20, che prevede l'identificazione di un elenco aree industriali prioritarie, ivi quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2003, concernente l'approvazione del "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" che all'art. 8 approva lo stralcio del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di un primo elenco delle aree ex estrattive minerarie;

VISTA la determinazione sindacale n. 87 del 2 dicembre 2003 con la quale viene affidato l'incarico per l'esecuzione degli studi di caratterizzazione dell'area ex mineraria di Trabonella;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 22 febbraio 2006, tra il Ministero dell'Ambiente, il Commissario Delegato ed altri Enti, che impegna i contraenti a porre in essere interventi di bonifica e di MISE del sito minerario dismesso di "Trabonella" in territorio comunale di Caltanissetta, finanziati con le risorse previste dall'art. 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388;

VISTA l'Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 310 del 05.12.2013 che finanzia l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 659.245,12 IVA compresa che graverà per € 500.000,00 sulle risorse a valere sull'Accordo di Programma Quadro ed € 159.245,12 sulle risorse libere a disposizione del Commissario Delegato e approva il seguente quadro economico:

PROGETTO M.I.S.E. TRABONELLA
QUADRO ECONOMICO

a) Ammontare dei lavori			
- per lavori a misura a base d'asta	€	426 165,56	
- per oneri di conferimento a discarica inclusi nei lavori	€	71 749,36	
- per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/08	€	23 842,47	
- per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€	11 912,20	
TOTALE			**€ 461 920,23**
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- Imprevisti (10% di a)	€	41 296,66	
- Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	17 060,02	
- Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	9 206,79	
- Spese di gestione art. 92 c. 7bis D.Lgs. 163/2006 (25% del 2% di a)	€	2 309,60	
- Spese per pubblicità e gara	€	5 000,00	
- Collaudo tecnico-amministrativo	€	2 000,00	
- oneri per monitoraggio, analisi chimiche, ecc. (ARPA/ASP)	€	12 000,00	
- IVA sui lavori 22%	€	101 622,45	
- IVA su spese tecniche 22%	€	5 778,70	
- C.N.P.A.I.A.	€	1 050,67	
TOTALE			**€ 197 324,89**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**€ 659 245,12**

VISTA l'Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 91 del 02.07.2014 che integra e sostituisce l'Ordinanza di cui alla precedente ordinanza n. 310 del 05.12.2013.;

VISTA la copia della Determina n. 243 del 5/10/2015 del Dirigente della Direzione Seconda LL.PP. dott. Bennardo Claudio Carmelo del Comune di Caltanissetta, con la quale si sono affidati i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella" alla ditta Centro Commerciale Edile SRL che ha offerto il ribasso del 35,6970%;

VISTA la copia del contratto d'appalto n. 4285 del 7/03/2017 con il quale vengono affidati alla ditta Centro Commerciale Edile SRL i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella" per un importo di € 349.477,66;

VISTO il verbale di consegna lavori del 30/08/2017 per la "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella" alla ditta Centro Commerciale Edile SRL;

VISTA la nota prot. n.104101 dell'11.12.2017 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 53715 del 29/12/2017 con la quale il comune di Caltanissetta trasmette il 1° SAL ed il 1° certificato di pagamento dei Lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella";

VISTA la perizia di variante e assestamento somme trasmessa dal Comune di Caltanissetta con nota prot.n. 2086 del 9/01/2018;

VISTA la determina dirigenziale n.2 del 10/01/2018 del dirigente dell'U.T.C. ing. Tomasella Giuseppe del Comune di Caltanissetta, di approvazione della suddetta perizia di variante e assestamento;

VISTO l'atto di sottomissione alla perizia di variante e assestamento somme sottoscritto in data 22/12/2017 dal Direttore dei Lavori ing.Antonio D'Aquila e dalla ditta Centro Commerciale Edile e registrato al n. 115 dell' 11/01/2018 dell'Agenzia dell'Entrate di Catania;

TENUTO CONTO del quadro economico rimodulato alla luce delle risultanze di gara e della predetta perizia di variante e qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA E DOPO PERIZIA DI VARIANTE	
a) Ammontare dei lavori	€ 434.302,46
A dedurre	
-Costo manodopera	€ 116.023,32
- per oneri diretti e indiretti della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 Non soggetti a ribasso	€ 22.802,76
- per oneri indiretti di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 11.912,20
Restano lavori soggetti a ribasso	€ 283.564,18
Applicando il ribasso del 35,697% restano	€ 182.340,27
A sommare	
-Costo manodopera	€ 116.023,32
- per oneri diretti e indiretti della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 Non soggetti a ribasso	€ 22.802,76
- per oneri indiretti di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 11.912,20
RESTANO COMPLESSIVI	€ 333.078,55
b) somme a disposizione dell'Amministrazione	
-spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.060,70
-spese tecniche relative a direzione lavori, misure e contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.206,79
-spese per funzione di RUP (25% dell'1,5% di a)	€ 2.309,61
-spese per pubblicità	€ 5.000,00
-collaudo tecnico- amministrativo	€ 2.000,00
-oneri per monitoraggio, analisi chimiche, etc (ARPA/ASP)	€ 12.000,00
-IVA ed altre imposte o contributi obbligatori:	
- IVA 22% su lavori	€ 74.873,77
-IVA 22% su spese tecniche	€ 6.000,00
-C.N.P.A.I.A.	€ 1.050,70
-Economie da ribasso d'asta e imprevisti	€ 196.665,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 659.245,12**

VISTA la nota del 9.02.2018 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 7352 del 20/02/2018 con la quale il comune di Caltanissetta trasmette integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

VISTA la nota del 20.03.2018 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 11409 del 20/03/2018 con la quale il comune di Caltanissetta trasmette il 2° SAL ed il 2° certificato di pagamento dei Lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di "Trabonella";

VISTA la fattura n. E0003 del 15/02/2018, emessa dalla Ditta Centro Commerciale Edile SRL, per un importo complessivo di **€ 319.139,80** per il 1° SAL della "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella";

VISTA la fattura n. 10/18/E del 16/03/2018, emessa dalla Ditta Centro Commerciale Edile SRL, per un importo complessivo di **€ 83.911,60** per il 2° SAL della "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella";

VISTO il DURC della ditta Centro Commerciale Edile SRL che risulta regolare;

RITENUTO che gli interventi per la "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di "Trabonella" sono necessari ed urgenti, al fine di evitare il rischio derivante dalla presenza di materiale contenente amianto;

CONSIDERATO che la OCDPC n. 339 del 4/05/2016 dispone che la contabilita' speciale n. 2854 gia' intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, rimane aperta fino al 28 febbraio 2017 al fine di consentire il completamento degli interventi indicati nell'allegato 1, tabella A della medesima OCDPC;

VISTA la nota prot.n.6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, "con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati";

CONSIDERATO che i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di "Trabonella" sono stati aggiudicati dalla ditta Centro Commerciale Edile SRL giusto verbale di gara del 9/07/2015 e quindi rientranti tra le obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati, così come disposto dalla suddetta nota prot.n. 6520/2017;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno per l'attuazione dell'intervento in argomento e al pagamento del 1° SAL dell' importo complessivo di € 319.139,80 e del 2° SAL dell' importo complessivo di € 83.911,60 relativi alla fatture di cui ai precedenti visti, per i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella", a valere sulla contabilità speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013, e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo;

CONSIDERATA la disponibilità sulla Contabilità Speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013, e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo;

CONSIDERATO che la documentazione contabile risulta regolare;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE
Articolo 1

Si prende atto del seguente quadro economico rimodulato post gara e dopo perizia di variante e assestamento approvato con Determina n. 2 del 10/01/2018 del dirigente dell'U.T.C. ing. Tomasella Giuseppe del Comune di Caltanissetta:

QUADRO ECONOMICO POST GARA E DOPO PERIZIA DI VARIANTE	
a) Ammontare dei lavori	€ 434.302,46
A dedurre	
-Costo manodopera	€ 116.023,32
- per oneri diretti e indiretti della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 Non soggetti a ribasso	€ 22.802,76
- per oneri indiretti di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 11.912,20
Restano lavori soggetti a ribasso	€ 283.564,18
Applicando il ribasso del 35,697% restano	€ 182.340,27
A sommare	
-Costo manodopera	€ 116.023,32
- per oneri diretti e indiretti della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 Non soggetti a ribasso	€ 22.802,76
- per oneri indiretti di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 11.912,20
RESTANO COMPLESSIVI	€ 333.078,55
b) somme a disposizione dell'Amministrazione	
-spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.060,70
-spese tecniche relative a direzione lavori, misure e contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.206,79
-spese per funzione di RUP (25% dell'1,5% di a)	€ 2.309,60
-spese per pubblicità	€ 5.000,00
-collaudo tecnico- amministrativo	€ 2.000,00
-oneri per monitoraggio, analisi chimiche, etc (ARPA/ASP)	€ 12.000,00
-IVA ed altre imposte o contributi obbligatori:	
- IVA 22% su lavori	€ 74.873,77
-IVA 22% su spese tecniche	€ 6.000,00
-C.N.P.A.I.A.	€ 1.050,70
-Economie da ribasso d'asta e imprevisti	€ 196.665,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 659.245,12**

Articolo 2

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara si conferma l'impegno di cui all'Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 91 del 02.07.2014 per un importo di € 462.580,12, al netto del ribasso d'asta del 35,6970%, e delle economie derivanti dalla perizia di variante, in favore del comune di Caltanissetta per i lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella" avente codice CUP J96J14000240002 e codice CIG 6107227327, a valere sulla Contabilità Speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013, e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo;

Articolo 3

È accertata l'economia di € 196.665,00 sull'impegno di cui all'Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 91 del 02.07.2014 derivante dal ribasso d'asta a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e dalle economie derivanti dalla perizia di variante;

Articolo 4

E' disposto il disimpegno dell'importo di € 196.665,00 di cui all' Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 91 del 02.07.2014 sulla Contabilità Speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013;

Articolo 5

Per le finalità e le causali esposte in premesse è autorizzata la liquidazione della fattura n. E0003 del 15/02/2018, per un importo di € 319.139,80 relativo al 1° SAL e della la fattura n. 10/18/E del 16/03/2018 per un importo di € 83.911,60 relativa al 2° SAL per la "Messa in sicurezza di emergenza del sito minerario dismesso di Trabonella", emesse dalla Ditta Centro Commerciale Edile SRL, che graveranno sulla Disposizione di finanziamento n. 91 del 02.07.2014, da imputare sulle risorse accreditate sulla contabilità speciale 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta art. 1 comma 6 ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013;

Articolo 6

E' disposto il pagamento della somma complessiva di € 403.051,40 in favore del Comune di Caltanissetta, da effettuarsi con versamento sul conto di Tesoreria Unica intestato allo stesso ed intrattenuto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta, a titolo di somma a disposizione, ai fini del pagamento delle fatture sopra citate;

Articolo 7

L'amministrazione Comunale di Caltanissetta dovrà produrre e far pervenire a questa struttura, in merito alla presente Disposizione, la documentazione giustificativa della spesa. La mancata e/o omessa predisposizione ed invio della stessa documentazione comporterà il disimpegno della somma e la restituzione delle somme erogate a codesto ente;

Articolo 8

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge;

Articolo 9

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria per il visto di competenza.

L'Istruttore
(Arch. Rosaria Di Frisco)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Edoardo Gatto)

Il Dirigente del Servizio 6
(Ing. Calogero Gambino)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)