PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA

# Presidenza del Consiglio dei Ministri
# Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*

*ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014*

Coordinamento delle attività necessarie al superamento delle criticità connesse all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie già individuate con ordinanza n. 3738 del 5/02/2009

**Oggetto:** *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio:*

- *Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale;*
- *Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale;*
- *Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile"*

*CIG: 3689887F10 - CUP: J63J11000350001*

**********

***DISPOSIZIONE N.*** 82 ***DEL*** 12 LUG 2018

**3° Acconto Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 competenze Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taverna.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO**

- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241del 1990 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale

viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** l'art. 92 *(Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)* del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*;

**VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 *"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;

**VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;

**VISTA** la disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con la quale viene nominato, in sostituzione dell'Ing. Antonio Cirafisi l'Arch. Giuseppe Taverna, Dirigente del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, servizio I Gestione ed Attuazione del S.I.I., U.O. n. 4 "impianti di dissalazione del territorio Siciliano e delle isole minori", Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., delle suddette procedure relativamente agli interventi richiamati in oggetto;

**VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale si dispone che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilità speciale n. 5265, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 159/2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017;

**VISTA** la nota prot. n. 6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, *"con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con cui l'Ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

**CONSIDERATO** che, con nota del 17/04/2014 prot 35914 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell'11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da *"COMM del OPCM 3738-2009 A DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14"*, trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonchè le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;

**VISTA** la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

**VISTO** il verbale del passaggio delle consegne del 4 giugno 2014 relativamente alle funzioni di Responsabile del procedimento, redatto tra l'Ing. Antonio Cirafisi e l'Arch. Giuseppe Taverna in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della richiamata disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

**VISTA** la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il progetto esecutivo denominato "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua", come integrato secondo i contenuti della "documentazione tecnica", datato "settembre 2013", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti Studio Altieri S.p.A. (capogruppo)-RGM s.r.l. (mandante)-Omniservice Engineering s.r.l. (mandante) incaricato dall'aggiudicataria ATI dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013;

**VISTA** la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale viene approvato il vigente quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.116.386,14 per lavori in appalto all' ATI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.766.516,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso riportato:

| ***A. APPALTO ATI SIBA-IMPRECOGE-FAGO*** | | ***IMPEGNO DI SPESA*** | |
|---|---|---|---|
| A.1 | IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA | | |
| *A.1.1* | *Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del10,026%* | *19.284.481,67* | |
| *A.1.2* | *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso* | *416.956,87* | |
| | *Sommano i lavori a corpo* | *€* | *19.701.438,54* |
| A.2 | SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026% | | |
| *A.2.1* | *Espletamento procedure espropriative* | *35.898,60* | |
| *A.2.2* | *Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA* | *286.230,12* | |
| | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | |
| *A.2.3* | *Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici plano altimetrici* | *23.596,36* | |
| *A.2.4* | *Approfondimenti di carattere geologico tecnico* | *23.632,82* | |
| *A.2.5* | *Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio* | *4.498,70* | |
| *A.2.6* | *Rilievi batimetrici e studi poseidonia* | *41.000,00* | |
| | | *€* | *414.856,60* |
| | ***TOTALE IN APPALTO (A) €*** | | ***20.116.295,14*** |

**B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.1 | Allacciamento dei servizi | 216.800,00 | |
| B.2 | Spostamento dei servizi | 23.000,00 | |
| B.3 | Imprevisti ed arrotondamento | 403.444,06 | |
| B.4 | Competenze del RUP e supporto,verifiche ex art. 47 e art, 48 DPR 207/2010 | 403.207,48 | |
| B.5 | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA | 249.280,80 | |
| B.6 | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C | 225.746,36 | |
| B.6.1 | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C | 31.200,00 | |
| B.6.2 | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi | 28.080,00 | |
| B.7 | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 50.000,00 | |
| B.8 | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C | 45.000,00 | |
| B.9 | Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C | 81.660,74 | |
| B.10 | Studio di impatto ambientale Sez. B-C | 38.632,20 | |
| B.11 | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Attività commissione di gara. | 130.026,44 | |
| B.12 | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede | 305.232,96 | |
| B.13 | Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000 | 23.000,00 | |
| B.14 | Oneri per conferimento dei rifiuti | 70.000,00 | |
| B.15 | Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori | 20.000,00 | |
| B.16 | Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano | 400.000,00 | |
| B.17 | Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre | 145.000,00 | |
| B.18 | Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le | 250.000,00 | |
| B.19 | Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario. | 75.000,00 | |
| B.20 | Collaudo tecnico amm.vo | 71.357,19 | |
| B.21 | Collaudo statico | 46.500,00 | |
| B.22 | Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. | 35.000,00 | |
| B.23 | Consulenza e scavo archeologico | 39.000,00 | |
| B.24 | Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi | 610.400,20 | |
| B.25 | IVA al 10% sui lavori in appalto | 2.010.479,16 | |
| B.26 | IVA al 21% sugli altri importi assoggettati | 258.895,14 | |
| B.26 | IVA al 22% sugli altri importi assoggettati | 480.664,31 | |
| | **TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)** | **€** | **6.766.607,04** |
| | **IMPEGNO DI SPESA DETERMINA C.D. ex OPCM 3738/ N. 12 DEL 20/12/2013 (A+B)** | **€** | **26.882.902,18** |

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante in data 20.07.2016, trasmessa al Responsabile del procedimento in ultimo con nota prot. n.193/DL del 03/08/2016, acquisita al prot. n. 33879 del 02/08/2016 e successiva nota di variazione acquisita al protocollo n.42565 del 07/10/2016 che non ha alterato la natura e la destinazione dell'opera,ha raggiunto gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo e che ha compreso alcune variazioni e integrazioni, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato a definizione di alcune non rilevanti categorie di lavoro già eseguite dall'impresa in corso d'opera;

**VISTA** la Determinazione n. 1/RUP del 13/10/2016 con la quale si approva in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20.07.2016;

**VISTA** la Disposizione n. 1825 del 23.112016 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20.07.2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento, come in appresso riportato:

**SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO PERIZA LUGLIO 2016**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ***A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO*** | |
| **A.1** | | ***IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA*** | |
| | ***A.1.1*** | *Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%* | *19.719.704,20* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A.1.2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso | 426.366,96 | |
| | | Sommano i lavori a corpo | | 20.146.071,16 |
| A.2 | SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026% | | | |
| | A.2.1 | Espletamento procedure espropriative | 35.989,60 | |
| | A.2.2 | Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA | 286.230,12 | |
| | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | |
| | A.2.3 | Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici plano altimetrici | 23.596,36 | |
| | A.2.4 | Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico | 23.632,82 | |
| | A.2.5 | Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio | 4.498,70 | |
| | A.2.6 | Rilievi batimetrici e studi poseidonia | 41.000,00 | |
| | | Sommano i servizi | € | 414.947,60 |
| | | TOTALE IN APPALTO (A) | € | 20.561.018,76 |
| | | B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | B.1 | Allacciamento dei servizi | 216.800,00 | |
| | B.2 | Spostamento dei servizi | 23.000,00 | |
| | B.3 | Imprevisti ed arrotondamento | 9.672,18 | |
| | B.4 | Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art, 48 DPR 207/2010 | 290.511,25 | |
| | B.5 | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA | 249.280,80 | |
| | B.6 | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C | 225.746,36 | |
| | B.6.1 | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C | 31.200,00 | |
| | B.6.2 | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi | 69.680,00 | |
| | B.7 | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 0,00 | |
| | B.8 | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C | 48.884,00 | |
| | B.9 | Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C | 70.032,74 | |
| | B.10 | Studio di impatto ambientale Sez. B-C | 38.632,20 | |
| | B.11 | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Commissione di gara. | 135.685,93 | |
| | B.12 | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 | 375.000,00 | |
| | B.12.1 | Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative | 15.000,00 | |
| | B.12.2 | Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere | 250.000,00 | |
| | B.12.3 | Oneri funzionamento commissione accordo bonario | 80.000,00 | |
| | B.13 | Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000 | 50.000,00 | |
| | B.14 | Oneri per conferimento dei rifiuti | 90.000,00 | |
| | B.15 | Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori | 10.000,00 | |
| | B.16 | Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano | 400.000,00 | |
| | B.17 | Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre | 0,00 | |
| | B.18 | Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le | 150.000,00 | |
| | B.19 | Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario | 75.000,00 | |
| | B.20 | Collaudo tecnico amm.vo | 71.357,19 | |
| | B.21 | Collaudo statico | 46.500,00 | |
| | B.22 | Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. | 15.000,00 | |
| | B.23 | Consulenza e scavo archeologico | 26.000,00 | |
| | B.24 | Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi | 610.400,20 | |
| | B.25 | IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti | 2.063.074,33 | |
| | B.26 | IVA al 21% sugli altri importi assoggettati | 234.381,11 | |
| | B.27 | IVA al 22% sugli altri importi assoggettati | 230.075,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | B.28 | *Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006* | *120.970,13* | |
| | | ***TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)*** | *€* | ***6.321.883,42*** |
| | | ***TOTALE INTERVENTO (A+B)*** | *€* | ***26.882.902,18*** |

**VISTO** la nota prot. n. 222/DL/2016 del 06/12/2016, con la quale il Direttore dei lavori, ing. Pietro Certo, ha trasmesso il 9° stato di avanzamento dei lavori in epigrafe segnati, eseguiti a tutto il 15 ottobre 2016, redatto dallo stesso Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l'importo progressivo, al netto del ribasso d'asta del 10,0260%, risulta di € 19.881.004,52, di cui € 420.738,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**VISTO** il certificato di pagamento N. 9/L relativo al 9° SAL, emesso dall'Arch. Giuseppe Taverna nella qualità di Responsabile del Procedimento in data 7 dicembre 2016, per il pagamento della nona rata di acconto di € 1.936.929,68, oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori e sicurezza, al netto della ritenuta di acconto progressiva dello 0,50% pari ad € 99.405,02 e dell'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 18.068.339,72;

**VISTA** la dichiarazione dei dati personali per la liquidazione delle competenze, dei compensi e dei rimborsi delle missioni svolte sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taverna in data 26/01/2015 nella quale viene comunicato:

- il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, intrattenuto presso la Banca
- di essere pubblico dipendente in servizio presso la "Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti" nonché di iscritto alla gestione separata Inps di Palermo;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 81/TAV/SDA emesso dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taverna in data 13 gennaio 2016 relativo alla liquidazione del 2° Acconto Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 per competenze dello stesso Responsabile del procedimento per un importo di € 27.274,36, al lordo delle ritenute di legge, maturato per le attività svolte a tutto il 9° stato di avanzamento;

**CONSIDERATO** che con la disposizione di liquidazione n. 169 del 26/07/2017 è stato effettuato il pagamento, all'arch. Giuseppe Taverna, dell'importo complessivo di € 24.465,56 oltre il versamento dei contributi Inail, pari ad € 534,44;

**RITENUTO** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo omnicomprensivo restante pari a € 2.274,36 (duemiladuecentosettantaquattro/36);

**VISTO** il prospetto di liquidazione dal quale si evince che il costo totale della liquidazione, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione, ammonta ad € 2.274,36 (duemiladuecentosettantaquattro/36);

**PRESO ATTO** che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla regione siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Palermo;

**CONSIDERATO** che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;

**TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

## DISPONE

### Articolo 1

Per le finalità e le causali esposte in premessa è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€ 2.225,74 (duemiladuecentoventicinque/74)** occorrente per la corresponsione dell'incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, spettante al Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taverna, che rientra nell'ambito degli impegni di spesa assunti con la determi-

nazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di ammontare pari ad € 31.319.331,66 di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

**Articolo 2**

E' disposta la liquidazione e il pagamento dell'importo di **€ 1.017,10 (millediciassette/10)** in favore del Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Taverna, C.F.
delle ritenute previdenziali e fiscali che sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, sul conto corrente intestato allo stesso Arch. Giuseppe Taverna intrattenuto presso la Banca

**Articolo 3**

E' disposta, altresì, la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € **1.208,64 (milleduecentotto/64)** relativo agli oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione così come sotto analiticamente specificato:

1. € 623,39 quale ritenuta erariale (IRPEF) a carico del dipendente, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con Iban n. IT69 O 02008 04625 000300022099 intrattenuto c/o il Banco di Sicilia S.p.A.- Unicredit, cassiere del creditore;
2. € 153,07 quale onere fiscale (IRAP) a carico dell'Amministrazione, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 22988 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
3. € 144,06 quale contributo previdenziale a carico del collaboratore, in favore dell'I.N.P.S., da estinguersi mediante commutazione in quietanza sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla stessa ed intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Palermo;
4. € 288,12 quale contributo previdenziale a carico dell'amministrazione, in favore dell'I.N.P.S., da estinguersi mediante commutazione in quietanza sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla stessa ed intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Palermo;

**Articolo 4**

Al versamento I.N.A.I.L. pari ad **€ 48,62** (di cui € 16,21 a carico del dipendente e € 32,41 a carico dell'Amministrazione) si provvederà in sede di autoliquidazione nell'anno 2019.

**Articolo 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di ragioneria per le annotazioni di competenza.

Palermo, 12 LUG. 2019

*Il Responsabile del Procedimento*
*(Arch. Giuseppe Taverna)*

*Il Dirigente del Servizio 1*
*(Ing. Antonino Granata)*

*Il Direttore Generale*
*(Ing. Salvatore Cocina)*