Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

17

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE

ENNA

Comune di Regalbuto - Interventi di somma urgenza per il dissesto idrogeologico in c.da Freschia nella strada comunale a valle dell'innesto di collegamento fra la zona Nord e quella Sud del centro abitato che si diparte dalla SS 121.

IMPORTO PERIZIA Euro 200.000,00

C.I.G. 4447990576 **C.U.P. G59D12000140002**

Impegno di spesa con nota n° 64649 del 06/07/2012

Perizia n° 344487 del 28/09/2012 approvata con D.D.S n° 3137/S11.02 del 26/11/2012

L'Impresa Costruzioni Edili - Stradali di Di Dio Randazzo Alfredo, Via Borremans n° 9. 94100 Enna

CERTIFICATO PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DI	**€ 941,46**
Per IVA 22%	**€ 207,12**
Importo da pagare	**€ 1.148,58**

Certificati emessi		
N	Data	Importo
1	11/07/13	€ 187.350,28
Totale		€ 187.350,28

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'Atto di Cottimo Fiduciario in data 21/12/2012 n° 80 di Rep. registrato a Enna il 27/12/2012 al n° 3237 Serie 3ª

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte, in partite in conto definitivo, ammonta al netto del ribasso d'asta del	6,00%	€ 188.291,74
Per lavori e somministrazioni	€ 188.291,74	
Per materiale giacente in cantiere per Anticipazione 10%		
Sommano	€ 188.291,74	€ 188.291,74
Da cui detraendo		
Ritenuta del ventesimo € 9.414,60 garantiti con fideiussione n° M4600293706 del 26/11/2012	€ 0,00	
Ritenuta dello 0,50%	€ 0,00	
L'ammontare dei certificati emessi	187.350,28	
Totale delle deduzioni Euro	€ 187.350,28	€ 187.350,28
Risulta il credito dell'Impresa di		€ 941,46

CERTIFICA

che ai sensi dell'Art.8 del contratto di Cottimo, si può pagare all'Impresa la rata di € 941,46

(diconsi Euro Novecentoquarantuno/46, oltre IVA come per Legge)

DURC on-line INPS n° 6526649 data richiesta 12 APR. 2017

scadenza validità 11 AGO. 2017 dove si dichiara che l'impresa Di Dio Randazzo Alfredo risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

Enna lì

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Gaetano Di Maria

IL RUP
(Ing. Giuseppe Margiotta)

16

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE
ENNA

Comune di Regalbuto - Interventi di somma urgenza per il dissesto idrogeologico in c.da Freschia nella strada comunale a valle dell'innesto di collegamento fra la zona Nord e quella Sud del centro abitato che si diparte dalla SS 121.

IMPRESA Costruzioni Edili - Stradali Di Dio Randazzo Alfredo – Via Borremansi n° 9 Enna

STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 10/01/2013
(Artt. 168-172 del D.P.R. 554/1999)

CONTRATTO: Atto di Cottimo Fiduciario in data 21/12/2012 n° 80 di Rep. registrato a Enna il 27/12/2012 al n° 3237 Serie 3a

Importo del progetto	€ 200.000,00	Data consegna	18/07/12
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	Data concreto inizio lavori	23/07/12
Importo contr.le dep. del rib. d'asta 6,00%	€ 188.300,00	Scadenza presunta per ultimazione	13/01/13
		I lavori risultano sospesi dal	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		Ripresa dei lavori	
1 - per I.V.A. 21%	€ 39.543,00	Nuova scadenza ultimazione	
2 – per diritti tecnici 2,00%	€ 4.000,00	Ultimazione dei lavori	
3 – contributo aut. Di vigilanza	€ 225,00	Giorni impiegati in più	
4 – imprevisti ≤ 5%	€ 10.000,00	Giorni impiegati in meno	
5 – per oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00		
5 – per collaudo statico in corso d'opera + IVA	€ 4.840,00		
Totale Euro	€ 68.608,00		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 01.01.01.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO...	al m³	3'048,46	3,53	10'761,06
2 01.02.05.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SOMMANO...		36'581,52	0,46	16'827,50
3 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli ... e e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: per ogni m3 di rilevato assestato SOMMANO...	al m³	203,96	2,42	493,58
4 01.05.05	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... e e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: per ogni m3 di rilevato assestato SOMMANO...	al m³	982,42	13,74	13'498,45
5 01.06.02	Fornitura e posa in opera, a contatto con opere rigide come muri di contenimento, di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, idoneo per l'impi ... 10 mm/s; — resistenza al punzonamento statico (EN 12236 >= 1,35 kN. — Per ogni m2 di superficie coperta dal geocomposito SOMMANO...	al m²	142,80	13,80	1'970,64
6 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm2 SOMMANO...	al m³	15,36	97,60	1'499,14
7 03.01.04.06	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori stradali: Rck = 25 N/mm2 SOMMANO...	al m³	86,40	113,30	9'789,12
8 03.01.04.16	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione per lavori stradali: Rck = 25 N/mm2 SOMMANO...	al m³	81,65	119,60	9'765,34
9 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SOMMANO...	al kg	34'406,85	1,49	51'266,20
10 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati SOMMANO...	al m²	355,77	18,40	6'546,17
11 04.01.01.01	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... ione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4. 5.1): per trivella autocarrata-gommata. SOMMANO...	a corpo	1,00	2'830,00	2'830,00
12 04.01.02.04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... ministrazione come già indicato in premessa: — Formato da conglomerato cementizio Rck = 25 N/mm2: del diametro di 600 mm SOMMANO...	al m	576,00	67,70	38'995,20
	A RIPORTARE				164'242,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				164'242,40
13 04.01.08.04	Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui all'articolo 4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di d ... tura e la strumentazione necessaria e ogni altro onere per l'esecuzione delle prove stesse: per palo del diametro 600 mm SOMMANO...	cad.	2,00	1'672,00	3'344,00
14 04.01.09	Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte ... feriore a 5 cm ancorati all'interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente all'armatura stessa . SOMMANO...	al m	50,40	7,59	382,54
15 06.01.02.01	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano. SOMMANO...	al m²	328,85	20,50	6'741,43
16 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradal in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO...		8'769,44	1,33	11'663,36
17 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO...		4'887,51	1,60	7'820,02
18 06.03.05	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore: — per ogni m³ e per ogni km SOMMANO...		10'490,16	0,46	4'825,48
19 NP.01	Fornitura e collocazione tubo in PVC microfessurato Ø 140 mm SOMMANO...	ml	54,00	18,00	972,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				199'991,23
	RIBASSO del 6% da considerare su euro				199'991,23
	TOTALE euro				199'991,23
	A RIPORTARE				

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	Importo	Imp. Totale
	Importo lordo lavori a misura			**199.991,23**	
	Percentuale dei lavori relativi alla sicurezza NON soggetti a ribasso	**0,025**		**€ 4.999,78**	**€ 4.999,78**
	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza			**€ 194.991,45**	
	A detrarre il ribasso d'asta del	**0,06**		**€ 11.699,49**	
	restano			**€ 183.291,96**	**€ 183.291,96**
	Totale Stato Finale				**€ 188.291,74**
	cui si detrae				
	Certificato acconto emesso in data 11/07/2013				**€ 187.350,28**
	Resta il credito netto all'Impresa				**€ 941,46**

Enna - 2 FEB. 2017

L'Impresa
Impresa Costruzioni Edili - Stradali
Di Dio Randazzo Alfredo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gaetano Di Maria

Visto il RUP
Ing. Giuseppe Margiotta

P.

FATTURA ELETTRONICA

Visto: POSTA IN ENTRATA
L'Ingegnere Capo
Ing. Egidio Marchese

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-113-1226V**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **7XI4GP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00047710868**
Codice fiscale: **DDRLRD48P18C342U**
Nome: **ALFREDO**
Cognome: **DI DIO RANDAZZO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

2017
GCEN COI LLPP FRESCHIA 2
GENIO CIVILE
in arrivo 27 APR. 2017
Prot. N. 92373 del 27 APR. 2017
Assegnazione U.O.7

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BORREMANS**
Numero civico: **9**
CAP: **94100**
Comune: **ENNA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **impresadidiorandazzoalfredo@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80012000826**
Denominazione: **Regione Siciliana - GENIO CIVILE ENNA C.U. 7XI4GP_SPGCEN**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Federico Munter**
Numero civico: **21**
CAP: **90135**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-27** (27 Aprile 2017)
Numero documento: **3/E**

Importo totale documento: **1148.58**
Causale: **COMUNE DI REGALBUTO - INTERVENTI SOMMA URGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO C.DA FRESCHIA IN STRADA COMUNALE A VALLE INNESTO COLLEGAMENTO NORD-SUD CENTRO ABITATO - C.I.G. 4447990576, C.U.P. G59D12000140002**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMUNE DI REGALBUTO - INTERVENTI SOMMA URGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO C.DA FRESCHIA IN STRADA COMUNALE A VALLE INNESTO COLLEGAMENTO NORD-SUD CENTRO ABITATO - C.I.G. 4447990576, C.U.P. G59D12000140002**
Valore unitario: **941.46**
Valore totale: **941.46**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **941.46**
Totale imposta: **207.12**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **941.46**
Istituto finanziario: **BANCA CREDITO COOP. "S. MICHELE" DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - AG. DI ENNA**
Codice IBAN: **IT61I0897916800000000114138**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Visto: POSTA IN ENTRATA
L'Ingegnere Capo
Ing. Egidio Marchese

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6526649	Data richiesta	12/04/2017	Scadenza validità	10/08/2017

Denominazione/ragione sociale	ALFREDO DI DIO RANDAZZO
Codice fiscale	DDRLRD48P18C342U
Sede legale	VIA ENRICO LONGI 38 ENNA EN 94100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

GENIO CIVILE
ENNA
in arrivo 14 GIU. 2017
Prot. N. 126900 del 14 GIU. 2017
Assegnazione UO 7

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 11 - Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTA legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
VISTA legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 "Autorizzazione all'esercizio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie";
VISTA legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, art. 2 di proroga all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017;
VISTA la nota n. 64649 del 06/07/2012 di questo Dipartimento, con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza ai sensi dell' ex art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per il dissesto idrogeologico nella strada comunale in contrada Freschia, a valle dell'innesto di collegamento tra la zona Nord e quella sud del centro abitato che si diparte dalla SS 121 nel Comune di Regalbuto e con la quale è stato nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 5 del D.L. n. 163/2010 e dell'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio ed in possesso dei requisiti previsti;
VISTO il D.D.S. n. 1939/S11.02 del 06/07/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 12/07/2012 al N. 35, con il quale, al fine di permettere l'esecuzione dell'opera in argomento, è stata prenotata in bilancio la somma di € 271.065,00 sul Cap. 672013 del Bilancio della Regione, Scheda n. 1702, es. fin. 2012;
TENUTO CONTO che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 16/07/2012 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo con sede in Enna per l'importo di € 183.300,00 al netto del ribasso d'asta del 6,00% offerto, oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 188.300,00;
VISTO il D.D.S. N. 3137/S11.02 del 26/11/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 03/12/2012 al n. 35 Scheda n. 1702 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna dell'importo di € 256.908,00 di cui € 188.300,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,00%, oneri di sicurezza compresi ed € 68.608,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

€ 39.543,00 per IVA 21%
€ 4.000,00 per spese tecniche 2%
€ 225,00 per contributo Autorità di vigilanza
€ 10.000,00 per imprevisti
€ 10.000,00 per oneri conferimento a discarica
€ 4.840,00 per collaudo statico in corso d'opera IVA compresa

ed è stato assunto l'impegno del medesimo importo di € 256.908,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione con parte della somma prenotata in bilancio con il citato

D.D.G. n. 1939/S11.02 del 06/07/2012, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico nella strada comunale in contrada Freschia, a valle dell'innesto di collegamento tra la zona Nord e quella sud del centro abitato che si diparte dalla SS 121 nel Comune di Regalbuto;

VISTA la nota n. 55950 del 10/03/2017 introitata al prot. gen. di questo Assessorato n. 15796 del 21/03/2017, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo ammontano ad € 188.291,74;

CONSIDERATO che essendo stati corrisposti acconti per € 187.350,28 restano da pagare a saldo € 941,46 oltre IVA al 22% pari ad € 207,12 per complessivi € 1.148,58;

RITENUTO che occorre acquisire il DURC aggiornato;

RITENUTO pertanto, che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 941,46 oltre IVA al 22% pari ad € 207,12 per complessivi € 1.148,58, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;

VISTO il certificato di regolare esecuzione con il quale viene certificato che "le opere in conglomerato cementizio armato sono collaudabili per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione stessa";

RITENUTO altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

AI SENSI della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 188.291,74;

ART. 2) L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.148,58 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;

ART. 3) L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

ART. 4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;

ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, lì 24 MAR 2017

F.to **Il Dirigente del Servizio**
Carmela Tiziana Luparelli