Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

18

LAVORI DI SOMMA URGENZA A VALLE DELL'ABITATO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA S.S. 121 E LA S.P. 2 DI ACCESSO LATO NORD DELLA CITTA' DI ENNA

IMPORTO PERIZIA Euro 200.000,00

C.I.G. 37898066E C.U.P. g79d11000150002

Impegno di spesa con nota n° 104790 del 28/11/2011

Perizia n° 105020 del 16/03/2012. Approvata con D.D.S n° 1037/U.O.S11.02 del 28/03/2012

Impresa VIN.ARN COSTRUZIONI SOC. COOP. VIA HAMILTON N° 15 93010 MONTEDORO (CL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE di **€ 965,70**

IVA al 22% **€ 212,45**

TOTALE CERTIFICATO **€ 1.178,15**

Certificati emessi		
N	Data	Importo
1	23/11/12	€ 192.175,24
Totale		**€ 192.175,24**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'Atto di Cottimo Fiduciario del 15/06/2012 Registrato agli atti dell'Ufficio al n. 73 e all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 18/06/2012 al n° 2569 Serie 3ª

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte, in partite in conto definitivo, ammonta al netto del ribasso d'asta del	3,50%	€ 193.140,94
Per lavori e somministrazioni	€ 187.542,54	
Per oneri efferenti la sicurezza	€ 5.598,40	
Sommano	€ 193.140,94	€ 193.140,94
Da cui detraendo		
Ritenuta del ventesimo _____ garantiti con fideiussione n° _____ del _____	€ 0,00	
Ritenuta dello 0,50%	€ 0,00	
L'ammontare dei certificati emessi	€ 192.175,24	
Totale delle deduzioni Euro	€ 192.175,24	€ 192.175,24
Risulta il credito dell'Impresa di		€ 965,70

CERTIFICA

che ai sensi dell'Art.7 del contratto di Cottimo, si può pagare all'Impresa la rata di € 965,70 (diconsi Euro novecentosessantacinque/70) più IVA come per legge

Pubblicazione ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 in data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Margiotta

DURC on line n° protocollo INAIL_7302605 data richiesta 02 MAG. 2017 scadenza validità 30 AGO. 2017

dove l'Impresa VIN.ARN COSTRUZIONI SOC. COOP. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE

Enna lì

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Gaetano Di Maria

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

LAVORI DI SOMMA URGENZA A VALLE DELL'ABITATO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA S.S. 121 E LA S.P. 2 DI ACCESSO LATO NORD DELLA CITTA' DI ENNA

C.I.G. 378998066E **C.U.P.** G79D11000150002

Impresa: Soc. coop. Vin. Arn costruzioni con sede in via hamilton, n. 15 Montedoro (CL).

STATO FINALE dei lavori ESEGUITI A TUTTO IL 24/04/2012
(Artt. 168-172 del D.P.R. 554/1999)

Contratto: Atto di Cottimo Fiduciario in data 15/06/2012, Registrato Atti Ufficio n. 73 e all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 18/06/2012 al. n. 2569, serie III^.

Importo del progetto	€ 200.000,00	Data consegna	09/12/11
Oneri per la sicurezza	€ 5.600,00	Data inizio lavori	
Importo del progetto depur. degli O. S.	€ 194.400,00	Scadenza per ultimazione	06/06/12
Ribasso d'asta 3,50%	€ 6.804,00	I lavori risultano sospesi dal	
Importo contr.le dep. del rib. d'asta 3,50%	€ 187.596,00	Ripresa dei lavori	
Importo totale netto dei lavori appaltati	**€ 193.196,00**	Nuova scadenza ultimazione	
		I lavori risultano sospesi dal	
		Ripresa dei lavori	
		Nuova scadenza ultimazione	
		Ultimazione dei lavori	24/04/12
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	43

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 - per I.V.A. 21%	€ 40.571,16
2 – per diritti tecnici 2,00% di 200.000,00	€ 4.000,00
3 – contributo aut. Di vigilanza	€ 225,00
4 – imprevisti ≤ 5%	€ 10.000,00
5 – conferimento a discarica	€ 5.010,00
6 – indagini geologiche	€ 15.000,00
Totale Euro	**€ 74.806,16**

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		RIPORTO			
1	AN.09	Ispezione, diserbamento e pulizia di costoni rocciosi e pendici con rimozione di vegetazione, taglio di ceppaie e radici; rimozione di detriti di roccia e coltri rocciose fino ad uno spessore medio di m^2	890,000	16,70	14 863,00
2	AN.03	Fornitura e posa in opera di chiodi in roccia/ancoraggi in barre d'acciaio 850/1050 N/mmq tipo Dywidag o equivalenti a filettatura continua, diametro fi 32 mm, per ilconsolidamento di masse rocciose, m	390,000	130,00	50 700,00
3	AN.10	Fornitura e posa in opera di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio armonico con resistenza del filo elementare non inferiore a 1770 N/mmq(in conformità alle Norme UNI m^2	1 470,000	90,00	132 300,00
4	AN.07	Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio in trefoli, per il trattenimento rete metallica ed eventuali modesti cedimenti rocciosi, collegante le teste dei tiranti e degli ancoraggi, data in opera ne m	160,000	13,00	2 080,00
					199 943,00
		A RIPORTARE			199 943,00

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Quantita'	IMPORTI Unitario	IMPORTI Totale
	RIPORTO				€. 199,943,00
	Dedurre oneri di sicurezza				€. 5.598,40
	Impoto lavori a misura soggetti a ribasso				€. 194.344,60
	Ribasso d'asta del 3,5 % su €. 194.344,60				€. - 6.802,06
	Per lavori a misura				€. 187.542,54
	Oneri di sicurezza				€. 5.598,40
	Totale STATO FINALE				€. 193.140,94
	A detrarre gli acconti corrisposti				
	Certificato n° 1 del 23/11/2012				€. 192.175,24
	Resta il credito all'Impresa				€. 965,70

Enna li 19/10/2016

L'Impresa
VINARN COSTRUZIONI Soc. Coop.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gaetano Di Maria

Visto Il R.U.P.
Ing. Giuseppe Margiotta

FATTURA ELETTRONICA

Visto: POSTA IN ENTRATA
L'Ingegnere Capo
Ing. Egidio Marchese

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB922573
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7XI4GP
Telefono del trasmittente: 0499426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01283590857
Codice fiscale: 01283590857
Denominazione: VIN ARN COSTRUZIONI SOC COOP
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA HAMILTON
Numero civico: 15
CAP: 93010
Comune: MONTEDORO
Provincia: CL
Nazione: IT

GCRV COI LLPP RAMUT
GENIO CIVILE
ENNA
in arrivo 10 MAR. 2017
Prot. N. 56651 del 13 MAR. 2017
Assegnazione U.O. 7

Recapiti

E-mail: vinarn.costruzioni@libero.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: SPGCEN

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80012000826
Denominazione: Regione Siciliana - U.F.E. Dipartimento regionale Tecnico

Dati della sede

Indirizzo: VIA FEDERICO MUNTER
Numero civico: 21
CAP: 90135
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-07 (07 Marzo 2017)
Numero documento: 03/PA/2017
Importo totale documento: 1178.15
Causale: VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A VALLE DELL'ABITATO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA S.S. 121 E LA S.P.2 DI ACCESSO LATO NORD
Causale: DELLA CITTÀ DI ENNA. CIG: 37898066E CUP: G79D11000150002.

Dati del contratto

Identificativo contratto: 73
Data contratto: 2012-06-15 (15 Giugno 2012)
Codice Unitario Progetto (CUP): G79D11000150002
Codice Identificativo Gara (CIG): 37898066E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A VALLE DELL'ABITATO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA S.S. 121 E LA S.P.2 DI ACCESSO LATO NORD DELLA CITTÀ DI ENNA. CIG: 37898066E CUP: G79D11000150002. ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DEL 15/06/2012 REGISTRATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO AL N.73 E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA IL 18/06/2012 AL N. 2569 SERIE 3
Valore unitario: 965.70
Valore totale: 965.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 965.70
Totale imposta: 212.45
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D.P.R.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: VIN ARN COSTRUZIONI SOC. COOP
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 965.70
Codice IBAN: IT44T0898516700005000011004

Visto: POSTA IN ENTRATA
L'Ingegnere Capo
Ing. Egidio Marchese

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7302605	Data richiesta	02/05/2017	Scadenza validità	30/08/2017

Denominazione/ragione sociale	VIN. ARN. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	01283590857
Sede legale	VIA HAMILTON, 15 93010 MONTEDORO (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

GENIO CIVILE
ENNA
in arrivo -8 AGO. 2017
Prot. N. 1650 P3 del 08 AGO. 2017
Assegnazione CO Z

D.D.S. N. 000122 /S11 EN 2011/10

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 11 - Assetto del Territorio

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASS.TO REG.LE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
VISTO
Presa nota al n. 51
Scheda n. 1685 - Cap 672013
Palermo, li 13 FEB 2017
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTA legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
VISTA legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 "Autorizzazione all'esercizio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie";
VISTA la nota n. 104790 del 28/11/2011 di questo Dipartimento, con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 a valle dell'abitato a salvaguardia della sicurezza del transito veicolare lungo la S.S. 121 e la S.P. 2 di accesso lato Nord della città nel Comune di Enna e con la quale è stato nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 5 del D.L. n. 163/2010 e dell'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio ed in possesso dei requisiti previsti;
VISTO il D.D.S. n. 3324/S11.02 del 29/11/2011 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 21/12/2011 al N. 90, con il quale, al fine di permettere l'esecuzione dell'opera in argomento, è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento, la somma di € 276.235,00 sul Cap. 672013 del Bilancio della Regione, Scheda n. 1685, es. fin. 2011;
TENUTO CONTO che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 07/12/2011 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa Soc. Coop. VIN.ARN. Costruzioni con sede in Montedoro per l'importo di € 187.596,00 al netto del ribasso d'asta del 3,50% offerto, oltre € 5.600,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 193.196,00;
VISTO il D.D.S. N. 1037/S11.02 del 28/03/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 20/04/2012 al n. 14 Scheda n. 1685 con il quale, è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna dell'importo di € 268.002,16 di cui € 193.196,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,50%, oneri di sicurezza compresi ed € 74.806,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

€ 40.571,16 per IVA 21%
€ 4.000,00 per spese tecniche 2%
€ 225,00 per contributo Autorità di vigilanza
€ 10.000,00 per imprevisti
€ 5.010,00 per oneri conferimento a discarica
€ 15.000,00 per indagini geologiche

ed è stato assunto l'impegno del medesimo importo di € 268.002,16 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione con parte della somma mantenuta in bilancio con il citato D.D.S. n. 3324/S12.02 del 29/11/2011, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza

a valle dell'abitato a salvaguardia della sicurezza del transito veicolare lungo la S.S. 121 e la S.P. 2 di accesso lato Nord della città nel Comune di Enna;

VISTA la nota del 24/10/2016 nella quale viene indicato il quadro economico giustificativo per il pagamento dell'IVA dal 21% al 22%;

VISTA la nota n. 012777 del 20/01/2017 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa Soc. Coop. VIN.ARN. Costruzioni ammontano ad € 193.140,94;

CONSIDERATO che essendo stati corrisposti acconti per € 192.175,24 restano da pagare a saldo € 965,70 oltre IVA al 22% pari ad € 212,46 per complessivi € 1.178,16;

VISTO il DURC on line n. prot. INPS 4282296 del 18/07/2016, con validità fino al 15/11/2016, dal quale si evince che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

RITENUTO che occorre acquisire il DURC aggiornato:

RITENUTO che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 965,70 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 212,46 per complessivi € 1.178,16;

RITENUTO altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

AI SENSI della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 193.140,94;

ART. 2) L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.178,16 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa Soc. Coop. VIN.ARN. Costruzioni esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;

ART. 3) L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

ART. 4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;

ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, lì 7 FEB 2017

Il Dirigente del Servizio
Carmela Tiziana Luparelli

pce

Dipartimento T. LL.PP.
Gruppo SU
Elenco 10005
Rigo 1
Data 9-2-17