Descrizione attività	Inizio	Durata(gg)	Fine
Nomina Responsabile del Procedimento	1/2/21	4	5/2/21
Determina a contrarre	1/3/21	15	16/3/21
Elaborazione Bando e Disciplinare di gara	16/3/21	52	7/5/21
Pubblicazione Bando e Disciplinare di Gara	28/5/21	32	29/6/21
Espletamento della gara. Proposta di Aggiudicazione.	5/7/21	193	14/1/22
Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione	15/1/22	16	31/1/22
Verifica dei requisiti	1/2/22	27	28/2/22
Stipula del contratto	1/3/22	58	28/4/22
Espletamento della Fornitura/Esecuzione dei lavori	16/5/22	900	1/11/24
Messa in esercizio/Collaudo	1/11/24	60	31/12/24