D.D.G. n. 3373

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILLANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

VISTO
VISTE
contabilita
VISTA
VISTI
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la
generale dello Stato;

la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.1.;

1 DD. PP.RR. nn.635 e 637 del 30/08/1975;

la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;

i1 D.D.G. n.6916 del 28/09/2001, cosi come modificato dal D.D.G. n.5133 del

08/02/2002;

il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture ;

il D. A. n.80 del 11/09/2008;

la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

laL.R.n.12 del 12/07/2011;

il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L. R. n.

12/2011;

VERIFICATO ['obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;

ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da

VISTA
VISTO

VISTO

parte del Servizio Soprintendenza BB.CC. AA. di Agrigento quale Stazione
Appaltante, obbligo introdotto dal Decreto legislativo nr.33 del 14/03/2013, con
particolare riferimento all'art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

la L.R. 12.08.2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti

il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’ Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione
capitoli di bilancio;

il D.D.S. n. 6861 del 26.09.2001 che approva la perizia di spesa n.8/2000, trasmessa
dalla Soprintendenza di Agrigento per un' importo complessivo di £.30.000.000 ¢ sul
cap.776001 es.fin.2001, e altresi autorizza I’affidamento dei lavori per la “Fornitura
ed istallazione di un impianto di rilevamento antifurto ed antincendio nella Chiesa
Madre di Bivona” (AG), come si seguito elencata:

1°a) Importo lavori ab.a.........ccoooiiiiiiiiiiii £.24.300.000
2° Somme a disposizione:
a) IVA al 20% SU @....eoeiieiiiiieeeeee £. 4.860,000

D) IMPIEVIStL.eeeeiieeiieeeiieeeiie e £, 597.000



VISTO

VISTO

VISTA

C) Spese teCNIiChe .......cccvevvieriieeiieieeeeeeeee £, 243.000
sommano £. 5.700.000
TOTALE................... £.30.000.000
il contratto, rep. n.5041 del 26.02.2002, registrato in Agrigento il 04.03.2002 al n.
662 serie 1% relativo ai lavori succitati, affidati alla Ditta® MA.COR. S.r.l. di Cortese
Manlio con sede legale a Palermo;
il D.D.S. n.8363 del 28.12.2001 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. e P.I.
n.81 del 31.12.2001 che approva il nuovo quadro economico relativo ai lavori per la
“Fornitura ed istallazione di un impianto di rilevamento antifurto ed antincendio
nella Chiesa Madre di Bivona’(AG), per una somma complessiva prenotata di
£.30.000.000 trasformata in impegno definitivo sul cap.776001 per I’es. fin. 2001,
come di seguito distinto:
1° a) Importo lavori a b.a.......ccccveeeienieeiiieniieiie, £.24.300.000
b) Ribasso d'asta del 7,21%.......ccccueeviereieieennnne £.1.752.030
TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE..£. 22.547.970
2° Somme a disposizione:

a) IVA al 20% sul netto.........ccccceevveeciienveeneenen. £. 4.509.594

b) Spese tecniche art. 22 L.R. 10/93.................... £, 243.000

c¢) Per imprevisti in corso d'opera .............c.o....... £.597.000
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE £. 5.349.594
QUADRO ECONOMICO

(1°+2°)=£.22.547.970 + £. 5.394.594 = £. 27.897.564

Ai sensi del 3° comma dell'art.64 della L.R. n°® 10/99 la somma complessiva di £.
30.000.000 prenotata con DDG n. 6861 del 26.09.2001, viene pertanto trasformata in
impegno definitivo sul cap. 776001 es. fin.2001 per lI'importo di £. 27.897.564 ¢ la
rimanente parte di somma prenotata di £. 2.102.436 costituisce economia di spesa sul
capitolo.

Nel frattempo subentrato I' Euro ed al fine di avviare le procedure di gara veniva
redatta la perizia di Assestamento n.8 del 29.09.2000 ossia veniva trasformata la
perizia redatta precedentemente, da Lire in Euro con il seguente quadro economico:

1° a) Importo lavori a b.a.......ccccveeeeieriieiiieniiciiee, €. 12.549,92
2° Somme a disposizione:

a) IVA al 20% SU @..eovveeieiiiieiececeeeeee €. 2.509,98

D) MISSIONI...ceiiriiiiiiieeiie et € 30831

C) Spese teCNIChe .......cocvveevieriiieiieiieeieeeeeee € 125,50

somimano €. 2.943,79

TOTALE.................... €.15.493,71

A seguito di gara ufficiosa in data 22.11.2001 veniva esperita gara informale,
risultando aggiudicataria la " MA.COR. S.r.L. " con sede in via Sardegna n. 76
Palermo, con I'offerta migliore sui prezzi e cio¢ il ribasso del 7,21% sull'importo a b.a.
di € 12.549,92. Lo stato finale € stato redatto dal Direttore dei lavori in data
29.11.2002 e riporta le seguenti annotazioni:

-Importo lordo dei lavori eseguiti..........ccecueeveerieennnnne €. 12.549,92
-A dedurre il ribasso d'asta del 7,21% su € 12.549,92..€. 904.85

Lavori al netto del rib. a. €. 11.645,07
-A dedurre gli acconti corrisposti all'lmpresa per complessivi:
fattura n. 209 del 14.10.2002 €. 11.004,60 Iva esclusa
fattura n. 05/03 di €. 640,47 Iva esclusa acconto liquidato €. 433,81 Iva inclusa
- Resta il credito dell'Tmpresa in ........ccoccvveeeveeecieeecieeeieens €. 334,75 Iva inclusa

la nota prot. n. 11432 del 29.10.2009 con la quale codesta Soprintendenza trasmette gli
atti di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione del 29.11.2002 dei citati
lavori:



-che 1 lavori sono stati ultimati in data 09/10/2002;
-che I’'importo, quale risulta dallo Stato di Avanzamento dei Lavori n.01 eseguiti a
tutto i1 09.11.2002, ammonta a € 11.645,07 al netto del ribasso 7,21% ;
-che ¢ stato emesso un primo O.A n.47/2002 per la causale “pagamento S.A.L. I°
ed ultimo, per una somma di € 11.004,60 (+ IVA);
-che rimane il credito dell'impresa di € 640,47 IVA esclusa, quale risulta dallo Stato
di Avanzamento dei Lavori Finale eseguiti a tutto il 29.11.2002;
-che ¢ stato corrisposto un’ acconto di € 433,81 per I’importo complessivo di
€ 640,47 (+ IVA) su un secondo O.A. n.47/2002 per la causale “pagamento spese
di missione e tecniche;
-che ¢ dovuto il saldo di € 334,75 (IVA compresa) da corrispondere alla Ditta;
VISTA la nota prot.n.54 del 19.01.2010 che ritiene spendibile la somma di € 334,75 (IVA
Inclusa);
RITENUTO di dovere procedere all’approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, al pagamento del saldo dovuto alla Ditta esecutrice.
VISTA la L.R.n.6 del 28 GEN. 2014 del bilancio di previone della Reg/Siciliana es. fin. 2014;

DECRETA

ART.1) Sono approvati gli atti di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori
per“Fornitura ed istallazione di un impianto di rilevamento antifurto ed antincendio nella Chiesa
Madre di Bivona” (AG).
ART.2) Al pagamento della somma di € 334,75 in quanto residuo da liquidare all'impresa esecutrice
dei lavori eseguiti, si provvedera mediante mandato diretto di pagamento a favore della ditta
esecutrice MA.COR. Impianti Elettronici s.r.l., con sede in Palermo, su c/c dedicato previa
presentazione della documentazione giustificativa di spesa.
Il presente provvedimento ¢ trasmesso ai sensi dell'art.68, L.R. 01.08.2014 n.21 al responsabile del
procedimento per la relativa pubblicazione e successivamente, per la registrazione, alla Ragioneria
Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. ¢ L.S. per il Visto di competenza.
Palermo: 03 DIC.2014

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione



