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Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 11

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio
nonché di opere pubbliche;

VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L. R. 30/4/1991, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 recante “Riordino del settore energetico, noncheé delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e in particolare i commi 56 e 57
dell'art. 1;

VISTA la nota assessoriale n. 881 del 13 febbraio 2006 con la quale é stato ritenuto direttamente applicabile
in Sicilia I'art.1 commi 56 e 57 della legge 23 agosto 2004 n. 239, facendo presente che le modalita
applicative della predetta norma sono regolate dalla circolare del Ministero delle attivita
produttive n. 165 del 7 ottobre 2004;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e in particolare I'art. 15, comma 2, che elenca i motivi per i quali
puo essere accordata la proroga per I'avvio e la conclusione dei lavori;

VISTA il D.gs. 6/9/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che
approva il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO il D. P. Reg. Sic. n.3070 del 14.05.2014 con il quale e stato conferito |'incarico di Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’Energia all'Ing. Pietro Lo Monaco;

VISTO il D.D.G. n.3129 del 15/05/2014 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’Energia ha preposto I'Ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali
connesse all'esercizio dell’attivita amministrativo-contabile;

VISTO il D.R.S. n°537 del 3 dicembre 2012, in forza del quale la societa Decal Mediterraneo S.r.l. (di
seguito Societa) con sede legale in via Stentinello 9 contrada Targia, Siracusa, e stata autorizzata
alla realizzazione di un deposito costiero di prodotti petroliferi in area Punta Cugno nel comune di
Augusta (SR);

VISTO in particolare |'art.7 del medesimo D.R.S. n°537, che prescrive che i lavori debbano avere inizio
entro dodici mesi dalla data di emissione dello stesso decreto e ultimati entro i successivi dodici
mesi e che eventuali proroghe saranno adottate previa valutazione delle ragioni addotte ai sensi
dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;

VISTO il D.R.S. n®564 del 26/11/2013 con cui il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art.7 del D.R.S. n.537
del 3/12/2012 ¢ stato prorogato di mesi dodici a far data dal 3 dicembre 2013;

VISTO il D.R.S. n°906 del 10/11/2014 con cui il termine per I'inizio dei lavori di cui all'art.7 del D.R.S. n.537
del 3/12/2012 & stato ulteriormente prorogato di mesi dieci a far data dal 3 dicembre 2014, per cui i
lavori avrebbero dovuto avere inizio entro la data del 3 ottobre 2015;



VISTA l'istanza del 29 luglio 2015, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'energia in data 30
luglio 2015 al n.26329, con la quale la Societa ha richiesto un’ulteriore proroga di mesi dodici della
scadenza temporale prevista dal D.R.5.n°906 del 10.11.2014;

VISTA la nota 31866 del 23.09.2015 con la quale sono sati comunicati alla Societa i motivi per cui si ritiene
che questa Amministrazione non possa concedere ulteriori proroghe per l'inizio dei lavori in
questione e che sara formalizzata la naturale decadenza del Decreto di autorizzazione;

VISTA la nota del 30 settembre 2015, protocollo d’ingresso n.33255 del 06.10.2015, con cui la Societa ha
chiesto di voler soprassedere alla preannunciata formalizzazione della decadenza del Decreto in
oggetto e di voler quindi riesaminare il diniego di proroga;

VISTA la nota del 09 novembre 2015, protocollo d’ingresso n.38322 del 12.11.2015, con la quale la Societa,
ha invitato questa Amministrazione ad assumere una espressa determinazione in ordine alle
richieste dispiegate entro e non oltre il 18 novembre 2015, senza comprovare la disponibilita del
suolo demaniale marittimo su cui realizzare I'impianto oggetto dell’autorizzazione;

CONSIDERATO che la Societa, con la nota del 30 settembre 2015, protocollo d’ingresso n.33255 del
06.10.2015, non ha contestato l'affermazione di questa amministrazione secondo cui
l'autorizzazione verra tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita del suolo stesso;

CONSIDERATO che a tutt'oggi risulta che la Societa continua a non avere la disponibilita del suolo
demaniale marittimo su cui realizzare I'impianto oggetto dell’autorizzazione;

CONSIDERATO che la mancanza della disponibilita del suolo su cui costruire l'impianto, o l'eventuale
ritardo delle procedure per venirne in possesso, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 15, comma
2 del D.P.R. n. 380/2001, e che la stessa continua a rappresentare un motivo ostativo alla
realizzazione dell’impianto in questione;

CONSIDERATO che il termine per l'avvio dei lavori previsto dal D.R.S. n°537 del 3 dicembre 2012,
previsto per il 3 dicembre 2013, prorogato di 12 mesi con il D.R.S. n°564 del 26/11/2013 e di
ulteriori dieci mesi con il D.R.S. n®906 del 10/11/2014, & spirato in data 3 ottobre 2015 e che di
conseguenza la societa deve ritenersi decaduta dall’autorizzazione rilasciata con il provvedimento
su menzionato;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel
presente dispositivo, l'istanza della Societa Decal Mediterraneo s.r.l. (di seguito Societa) con sede
legale in Via Stentinello 9 contrada Targia, Siracusa, p. IVA 01622680898, finalizzata alla
concessione di una terza proroga del termine per I'avvio dei lavori per la realizzazione di un
deposito costiero di prodotti petroliferi in area Punta Cugno nel Comune di Augusta (SR), non e
accolta e la relativa pratica archiviata.

Art. 2) La Societa deve ritenersi decaduta dall’ Autorizzazione rilasciata con il D.R.S. n°537 del 3 dicembre
2012.

Art. 3) Il presente Decreto verra notificato alla Societa, pubblicato per estratto nella G.U.R.S., nonché
comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione.

Art.4) Il presente Decreto verra altresi pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 nonche dell’art.68
comma 5 della L.R.12.08.2014, n. 21, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale
dell’Energia.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento puo essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R.
territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di
conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addi




