
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  

ex O.C.D.P.C. n. 44 /2013 e ss.mm.ii. in materia di bonifiche e tutela delle acque 

 

Accordo di Programma “Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle 

aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale Area industriale di Milazzo” del 23.02.2011 

 

“Piano di caratterizzazione ambientale delle aree delle discariche di R.S.U. denominate 

Malapezza 1 e Malapezza 2, ubicate nel Comune di Pace del Mela (ME)” 

 

 
 

4 - CRONOPROGRAMMA 

 

Il Progettista 
Dott. Geol. Andrea Lipari 

Il Coord. Sicur. fase di Progettazione 
Ing. Marco Ferrante              

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Geol. Salvo Puccio 

   

Data N. Revisione Descrizione 

Giugno 2009 0 Prima emissione  redatta da 
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. 

Giugno 2017 1 Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto 
MATTM prot. n. 1072/TRI/DI del 31.01.2011 

   
 

 
 



Settimane

Giorni naturali e 

consecutivi
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9 Sommano 

GNC

Esecuzione bonifica da 

ordigni e residuati bellici 

(Debombing)

28

Approntamento cantiere 1

Esecuzione sondaggi 

geofisici 
7

Esecuzione sondaggi 

meccanici con prelievo 

campioni di terreno, 

installazione piezometri

30

Spurgo piezometri e 

prelievo campioni di 

acque sotterranee

2

Smobilitazione cantiere 1

Esecuzione analisi e prove 

di laboratorio su campioni 

di terreno e acque 

sotterranee 

60

Elaborazione dei risultati, 

Elaborazione del Modello 

Concettuale Definitivo

14

Analisi di rischio (in caso 

di superamento delle CSC)
13
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