
Disposizione n. _____ del _____________

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

OGGETTO: Appalto  per  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  della  
Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di 
Enna - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da 
“Cozzo Vuturo” nel territorio di Enna, CUP J74E13003700001 CIG 5533376E50.
Approvazione perizia di variante.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

 lo Statuto della Regione Siciliana; 
 l’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato 

dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana 
Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 “Immediati  
interventi  per  fronteggiare  la  situazione  d’emergenza  determinatasi  nel  settore  dello  
smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;

 l’articolo 9, comma 1, della citata OPCM n. 3887/2010 che dispone “Per l’attuazione delle  
presente ordinanza, …., il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e  
sulla  base  di  specifica  motivazione,  a  derogare,  nel  rispetto  dei  principi  generali  
dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004  
e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: … h)  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” articoli 3,  
6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95,  
96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III,  
capo IV – sezioni I, II, e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative  
disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; (…)”;

 l’articolo 18 dell’OPCM n. 3899 del 24/09/2010 che indica ulteriori articoli del D.Lgs. n. 
163/2006 che possono essere derogati dal Commissario Delegato: articoli 65, 66, 78, 79, 86, 
87, 121, 124;

 il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, 
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’area  industriale  di  Piombino,  di  contrasto  ad  
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la  
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”; 

 la legge n. 71 del 24.06.2013 di conversione del D.L. n. 43/2013;
 l’articolo 2 del  citato D.L.  n.  43/2013 con il  quale,  tra  l’altro,  lo  stato di  emergenza in  

materia di rifiuti dell’O.P.C.M. n. 3887/2010 è stato prorogato al 31.12.2013;
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Disposizione n. _____ del _____________

CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che “… atteso il permanere delle condizioni di  
emergenza  ambientale  e  ritenuta  la  straordinaria  necessità  e  urgenza   di  evitare  il  
verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione  
della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre  
effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del  
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale n. 170 del  23 luglio 2010, limitatamente agli  interventi  necessari  tra l’altro a:  
…..e) implementare e completare il  sistema impiantistico previsto nel piano regionale di  
gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del  
territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
179 del 2.

VISTI:
 il  Decreto presidenziale n. 515/GAB del 06.05.2013 il  quale stabilisce, all’art.  1, che “Il  

Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 del  
decreto  legge  26  aprile  2013  n.  43  potrà  avvalersi  del  personale  appartenente  
all’amministrazione regionale”, e all’art. 2 che “Il Commissario svolge funzioni di soggetto  
attuatore relativamente agli interventi indicati dall’art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del  
decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43”;

 l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  (OCDPC)  n.  148  del 
18.02.2014  per  favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle  iniziative 
finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  criticità  determinatasi  nel  settore  dello  
smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

 l’art.  1,  comma 2,  dell’O.C.D.P.C. n.  148 citata,  il  quale stabilisce  “Per i  fini  di  cui  al  
comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato  
Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  della  Regione  Siciliana,  è  
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro  della  
medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in  
rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della  
presente ordinanza. …”;

 l’art.  1,  comma 5,  dell’O.C.D.P.C.  n.  148  del  18.02.2014  con  il  quale  viene  variata  la 
titolarità  della  contabilità  speciale  n.  5446  intestandola  al  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi  
di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

 l’articolo 1, comma 10 della citata O.C.D.P.C. n. 148, il quale dispone che “Per l’attuazione  
delle presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione  
della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  ove  ne  
ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della  
direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli  derivanti  
dall’ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12  
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni: articoli 6, 7, 11 commi 1, 2, 3, 4,  
5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5,  
nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5  
ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni.”;

 l’Ordinanza del  Capo  di  Dipartimento  della  Protezione  Civile  (OCDPC)  n.  227  del 
06.03.2015, pubblicata su GURI n. 62 del 16.03.2015, di prosecuzione, in regime ordinario, 
delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto di cui alla citata  
O.C.D.P.C.  n.  148/2014  e  di  mantenimento  della  contabilità  speciale  n.  5446  fino  al 
31.08.2016;

 il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato 
conferito all’ing. Foti Calogero l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  264  del  
14.06.2020;
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 il  D.D.G. n.  1214 del  03.10.2019 con il  quale è stato conferito all’ing.  Renato Saverino 
l’incarico di Dirigente del Servizio 6 "Rifiuti - Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti";

 la Disposizione n. 09 del 18.02.2019 con la quale è stato conferito all’ing. Nicola Russo, ai  
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

 il  D.Lgs.  n.  36/2003  “Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE relativa  alle  discariche  di  
rifiuti”;

 il  D.Lgs.  n.  163/2006 recante  il  Codice dei  contratti  pubblici  relativo a lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito “Codice”);

 il  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  dell’11.05.2016  nel  quale  si  legge  che  le 
disposizioni  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 continuano ad  applicarsi  alle 
procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 
n. 50/2016);

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

 l’Ordinanza n.  299 del  04.12.2013 con la quale la Struttura Commissariale si  sostituisce  
all’ATO  EnnaEuno  S.p.A.  per  il  procedimento  di  affidamento  dei  lavori  relativi  alla 
piattaforma impiantistica in oggetto;

 l’Ordinanza n. 366 del 27.12.2013 di approvazione e finanziamento del progetto definitivo 
“Piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. da realizzare in c.da Cozzo Vuturo nel  
Comune di Enna -  Ampliamento della “Vasca B2” della discarica per rifiuti non pericolosi  
e realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)” di ampliamento 
della  discarica  e  di  realizzazione  dell’impianto  TMB,  per  un  importo  complessivo  di  € 
17.910.567,47, di cui € 15.126.540,56 per lavori e progettazione esecutiva ed € 2.784.026,91 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 la  disposizione  n.  33  del  23.04.2015  di  aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  di  cui  in 
oggetto;

CONSIDERATO che  in  data  20.07.2016 è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto  in  oggetto  con la  ditta 
aggiudicatrice  A.T.I.  Intercantieri  Vittadello  S.p.A.  (capogruppo)  –  Torricelli  S.p.A. 
(mandante) – Loto Impianti s.r.l. (mandante) – SO.GE.RI s.r.l. (mandante).

VISTI:
 la disposizione n. 151 del 18.10.2016 con la modifica dell'Ufficio di Direzione dei Lavori; 
 il D.D.G. n. 107 del 03.02.2017 di modifica dell’AIA di cui al D.D.G. n. 254 del 27.04.2012;
 la Disposizione n. 19 del 13.02.2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto dalla  

suddetta ditta aggiudicatrice A.T.I. e rimodulazione secondo il seguente quadro economico 
post-gara:

A) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia

1 Importo lavori da sottoporre a ribasso d’asta 14.738.891,16

2 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 2.080.099,71

3 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 12.658.791,45 12.658.791,45

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 197.314,32 197.314,32

5 Importo spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso 190.335,08

6 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 26.867,99

7 Importo spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso 163.473,09 163.473,09

8 Totale economie da ribasso d’asta = 2.106.961,70 _____________

Importo complessivo dell’appalto 13.019.578,86

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
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1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 
ivi inclusi i rimborsi previa fattura, prelievo percolato e trasporto 
presso impianto di trattamento

10.000,00

2 Rilievi, accertamenti ed indagini 20.000,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 50.000,00

4 Imprevisti 5% 746.810,27

5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 88.924,01

6
Accantonamento per l’applicazione del prezzo chiuso (art. 133, 
commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici)

0,00

7.1

Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i 
dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di 
verifica (art. 90, commi 5, 11 eart. 112, comma 4 bis del codice 
dei contratti pubblici

32.000,00

7.2
Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Styazione 
appaltante – contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri 
EE.PP., missioni, riproduzioni progeti, etc...

102.283,07

7.3

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza infase di 
progettzione, alle conferenze di servizi, comprensivi di contributi 
previdenziali ed IVA

0,00

7.4
Spese tecniche per incentivi ex art. 92, comma 5 del Codice degli 
Appalti (di cui € 91.731,75 in corso accertamento ed in parte di 
recupero ex Disp. n. 626 del 04/05/2016 del DRAR)

274.851,70

8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di verifica e validazione del progetto

11.502,54

9
Spese per commissioni giudicatrici per l’affidamento dei lavori, 
comprensive di contributi previdenziali ed IVA

48.903,17

10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 15.000,00

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, comprensive di contributi previdenziali ed IVA

36.600,00

12.1 IVA su lavori 10% A3+A4+B1.2+B1.3 1.285.610,58

12.2 IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12.4)+B1+B2+B3 55.002,64

12.3
IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 6,75 di 
B7.4

0,00

12.4 Contributi previdenziali su A4 (4%) 6.538,92

Totale somme a disposizione 2.784.026,91 2.784.026,91

Economie da ribasso d’asta residue = (A2+A6) 2.106.961,70

Totale costo complessivo dell’intervento 17.910.567,47
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VISTA la Disposizione n. 102 del 25.05.2017 con la quale il Dirigente del Servizio 5, Dipartimento 
Regionale Acqua e Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18.02.2014 in materia di rifiuti, dispone 
di prendere atto del recesso della suddetta SO.GE.RI srl formalizzato con la nota agli atti del 
DRAR  al  prot.  10067  del  07.03.2017  e  successiva  prot.  n.  21407  del  12.05.2017  dal 
raggruppamento costituito con atto rep. 103.433 del 12.05.2016, e di dare atto che il nuovo 
raggruppamento è costituito come da atto trasmesso con nota prot. n. 21407 del 12.05.2017 
da ATI di tipo orizzontale costituito da Intercantieri Vittadello S.p.A. (capogruppo – quota al 
66%), Torricelli S.r.l. (mandante – quota al 23%), Loto Impianti s.r.l. (mandante – quota al  
11%).

PRESO ATTO CHE:
 i  lavori  sono  stati  consegnati  l’01.03.2017  e  che  con  certificato  di  ultimazione  lavori  

dell’08.03.2019 il  Direttore dei  Lavori  ha dichiarato ultimati  i  lavori  (eseguibili)  in  data 
28.02.2019;

 Il certificato di collaudo statico riguardante le opere strutturali dell’impianto TMB è stato 
emesso in data 31.08.2018;

 Lo stato  di  consistenza  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  contraddittorio con l’impresa 
esecutrice è stato esibito in sede di redazione del verbale di settima visita di collaudo del  
10.04.2019 di accertamento ex art.230 del DPR 207/2010;

 Il 27.01.2020 e il 02.03.2020 si sono svolti alcuni sopralluoghi in cantiere, nei quali sono 
state  analizzate  varie  soluzioni  tecnico-economiche  per  la  risoluzione  definitiva  della  
problematica  riscontrata  e  con  riunione,  in  videoconferenza,  del  10.04.2020  giusta 
convocazione del RUP prot. n. 14091 dell’08.04.2020 sono state definite le azioni necessarie  
alla eliminazione della problematica sorta sulla base della preventiva individuazione delle 
cause che hanno determinato lo smottamento in oggetto propedeutiche per l’individuazione 
dei  necessari  interventi  che  dovranno  comunque  seguire  le  procedure  di 
autorizzazione/deposito presso il Genio Civile di Enna.

 Durante la riunione del 27.05.2020, convocata con nota prot. n. 20836 del 26.05.2020, è stata 
esaminata la documentazione trasmessa da Intercantieri Vittadello S.p.A. n.q. di R.T.I. con 
Loto Impianti S.r.l. e Torricelli S.r.l. con nota 3017 del 14.05.2020 acquisita in pari data al  
protocollo DRAR n.19083. Dall’esame degli atti pervenuti, è emerso che l’evento nel corpo 
del rilevato a valle del locale antincendio è da individuare tra le cause di cui all’art. 132,  
comma 1, lettera b) del D.Lgs.163/2006: “per cause impreviste e imprevedibili” per le quali 
occorre introdurre in corso d’opera una addizione al progetto esecutivo, non prevista nel 
contratto. Mentre per quanto riguarda la parte del corpo del rilevato in corrispondenza della 
tettoia  materiali  ferrosi  questa  dovrà  essere  ripristinata  dalla  ditta  esecutrice.  Il  RUP ha 
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  161  del  DPR  207/2010,  autorizzato  il  direttore  dei  lavori  a  
proporre la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

 Con  nota  prot.  n.  28250  del  14.07.2020  il  Direttore  dei  Lavori  ha  trasmesso  la 
documentazione ai fini dell’attivazione di una perizia di variante e suppletiva.

 Con successiva  nota  prot.  n.  29690 del  23.07.2020 il  Direttore  dei  Lavori  ha  trasmesso 
ulteriore  documentazione  integrativa  alla  perizia  di  variante  e  suppletiva  costituita  dal 
fascicolo dei calcoli strutturali.

 Con istanza prot. n. 29753 del 23.07.2020 avente ad oggetto: “Legge 02.02.1974 n. 64, artt.  
17 e 18 (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001) - art. 4 L. 1086/1971 (art. 65 D.P.R. 380/2001)” è 
stata  presentata  all’Ufficio del  Genio Civile  di  Enna istanza per il  rilascio della relativa  
autorizzazione sismica.

 Con nota prot. n. 121526 del 19.08.2020 acquisita in pari data al prot. DRAR n. 32886 il  
Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 ha trasmesso la proposta di  
perizia di variante e suppletiva corredata di copia dell'autorizzazione sismica prot. n. 117276 
del 06.08.2020 rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Enna ai sensi della Legge n. 64 del 
02/02/1974, artt. 17 e 18 (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001) per un importo netto contrattuale 
aggiuntivo di € 352.839,26 che eleva l’importo contrattuale del contratto a € 13.372.418,12 
come da seguente quadro:
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A Lavori

- Assestamenti contabili al progetto esecutivo € - 258.411,51

- Interventi presso area edificio antincendio e porzione sottostante € 453.064,68

- Indagini geognostiche e di laboratorio geotecnico € 27.218,34

- Monitoraggi topografici € 15.100,00

- Adeguamento gruppo motore alla nuova norma CEI 0-16 59.455,00

Incremento contrattuale dell’importo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 352.839,26

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

- IVA su lavori [352.839,26*0,10] € 35.283,93

Totale incremento dell’importo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 388.123,19

 Gli  interventi  elencati  alle  voci  A  –  Lavori  di  cui  al  precedente  prospetto  sono  stati 
determinati mediante l'applicazione di prezzi unitari ai quali è stato applicato il ribasso d'asta  
offerto dall'ATI in sede di offerta economica.

VISTI:
 Il verbale della conferenza dei servizi del 20.08.2020 nella quale è stata valutata la perizia  

trasmessa dal Direttore dei lavori con la suddetta nota prot. n. 121526 del 19.08.2020 e in 
particolare i lavori previsti consistenti in:
o indagini geognostiche e di laboratorio geotecnico;
o interventi presso area edificio antincendio e porzione sottostante (opera di sostegno con 

micropali e tiranti, realizzazione trincee drenanti, ripristino rete di drenaggio ed opera di 
restituzione, inerbimento);

o monitoraggi topografici;
o adeguamento del gruppo motore alla nuova norma CEI 0-16.

 Il Quadro Economico che, sulla base del superiore prospetto, è rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO 

1 Importo lavori da sottoporre a ribasso d’asta 14.738.891,16

2 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 2.080.099,71

3 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 12.658.791,45 12.658.791,45

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 197.314,32 197.314,32

5 Importo spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso 190.335,08

6 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 26.867,99

7 Importo spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso 163.473,09 163.473,09

8 Totale economie da ribasso d’asta = 2.106.961,70

9 Importo complessivo originario dell’appalto 13.019.578,86

10 Importo variante addizionale al netto del ribasso d’asta 352.839,26

11 Importo complessivo della variante 13.372.418,12

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 
ivi inclusi i rimborsi previa fattura, prelievo percolato e trasporto 
presso impianto di trattamento

10.000,00

Pag. 6 di 10
Direzione Generale – Contabilità ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014

Viale Campania n°36/A – 90144 Palermo

giacomovarisco
Font monospazio
109

giacomovarisco
Font monospazio
25.9.2020



Disposizione n. _____ del _____________

2 Rilievi, accertamenti ed indagini 20.000,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 50.000,00

4 Imprevisti 358.687,09

5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 88.924,01

6
Accantonamento per l’applicazione del prezzo chiuso (art. 133, 
commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici)

-

7.1

Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i 
dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di 
verifica (art. 90, commi 5, 11 eart. 112, comma 4 bis del codice 
dei contratti pubblici

32.000,00

7.2
Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Styazione 
appaltante – contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri 
EE.PP., missioni, riproduzioni progeti, etc...

102.283,07

7.3

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza infase di 
progettzione, alle conferenze di servizi, comprensivi di contributi 
previdenziali ed IVA

600,00

7.4
Spese tecniche per incentivi ex art. 92, comma 5 del Codice degli 
Appalti (di cui € 91.731,75 in corso accertamento ed in parte di 
recupero ex Disp. n. 626 del 04/05/2016 del DRAR)

274.851,70

8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di verifica e validazione del progetto

11.502,54

9
Spese per commissioni giudicatrici per l’affidamento dei lavori, 
comprensive di contributi previdenziali ed IVA

48.903,17

10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 15.000,00

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, comprensive di contributi previdenziali ed IVA

36.000,00

12.1 IVA su lavori 10% A3+A4+B1.2+B1.3 1.320.894,50

12.2 IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12.4)+B1+B2+B3 55.002,64

12.3
IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 6,75 di 
B7.4

-

12.4 Contributi previdenziali su A4 (4%) 6.538,92

Totale somme a disposizione 2.431.187,65 2.431.187,65

Economie da ribasso d’asta residue = (A2+A6) 2.106.961,70

Totale costo complessivo dell’intervento 17.910.567,47

PRESO ATTO CHE:
 dal confronto dei quadri tecnici economici non si ravvisa la necessità di ulteriori impegni  

finanziari,  (art.  161,  comma  9  del  DPR  207/2010)  oltre  quelli  già  impegnati  mediante 
l’approvazione  del  progetto  esecutivo  di  cui  alla  disposizione  n.  19  del  13.02.2017  ma 
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risultano comunque necessari € 388.123,19 da reperire nel quadro economico delle opere già  
finanziate;

 con nota prot. n. 171834 del 29.08.2019 l’arch. Nicola Panascì, ha rimesso il mandato di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori in oggetto;

 con  nota  prot.  n.  31368  del  04.08.2020  l’ing.  Antonino  Margagliotta,  Funzionario  del 
Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  ha 
comunicato  l’accettazione  dell’incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  
Esecuzione;

VISTI:
 l'autorizzazione  sismica  prot.  n.  117276 del  06/08/2020 rilasciata  dall’Ufficio  del  Genio 

Civile di Enna ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974, artt. 17 e 18 (artt. 93 e 94 D.P.R. 
380/2001);

 il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa, che qui si  
intendono integralmente riportate:

DISPONE
Art. 1

Ai sensi dell’art. 161, comma 9 del DPR 207/2010 per gli effetti dell’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 
di  approvare in linea amministrativa la perizia Esecutiva di Variante al Progetto Esecutivo dei  lavori di  
“Appalto  per  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  della  Piattaforma  
integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Enna  -  Ampliamento  della  
vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/da “Cozzo Vuturo” nel territorio di Enna, CUP  
J74E13003700001  CIG  5533376E50”, proposta  dal  Direttore  dei  lavori  secondo  il  seguente  quadro 
economico di spesa, per un importo lavori pari a € 13.372.418,12, e per un maggiore importo di opere pari a 
€ 352.839,26 a valere sui fondi presenti nella contabilità speciale n. 5446 già destinati con Ordinanza n. 366 
del  27.12.2013  e  rimodulati  mediante  Disposizione  n.  19  del  13.02.2017,  come  da  seguente  quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO

1 Importo lavori da sottoporre a ribasso d’asta 14.738.891,16

2 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 2.080.099,71

3 Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 12.658.791,45 12.658.791,45

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 197.314,32 197.314,32

5 Importo spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso 190.335,08

6 A dedurre il ribasso d’asta pari al 14,113% 26.867,99

7 Importo spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso 163.473,09 163.473,09

8 Totale economie da ribasso d’asta = 2.106.961,70

9 Importo complessivo originario dell’appalto 13.019.578,86

10 Importo variante addizionale al netto del ribasso d’asta 352.839,26

11 Importo complessivo della variante 13.372.418,12

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 10.000,00
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ivi inclusi i rimborsi previa fattura, prelievo percolato e trasporto 
presso impianto di trattamento

2 Rilievi, accertamenti ed indagini 20.000,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 50.000,00

4 Imprevisti 358.687,09

5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 88.924,01

6
Accantonamento per l’applicazione del prezzo chiuso (art. 133, 
commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici)

-

7.1

Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i 
dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di 
verifica (art. 90, commi 5, 11 eart. 112, comma 4 bis del codice 
dei contratti pubblici

32.000,00

7.2
Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Styazione 
appaltante – contributo AVCP, oneri istruttori AIA e/o altri 
EE.PP., missioni, riproduzioni progeti, etc...

102.283,07

7.3

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza infase di 
progettzione, alle conferenze di servizi, comprensivi di contributi 
previdenziali ed IVA

600,00

7.4
Spese tecniche per incentivi ex art. 92, comma 5 del Codice degli 
Appalti (di cui € 91.731,75 in corso accertamento ed in parte di 
recupero ex Disp. n. 626 del 04/05/2016 del DRAR)

274.851,70

8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di verifica e validazione del progetto

11.502,54

9
Spese per commissioni giudicatrici per l’affidamento dei lavori, 
comprensive di contributi previdenziali ed IVA

48.903,17

10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 15.000,00

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, comprensive di contributi previdenziali ed IVA

36.000,00

12.1 IVA su lavori 10% A3+A4+B1.2+B1.3 1.320.894,50

12.2 IVA su altre prestazioni 22% di (A7+B12.4)+B1+B2+B3 55.002,64

12.3
IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 6,75 di 
B7.4

-

12.4 Contributi previdenziali su A4 (4%) 6.538,92

Totale somme a disposizione 2.431.187,65 2.431.187,65

Economie da ribasso d’asta residue = (A2+A6) 2.106.961,70

Totale costo complessivo dell’intervento 17.910.567,47
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Art. 2
Di nominare Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e  
ss.mm.ii.,  il  funzionario  direttivo  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  ing.  Antonino 
Margagliotta, cui è riconosciuto l’incentivo ai sensi dell’art. 93, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., secondo la quota prevista nel regolamento di ripartizione adottato.

Art. 3

Copia del presente atto è notificato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori per procedere 
celermente alla realizzazione delle opere ivi previste, all’ufficio di ragioneria ex O.C.D.P.C. n. 148/2014 e  
all’ATI in narrativa nonché pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti in ossequio all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R.  
07.05.2015 n. 9.

Il Dirigente Generale
FOTI

Il Dirigente del Servizio 6
(Ing. Renato Saverino)
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