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RELAZIONE, VERBALE DI VERIFICA E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE IN CORSO DEI LAVORI PER IL 1° SEMESTRE DI ATTIVITA
RELATIVAMENTE A: ASSISTENZA TECNICA PER L’AVVIAMENTO
FUNZIONALE E L’ESERCIZIO A REGIME DELLA RETE IDROMETRICA A
VALLE DEGLI INVASI ARTIFICIALI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELIA

SICILIA

Periodo dal 19 maggio 2017 al 18 novembre 2017
(art. 195 € 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

(art. 141, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) Vi (ﬁ/
Impresa: Ditta CAE S.p.A. via Colunga, 20 — 40068 San Lazzaro di Savena (BO) f 2
P.IVA 00533641205 - C.F. 01121590374 /,f

Responsabile Unico del procedimento:
Geom. Santo Mongioi — funzionario direttivo della Regione Siciliana
Progettisti per i progetti di massima e definitivo:
Ing. Antonino Lo Bello - funzionario direttivo della Regione Siciliana
Geom. Filippo Guaresi — istruttore direttivo della Regione Siciliana
Progettista del progetto esecutivo — contrattualmente affidato alla ditta CAE S.p.A.:
Ing. Bertolani Franco — componente dello saff di progettazione interna della ditta CAE S.p.A.
Direttore dei lavori:
Geom. Pietro La Placa - funzionario direttivo della Regione Siciliana
Responsabile tecnico e squadra tecnica dell’Impresa Appaltatrice
Il responsabile tecnico - dott. Simone Colonnelli, giusta nomina riportata all’art. 3 del
contratto di appalto del 30/03/2016 Rep (85/2016)
Contratto d’Appalto: stipulato in data 30/03/2016 n° rep. 85/2016 registrato a Palermo in data
05/04/2016 e approvato con D.D.S. n. 519 del 26/04/2016 e registrato alla
Ragioneria Centrale dell’ Assessorato Regionale al n. 205 del 02/05/2016.
Importo contrattuale: dei lavori pari a euro 240.063,30 IVA compresa, di cui euro 190.393,20 per
lavori €. 6.380,00 per oneri di sicurezza ed euro 43.290,10 per IVA.
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Importo contrattuale per Pattivita di Assistenza Tecnica per ’avviamento funzionale e I’esercizio
a regime della rete idrometrica a valle degli invasi artificiali del distretto idrografico della Sicilia
(di cui al presente Certificato)

Pari a € 27.450,00 (ventisettemilaquattrocentocinquanta/00) per l'avviamento funzionale ed €
9.223,20 (novemiladuecentoventitre/20) per rilievi plano altimetrici e le misure di portata per la
determinazione delle scale di deflusso oltre ai relativi oneri per la sicurezza pari ad € 972,95 per
[’avviamento funzionale a regime ed € 327,29 per i rilievi planoaltimetrici pet un totale di € 1.300,24
(euro milletrecento/24) TVA esclusa. In merito all’attivita di avviamento tecnico funzionale e
manutenzione per 24 mesi sino all’esercizio a regime, si considera:

- il 70% (settanta percento) pari ad € 19.215,00 quale corrispettivo per i primi 18 mesi di attivita da
corrispondersi in tre rate semestrali posticipate di pari importo (ovvero pari ad € 6.405,00) oltre
ad oneri per la sicurezza pari ad € 672,95 da corrispondersi sempre in tre rate semestrali posticipate
di pari importo (ovvero pari ad € 227,02), salvo la verifica e la contabilizzazione di servizi prestati
in ragione di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto al capitolo 3.2 e successivi
paragrafi.

- Il restante 30% (trenta percento) pari ad € 8.235,00, comprendente la rata del quarto semestre oltre
ad oneri della sicurezza pari ad € 291,89, da corrispondere all’approvazione del certificato di
regolare esecuzione conclusivo e del certificato di verifica di conformita definitiva del Servizio ai
sensi dell’art. 318 del D.P.R. 207/2010.

Certificato di conformita delle istallazioni

In data 9.05.2017 il Direttore dell’Esecuzione, geom. Pietro La Placa, ha concluso le verifiche di
conformita e in data 19 maggio 2017 ha rilasciato il Certificato di approvazione delle verifiche di
conformita delle istallazioni, trasmettendolo in pari data al RUP che lo ha vistato.

Decaorrenza e durata del Servizio di assistenza tecnica per ’avviamento funzionale e I’esercizio a
regime della rete idrometrica a valle degli invasi artificiali del distretto idrografico della Sicilia

I1 Servizio di che trattasi, per quanto contrattualmente previsto e per quanto esplicitato al capitolo 3.2
del C.S.d’A. ha avuto inizio in pari data al rilascio del Certificato di Conformita di cui al punto
precedente, il giorno 19 maggio 2017, la sua durata dovra protrarsi per 24 mesi e quindi sara concluso
in data 18 maggio 2019.

Periodo oggetto della presente Relazione, Verbale di verifica e certificato di Regolare Esecuzione
in corso dei Lavori
1° semestre di attivita da 19 maggio 2017 a 18 novembre 2017.

Relazione semestrale su tutte le attivita svolte da parte dell’appaltatore
L’ Appaltatore ha predisposto la prima relazione semestrale sulle attivita svolte in data 21.12.2017 ed
¢ stata assunta al protocollo del Dipartimento al n. 168 in data 03.01.2018.

Attivita prevista per lo svolgimento del Servizio di Assistenza tecnica per I’avviamento funzionale

e Pesercizio a regime

Le attivita necessarie sono esplicitate al capitolo 3.2 del C.S.d’A. e qui vengono richiamate nelle loro

principali articolazioni:

1 Assistenza preventiva, effettuata secondo un calendario prestabilito;

2 Assistenza correttiva, effettuata su chiamata o sulla base di malfunzionamenti rilevati sulla base
del servizio di teleassistenza ivi ricomprendendo gli interventi fuori perimetro contrattuale gestiti
secondo le indicazioni del punto 3.2.2 - f}

3 Telemanutenzione, ovvero interventi di ripristino del funzionamento da “remoto” di apparati o di
parti di apparati ed anche di sostituzione o integrazione di software o modifiche delle soglic di
allarmi e preallarmi e dei tempi di “osservazione”;
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4 Teleassistenza, ovvero servizio di assistenza tecnica e supervisione del sistema in grado di
monitorare in continuita 1’efficienza del flusso di dati dalle Stazioni remote sino al server di
destinazione;
5 Assistenza tecnica per I’organizzazione ¢ la gestione del magazzino ricambi;
6 Assistenza alla gestione della banca dati;
7 Rendicontazione dei Servizi.

Stazioni ed istallazioni oggetto del Servizio di Assistenza tecnica per ’avviamento funzionale e
D’esercizio a regime

n° 18 stazioni idrometriche in Telemisura, I’elenco e le specifiche di dotazione degli impianti sono
riportati nell’allegato A.

Andamento delle attivita per lo svolgimento del Servizio di Assistenza tecnica per ’avviamento
Sfunzionale e ’esercizio a regime

Le attivitd programmabili sono state svolte secondo il cronoprogramma approntato dall’impresa
appaltatrice e prodotto al D.L. (Direttore dei Lavori) in data 26 luglio 2017 (assunta al protocollo del
dipartimento al n. 32950 del 26/07/2017).

Interventi di manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende, come richiesto dal C.S.d’A. la manutenzione programmata
di tutte le stazioni periferiche, a valle delle dighe. Lo svolgimento di detta attivita ¢ prevista, a norma
di Capitolato, con due ispezioni annuali. Nel I semestre pertanto si ¢ svolta una attivitd manutentiva
preventiva per ognuna delle 18 Stazioni di rilevamento idrometrico a valle delle dighe munite di
sensore (ridotte a n.17 a far data dal 20/09/2017 a seguito del furto/danneggiamento della stazione
presso la diga Cimia); Gli interventi relativi sono descritti e riportati nella relazione prodotta
dall’Impresa.

Interventi di manutenzione correttiva

““La manutenzione correttiva puo essere disposta o su segnalazione dell’amministrazione (Se 1z
Osservatorio delle Acque) o su accertamento dalla ditta appaltatrice attraverso il servizio d(
teleassistenza.

[a manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare anomalie e guasti al sistema e ad ogni
componente costitutivo, nel pit breve tempo entro i limiti previsti nel C.S.d’A. alpunto 3.2.2, ovvero:; 7
a) nel caso di interventi immediati ed indifferibili riguardanti il sistema di acquisizione centrale, il
server e il sistema di supervisione della rete e ogni componente che impedisca I’acquisizione dei dati
di almeno il 50% delle Stazioni il tempo di attivazione e conclusione deve essere contenuto entro le
36 ore solari dalla segnalazione o dalla rilevazione; b) nel caso di interventi urgenti riguardanti il
sistema di acquisizione, sia radio sia UMTS/GPRS o GPRS/GSM, e ogni componente che impedisca
o peggiori I’acquisizione dei dati di almeno il 50% delle Stazioni dell’intero sistema il tempo di
attivazione e conclusione deve essere contenuto entro le 72 ore solari dalla segnalazione o dalla
rilevazione; ¢) nel caso di altri interventi riguardanti le singole stazioni o le componenti del Sistema
non comprese nei casi precedenti il tempo di attivazione e conclusione deve essere contenuto entro
le 120 ore solari. Sulla tempistica sopra illustrata, di cui al C.S.d’A. al punto 3.2.2, la CAE ha offerto
tempi migliorativi rispetto a quanto sopra riportato_ovvero nell’ordine, 24 — 36 — 60 ore solari,
pertanto 1 tempi da considerare sono questi ora indicati mentre per ogni altra procedura si rispetta
quanto stabilito nel C.S.d’A. al punto 3.2.2. Nel I semestre sono stati eseguiti interventi di
manutenzione correttiva in n. di 16 su stazioni e in n. di 6 su ripetitori a seguito di accertamento
attraverso il servizio di teleassistenza. Gli interventi cosi effettuati sono riportati nella relazione
prodotta dall’Impresa.
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Interventi fuori perimetro contrattuale

Interventi esclusi dall’appalto perché conseguenti a furti e/o incendi e/o atti vandalici, fulminazioni
eccezionali, eventi naturali/ meteorologici eccezionali di varia natura. Da segnalare ed attivare
secondo le procedure del C.S.d’A. al punto 3.2.2 —f.

Nel I semestre non sono stati segnalati situazioni riconducibili alla necessita di ricorrere ad interventi
fuori perimetro contrattuale.

Interventi di telemanutenzione e teleassistenza

L’attivitd di telemanutenzione e teleassistenza comprende le operazioni di verifica del corretto
funzionamento delle apparecchiature per I’individuazione di eventuali guasti o avvisaglie di possibili
malfunzionamenti e la loro risoluzione ove possibile da remoto o la loro segnalazione al fine di
attivare la manutenzione correttiva secondo le procedure di cui al C.S.d’A. al punto 3.2.3.

Nel I semestre ¢ stato eseguito un controllo continuo giornaliero sul corretto funzionamento della
rete attraverso collegamenti diretti da remoto alla centrale di controllo, ai ripetitori radio ed alle
Stazioni periferiche tramite collegamenti ADSL, GPRS o UHF. Questa attivita ha permesso di tenere
in costante controllo I’andamento del flusso di dati dalle Stazioni remote sino al server di destinazione
e di intervenire nel risolvere malfunzionamenti capaci di ritardare 1’afflusso dei dati ed anche di
individuare i guasti che hanno condotto agli interventi di manutenzione correttiva di cui al punto
precedente.

Magazzino ricambi

Al fini di minimizzare i tempi di intervento |’aggiudicatario deve rendere operativo un magazzino
ricambi immediatamente disponibili per sostituzioni in caso di guasti non riparabili in situ ai sensi
del punto 3.2.4 del C.S.d’A..

[1 magazzino deve contenere apparecchiature destinate alla raccolta ed elaborazione dati (data logger,
modem, terminali radio, ripetitori) nonché apparecchiature accessorie (pannelli solari, batterie,
sistemi di protezione elettrica). Le apparecchiature e le parti accessorie devono essere completi di
quanto necessario al loro funzionamento (contenitori, connettori, cavi, filtri e quant’altro serva)
L’appaltatore dichiara di aver approntato un magazzino ricambi finalizzato agli interventi
manutentivi, sito in Carini (PA) con le quantita minime garantite per tutta la durata del Contratto
come di seguito riportato:

Articolo q.ta
Sistemi di alimentazione da celle solari per stazioni periferiche 20
Sensori idrometrici di wvarie tipologie (ultrasuoni, radar, a 20
pressione ¢ a bolle)

Batterie tampone 40
Contenitori, connettori, cavi € accessori di istallazione Secondo necessita

Assistenza alla gestione della banca dati

L’attivita di assistenza alla banca dati prevede 1’organizzazione e la gestione del database dei dati
acquisiti dal centro di controllo, effettuazione di interrogazioni estemporanee alle stazioni periferiche,
le variazioni della frequenza di acquisizione del sistema, 1’ordinata archiviazione dei dati e
I’assistenza alla validazione di primo livello degli stessi.

L’appaltatore conduce, nell’ambito dell’attivita di teleassistenza I’attivita di controllo di sequenza da
remoto sulla correttezza del formato dei dati con controlli sulla completezza e congruenza temporale

4
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delle sequenze di acquisizione ed anche la verifica della congruenza dei dati per ciascun sensore in
relazione ai range strumentali nonché la collocazione del dato entro i range di tipo strumentali e fisici
predefiniti.

Rendicontazione dei servizi

Le attivita di assistenza devono essere rendicontate ed in particolare dovra consentirsi con apposita
reportistica di rilevare a) la corretta esecuzione delle attivita previste, b) le modalita di esecuzione di
dette attivita; c) il tempo impiegato per 1’esecuzione delle attivita, d) ogni altro elemento utile per
comprovare |’efficacia dell’intervento.

[’appaltatore a tal fine ha predisposto un portale consultabile dove per ogni singolo intervento
vengono riportati i dettagli delle attivita svolte con allegate foto.

A fine del I semestre |’appaltatore ha predisposto relazione illustrativa di tutte le attivita svolte nel
periodo, con I’indicazione della consistenza della rete, e secondo le indicazioni del C.S.d’A. al
Capitolo 3.2 “Servizio di Assistenza tecnica per I’avviamento funzionale e ’esercizio a regime”
(assunta al protocollo del dipartimento al n. 168 del 03.01.2018).

Dati riepilogativi del Servizio di Assistenza Tecnica per I’Avviamento Funzionale e l’esercizio a
Regime della Rete idrometrica a valle degli invasi artificiali del distretto idrografico della Sicilia
Nella relazione prodotta dalla CAE S.p.A. vengono evidenziati analiticamente i singoli interventi con
le date di esecuzione e le attivita effettuate che, per quanto riguarda gli interventi programmati, sono
in accordo con il cronoprogramma prodotto.
Tutti gli altri interventi, come descritti al punto precedente, sono stati eseguiti a seguito di necessita
sopravvenute, emerse durante la costante attivita di teleassistenza e dopo 1’appurata impossibilita
risolutiva con interventi di telemanutenzione.
Vengono altresi riportati, come quadro conclusivo delle attivita svolte, i dati relativi al funzionamento
della rete evidenziando, con riferimento al singolo periodo di mese solare, le statistiche relative alla
quantita dei dati attesi, alla quantita di quelli pervenuti e, fra questi, il numero di quelli non validi, di
quelli in ritardo (distinti per numeri di cicli di ritardo, da 1 a tre cicli e poi oltre 1 tre cicli), di quelli
non acquisiti e di quelli persi, con alla fine la percentuale sul totale dei dati complessivamente /
acquisiti. I dati cosi proposti ed elaborati portano ad una percentuale di dati validamente acquisiti ¥/
superiore al 99% di quelli attesi. Wit/
“Altre attivita contrattualmente previste afferiscono: - il magazzino ricambi che viene mantenx'fto/;

costante nelle quantita proposte; — I’assistenza alla banca dati che viene costantemente esplicata da \/’17

remoto con controllo giornaliero sulla correttezza del formato dei dati, sulla completezza ¢ [}~
congruenza temporale delle sequenze di acquisizione avuto riguardo al singolo sensore ed ai range |
strumentali e fisici predefiniti o che I’Osservatorio delle Acque chiede di aggiornare; - la
rendicontazione dei servizi che avviene attraverso un portale accessibile, aggiornato costantemente:

ove vengono riportati, per singola installazione, i dettagli delle attivita svolte con allegate foto.

Confronto tra le previsioni progettuali e le attivita svolte:

Dal confronto delle singole categorie di attivita previste, sia per programmazione e sia per necessita
sopravvenute, in esito ai disservizi rilevati (tutti descritti ai punti precedenti), con quelle
effettivamente eseguite, non si sono riscontrate, per quanto accertabile da remoto con analisi delle
verifiche di funzionamento, dell’andamento dei flussi dei dati e della qualita degli stessi, variazioni
quantitative e qualitative significative.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto cio premesso,

Considerato lo svolgimento delle attivita relative al Servizio di Assistenza Tecnica per I’Avviamento
Funzionale e I’Esercizio a Regime della Rete idrometrica a valle degli invasi artificiali del distretto
idrografico della Sicilia riassunte nelle premesse, da cui risulta:
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a) che le attivita condotte sia in sito che da remoto nonché i necessari approntamenti e 1’assistenza
prevista sono stati eseguiti secondo le specifiche contrattuali e il Capitolato Speciale d’ Appalto al
cap. 3.2;

b) che tutte le dette attivitd espletate, come individuate nelle premesse, hanno consentito il
mantenimento, con propensione al miglioramento, della funzionalita delle Stazioni, oltre alla
correttezza dell’acquisizione ed allocazione (nella banca dati) dei dati, al rispetto dei tempi di
intervento;

¢) che non essendosi reso possibile condurre ispezioni nei siti delle istallazioni periferiche, nel corso
del primo semestre della corrente attivita, 1'Impresa dichiara, in uno con la sottoscrizione del
presente certificato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, di non esservi difformita o vizi
pregiudizievoli al normale funzionamento;

d) che per quanto & stato possibile riscontrare da remoto, le notazioni sulle lavorazioni svolte
corrispondono, per tipologia lavorativa, adeguatezza in termini di quantita e qualita dei ricambi,
allo stato di fatto delle opere prese in carico;

e) che tutte le attivita sia in situ che da remoto conducono ad una progressivo miglioramento
dell’affidabilita ai fini dell’esercizio a regime;

f) che non si sono accertati danni di forza maggiore, ad eccezione dell’atto vandalico riscontrato
presso la stazione di misura a valle della diga CIMIA, come si evince da denuncia di
furto/danneggiamento del 20/09/2017, che si allega in copia, che di fatto risulta non funzionante
da giorno 20/09/2017,

g) che I'ammontare da corrispondere per le attivita, come in premessa espletate, primo semestre del
totale di quattro semestri & pari ad € 6.405,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 227,02 per un
totale di € 6.632,02 al netto di IVA;

h) che ITmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni dei tecnici impiegati contro gli
infortuni sul lavoro nonché a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti
disposizioni di Legge;

i) che tutte le lavorazioni previste, in situ e da remoto, sono stati compiuti entro il periodo
contrattualmente previsto del primo semestre a decorrere dal 19 maggio 2017 e fino al 18
novembre 2017;

1) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e
non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi,

m) che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

il sottoscritto Direttore dell’ Esecuzione del Contratto

CERTIFICA
che le attivita relative all 'Assistenza Tecnica per I’Avviamento Funzionale e I’Esercizio a Regime
per I’ampliamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura a valle degli invasi
artificiali del distretto idrografico Sicilia. CIG: 6360454CAC, del Primo Semestre dal 19 maggio
2017 al 18 novembre 2017, eseguiti dall'Tmpresa CAE S.p.A. via Colunga, 20 — 40068 San Lazzaro
di Savena (BO) - P.IVA 00533641205 - C.F. 01121590374 per conto del Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio Osservatorio delle Acque — via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135
Palermo, in base al contratto in data 30/03/2016 Repertorio n. 85/2016, sono state regolarmente
eseguite e liquida il credito dell'Impresa come segue:
- Ammontare del corrispettivo maturato relativo alla prima rata semestrale (1/3 del 70%
dell’importo contrattualmente stabilito pari ad € 27.450,00) = € 6.405,00 oltre oneri per la sicurezza
pari ad € 227,02 per un totale di € 6.632,02 (euro seimilaseicentotrentadue/02) oltre IVA pari ad
€ 1.459,04 per complessivi € 8.091,06 (euro ottomilazeronovantuno/06). Somme che possono essere
corrisposte all'Impresa dall'Impresa CAE S.p.A.— Partita Iva 00533641205 - C.F. 01121590374 a
saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle attivita di cui trattasi e salvo la superiore
6
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approvazione del presente atto e facendo salve sia le rettifiche che possono apportarsi nei termini di
Legge che le rettifiche o ulteriori prescrizioni lavorative che dovessero discendere da accertamenti
successivi in esito a lavorazioni non perfettamente eseguite o non conducenti con le finalita sia del
Progetto che delle attivita in intestazione.

L’impresa CAE S.p.A., con nota del 18 marzo 2017 assunta a prot. n® 13010 del 29/03/2017 ha
delegato alla firma del presente certificato I’ing. Gianfranco Geraci.

1l presente documento, in quadruplice originale, consta di sette facciate formato A4 oltre all’Allegato
A di una facciata.

Palermo, Ii .{)..2. QZ/Z'V&

7L 'Impresa
7

e ki) 1l Direttore dellPEsecuzi

e del Contratto
La Placa)

[’impresa altresi dichiara, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, di non esservi difformita o
vizi pregiudizievoli al normale funzionamento delle rete in intestazione.

L'Impresa
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ALLEGATO A:

RELAZIONE, VERBALE DI VERIFICA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IN CORSO DEI LAVORI PER IL 1° SEMESTRE DI ATTIVITA RELATIVAMENTE A:
ASSISTENZA TECNICA PER L’AVVIAMENTO FUNZIONALE E L’ESERCIZIO A REGIME
DELILA RETE

CONSISTENZA RETE

N° 18 STAZIONI IDROMETRICHE IN TELEMISURA COLLEGATE CON MODULI DI
COMUNIVAZIONE WIRELESS ACTI-LINK ALLE STAZIONI IDROMETRICHE IN
TELEMISURA UBICATE SUL CORPO DIGA

Prog. GN Stazione in telemisura ULM20 RLM20 BUB20 PLM  ActiLinK
1| 680900 |Diga Arancio 1
2| 681300 | Diga Castello 1
3| 681900 | Diga Cimia 1
4| 681800 |Diga Comunelli 1
5| 682000 | Diga Disueri 1
6| 682900 | Diga Don Sturzo-Ogliastro 1
7| 682700 | Diga Nicoletti 1
8| 681600 | Diga Olivo 1
9| 680400 |Diga Paceco 1
10| 680300 |Diga Poma 1
11| 682500 |Diga Ponte Barca 1
12| 680100 |Diga Rosamarina il 1
13| 680500 |Diga Rubino 1
14 | 681500 | Diga San Giovanni 1
15| 682200 | Diga Santa Rosalia 1 1
16| 680200 | Diga Scanzano
17| 682800 | Diga Sciaguana
18| 681700 | Diga Villarosa 1
18 18 10 0 0 8 2

uLM20 Idrometro ad Ultasuoni

RLM20 Idrometro Radar

BUB 20 Idrometro pneumatico a bolle
PLM Idrometro a pressione

Acti Link Apparato di ripetizione Acti Link




