
DET.     512      del   31/08/2023

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile 

Agrigento

Oggetto:  “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio
Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di
Agrigento”- Determina di approvazione nuovo Q.T.E. rimodulato a seguito di Perizia di Variante Tecnica
e di Assestamento Contabile Finale e in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.

CUP : G47H20003620006 CIG : 8950117E2F RUP : Dott. Alfonso Faseli

                                                                                                                    

Il Responsabile Unico del Procedimento

Vista la Determina a contrarre n. 501 del 21/10/2021.

Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 162726 del 25/10/2021.

Visti gli esiti della gara esperita in procedura telematica nelle sedute del 05/11/2021 e 08/11/2021, riportati in
appositi Verbali trasmessi dal Presidente del Seggio di gara all’uopo nominato dallo scrivente.

Considerato che per i lavori in argomento, giusta espletamento della superiore procedura di selezione ex art. 1 comma 2
lett.b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, risulta aggiudicataria l’impresa
“ZAB Costruzioni” srl  che ha offerto il ribasso d’asta del 30,5526% per l’importo al netto del ribasso di €
316.004,26 oltre €  25.532,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
di € 341.537,16.     

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo, che di seguito si riporta:

RIEPILOGO CAPITOLI IMPORTO 
Piazzale Rosselli 1 165.769,51  
Piazza V. Emanuele 7 128.752,68 
Viale della Vittoria 15 160.504,54  
Sicurezza 24 25.532,94  
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 480.559,67 
Costi sicurezza inclusi nei lavori (5,31316% sui lavori) 25.532,90 
                                                            a detrarre 25.532,90 € 25.532,90 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 455.026,77 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
  IVA ed eventuali altre imposte 10% 48.055,97 
  imprevisti e arrotondamenti (10% circa) 47.970,41 
  Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) 7.688,95 
  Spese  strumentali ex art.23 comma 11 bis del D.Lgs 50/2016 1.500,00 
  Test  di cessione 1.000,00 
  Assicurazione progettisti 3.000,00 
  Accesso a discarica 10.000,00 
  Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 119.440,33 119.440,33 
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 600.000,00

  

Visto il seguente Quadro Economico dei lavori in argomento rimodulato a seguito della gara:

LAVORI                                                                                                                                  480.559,67

 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5,31316% sui lavori)            a detrarre 25.532,90



                                       Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso 455.026,77 

                                       Ribasso d’asta pari al 30,5526%               a detrarre 139.022,51

                                       316.004,26 

                                       Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 25.532,90

341.537,16 € 341.537,16

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

  IVA  10% 34.153,72 
  imprevisti e arrotondamenti (10% circa) 47.970,41 

  Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) 7.688,95 

  Spese  strumentali ex art.23 comma 11 bis del D.Lgs 50/2016 1.500,00 

  Test  di cessione 1.000,00 

  Assicurazione progettisti 3.000,00 

  Accesso a discarica 10.000,00 

  Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00 

                            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 105.538,08 € 105.538,08 

                                                   IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE € 447.075,24 

                                                    Economie da ribasso d’asta €  139.022,51 

                                                    Economie da IVA €    13.902,25

                                                                           TOTALE ECONOMIE €  152.924,76

Vista la Perizia di Variante e Supplettiva presentata dal D.L. Arch. Angelo Cimino e approvata in linea tecnica dal
RUP il 09/01/2023;

Visto il rilievo n. 671 del 16/08/2023 dell’Assessorato Regionale dell’Economia – Ragioneria Generale della 
Regione, nel quale in virtù di quanto riportato nel Q.T.E. della Perizia di variante Tecnica e di Assestamento, si 
evidenzia l’insufficienza della copertura della perizia di assestamento conto finale;

Ritenuto di dover rielaborare il Q.T.E. post gara con il Q.T.E. contenente le modifiche apportate a seguito di  
Perizia di variante Tecnica e di Assestamento Contabile nonché l’accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/;

Premesso quanto sopra:
PROPONE DI DETERMINARE

1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Q.T.E. definitivo a seguito di Perizia di Variante e di Assestamento Contabile Finale dei lavori 
in narrativa, secondo il quadro sotto riportato:                                                                                                             

RIEPILOGO CAPITOLI Importo Paragr. Importo sub Cap. IMPORTO
                                                                       500.354,08

500.354,08
Piazzale Rosselli 143.901,83
Piazza V. Emanuele 143.681,84
Viale Della Vittoria 162.513,20
Sicurezza 50.257,21

                                                                                                                                         Sommano i lavori € 500.354,08
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (10,044329% sui lavori) 50.257,21
a detrarre 50.257,21 € 50.257,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 450.096,87
Per ribasso d'asta del 30,5526%  su euro 450.096,87= € 137.516,30 € 137.516,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  AL NETTO € 362.837,78
                                       SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte 10% [362837,78*,10] 36.283,78
Economie da Imprevisti 554,53
Accantonamento art.113 c. 3 D.Lgs.50/2016 7.688,95
Spese strumentali ex art. 23 comma 11bis del D.Lgs 50/2016 1.500,00
Test di cessione                                  0



Oneri conferimento a discarica                                  0
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00
                 ACCANTONAMENTO SOMME ART.26 D.L. 50/22 1^ SAL Bis
Art. 26 D.L. 50/22 < 50% degli imprevisti 23.985,20
Accantonamento da economie per comp. art.26 D.L. 50/22 25.250,15
Ribasso d'asta 137.516,30
Assicurazione progettisti 0,00
Economie varie 4.158,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 237.162,22 € 237.162,22
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 600.000,00

    
           Agrigento, li 28/08/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to (Dott. Alfonso Faseli)

                                                                                           

                                                    
    

Il Dirigente del Servizio di Agrigento dell’Ufficio del Genio Civile
                                                                                                

Vista la superiore proposta formulata dal RUP ;

Preso atto e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente proposta di determinazione;

Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012 n. 

190 e dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dell’art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 di non trovarsi in 

situazioni di conflitto d’interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

                                                                                 

ADOTTA                                                                      

la superiore proposta di determinazione, in ogni sua parte che qui s’intende integralmente riportata, trascritta ed 

approvata avente ad oggetto: “Determina di approvazione nuovo Q.T.E. a seguito di Perizia di Variante Tecnica e di 

Assestamento Contabile finale e in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. , redatta in data 09/01/2023, relativa ai 

“lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in 

Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento” per cui il 

nuovo Q.T.E. post gara è quello di seguito riportato:

RIEPILOGO Importo Paragr. Importo sub Cap. IMPORTO

                                                                       500.354,08
500.354,08

Piazzale Rosselli 143.901,83
Piazza V. Emanuele 143.681,84
Viale Della Vittoria 162.513,20



Sicurezza 50.257,21
                                                                                                                                         Sommano i lavori € 500.354,08

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (10,044329% sui lavori) 50.257,21
a detrarre 50.257,21 € 50.257,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 450.096,87
Per ribasso d'asta del 30,5526%  su euro 450.096,87= € 137.516,30 € 137.516,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  AL NETTO € 362.837,78
                                       SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte 10% [362837,78*,10] 36.283,78
Economie da Imprevisti 554,53
Accantonamento art.113 c. 3 D.Lgs.50/2016 7.688,95
Spese strumentali ex art. 23 comma 11bis del D.Lgs 50/2016 1.500,00
Test di cessione                                  0
Oneri conferimento a discarica                                  0
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00
                 ACCANTONAMENTO SOMME ART.26 D.L. 50/22 1^ SAL Bis
Art. 26 D.L. 50/22 < 50% degli imprevisti 23.985,20
Accantonamento da economie per comp. art.26 D.L. 50/22 25.250,15
Ribasso d'asta 137.516,30
Assicurazione progettisti 0,00
Economie varie 4.158,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 237.162,22 € 237.162,22
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 600.000,00

                                                                                                                         
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29 del 

codice dei contratti pubblici.

Agrigento, 28/08/2023
                                                                                                                                      L’Ingegnere Capo
                                                                                     f.to   (Arch. Salvatore La Mendola)   


