Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilita e Trasporti
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Lavori di : Porto Empedocle: Lavori di: Consolidamento del centro abitato a valle del quartiere Bellavista -
Lotto funzionale
Impresa : “IDROGEDIL s.r.l.” con sede legale in via G. Filangeri n°34, Palermo (PA)

CONTRATTO in data 11/01/2017, n. Rep. 12602 di repertorio, registrato a in data 16/01/2017 al n. 89 Serie 1

Atto Aggiuntivo di rettifica e di sottomissione in data 16/08/2017, n. Rep. n.12644 dell'11/08/2017 Reg.to ad Agrigento il 16/08/2017 al n. 1471
Serie 3

Secondo Atto di sottomissione in data 07/05/2018 n. Rep. 12730 del 21/05/2018 Reg.to ad Agrigento il 21/05/2018 al n. 852 Serie 3

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della secondo S.A.L. di € 239.975,76
Per I.V.A. 22% € 52.794,67
Importo da pagare € 292.770,43
CERTIFICATI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Spediti precedentemente Visto il contratto Rep. 12602 dell'l1/01/2017 reg.to ad Agrigento il 16/01/2017 al n. 89. col quale fu affidata
all'ATI sopra specificata l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di €. 1.148.359,98 al netto del ribasso
Ne° Data Importo d'asta del 12,8416% e comprese €. 32.818,00 per oneri per la sicurezza;

Visto l'atto Aggiuntivo di rettifica e di Atto di Sottomissione Rep. n. 12644 dell'l 1/08/2017 Reg.to ad
Agrigento il 16/08/2017 al n. 471, per la somma di €. 1.196.705,68 al netto del ribasso oltre ad €. 32.818,00
Antici. 15/10/2017 229.672 OOber gli oneri per la sicurezza;

‘VISIJ la richiesta di anticipazione sui lavori esplicitata con nota prot. 167191 del 10/08/2017;

[Vlsto l'art. 7 co 1 del D. Lgs. n. 210/2015 convertito con la L. n, 21/2016;

’Vista la nota prot. 167190 del 10/09/2017 con la quale I'limpresa IDROGEDIL ha trasmesso la comunicazione
l |di volonta di recedere dall'ATI costituita dell'Impresa Immobiliare Lo Monaco, dichiarando la volonta di
proseguire il contratto d'appalto in essere;

‘ lVisto il secondo atto di sottomissione in data 07/05/2018 n. Rep. 12730 del 21/05/2018 del 21/05/2018 Reg.to
ad Agrigento il 21/05/2018 al n. 852 Serie 3.

‘ Risultando dalla contabilita’ sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al

|

| netto a euro 1.050.630,10, cioe:

1 25/10/2017 595.171,79
Per lavori € somministrazione 1.022.029,72
‘ Sommano €. | 1.022.029,72
. Per oneri afferenti la sicurezza 28.600,38
|
| i Sommano €.1 1.050.630,1d 1.050.630,10
da cui detraendo :
| La ritenuta del 0,5% per infortuni 5.253,15
i | L'ammontare dei certificati precedenti 595.171,79
' | ‘ Dedotto il recupero quota parte anticip. 210.229,40
Totale deduzioni €. 810.654,34  810.654,34
Risulta il credito dell'Impresa in Euro  239.975,76

\ Totaleq 824.843,79

Certifica che ai termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si - =~ ~al Impresa la rata di euro 239.975,76
diconsi euro duecentotrentanovemilanovecentosettantacinque/76 T

< HRP.
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Visto il D.U.R.C. acquisito in data 14/06/2018 da dove si evince che I’impresa mt}lmjﬁgﬁ;&ue con gli Enti Assicurativi e contributivi ,
con scadenza 10/07/2018.
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