REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture, Mobilita e Trasporti
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Porto Empedocle: Lavori di: Consolidamento del centro abitato a valle del quartiere Bellavista - Lotto
funzionale

Impresa : “IDROGEDIL s.r.l.” con sede legale in via G. Filangeri n°34, Palermo (PA)
CONTRATTO in data 11/01/2017, n. Rep. 12602 di repertorio, registrato a in data 16/01/2017 al n. 89 Serie |

Atto Aggiuntivo di rettifica e di sottomissione in data 16/08/2017, n. Rep. n.12644 dell'11/08/2017 Reg.to ad Agrigento il 16/08/2017 al n. 1471
Serie 3

-

Secondo Atto di sottomissione in data 07/05/2018 n. Rep. 12730 del 21/05/2018 Reg.to ad Agrigento il 21/05/2018 al n. 852 Serie 3

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento del terzo ed ultimo SAL di 114.053,04
Per LV.A.22% € 25.091,67
Importo da pagare € 139.144,71

CERTIFICATI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto Rep. 12602 dell'l1/01/2017 reg.to ad Agrigento il 16/01/2017 al n. 89. col quale fu

iti me | ; : AT T ; -
Spediti precedente nte affidata all'ATI sopra specificata l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di €. 1.148.359,98 al

I N° | Data ‘ Importo netto del ribasso d'asta del 12,8416% e comprese €. 32.818,00 per oneri per la sicurezza;
— 1 : }L\’isto I'atto Aggiuntivo di rettifica e di Atto di Sottomissione Rep. n. 12644 dell'l1/08/2017 Reg.to ad
iAgrigento il 16/08/2017 al n. 471, per la somma di €. 1.196.705,68 al netto del ribasso oltre ad €.
Antici. 1 15/10/2017 229.672,00%2.818,00 per gli oneri per la sicurezza;
'Vista la richiesta di anticipazione sui lavori esplicitata con nota prot. 167191 del 10/08/2017;
2 2511022017 595.1 71’79§Vist0 l'art. 7 co 1 del D. Lgs. n. 210/2015 convertito con la L. n. 21/2016;
3 14/06/2018 239'975776i\/ista la nota prot. 167190 del 10/09/2017 con la quale I'lmpresa IDROGEDIL ha trasmesso la

comunicazione di volonta di recedere dall'ATT costituita dell'Impresa Immobiliare Lo Monaco.
dichiarando la volonta di proseguire il contratto d'appalto in essere;

Visto il secondo atto di sottomissione in data 07/05/2018 n. Rep. 12730 del 21/05/2018 del 21/05/2018
Reg.to ad Agrigento il 21/05/2018 al n. 852 Serie 3.

Risultando dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti ¢ delle spese fatte ascende
al netto a euro 1.184.796,57 cio¢:

Per lavori e somministrazione 1.152.543,9d

Per materiali giacenti in cantiere

Per lavori in economia

Per anticipazioni .
Sommano €. | 1.152.543,90 |

Per oneri afferenti la sicurezza 32.252,67}

Sommano € 1.184.796,571.184.796.57
da cui detraendo :

La ritenuta del 0,5% per infortuni 5.923,98 !

L'ammontare dei certificati precedenti | 835.147.55 |
Dedotto il 20% recupero quota parte anticip. 229.672,00

Totale deduzioni €. 1.070.743,53 1.070.743,53!

114.053,04

Totale € 1.064.819,55




Certifica che ai termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si puo pagare all'lmpresa la
rata di euro 114.053,04, diconsi euro centoquattordicimilacinquantatre/04 olfre L.V.A.
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Visto il D.U.R.C. acquisito in data 24/10/2018 da dove si evif che }?1
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