: REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile

MESSINA

Prot. interno n. 166853 del 25/07/2018

OGGETTO: Determina di approvazione e liquidazione del 1° ed Ultimo SAL. a tutto ' 1/04/2018, e
degli oneri ANAC.

LAVORI di somma urgenza per il ripristino della viabilita della strada Petralia-Serrogliastro in
localita Mancanna del Comune di Castelmola (ME).

Cod. CIG. 7203431B4D Cod. CUP: G79J17000110002
PROPOSTA DETERMINA DI APPROVAZONE E LIQUIDAZIONE DEL 1°
ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 11/04/2018 E DEGLI ONERI ANAC

L’anno duemiladiciotto. il giorno 25 del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE. 201424/UE e 2014/25/ULE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia. dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori. servizi e forniture™, di seguito denominato D.lgs n. 5¢/2016:

VISTO I"art. 24 della L.R. 17/05/2016 n® 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50:

VISTO il Regolamento. decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle mo-
dalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione™:

» DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento protempore Ing. Leonardo Santoro ha
espresso in data 05/09/2017. prot. n® 17706 parere favorevole in linea tecnica. ai sensi della Legge
Regionale 12 luglio 2011 n. 12 art. 5 comma 3, sulla perizia relativa ai “lavori di s.u. per il ripristino
della viabilita della strada Petralia-Serrogliastro in localita Mancanna del Comune di Castelmola
(ME)™

VISTA la determina, prot. n® 219231 del 07/11/2017. di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'lmpresa
ALKANTARA COSTRUZIONI Sirl. con sede in Taormina (ME) via Francavilla. 30/a. Codice
. Fiscale/Partita I.V.A. 02664250830:

2 VISTO il D.D.S. n® 2987/S11 del 29/11/2017, annotato alla Ragioneria Centrale per I'Assessorato delle
* Infrastrutture e della Mobilita in data 18/12/2017 al n® 72, (ex38/17), con il quale, a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori. € stato assunto l'impegno pluriennale complessivo di € 85.570,00 sul Cap.
672013 del bilancio della Regione, di cui € 8.200.00 a gravare sull'Esercizio finanziario 2017 ed
€ 77.370.00, a gravare sull'Es. Fin. 2018 — (Scheda n® 1777):

VISTO il contratto in data 19/02/2018. Rep. n® 14216. Registrato a Messina il 20/02/2018 al n. 19 Serie 1,
. con il quale I'Ing. Capo del Genio Civile di Messina ha disposto l'esecuzione dei lavori in oggetto
all'lmpresa “ALKANTARA COSTRUZIONI S.r.l.. con sede in Taormina, Via Francavilla n® 30/A. che ha
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offerto il ribasso d'asta del 31.0818%:

VISTO il D.D.S. n” 436/S11 del 05/03/2018. annotato alla Ragioneria Centrale per I'Assessorato delle )
Infrastrutture ¢ della Mobilita il 20/05/2018 al n? 300. Scheda 1777, con il quale ¢ stata approvata, per un J
importo complessivo di € 85.570.00. la perizia di somma urgenza in oggetto, redatta dal Genio Civile di

Messina. secondo il seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODUILATO

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo

per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 80.000.00
A1) Importo a misura € 77.600.00
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza € 2.400.00

A2) Importo a base d'asta (al netto oneri per lattuazione dei Piani di

sicurezza) ¢ 77.600.00
Ribasso dasta del 31.0818 su A2) €24.119.48 :
A3) Sommano i lavori al netto € 53.480.52
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurczza € 2.400.00 B
Importo netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza € 55.880.52 € 55.880.52 j

C)  Somme a disposizione dell’ Amministrazione

Cl) IVA ed eventuali altre imposte € 12.294.00
€2y Fondo per funzioni teeniche € 1.600.,00
('3) Contributo a favore ANAC € 30.00
Cdy Spese per frasterte personale teenico addetto alla 1 £ 1.600.00
C5) Oneri di accesso alla discarica € 10.170.00
C6) Imprevisti € 3.‘)‘?5.??.

Sommano € 2069848 € 29.698.48
IMPORTO DELLA PERIZIA € 85.570.00

DATO ATTO. ai sensi dell’art. 31, commal. del D.Lgs. 50/2016. che, con nota n” 62488 del
16/03/2018. il Responsabile dell'Utficio del Genio Civile di Messina ha disegnato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Teenico Ing. Rosario CELL

DATO ATTO ai sensi all art. 6 bis della 1. 24 1/1990 come introdotto dall’art. 1. comma 1. della 1. 6 no-
vembre 2012, n. 190 e dellart. 42 del D.Lgs. 502016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n®
62. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse. neppure potenziali. in relazione al presente prov-
vedimento:

VISTA la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera in data 03/04/2018 ai sensi del 37 comma dell'art. 5
della L.R. N” 1272011 e dell'art. 106, comma 1. lettera ¢ punto 1. del D. Lgs n” 30/2016. dell'importo
complessivo invariato di € 83.570.00. di cui € 35880.52 per lavori al netto del ribasso d'asta del
31.0818% (comprensivo oneri di sicurezza pari ad € 2.400.00). ed € 29.689.48 per somme a disposizione .
dell’ Amministrazione di cui € 12.293.71 per IVA al 22%. €1.600.00 per fondo per le funzioni tecniche, 2=
€30.00 per contributo ANAC. € 1.600.00. per spese di trasferte di personale tecnico € 10.170.00 per oners

di discarica ed € 3.995.77 per imprevisti:

VISTA lapprovazione in linea teenica della Perizia di Variante Teenica in corso d'opera. protocollo n®
77379 del 03/04/2017. resa in data 03/04/2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della L.R. N® 12/2011 ¢
dell'art. 106. comma |. lettera ¢ punto 1. del D, Lgs n® 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento Y
|Il§1 Rosario CEL| \1|1'|-.‘_—’L'Il1l.' deN'LHTicio del Gemio Civile di Messina:
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Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Messina in data

03/04/2018 relativa ai lavori in argomento:

VISTO il “Verbale di consegna™ redatto in data 14/11/2017:

VISTO il*Verbale di Sospensione dei Lavori™ in data 01/03/2018:
. VISTO il “Verbale Ripresa dei Lavori™ in data 30/03/2018:
bke VISTO il “Certificato di Ultimazione dei lavori™ in data 11/04/2018:
'CONSIDERATO che I'lmpresa non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione del 20%
~ prevista dal comma 18 dall'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avvalendosi, quindi., della facolta di
rinunciare a tale anticipazione in accordo all'ultimo comma dell'art. 5.2 del Capitolato speciale di Appalto:
VISTO il 1° ed ultimo SAL dal quale si evince che I'importo dei lavori eseguiti a tutto il 11/04/2018 al
netto del ribasso d asta del 31.0818% ¢ di € 53.111.86:

VISTO I'Atto Integrativo. di Sottomissione ¢ Concordamento Nuovi Prezzi in data 16/4/2018, Rep 00017,

: Registrato a Taormina (Me) il 20/4/2018 al n. 195 Serie 111, di cui alla succitata perizia di variante in corso
d'opera:

'| VISTO il D.D.S. n® 1393/S11 del 11/06/2018. annotato alla Ragioneria Centrale per I'Assessorato delle

| Infrastrutture e della Mobilita il 19/06/2018 al n® 849, Scheda 1777 Cap. 672013, di presa d'atto della

PRESO ATTO che dalla contabilita relativa allo stato d’avanzamento lavori n®l ed ultimo a tutto il
11/04/2018 si evince che I'impresa ha raggiunto I'importo dei lavori stabilito dall' art. 5.3 del citato
| Capitolato Speciale di Appalto:
L ! VISTO: il certificato di pagamento. relativo al 17 ed ultimo SAL. dell'importo 52.846.,50, al netto delle
ritenute, oltre IVA pari ad € 11.626.19;
RITENUTO che in ottemperanza a quanto previsto nel C.S.A. di dover liquidare il certificato di
pagamento n° I, relativo al | ed ultimo al SAL a tutto il 11/04/2018, all'Impresa ALKANTARA
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Taormina (ME) via Francavilla, 30/a, Codice Fiscale/Partita [.V.A.
02664250830):
PRESO ATTO Che la suddetta Impresa ha gia comunicato che per tutte le transazione relative all’appalto
in oggetto si avvarra del ¢/¢c Bancario dedicato. intrattenuto presso Iistituto di Credito Siciliano Agenzia
di Randazzo (CT) avente codice IBAN IT 94D 0301984160000000146086 come riportato all'art, 4 del
1 contratto;
VISTA la regolarita nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, DURC Prot. n® INPS_ 11382699 del
11/07/2018:

VISTA la Dichiarazione di spendibilita resa dal Direttore dei Lavori Geom. Giacomo AMICO in data
04/07/2018:
VISTO che nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione ¢ prevista la somma di € 30,00
quale contributo ANAC:
VISTO gli ordinativi di accreditamento n® 41 di € 8.200.00 a saldo impegno n* 7/2018 ¢ n° 42 di
€ 56.302.49 in acconto impegno n® 72/2018, giusta nota 38007 del 20/07/2018 del Servizio 11- Assetto
del Territorio- Dipartimento Infrastrutture e Mobilita Trasporti. acquisita agli atti dell'Ufficio in data
23/07/2018 al prot. n® 163027:
VISTA la fattura n°® 7 del 03/07/2018. emessa dall'lmpresa ALKANTARA COSTRUZIONI S.r.l.,
dell’importo di € 52.846.30 oltre IVA pari ad € 11.626.19, relativa al pagamento del 1° ed ultimo stato di
avanzamento dei lavori de quo:

ACCERTATA la regolarita della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione:

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarita tecnica:

PROPONE DI DETERMINARE,

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed

approvate:

di approvare gli atti di contabilita ed il certificato di pagamento relativo al 19 ed ultimo SAL a tutto il

11/04/2018. inerente i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilita della strada Petralia-

Serrogliastro in localita Mancanna del Comune di Castelmola (ME);

3. liquidare all'lmpresa ALKANTARA COSTRUZIONI Sir.l. con sede in Taormina (ME) via
Francavilla, 30/a, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02664250830, la somma complessiva di € 52.846.30
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di cui alla fattura n® 7 del 03/07/2018 emessa per il 17 ed ultimo SAL relativo a lavori in oggetto
indicati:
4. autorizzare |I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 52.846.30 sul cong
corrente ¢/c bancario. intrattenuto. dalllmpresa ALKANTARA COSTRUZIONI Sir.l., pressos
I"lstituto di Credito  Siciliano  Agenzia di Randazzo (CT) avente codice IBAN IT o4k
0301984 160000000146086. come indicato nel contratto di appalto. a saldo della fattura n®"7% '
03/07/2018:
Versare all erario la somma relativa all'TVA. pari ad € 11.626.19:
6. autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 30.00 a favore
dell'ANAC:
dare atto che la copertura finanziaria delle superiori somme € data dal D.D.S. n® 2987/S11 del :
20/11/2017. annotato alla Ragioneria Centrale per I'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita in ;
data 18/12/2017 al n® 72. (ex38/17). con il quale. a scguito dell'aggiudicazione dei lavori. ¢ stato
assunto l'impegno pluriennale complessive di € 85.370.00 sul Cap. 672013 del bilancio della
Regione. di cui € 8.200.00 a gravare sull'Esercizio finanziario 2017 ed € _77.370.00. a gravare sull'Es.
Fin. 2018 —(Schedan™ 1777):

[ 4]

=~

[l Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente U1.O.08
(Ing. Rosario CELL)

: Al .

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento:

DATO ATTO che la documentazione ¢ completa ¢ formalmente correttas

PRESO ATTO E FATTA PROPRIA listruttoria per I'adozione della presente Determinaziones

DATO ATTO ai sensi all’art. 6 bis della 1., 241/1990 come introdotto dall’art. 1. comma 41, della L.
novembre 2012, n. 190 e dell art. 42 del D.Lgs. S0/2016. nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R, 16 aprile 2013
n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse. neppure potenziali. in relazione al presente
provvedimento.

DETERMINA

e Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata.
riportata e trascritta;

e Di trasmettere il presente atto in originale alla U.0.02 Amministrativo-Contabile, con allegati tutti i
documenti giustificativi sopra elencati in originale. vistati dal RUP ¢/o dal sottosceriito Responsabile
del Servizio. per gli adempimenti gestionali opportuni ¢ conseguenti all’approvazione del presente
atto. ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale
n® 9 del 07/05/2015.

I Dirigenge Ylell'UITicio

I Ingey apo
(Ing. Antoni ATANTA)
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