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PE
AMBITO TIPO N° / SIGLA FOGLIO

GEN TAV 12.1
REV

0

ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine

1 1 Attività Lavori di adeguamento S.P. n. 26 530 g ven 15/01/21 mer 29/06/22

2 2 Impianto di Cantiere 30 g ven 15/01/21 dom 14/02/21

3 3 S.P. N. 26 - ADEGUAMENTO DA Km 0+000 a Km 0+800 159 g dom 14/02/21 ven 23/07/21

4 3.1  Sovrastruttura Stradale 159 g dom 14/02/21 ven 23/07/21

5 3.1.1 Fresature e Trasporti a centrale di recupero 10 g dom 14/02/21 mer 24/02/21

6 3.1.2  Binder per Risagomature 15 g lun 28/06/21 mar 13/07/21

7 3.1.3 Conglomerato bituminoso per strato di Usura 10 g mar 13/07/21 ven 23/07/21

8 3.2  Captazione Acque di Piattaforma 145 g mer 24/02/21 lun 19/07/21

9 3.2.1  Scavi e Movimenti di Materia 40 g mer 24/02/21 lun 05/04/21

10 3.2.2  Cunette - Condotte idriche - Pozzetti - Caditoie Stradali 90 g lun 05/04/21 dom 04/07/21

11 3.2.3  Pulizia ed espurgo dei Fossi di guardia 15 g dom 04/07/21 lun 19/07/21

12 4 STRADA CONSORTILE N. 37 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA 163 g gio 04/03/21 sab 14/08/21

13 4.1  Sovrastruttura Stradale 163 g gio 04/03/21 sab 14/08/21

14 4.1.1  Fresature e trasporti a centrale di recupero 10 g gio 04/03/21 dom 14/03/21

15 4.1.2  Strato di base 15 g lun 05/07/21 mar 20/07/21

16 4.1.3  Binder per risagomature 15 g mar 20/07/21 mer 04/08/21

17 4.1.4  Conglomerato Bituminoso per strato di Usura 10 g mer 04/08/21 sab 14/08/21

18 4.2  Captazione acque di piattaforma 90 g sab 10/04/21 ven 09/07/21

19 4.2.1  Scavi e movimenti di materia 30 g sab 10/04/21 lun 10/05/21

20 4.2.2  Cunette - Condotte idriche - Pozzetti - Caditoie Stradali 60 g lun 10/05/21 ven 09/07/21

21 4.3  Muri di recinzione - Muri a secco - Fossi di guardia 10 g gio 03/06/21 dom 13/06/21

22 5 OPERA N. 1 - ROTATORIA AL KM 0+800 162 g mer 05/05/21 gio 14/10/21

23 5.1 Movimenti di materie, scavi, bonifiche e demolizioni 30 g mer 05/05/21 ven 04/06/21

24 5.2 Opere d'arte singolari, opere d'arte minori, lavori di finitura 120 g mar 01/06/21 mer 29/09/21

25 5.2.1  Orlature e opere di arredo urbano 30 g lun 30/08/21 mer 29/09/21

26 5.2.2  Canale di gronda 50 g mar 01/06/21 mer 21/07/21

27 5.2.3  Tombotto scatolare 50x70 20 g gio 22/07/21 mer 11/08/21

28 5.2.4  Pozzetto a monte del Dn 1000 20 g lun 09/08/21 dom 29/08/21

29 5.2.5  Tombino Circolare Dn 1000 15 g ven 27/08/21 sab 11/09/21

30 5.3 Sovrastruttura stradale (rilevati- fondazione e congl. Bituminosi) 117 g ven 04/06/21 mer 29/09/21

31 5.3.1  Rilevati - Fondazione stradale e trasporti 45 g ven 04/06/21 lun 19/07/21

32 5.3.2  Conglomerati Bituminosi 15 g mar 14/09/21 mer 29/09/21

33 5.4  Impianto Di Pubblica Illuminazione 30 g mar 14/09/21 gio 14/10/21

34 5.5  Barriere Metalliche Di Sicurezza 10 g sab 02/10/21 mar 12/10/21

35 6 S.P. N. 26 - ADEGUAMENTO IDRAULICO E RISANAMENTI STRADALI 340 g sab 15/05/21 mer 20/04/22

36 6.1 Movimenti di materia, demolizioni e trasporti 81 g sab 15/05/21 mer 04/08/21

37 6.1.1 Movimenti di materie e trasporti 45 g sab 15/05/21 mar 29/06/21

38 6.1.2 Demolizioni e trasporti 30 g lun 14/06/21 mer 14/07/21

39 6.1.3 Pulizia delle banchine 30 g lun 05/07/21 mer 04/08/21

40 6.2 Demolizioni, fresature, irruvidimenti della viabilità esistente 91 g mer 30/06/21 mer 29/09/21

41 6.2.1 Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 - Lungh.= m 140,00 10 g mer 30/06/21 sab 10/07/21

42 6.2.2 Tratto da progr. 0+960 a progr. 1+910 - L.= m 950,00 40 g lun 12/07/21 sab 21/08/21

43 6.2.3 Tratto da progr. 1+910 a progr. 2+790 - L.= m 880,00 40 g ven 20/08/21 mer 29/09/21

44 6.3 Sovrastruttura stradale (conglomerati bitumonosi) 205 g lun 27/09/21 mer 20/04/22

45 6.3.1 Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 - L.= m 140,00 25 g lun 27/09/21 ven 22/10/21

46 6.3.2 Tratto da progr. 0+960 a progr. 1+910 - L.= m 950,00 30 g lun 07/02/22 mer 09/03/22

47 6.3.3 Tratto da progr. 1+910 a progr. 2+790 - L.= m 880,00 15 g mar 05/04/22 mer 20/04/22

48 6.4 Opere di Attraversamento idraulico (tombini e canali) 265 g dom 04/07/21 sab 26/03/22

49 6.4.1 Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 – Lungh.= m 140,00 60 g dom 04/07/21 gio 02/09/21

50 6.4.2 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 0+960 15 g gio 02/09/21 ven 17/09/21

51 6.4.3 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 1+060 15 g ven 17/09/21 sab 02/10/21

52 6.4.4 Adeguamento attr. Esistente a tombino DN 800 - Progr. 1+140 10 g sab 02/10/21 mar 12/10/21

53 6.4.5 Tombino scatolare Sez. 120x140 mm (L= 12,00 m) - progr. 1+180 15 g mar 12/10/21 mer 27/10/21

54 6.4.6 Tombino scatolare Sez. 70x140 mm (L= 12,00 m) - progr. 1+350 15 g mer 27/10/21 gio 11/11/21

55 6.4.7 Tombino scatolare Sez. 120x140 mm (L= 40,00 m) - progr. 1+660 25 g gio 11/11/21 lun 06/12/21

56 6.4.8 Tombino circolare DN 1.000 (L= 16,00 m) - progr. 1+650 15 g lun 06/12/21 mar 21/12/21

57 6.4.9 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 1+720 10 g mar 21/12/21 ven 31/12/21

58 6.4.10 Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 1+788 15 g ven 31/12/21 sab 15/01/22

59 6.4.11 Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 1+930 15 g sab 15/01/22 dom 30/01/22

60 6.4.12 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+000 10 g dom 30/01/22 mer 09/02/22

61 6.4.13 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+076 10 g mer 09/02/22 sab 19/02/22

62 6.4.14 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+260 10 g sab 19/02/22 mar 01/03/22

63 6.4.15 Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+420 10 g mar 01/03/22 ven 11/03/22

64 6.4.16 Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 2+500 15 g ven 11/03/22 sab 26/03/22

65 6.5 Opere di difesa idraulica per la sovrastruttura stradale 104 g sab 02/10/21 ven 14/01/22

66 6.5.1 Gabbionate 80 g sab 02/10/21 mar 21/12/21

67 6.5.2 Canale Rettangolare Sez. 50 x 50 cm - Lato di Monte 40 g ven 12/11/21 mar 21/12/21

68 6.5.3 Fosso di guardia trapezio in terra 70x70x70 cm - Lato di Valle 15 g mar 07/12/21 mar 21/12/21

69 6.5.4 Muro di Controripa H=1.15 in C.A. 45 g dom 07/11/21 mar 21/12/21

70 6.5.5 Spurgo di canalette e canali esistenti 45 g mar 30/11/21 ven 14/01/22

71 7 ALLARGAMENTO A KM. 5542+682 76 g lun 12/07/21 dom 26/09/21

72 7.1 Demolizioni e Sbancamenti 15 g lun 12/07/21 mar 27/07/21

73 7.2 Sovrastruttura stradale (fondazione e conglomerati bituminosi) 20 g lun 02/08/21 dom 22/08/21

74 7.3 Muri, cordoli, cunette e opere di finitura 20 g lun 06/09/21 dom 26/09/21

75 8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 13420 A KM. 15311 60 g lun 24/01/22 ven 25/03/22

76 8.1 Fresatura e regolarizzazione 30 g lun 24/01/22 mer 23/02/22

77 8.2 Strato di usura 30 g mer 23/02/22 ven 25/03/22

78 9 PULIZIA CIGLI, CUNETTE E CANALI DAL KM. 2740 A KM. 15311 99 g lun 07/02/22 mar 17/05/22

79 9.1 Pulizia cigli e cunette 50 g lun 07/02/22 mar 29/03/22

80 9.2 Pulizia attraversamenti 50 g lun 28/03/22 mar 17/05/22

81 10 SEGNALETICA Orizzontale e Verticale 30 g lun 16/05/22 mer 15/06/22

82 11 Pulizia area di cantiere e smobilizzo 15 g mar 14/06/22 mer 29/06/22

83 12 Fine Attività 1 g mer 29/06/22 mer 29/06/22

Impianto di CantiereImpianto di Cantiere

S.P. N. 26 - ADEGUAMENTO DA Km 0+000 a Km 0+800

 Sovrastruttura Stradale

Fresature e Trasporti a centrale di recupero

 Binder per Risagomature

Conglomerato bituminoso per strato di Usura

 Captazione Acque di Piattaforma

 Scavi e Movimenti di Materia

 Cunette - Condotte idriche - Pozzetti - Caditoie Stradali

 Pulizia ed espurgo dei Fossi di guardia

STRADA CONSORTILE N. 37 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA

 Sovrastruttura Stradale

 Fresature e trasporti a centrale di recupero

 Strato di base

 Binder per risagomature

 Conglomerato Bituminoso per strato di Usura

 Captazione acque di piattaforma

 Scavi e movimenti di materia

 Muri di recinzione - Muri a secco - Fossi di guardia

OPERA N. 1 - ROTATORIA AL KM 0+800

Movimenti di materie, scavi, bonifiche e demolizioni 

Opere d'arte singolari, opere d'arte minori, lavori di finitura

 Orlature e opere di arredo urbano

 Canale di gronda

 Tombotto scatolare 50x70

 Pozzetto a monte del Dn 1000

 Tombino Circolare Dn 1000

Sovrastruttura stradale (rilevati- fondazione e congl. Bituminosi)

 Rilevati - Fondazione stradale e trasporti

 Conglomerati Bituminosi

 Impianto Di Pubblica Illuminazione

 Barriere Metalliche Di Sicurezza

S.P. N. 26 - ADEGUAMENTO IDRAULICO E RISANAMENTI STRADALI

Movimenti di materia, demolizioni e trasporti 

Movimenti di materie e trasporti

Demolizioni e trasporti

Pulizia delle banchine

Demolizioni, fresature, irruvidimenti della viabilità esistente 

Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 - Lungh.= m 140,00 

Tratto da progr. 0+960 a progr. 1+910 - L.= m 950,00 

Tratto da progr. 1+910 a progr. 2+790 - L.= m 880,00 

Sovrastruttura stradale (conglomerati bitumonosi) 

Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 - L.= m 140,00 

Tratto da progr. 0+960 a progr. 1+910 - L.= m 950,00 

Tratto da progr. 1+910 a progr. 2+790 - L.= m 880,00 

Opere di Attraversamento idraulico (tombini e canali) 

Tratto da progr. 0+820 a progr. 0+960 – Lungh.= m 140,00

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 0+960 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 1+060 

Adeguamento attr. Esistente a tombino DN 800 - Progr. 1+140

Tombino scatolare Sez. 120x140 mm (L= 12,00 m) - progr. 1+180 

Tombino scatolare Sez. 70x140 mm (L= 12,00 m) - progr. 1+350

Tombino scatolare Sez. 120x140 mm (L= 40,00 m) - progr. 1+660 

Tombino circolare DN 1.000 (L= 16,00 m) - progr. 1+650 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 1+720 

Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 1+788 

Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 1+930 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+000 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+076 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+260 

Tombino circolare DN 800 (L= 12,00 m) - progr. 2+420 

Tombino circolare DN 1.000 (L= 12,00 m) - progr. 2+500

Opere di difesa idraulica per la sovrastruttura stradale 

Gabbionate 

Canale Rettangolare Sez. 50 x 50 cm - Lato di Monte 

Fosso di guardia trapezio in terra 70x70x70 cm - Lato di Valle 

Muro di Controripa H=1.15 in C.A. 

Spurgo di canalette e canali esistenti

ALLARGAMENTO A KM. 5542+682

Demolizioni e Sbancamenti

Sovrastruttura stradale (fondazione e conglomerati bituminosi)

Muri, cordoli, cunette e opere di finitura

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DAL KM. 13420 A KM. 15311

Fresatura e regolarizzazione

Strato di usura

PULIZIA CIGLI, CUNETTE E CANALI DAL KM. 2740 A KM. 15311

Pulizia cigli e cunette

Pulizia attraversamenti

SEGNALETICA Orizzontale e Verticale

Pulizia area di cantiere e smobilizzo

Fine Attività

gen 21 feb 21 mar 21 apr 21 mag 21 giu 21 lug 21 ago 21 set 21 ott 21 nov 21 dic 21 gen 22 feb 22 mar 22 apr 22 mag 22 giu 22 lug 22 ago 22
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

2021 2022

Critiche

Divisione critica

Attività

Divisione

Cardine

Slittamento

Riepilogo

Riepilogo progetto

Critica riportata

Divisione critica riportata

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Critica

Divisione critica

Avanzamento

Scadenza
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