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1

RISCHIO PREV.
1
2
3
4

RISCHIO EFF.
1
2
3
4

LAVORI IMPORTI

PARZIALI ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

RIEPILOGO:Prev. 01/12/2020 - 24/05/2022 = 540 gg.  Giorni lavorativi Prev.376 gg

31.- Dismissione cantiere

          30.23.5.- 6.6.1 - Fornitura e

          30.23.4.- 6.6.22 - Esecuzione

          30.23.3.- 6.6.22 - Esecuzione

          30.23.2.- segnaletica

          30.23.1.- 1.2.5.2 - trasporto

     30.23.- Trasporto a discarica mater

          30.22.8.- A.P.08 - Fornitura e

          30.22.7.- 3.1.1.2 - Conglomera

          30.22.6.- 3.2.3 - Casseforme p

          30.22.5.- 6.3.7 - Compenso add

          30.22.4.- A.P. 04 - Fornitura

          30.22.3.- 6.3.5 - Fornitura e

          30.22.2.- 6.3.1 - Gabbioni met

          30.22.1.- A.P. 06 - Fornitura

     30.22.- Realizzazione opera a prote

          30.21.4.- 6.1.2.1 - Fondazione

          30.21.3.- 1.5.6 - Compenso add

          30.21.2.- 1.5.5 - Costituzione

          30.21.1.- 1.5.4 - Costituzione

     30.21.- Sottofondazione stradale e

          30.20.6.- 3.2.4 - Fornitura e

          30.20.5.- 3.1.3.5 - Conglomera

          30.20.4.- 3.1.1.2 - Conglomera

          30.20.3.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.20.2.- 3.2.3 - Casseforme p

          30.20.1.- 1.1.5.1 - Scavo a se

     30.20.- Canaletta a monte

          30.19.11.- 6.4.5.1 - Fornitura

          30.19.10.- 6.4.2.3 - Fornitura

          30.19.9.- 1.2.4 - Compenso per

          30.19.8.- 13.8.1 - Formazione

          30.19.7.- 3.1.3.5 - Conglomera

          30.19.6.- 3.1.1.2 - Conglomera

          30.19.5.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.19.4.- 3.2.3 - Casseforme p

          30.19.3.- 13.3.5.3 - Fornitura

          30.19.2.- 1.1.8.1 - Scavo a se

          30.19.1.- 1.1.5.1 - Scavo a se

     30.19.- Condotta a monte

          30.18.4.- 6.3.7 - Compenso add

          30.18.3.- A.P. 04 - Fornitura

          30.18.2.- 6.3.6 - Costituzione

          30.18.1.- 6.3.1 - Gabbioni met

     30.18.- Dreanaggi

          30.17.1.- 4.3.1.3 - Esecuzione

     30.17.- Ripristino tiranti

          30.16.1.- 1.1.8.1 - Scavo a se

     30.16.- Scavi

          30.15.1.- A.P. 01 - Decespugli

     30.15.- Decespugliamento strada a m

          30.14.3.- 6.5.1.6 - Fornitura

          30.14.2.- 6.5.1.3 - Fornitura

          30.14.1.- 6.5.1.1 - Fornitura

     30.14.- Guard rail

          30.13.4.- 1.2.5.2 - trasporto

          30.13.3.- 1.2.5.2 - trasporto

          30.13.2.- 1.2.5.2 - trasporto

          30.13.1.- 1.2.5.2 - trasporto

     30.13.- Trasporto a discarica mater

          30.12.13.- 6.1.6.1 - Conglomer

          30.12.12.- 1.4.2.2 - Scarifica

          30.12.11.- 1.4.1.2 - Scarifica

          30.12.10.- 6.1.6.1 - Conglomer

          30.12.9.- 1.4.2.2 - Scarificaz

          30.12.8.- 1.4.1.2 - Scarificaz

          30.12.7.- 6.1.6.1 - Conglomera

          30.12.6.- 6.1.5.1 - Conglomera

          30.12.5.- 6.1.4.1 - Conglomera

          30.12.4.- 6.1.2.1 - Fondazione

          30.12.3.- 1.5.6 - Compenso add

          30.12.2.- 1.5.5 - Costituzione

          30.12.1.- 1.5.4 - Costituzione

     30.12.- Sottofondazione stradale e

          30.11.13.- 1.2.5.2 - trasporto

          30.11.12.- A.P. 04 - Fornitura

          30.11.11.- A.P. 03 - Fornitura

          30.11.10.- A.P. 02 - Fornitura

          30.11.9.- 6.3.7 - Compenso add

          30.11.8.- 6.3.5 - Fornitura e

          30.11.7.- 6.3.1 - Gabbioni met

          30.11.6.- 3.1.1.2 - Conglomera

          30.11.5.- 1.1.1.1 - Scavo di s

          30.11.4.- 1.1.5.1 - Scavo a se

          30.11.3.- 1.3.4 - Demolizione

          30.11.2.- 1.6.1.2 - Taglio man

          30.11.1.- 1.6.1.1 - Taglio man

     30.11.- Gabbionate

          30.10.9.- 13.7.2.5 - Fornitura

          30.10.8.- 6.4.8 - Fornitura e

          30.10.7.- 6.4.7 - Fornitura e

          30.10.6.- 3.2.4 - Fornitura e

          30.10.5.- 3.1.3.5 - Conglomera

          30.10.4.- 3.1.1.2 - Conglomera

          30.10.3.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.10.2.- 3.2.3 - Casseforme p

          30.10.1.- 1.1.5.1 - Scavo a se

     30.10.- Canaletta a valle

          30.9.11.- 6.4.5.1 - Fornitura

          30.9.10.- A.P. 05 - Fornitura

          30.9.9.- 6.4.2.3 - Fornitura e

          30.9.8.- 1.2.4 - Compenso per

          30.9.7.- 13.8.1 - Formazione d

          30.9.6.- 3.1.3.5 - Conglomerat

          30.9.5.- 3.1.1.2 - Conglomerat

          30.9.4.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.9.3.- 3.2.3 - Casseforme pe

          30.9.2.- 13.3.5.3 - Fornitura

          30.9.1.- 1.1.8.1 - Scavo a sez

     30.9.- Condotta a valle

          30.8.6.- 26.1.3 - Smontaggio a

          30.8.5.- smontaggio ponteggi

          30.8.4.- 6.3.7 - Compenso addi

          30.8.3.- A.P. 04 - Fornitura e

          30.8.2.- 6.3.6 - Costituzione

          30.8.1.- 6.3.1 - Gabbioni meta

     30.8.- Drenaggi

          30.7.4.- A.P. 04 - Fornitura e

          30.7.3.- 6.3.7 - Compenso addi

          30.7.2.- 6.3.5 - Fornitura e p

          30.7.1.- 6.3.1 - Gabbioni meta

     30.7.- Gabbionate a ridosso palific

          30.6.3.- 3.1.3.5 - Conglomerat

          30.6.2.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.6.1.- 3.2.3 - Casseforme pe

     30.6.- Palificate fuori terra

          30.5.2.- 26.1.2 - Nolo- manute

          30.5.1.- 26.1.1.1 - Approntame

     30.5.- Ponteggi

          30.4.2.- 4.1.2.13 - Palo getta

          30.4.1.- 4.1.1.2 - Trasferimen

     30.4.- Palificate lato frana della

          30.3.1.- 1.1.1.2 - Scavo di sb

     30.3.- Scavi

          30.2.5.- 3.1.3.5 - Conglomerat

          30.2.4.- 3.2.1.2 - Acciaio in

          30.2.3.- 3.2.3 - Casseforme pe

          30.2.2.- 4.1.2.13 - Palo getta

          30.2.1.- 4.1.1.1 - Trasferimen

     30.2.- Palificate lato DX della str

          30.1.1.- A.P. 01 - Decespuglia

     30.1.- Decespugliamento strada a va

30.- LAVORI

29.- 26.8.6.2 - WC CHIMICO conforme alla

28.- 26.8.6.3 - BLOCCO INDIPENDENTE DI L

27.- 26.8.6.1 - WC CHIMICO DOTATO DI LAV

26.- 26.8.6.6.2 - Box per isolamento lav

25.- 26.8.6.6.1 - Box per isolamento lav

24.- 26.8.5.5 - CONTROLLO DELLA TEMPERAT

23.- 26.8.7.1 - COSTI PER INFORMAZIONE A

22.- 26.8.5.1 - TERMOMETRO DIGITALE AD I

21.- 26.8.4.3.3 - SANIFICAZIONE/IGIENIZZ

20.- 26.8.4.3.1 - SANIFICAZIONE/IGIENIZZ

19.- 26.8.4.1.2 - SANIFICAZIONE/IGIENIZZ

18.- 26.8.2.8 - ALCOOL DENATURATO SPECIA

17.- 26.8.2.7 - LIQUIDO DISINFETTANTE BI

16.- 26.8.3.2.1 - SANIFICAZIONE AUTOMATI

15.- 26.8.2.6 - DETERGENTE sanificante i

14.- 26.8.2.3 - DISINFETTANTE PER AMBIEN

13.- 26.8.2.1.3 - SOLUZIONE IDROALCOLICA

12.- 26.8.2.2 - DISPENSER AUTOMATICO NO

11.- 26.8.2.1.1 - SOLUZIONE IDROALCOLICA

10.- 26.8.1.12 - TUTA DI PROTEZIONE MONO

9.- 26.8.1.11 - TUTA DI PROTEZIONE MONOU

8.- 26.8.1.9 - SCHERMO FACCIALE (VISIERA

7.- 26.8.1.7 - OCCHIALI A MASCHERINA PER

6.- 26.8.1.4 - GUANTO MEDICALE DI PROTEZ

5.- 26.8.1.2.1 - SEMIMASCHERA FILTRANTE

4.- 26.8.1.1.2 - MASCHERA FACCIALE AD US

3.- 26.8.1.1.1 - MASCHERA FACCIALE AD US

2.- Costi Covid-19 fino al 31/01/2021

          1.2.11.- 26.7.7 - Bagno chimic

          1.2.10.- 26.7.6.2 - Box in lam

          1.2.9.- 26.7.6.1 - Box in lami

          1.2.8.- 26.7.5.2 - Locale serv

          1.2.7.- 26.7.5.1 - Locale serv

          1.2.6.- 26.7.3.2 - Locale mens

          1.2.5.- 26.7.3.1 - Locale mens

          1.2.4.- 26.7.2.2 - Locale spog

          1.2.3.- 26.7.2.1 - Locale spog

          1.2.2.- 26.7.1.2 - Locale igie

          1.2.1.- 26.7.1.1 - Locale igie

     1.2.- Instalalzione baracche

          1.1.22.- 26.5.2 - Estintore po

          1.1.21.- 26.1.39 - Coni per de

          1.1.20.- 26.6.5 - Maschera di

          1.1.19.- 26.6.2 - Occhiali pro

          1.1.18.- 26.6.13 - Cuffia anti

          1.1.17.- 26.6.12 - Giubbetto a

          1.1.16.- 26.6.11 - Tuta ad alt

          1.1.15.- 26.6.1 - Elmetto di s

          1.1.14.- 26.3.5 - Semaforo a 2

          1.1.13.- 26.5.1.1 - Estintore

          1.1.12.- 26.3.4 - Lampeggiante

          1.1.11.- 26.3.2.1 - Segnaletic

          1.1.10.- 26.3.1.2 - Segnaletic

          1.1.9.- 26.3.1.1 - Segnaletica

          1.1.8.- 26.2.4 - Serbatoio per

          1.1.7.- 26.1.41 - Divisore di

          1.1.6.- 26.1.33 - Nastro segna

          1.1.5.- 26.1.32 - Transenna mo

          1.1.4.- 26.1.30 - Cancello in

          1.1.3.- 26.1.29 - Recinzione p

          1.1.2.- 26.1.26 - Recinzione p

          1.1.1.- 26.1.16 - Protezione d

     1.1.- Sicurezza

1.- Incantieramento

DICEMBRE/20

DICEMBRE/20

GENNAIO/21

GENNAIO/21

FEBBRAIO/21

FEBBRAIO/21

MARZO/21

MARZO/21

APRILE/21

APRILE/21

MAGGIO/21

MAGGIO/21

GIUGNO/21

GIUGNO/21

LUGLIO/21

LUGLIO/21

AGOSTO/21

AGOSTO/21

SETTEMBRE/21

SETTEMBRE/21

OTTOBRE/21

OTTOBRE/21

NOVEMBRE/21

NOVEMBRE/21

DICEMBRE/21

DICEMBRE/21

GENNAIO/22

GENNAIO/22

FEBBRAIO/22

FEBBRAIO/22

MARZO/22

MARZO/22

APRILE/22

APRILE/22

MAGGIO/22

MAGGIO/22
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           0,00

           0,00

       1.417,50

       6.312,00

       4.616,70

         461,04

         565,92

         990,00

       1.661,20

         242,96

         228,44

         251,44

         208,48

         121,64

         172,11

       1.093,92

          39,12

         138,00

         276,00

          15,80

          64,40

         255,60

          94,40

         269,10

           0,00

         390,91

       2.150,50

         488,66

       3.812,25

         597,91

       5.669,50

         614,87

       6.001,85

         228,13

         170,51

       4.320,00

           0,00

         185,60

         185,60

          34,00

          96,00

          53,44

         108,20

          35,60

          60,80

         350,64

         495,52

       1.505,52

         134,64

         190,08

         311,96

           9,79

           9,67

       1.429,79

       3.928,80

         524,00

         123,80

          85,28

         409,60

         742,72

         409,66

         848,32

         299,00

         553,16

           0,00

           0,00

       3.134,85

           0,00

       2.950,83

      92.790,48

       2.333,62

      55.022,09

       7.203,36

           0,00

       6.240,00

           0,00

      13.828,87

      82.305,68

           0,00

       2.343,00

         378,00

           0,00

       8.779,99

      64.506,98

      16.161,34

           0,00

      17.721,60

       8.751,60

       1.550,25

       1.069,20

           0,00

      26.158,08

      12.016,80

       4.009,50

       2.862,00

           0,00

       1.074,00

           0,00

       6.982,69

      80.706,08

       4.746,61

       6.304,87

         369,29

       3.231,46

       8.554,35

         482,37

       1.667,82

         248,16

         147,56

           0,00

         954,34

      18.540,63

      12.677,30

      10.134,42

      15.695,52

       4.879,24

          67,68

          54,08

          81,88

           0,00

         277,45

         693,70

       3.488,13

       3.265,96

       7.313,28

       7.412,65

     129.376,00

      67.948,32

      12.036,30

       4.758,61

         812,33

       2.396,79

       4.559,63

           0,00

       1.820,67

       2.002,54

         807,72

       6.298,01

      26.464,90

      20.702,12

      11.362,82

      11.663,03

      10.026,72

      45.602,37

           0,00

           0,00

           0,00

           0,00

       1.965,60

       3.940,83

       2.948,40

         552,83

           0,00

      31.838,90

      58.928,80

      21.032,70

           0,00

       3.134,80

           0,00

       2.380,95

           0,00

       5.224,50

           0,00

       4.359,68

       2.002,80

         623,70

         477,00

           0,00

          53,13

       6.667,67

      78.325,00

       5.424,70

       6.884,94

         410,18

       3.720,39

       8.300,09

         468,03

       1.667,82

         147,56

           0,00

       1.029,19

      18.300,33

      12.766,12

      10.872,87

      16.770,32

       4.443,75

           0,00

         716,80

         788,40

         318,00

         911,30

           0,00

       7.290,15

       5.675,07

       2.917,20

       1.202,85

         658,66

         249,05

         349,16

         411,79

           0,00

           0,00

           0,00

           0,00

       2.736,00

       1.113,68

           0,00

F - Intero cantiere01/12/2020 24/05/2022
01/12/2020 24/05/2022 540

01/12/2020 24/05/2022
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01/12/2020 24/05/2022 540

01/12/2020 24/05/2022
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F - Intero cantiere01/12/2020 24/05/2022
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01/12/2020 24/05/2022 540

01/12/2020 24/05/2022
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01/12/2020 24/05/2022
01/12/2020 24/05/2022 540

F - Intero cantiere01/12/2020 31/01/2021
01/12/2020 31/01/2021 62

01/12/2020 31/01/2021
01/12/2020 31/01/2021 62
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01/12/2020 31/01/2021 62

01/12/2020 31/01/2021
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01/12/2020 31/01/2021 62

01/12/2020 31/01/2021
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01/12/2020 31/01/2021 62

01/12/2020 31/01/2021
01/12/2020 31/01/2021 62

01/12/2020 31/01/2021
01/12/2020 31/01/2021 62

4-B - Strada a Valle-8
04/12/2020 08/12/2020 5

4 8
04/12/2020 08/12/2020 5

B - Strada a Valle09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

09/12/2020 08/03/2021
09/12/2020 08/03/2021 90

9 14
09/03/2021 14/03/2021 6

9-B - Strada a Valle-14
09/03/2021 14/03/2021 6

B - Strada a Valle15/03/2021 12/06/2021
15/03/2021 12/06/2021 90

15/03/2021 12/06/2021
15/03/2021 12/06/2021 90

15/03/2021 12/06/2021
15/03/2021 12/06/2021 90

13 15
13/06/2021 15/06/2021 3

13 15
13/06/2021 15/06/2021 3

15/07/2021 02/08/2021
15/07/2021 02/08/2021 19

16/06/2021 02/07/2021
16/06/2021 02/07/2021 17

16/06/2021 02/07/2021
16/06/2021 02/07/2021 17

16/06/2021 02/07/2021
16/06/2021 02/07/2021 17

16/06/2021 02/07/2021
16/06/2021 02/07/2021 17

B - Strada a Valle3 17
03/07/2021 17/07/2021 15

03/07/2021 17/07/2021
03/07/2021 17/07/2021 15

03/07/2021 17/07/2021
03/07/2021 17/07/2021 15

03/07/2021 17/07/2021
03/07/2021 17/07/2021 15

03/07/2021 17/07/2021
03/07/2021 17/07/2021 15

B - Strada a Valle18 2
18/07/2021 02/08/2021 16

18/07/2021 02/08/2021
18/07/2021 02/08/2021 16

18/07/2021 02/08/2021
18/07/2021 02/08/2021 16

18/07/2021 02/08/2021
18/07/2021 02/08/2021 16

18/07/2021 02/08/2021
18/07/2021 02/08/2021 16

1-2
01/08/2021 02/08/2021 2

1-2
01/08/2021 02/08/2021 2

B - Strada a Valle03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 15/09/2021
03/08/2021 15/09/2021 44

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

03/08/2021 16/09/2021
03/08/2021 16/09/2021 45

B - Strada a Valle17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

17/09/2021 16/10/2021
17/09/2021 16/10/2021 30

B - Strada a Valle17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

17/10/2021 14/01/2022
17/10/2021 14/01/2022 90

B - Strada a Valle15 3
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

15/01/2022 03/02/2022
15/01/2022 03/02/2022 20

30-F - Intero cantiere-3
30/01/2022 03/02/2022 5

30 3
30/01/2022 03/02/2022 5

30 3
30/01/2022 03/02/2022 5

30 3
30/01/2022 03/02/2022 5

30 3
30/01/2022 03/02/2022 5

A - Sede stradale4 18
04/02/2022 18/02/2022 15

04/02/2022 18/02/2022
04/02/2022 18/02/2022 15

04/02/2022 18/02/2022
04/02/2022 18/02/2022 15

04/02/2022 18/02/2022
04/02/2022 18/02/2022 15

19-D - Strada a monte-20
19/02/2022 20/02/2022 2

19-20
19/02/2022 20/02/2022 2

21-D - Strada a monte-25
21/02/2022 25/02/2022 5

21 25
21/02/2022 25/02/2022 5

26-D - Strada a monte-5
26/02/2022 05/03/2022 8

26 4
26/02/2022 04/03/2022 7

6-D - Strada a monte-15
06/03/2022 15/03/2022 10

6 15
06/03/2022 15/03/2022 10

6 15
06/03/2022 15/03/2022 10

6 15
06/03/2022 15/03/2022 10

6 15
06/03/2022 15/03/2022 10

D - Strada a monte16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

16/03/2022 14/04/2022
16/03/2022 14/04/2022 30

D - Strada a monte15 4
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

15/04/2022 04/05/2022
15/04/2022 04/05/2022 20

5-D - Strada a monte-9
05/05/2022 09/05/2022 5

5 9
05/05/2022 09/05/2022 5

5 9
05/05/2022 09/05/2022 5

5 9
05/05/2022 09/05/2022 5

5 9
05/05/2022 09/05/2022 5

10-B - Strada a Valle-20
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

10/05/2022 20/05/2022
10/05/2022 20/05/2022 11

15-D - Strada a monte-20
15/05/2022 20/05/2022 6

15 20
15/05/2022 20/05/2022 6

21 23
21/05/2022 23/05/2022 3

21 23
21/05/2022 23/05/2022 3

21 23
21/05/2022 23/05/2022 3

21 23
21/05/2022 23/05/2022 3

24-F - Intero cantiere-24

24/05/2022 24/05/2022 1

                     53.183,62

                     53.183,62

                     64.297,70

                    117.481,32

                  52.149,64

                 169.630,96

                     41.170,20

                    210.801,15

                    34.486,00

                   245.287,16

                     35.635,54

                    280.922,70

                    96.527,07

                   377.449,77

                     81.892,30

                    459.342,07

                     82.443,22

                    541.785,29

                    72.146,01

                   613.931,30

                     76.891,10

                    690.822,40

                    83.887,54

                   774.709,94

                     86.683,79

                    861.393,73

                    160.532,17

                  1.021.925,90

                 147.990,86

               1.169.916,76

                     72.741,54

                  1.242.658,30

                   106.086,32

                 1.348.744,63

40.127,55

1.388.872,18


