
D.R.S. n. 001731

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

 Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
  e dei Trasporti

       Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

                                                         Il Dirigente del Servizio

                                                                                                                        Prov. SR 2006/03

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i. ed  in particolare l'art. 
42 comma 11 e l'art. 51 comma 4;

Visto l'art.  11  della  legge  regionale  13.01.2015,  n.  3  secondo  il  quale,  a  decorrere 
dall'1.01.2015,  la  Regione  applica  le  disposizioni  del  sopracitato  decreto  legislativo 
n.118/2011, e s.m.i., secondo quanto previsto dallo stesso art. 11 ed in particolare dal 
comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'art. 51, comma 10, del D.lgs. n. 
118/2011  e  ss.mm..ii.,  che  per  l'esercizio  finanziario  2016,  continuano  a  trovare 
applicazione,  con  riferimento  all'Amministrazione  Regionale,  le  disposizioni  regionali 
vigenti che disciplinano le modalità ed inviduano le competenze in materia di variazioni di 
bilancio;

Vista la  Legge  n.  241  del  7.08.1990  recante “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche 
ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999; 
Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
Visto il  D.P.R.  21.12.1999  n.  554,  concernente  il  Regolamento  di  attuazione  della  legge 

quadro in materia di Lavori Pubblici;
Vista la  L.R.  n.  10  del  15.05.2000  concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e 

l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
Visto l’art. 8 della L.R. n. 10 del 15.05.2000 recante le funzioni dei dirigenti;
Visto il  D.P.Reg.  14.06.2016,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  

regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7.05.2015, n. 9.  
Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.”;

Visto il D.D.G. n. 1549 del 06.07.2016, con il quale è stato conferito all’Ing. Vincenzo Falletta 
l’incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;

Visto il  decreto legislativo 12.04.2006,  n. 163 “Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;

Vista la circolare 18.09.2006 dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici inerente l’applicazione 
nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
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Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006;
Visti i  Regolamenti  C.E. n. 1260/99 e n.  1685/2000 e successive modifiche e integrazioni 

recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il  Regolamento  C.E.  n.  1159  del  30.05.2000,  relativo  alle  azioni  informative  e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 
Visto il  Programma  Operativo  regionale  2000/2006  per  la  Sicilia  n.  1999.IT.16.PO.011, 

approvato  in  data  08.08.2000  dalla  Commissione  Europea  con  decisione  C/2000  n. 
2346;

Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di 
giunta regionale  n.  207 del  31.05.2004 e n.  404 del  21.12.2004 ed in  particolare  la 
scheda tecnica della Misura 6.01;

Visto il  Bando  per  la  selezione  degli  interventi  di  “Completamento,  adeguamento  e 
ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato 
con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;

Visto il D.D.G. n. 444 del 13.04.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 20.04.06 al n. 171, con 
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa 
agli  interventi  di  “Completamento,  adeguamento  e  ammodernamento  rete  stradale  a 
valere sulla misura 6.01, linea b- interventi provinciali”, ed il relativo allegato, che fa parte 
integrante dello stesso decreto;

Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di 
attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;

Vista la L.R.  n.  12 del  12.07.2011 concernente la  disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il  D.P.Reg.  31.01.2012  n.  13,  concernente  il  Regolamento  di  attuazione  della  legge 
regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, 

della L.R. n. 9 del 7.05.2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul 
sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio 
di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi; 

Vista la  L.R.  n.  8  del  24.03.2014  che  istituisce  i  Liberi  Consorzi  Comunali  e  le  Città 
Metropolitane; 

Vista la  L.R.  n.  15  del  04.08.2015  concernente  disposizioni  in  materia  di  Liberi  Consorzi 
Comunali e Città Metropolitane e s.m. e i.; 

Vista la L.R. n. 8 del 09.05.2017 concernente disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2017. Legge di stabilità regionale;

Vista la L.R. n. 9 del 09.05.2017 concernente Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;

Visto il D.D.G. n. 1837/15 bis del 11.12.2006, scheda n. 81, registrato alla Corte dei Conti in 
data 07/02/2007, reg. n. 1, foglio n. 20, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – 
Cassaro  –  Ferla”  tratto  dal  Km.  13+00  al  Km.  16+800”,  C.I. 
1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179 dell’importo di € 4.469.203,52 di cui € 2.908.595,13 
per lavori a base d’asta, € 23.268,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 1.560.608,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Tale progetto 
è cofinanziato per € 1.320.199,63  a carico dell'Ex Provincia Regionale di Siracusa oggi 
denominata  Libero Consorzio  Comunale  di  Siracusa (giusta delibera G.P.  n.  272 del 
26.07.2006  accensione  Mutuo  Cassa  DD.PP.  -  Posizione  4472892/00)  e  per  € 
3.149.003,89 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006;
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Vista la  nota  prot.  n.  18133  del  12.03.2007  Ex  Area  2  di  questo  Dipartimento,  recante 
“Orientamenti per la gestione degli interventi imputati alla Misura 6.01” - Risorse Liberate, 
ed in particolare i contenuti relativi all'ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti 
degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;

Visto il  D.D.G.  n.  2849/S6.02  del  11.12.2008,  scheda  n.  81,  registrato  alla  Rag.  Centrale 
LL.PP.  in  data  17.12.2008  al  n.  69,  con  il  quale  è  stata  impegnata  la  somma di  € 
2.970.542,01 per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, a valere sulle Risorse Liberate 
POR Sicilia 2000/2006, cap. 673903 del bilancio della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. n. 956/S6.02 del 05.06.2009, scheda n. 81, registrato alla Corte dei Conti in 
data 24.06.2009,  reg.  n.  1,  foglio  n.  37,  con il  quale si  è  preso atto della  Perizia di 
Variante  e  Suppletiva  redatta  ai  sensi  dell'art.  25  comma  1  lett.  b  del  testo  della 
L. 109/94, coordinato con le norme della vigente legislazione regionale, relativa ai “Lavori 
di consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto  dal  Km.  13+00  al  Km.  16+800”,  C.I.  1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179 
dell'importo di € 4.469.203,52 di cui € 2.780.544,61 per lavori a base d'asta al netto delle 
economie, comprensive di € 23.984,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, € 1.427.583,27 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 261.075,64 
per economie, la suddetta perizia trova copertura finanziaria per € 2.965.046,90 a valere 
sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006, cap. 673903 del Bilancio della Regione 
Siciliana e per  € 1.243.080,89  a carico dell'Ex Provincia Regionale di Siracusa  oggi 
denominata Libero Consorzio Comunale di  Siracusa (giusta delibera G.P.  n.  272 del 
26.07.2006 accensione Mutuo Cassa DD.PP. - Posizione 4472892/00);

Vista la nota prot. n. 32991 del 16.06.2011 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa 
oggi  denominata Libero Consorzio Comunale  di  Siracusa ha chiesto l'accreditamento 
della  somma di  € 477.093,90,  allegando  la  nomina del  nuovo  R.U.P.  e  la  perizia  di 
variante n. 2, dei lavori in argomento;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 27.05.2010, trasmessa con nota prot. n. 32991 
del  16.06.2011  dalla  Ex  Provincia  Regionale  di  Siracusa,  oggi  Libero  Consorzio 
Comunale  di  Siracusa,  con  la  quale  è  stato  nominato  R.U.P.  dei  “Lavori  di 
consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto dal Km. 13+00 al Km. 16+800”, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179 il Geom. 
Francesco Tinè in sostituzione del precedente RUP andato in quiescenza;

Vista la nota prot. n. 70005 del 28.07.2011 con la quale questo Ufficio ha restituito la perizia 
pervenuta  invitando  l'Ex  Provincia  Regionale  di  Siracusa  oggi  denominata  Libero 
Consorzio  Comunale  di  Siracusa  a  ritrasmetterla  in  originale  o  in  copia  conforme, 
completa di data di redazione, di riferimento normativo e di approvazione in linea tecnica 
ed amministrativa, nonché per quanto riguarda le competenze tecniche di attenersi alle 
disposizioni contenute nella nota pro. n. 18133 del 12.03.2007 dell'Ex Area 2 di questo 
Dipartimento;

Vista la nota prot. n. 58584 del 24.10.2011 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa 
oggi denominata Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso la 2^ Perizia di 
Variante e Suppletiva, dei lavori in argomento, datata 03.06.2009 redatta ai sensi dell'art. 
25  comma  1/b  L.  109/94,  ed  approvata  sia  dal  R.U.P.  con  parere  apposto  sugli 
elaborati, sia con Delibera G.P. n. 324 del 05.11.2009 di approvazione, dell'importo di € 
4.619.368,40 di  cui  €  2.922.198,50 per  lavori  a  base d'asta al  netto delle  economie, 
comprensive di € 25.206,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 
1.422.793,86  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  ed  €  274.386,04  per 
economie,  con  un  maggiore  importo  di  €  136.864,48  posto  a  carico  del  bilancio 
Provinciale  utilizzando  la  disponibilità  di  cui  al  mutuo  Cassa  DD.PP.  Posizione 
4472892/00;

Vista la  nota  prot.  n.  95277  del  31.10.2011,  con  la  quale  questo  Ufficio  ha  trasmesso  al 
Servizio  21 di  questo  Dipartimento,  per  il  competente  esame in  linea  tecnica,  la  2^ 
Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in argomento, in uno al progetto ed alla 1° 
P.V.S. approvata con DDG n. 956 del 05.06.2009;

Vista la  nota  prot.  n.  4438  del  17.01.2012  con  la  quale  questo  Ufficio  ha  invitato  la  Ex 
Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a porre in 
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essere gli atti necessari per il superamento delle osservazioni mosse dal Servizio 21 di 
questo Dipartimento con nota prot. n. 112786 del 19.12.2011;

Vista la nota prot. n. 10147 del 13.02.2012 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa, 
oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha controdedotto alle osservazioni mosse 
da questo Ufficio e dal Servizio 21 di questo Dipartimento;

Vista la  nota  prot.  n.  40106  del  23.04.2012 con la  quale  questo  Ufficio  ha trasmesso  al 
Servizio  21  di  questo  Dipartimento,  per  il  competente  esame  in  linea  tecnica,  le 
controdeduzioni,  la  2^  P.V.S.,  in  uno  al  progetto  ed  alla  1^  P.V.S.  dei  “Lavori  di 
consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto dal Km. 13+00 al Km. 16+800”, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179;

Vista la  nota  prot.  n.  60243  del  22.06.2012  con  la  quale  questo  Ufficio  ha  invitato  la  Ex 
Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a porre in 
essere gli atti necessari per il superamento delle osservazioni mosse dal Servizio 21 di 
questo Dipartimento con nota prot. n. 46160 del 14.05.2012;

Vista la nota prot. n. 110397 del 13.11.2012 con la quale, nel sollecitare il riscontro alla nota 
prot.  n. 60243 questo Ufficio ha rappresentato all'Ex Provincia Regionale di Siracusa, 
oggi  Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa,  che  qualunque  richiesta  di  accredito 
somme non potrà essere presa in considerazione fino a quando la 2^ P.V.S. dei lavori in 
argomento non verrà perfezionata col decreto di presa d'atto;

Vista la nota prot. VIII sett. n. 142 del 14.01.2013 (prot. Gen. n. 3099 del 15.01.2013) con la 
quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 
“nel chiarire definitivamente i dubbi riscontrati da questo Assessorato, a completamento  
della  documentazione  già  inviata  ed  alle  informazioni  richieste”,  ha  fornito  ulteriori 
chiarimenti  ed ha trasmesso la Dichiarazione resa dal Direttore dei  Lavori  “Avvisi  ad 
opponendum” e la relazione tecnica della 2° Perizia di Variante;

Vista nota prot. 11028 del 01.02.2013 con la quale questo Ufficio ha trasmesso al Servizio 
21 di  questo Dipartimento:  le  superiori  osservazioni,  la  2^ P.V.S.,  il  progetto e la  1^ 
P.V.S. dei  “Lavori di consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – 
Cassaro  –  Ferla”  tratto  dal  Km.  13+00  al  Km.  16+800”,  C.I. 
1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179;

Vista la nota prot. n. 20427 del 28.02.2013 con la quale il Servizio 21 di questo Dipartimento 
facendo  riferimento  alla  provinciale  n.  142  del  14.01.2013  (prot.  Gen.  n.  3099  del 
15.01.2013) “ha  ritenuto  superato  il  rilievo  di  cui  al  punto  1°  delle  note  prot.  n.  
112786/2011  e  n.  46160/2012  rilevando  invece  che  la  dichiarazione  del  D.L.  riferita  
all'intervento nel suo complesso pare in contrasto con la presenza di piano particellare  
d'esproprio agli atti di progetto ed ancora per quanto attiene il rilievo di cui al punto 2°  
delle citate note, rinvia ogni valutazione in sede di atti di contabilità finale e collaudo”;

Vista la nota prot.  n.  27429 del 20.03.2013 con la quale questo Ufficio con riferimento alle 
criticità  emerse  sulla  2^  P.V.S.  sia  sugli  aspetti  espropriativi,  che  sulle  planimetrie 
adeguate  alla  realizzazione  dell'opera  dei  lavori  di  che  trattasi,  ha  convocato  una 
riunione per il giorno 27.03.2013; 

Visto il Verbale della riunione del 27.03.2013, che si è svolta presso i locali del Dipartimento 
I.M.T. Ex Servizio 21, dal quale sono emerse della criticità sulla 2^ P.V.S. con particolare 
riferimento  alle  questioni  in  materia  di  espropri  ed  oneri  ad  essi  legati,  nonché  alle 
esigenze di perfezionamento degli elaborati di perizie identificativi dell'allocazione degli 
interventi.  Il  RUP  ha  assicurato  che  provvederà  al  più  presto  agli  adempimenti  di 
adeguamento e perfezionamento degli atti, con il necessario supporto della D.L., così da 
consentire i successivi adempimenti di questa amministrazione;

Vista la nota prot. n. 24444 del 22.05.2013 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa, 
oggi  Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa,  facendo  seguito  alla  riunione  del 
27.03.2013 ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa sulla 2^ P.V.S.  redatta dalla 
D.L.  (dalla  quale viene rappresentato che il  quadro economico della  2^ P.V.S.  dovrà 
essere rimodulato come da assestamento finale di spesa prodotto a consuntivo), n° 2 
elaborati  grafici  e  copia  della  Determina  Dirigenziale  n°  197  del  10.05.2013  di 
approvazione del quadro di assestamento finale della spesa dei lavori di che trattasi;
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Vista la nota prot. n. 25623 del 24.05.2013 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa 
oggi denominata Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel richiedere l'accreditamento 
della somma di  € 477.093,90, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 197/VII 
Settore del 10.05.2013 di approvazione del Quadro di assestamento finale della spesa, 
dei lavori in argomento;

Vista la  nota  prot.  n.  51231  del  12.06.2013  con  la  quale  questo  Ufficio  ha  trasmesso  al 
Servizio  21 di  questo Dipartimento,  per il  competente esame in linea tecnica,  gli  atti 
pervenuti (rif. nota prot. n. 24444 del 22.05.2013), in uno alla 2^ P.V.S., al progetto ed 
alla 1^ P.V.S. dei  “Lavori di consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 
“Buccheri  –  Cassaro  –  Ferla”  tratto  dal  Km.  13+00  al  Km.  16+800”,  C.I. 
1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179;

Vista la nota prot.  n.  59983 del  18.07.2013 con la  quale l'Ex Servizio 21 del  Dipartimento 
Regionale Tecnico ha restituito il carteggio a questo Ufficio significando che con esso 
“non sono stati prodotti elaborati integrativi e/o di rettifica di 2^ Perizia”;

Vista la nota prot.  n.  101834 del 31.07.2013 con la quale questo Ufficio ha restituito la 2^ 
P.V.S.,  affinché  l'Amministrazione  Provinciale  oggi  Libero  Consorzio  Comunale  di 
Siracusa,  provvedesse  a  porre  in  essere  gli  atti  necessari  per  il  superamento  delle 
osservazioni formulate da questo Dipartimento (Servizio 9 ed Ex Servizio 21) di cui alle 
note sopra citate, nonché a rimodulare il quadro economico della 2^ P.V.S.;

Vista la nota prot. n. 45780 del 04.11.2013 con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa 
oggi  denominata  Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa  oltre  a  richiedere 
l'accreditamento  della  somma di  €  637.190,55 ha  controdedotto  alle  osservazioni  di 
questo Ufficio, ribadendo che le spese per le competenze tecniche ed ogni altro onere 
che non rientri tra le voci di spesa ammissibili a finanziamento sono a totale carico del 
cofinanziamento  della  Provincia,  ed ha trasmesso ad integrazione della  2^ Perizia  di 
Variante e Suppletiva, gli elaborati grafico-contabile nn. 1 e 2, la Deliberazione n. 324 del 
05.11.2009 di approvazione della medesima, il Decreto definitivo di esproprio n. 66 del 
14.06.2007 e la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 10.05.2013 di approvazione del 
Quadro di assestamento finale della spesa, in uno al prospetto riepilogativo delle spese 
sostenute e da sostenersi, con imputazione alle diverse fonti di finanziamento, dei lavori 
in argomento;

Vista la nota prot. n. 121836 del 05.12.2013 con la quale questo Ufficio ha trasmesso all'Ex 
Servizio  21  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  per  il  competente  esame  in  linea 
tecnica, gli atti pervenuti, in uno alla 2^ P.V.S., al progetto ed alla 1^ P.V.S. dei  “Lavori di 
consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto dal Km. 13+00 al Km. 16+800”, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179;

Vista la nota prot. n. 1208/DRT del 16.01.2014 con la quale l'Ex Servizio 21 del Dipartimento 
Regionale Tecnico ha restituito il  carteggio a questo Ufficio evidenziando e ribadendo 
che: “le planimetrie trasmesse sono elaborati grafico-contabili e non elaborati integrativi  
alla  2°  p.v.s.  completi  dei  relativi  parere  tecnici  ed  amm.vi,  sicché seppure detti  atti  
contabili  sembrino  avere  superato  in  fatto  i  rilievi  evidenziati,  formalmente  la  perizia  
risulta  ancora  priva  di  planimetrie  (vistate  ed approvate)  adeguate  alla  realizzazione  
dell'opera. Ad ogni buon fine si torna a ribadire, in considerazione che non si riesce ad  
ottenere degli elaborati grafici integrativi con copertina relativa alla 2° p.v.s. munita di  
visti  di approvazione, il contenuto della nota n. 20427 del 28.02.2013 con la quale si  
intendeva superare, almeno per gli aspetti squisitamente tecnici, i richiamati rilievi”;

Considerato che l'Ex Servizio 21 del  Dipartimento Regionale  Tecnico con la  nota sopra citata ha 
ritenuto superati  “...almeno per gli aspetti squisitamente tecnici, i richiamati rilievi” sulla 
2° p.v.s. e che la Ex Provincia Regionale di Siracusa oggi denominata Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa ha controdedotto alla osservazioni di questo Ufficio trasmettendo 
la  Determinazione  Dirigenziale  n.  197 del  10.05.2013 di  approvazione del  Quadro di 
assestamento finale della spesa, in uno al prospetto riepilogativo delle spese sostenute e 
da sostenersi, questo Ufficio stante il lungo lasso di tempo trascorso, procede alla presa 
d'atto della 2° Perizia di Variante e Suppletiva e dell'Assestamento Finale della spesa;

Vista la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva, dei lavori in argomento, redatta in data 03.06.2009 
ai sensi dell'art. 25 comma 1/b L. n° 109/94 approvata dal R.U.P., con parere apposto 

5



sugli  elaborarti,  e  con  Delibera  G.P.  n.  324  del  05.11.2009,  dell'importo  di  € 
4.619.368,40, con il seguente quadro economico:

  
A) IMPORTO DEI LAVORI: 
 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso        €  3.150.845,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       25.206,76

                                   SOMMANO €  3.125.638,44

Lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% €  2.896.991,74
                     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         €       25.206,76

                                                   Totale importo al netto del ribasso d’asta €  2.922.198,50
                     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Oneri di discarica €       38.000,00
- Per IVA 20% sui lavori €     584.439,70
- Spese tecniche €     653.893,17
- Pubblicazione espropri €       10.000,00
- Spese voltura e trascrizioni decreti €       40.000,00
- Art.18 L109/94 Responsabile UTP €       40.960,99
- Pubblicazione gara €       13.000,00
- Collaudo amministrativo €       30.000,00
- Collaudo statico in corso d’opera €       12.500,00

                                                                        SOMMANO  €  1.422.793,86 €  1.422.793,86  
Totale importo perizia €  4.344.992,36

C) ECONOMIE:
- Ribasso d’asta sui lavori di Perizia             €      228.646,70
- IVA sul ribasso                                            €        45.729,34

Totale Economie   €      274.376,04         €     274.376,04  
Totale €  4.619.368,40

Vista la Deliberazione della  Giunta Provinciale  n.  324 del 05.11.2009,  trasmessa con nota 
prot. n. 58584 del 24.10.2011, con la quale l'Ex Provincia Regionale di Siracusa oggi 
Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa  ha  approvato  la  2°  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva  con  il  quadro  economico  sopra  riportato,  con  un  maggiore  importo  di  € 
136.864,48 posto a carico del bilancio Provinciale utilizzando la disponibilità di  cui  al 
mutuo Cassa DD.PP. Posizione 4472892/00;

Vista la Determinazione Dirigenziale  n.  197 del  10.05.2013 di  approvazione del  Quadro di 
assestamento finale della spesa, con il seguente quadro economico:

 A) IMPORTO DEI LAVORI: 
 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso        €  3.150.845,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       25.206,76

                                   SOMMANO €  3.125.638,44

Lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% €  2.896.991,74
                     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         €       25.206,76

                                             Totale importo al netto del ribasso d’asta €  2.922.198,50
                     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Per IVA 20% sui lavori €     584.585,80
- Oneri pubblicazioni €       11.939,22
- Oneri propedeutici all'appr. del progetto     €       39.890,13
- Art.18 L109/94 Responsabile UTP             €        38.102,61

                     - Collaudo amministrativo €         7.678,58
                     - Collaudo statico in corso d’opera                €       11.249,00
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- Competenze tecniche €     607.524,86
 SOMMANO €  1.300.970,20 €  1.300.970,20 
                        Totale importo perizia €  4.223.168,70

C) ECONOMIE:
- Ribasso d’asta sui lavori di Perizia             €      228.646,70
- IVA sul ribasso                                            €        45.729,34
- Ulteriori economie €      108.523,26

Totale Economie   €      382.899,30         €     382.899,30  
         Totale  €  4.606.068,00

Considerato che, ai sensi del  § 10 del bando (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i 
ribassi  d’asta  e  tutte  le  economie,  sono  a  totale  decurtazione  del  cofinanziamento 
regionale;

Considerato che l’importo di  € 4.223.168,70  al netto delle economie  del Quadro di  Assestamento 
Finale della Spesa, approvato con Determina Dirigenziale n. 197 del 10.05.2013 trova 
copertura finanziaria per € 2.766.104,59 (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate 
POR Sicilia 2000/2006 impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 
2849  del  11.12.2008  (€  2.970.542,01)  e  per  €  1.457.064,11 (€  1.320.199,63  +  € 
136.864,48)  a  carico  dell'Ex  Provincia  Regionale  di  Siracusa  oggi  Libero  Consorzio 
Comunale  di  Siracusa (giuste  delibere  GG.PP.  n.  272  del  26.07.2006 e  n.  324  del 
05.11.2009,  utilizzando  la  disponibilità  di  cui  al  mutuo  Cassa  DD.PP.  Posizione 
4472892/00);

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della 2^ Perizia di Variante e Suppletiva, dei “Lavori  di 
consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto dal Km. 13+00 al Km. 16+800”, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179, redatta 
in data 03.06.2009 ai sensi dell'art. 25 comma 1/b L. n. 109/94, approvata dal R.U.P.,  
con  parere  apposto  sugli  elaborati,  e  con  Delibera  G.P.  n.  324  del  05.11.2009  e 
dell'Assestamento finale della spesa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 197 
del 10.05.2013;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 Si prende atto della 2^ Perizia di Variante e Suppletiva, dei “Lavori  di consolidamento e 

ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” tratto dal Km. 13+00 
al Km. 16+800”, C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179, redatta in data 03.06.2009 ai 
sensi dell'art. 25 comma 1/b L. n° 109/94, approvata dal R.U.P., con parere apposto 
sugli elaborati, e con Delibera G.P. n. 324 del 05.11.2009, dell’importo di € 4.619.368,40, 
con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI: 
 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso        €  3.150.845,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       25.206,76

                                   SOMMANO €  3.125.638,44

Lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% €  2.896.991,74
                     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         €       25.206,76

                                                   Totale importo al netto del ribasso d’asta €  2.922.198,50
                     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Oneri di discarica €       38.000,00
- Per IVA 20% sui lavori €     584.439,70
- Spese tecniche €     653.893,17
- Pubblicazione espropri €       10.000,00
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- Spese voltura e trascrizioni decreti €       40.000,00
- Art.18 L109/94 Responsabile UTP €       40.960,99
- Pubblicazione gara €       13.000,00
- Collaudo amministrativo €       30.000,00
- Collaudo statico in corso d’opera €       12.500,00

                                                                        SOMMANO  €  1.422.793,86 €  1.422.793,86  
Totale importo perizia €  4.344.992,36

C) ECONOMIE:
- Ribasso d’asta sui lavori di Perizia             €      228.646,70
- IVA sul ribasso                                            €        45.729,34

Totale Economie   €      274.376,04         €     274.376,04  
Totale €  4.619.368,40

Art. 3 Si  prende  atto  del  Quadro  di  Assestamento  Finale  della  Spesa,  dei  “Lavori   di 
consolidamento e ripristino strada provinciale S.P. n. 10 “Buccheri – Cassaro – Ferla” 
tratto  dal  Km.  13+00  al  Km.  16+800”,  C.I.  1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/179, 
approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  197  del  10.05.2013  con  il  seguente 
quadro economico:

 A) IMPORTO DEI LAVORI: 
 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso        €  3.150.845,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       25.206,76

                                   SOMMANO €  3.125.638,44

Lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% €  2.896.991,74
                     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         €       25.206,76

                                             Totale importo al netto del ribasso d’asta €  2.922.198,50
                     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Per IVA 20% sui lavori €     584.585,80
- Oneri pubblicazioni €       11.939,22
- Oneri propedeutici all'appr. del progetto     €       39.890,13
- Art.18 L109/94 Responsabile UTP             €        38.102,61

                     - Collaudo amministrativo €         7.678,58
                     - Collaudo statico in corso d’opera                €       11.249,00

- Competenze tecniche €     607.524,86
 SOMMANO €  1.300.970,20 €  1.300.970,20 
                        Totale importo perizia €  4.223.168,70

C) ECONOMIE:
- Ribasso d’asta sui lavori di Perizia             €      228.646,70
- IVA sul ribasso                                            €        45.729,34
- Ulteriori economie €      108.523,26

Totale Economie   €      382.899,30         €     382.899,30  
         Totale  €  4.606.068,00

Art. 4 L’importo di €  4.223.168,70 al netto delle economie trova copertura finanziaria per per € 
2.766.104,59 (quota Regione)  a valere sulle  Risorse Liberate POR Sicilia  2000/2006 
impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2849 del 11.12.2008 (€ 
2.970.542,01) e per  € 1.457.064,11 (€ 1.320.199,63 + € 136.864,48) a carico dell'Ex 
Provincia Regionale di  Siracusa oggi  Libero Consorzio Comunale di  Siracusa (giuste 
delibere  GG.PP.  n.  272  del  26.07.2006 e  n.  324  del  05.11.2009,  utilizzando  la 
disponibilità di cui al mutuo Cassa DD.PP. Posizione 4472892/00);

Art. 5 La  Ex Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa è 
tenuta ad osservare quanto disposto con i DD.DD.GG. n. 1837/15 bis del 11.12.2006, e 
n.  2849/S6.02  del  11.12.2008  e  n.  956/S6.02  del  05.06.2009 che  qui  si  intendono 
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integralmente  richiamati  e  nel  rispetto  dei  contenuti  della  nota  prot.  n.  18133  del 
12.03.2007 dell’ex Area 2 di questo Dipartimento, recante ”Orientamenti per la gestione 
degli  interventi  finanziati  con le  risorse liberate  della  Misura  6.01,  ed in  particolare  i 
contenuti relativi all’ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di 
progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;

Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 
n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7.05.2015 
che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione 
Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di  
emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 7 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  delle 
Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. 
A  registrazione  avvenuta  sarà  pubblicato,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, lì  26 LUG 2017 
                                                                                     

                  Il Funzionario Direttivo
                      F.to Rag. Annibale Pisciotta
                         
                        
                       
                        Il Responsabile della S9.02
                         F.to Ing. Francesco Corso

             Il Dirigente del Servizio
                   F.to Ing.Vincenzo Falletta
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