D.D.G.n. 80025 / 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

RAVVISATA

IL RAGIONIERE GENERALE

lo Statuto della Regione siciliana;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.° 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’ Amministrazione della Regione siciliana;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i
commi 3, 8, 9 e 11 dell'articolo 42 ed il comma 2, lettera g), dell'articolo 51;

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 e l'articolo 2 della legge regionale
31 dicembre 2015, n.32;

il D.1gs. 27 dicembre 2019, n.158 e la conseguente delibera della Giunta Regionale del 13
febbraio 2020, n. 52, nonché le norme in essa richiamate;

Part. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche e
integrazioni;
Part. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il D.P. Reg. n.2521 dell’8/06/2020 con il quale ¢ stato conferito al Dott. Ignazio Tozzo
I’incarico di Dirigente generale del dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n.199 del 28/05/2020;

il D.R.G. n.1906 del 2/08/2019 con il quale a Luparello Paolo ¢ stato conferito I'incarico di
dirigente responsabile della RAGIONERIA CENTRALE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA'

il D.D.G. n. 229 del 26/02/2018 con il quale i Direttori Capo delle Ragionerie Centrali presso gli
Assessorati regionali sono delegati alla firma dei provvedimenti di variazione al bilancio per la
reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

la Legge Regionale n. 10 del 12/05/2020 che approva il bilancio della Regione Siciliana per
I'anno finanziario 2020e per il triennio 2020-2022

la delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 con cui si approva il 'Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022' e il 'Bilancio Finanziario
Gestionale per I'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022";

la nota n. 51218 del 02/11/2020 dell' ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' con cui si chiede la reiscrizione nel bilancio della
Regione, per il corrente esercizio finanziario della somma di euro 110.154,01 eliminata per
perenzione amministrativa;

che la somma di euro 110.154,01 ¢ stata eliminata dal bilancio regionale alla chiusura
dell’esercizio 2010 e risulta tra la somme perenti come da allegato prospetto;

di apportare al bilancio della Regione per I'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione
in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 le
necessarie variazioni;

la necessita di iscrivere al capitolo 672082 la somma di euro 110.154,01 per il pagamento dei
residui eliminati per perenzione amministrativa, con il contemporaneo utilizzo di pari importo
delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione da iscrivere a valere del
capitolo di entrata. 8;



DECRETA
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta
regionale n. 172 del 14/05/2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONE
ENTRATA COMPETENZA CASSA

AVANZO FINANZIARIO

CAPITOLO 8 +110.154,01
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte
conto capitale.
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

MISSIONE 20 Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA 3  Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti
MACRO AGGREGATO  1.10 Altre spese correnti

CAPITOLO 215710 - 110.154,01
Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA E DEI TRASPORTI

TITOLO 10 Trasporti e diritto alla mobilita
PROGRAMMA 3 Trasporto per vie d'acqua

MISSIONE 0 Disavanzo di Amministrazione
MACRO AGGREGATO  2.02 |nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni
CAPITOLO 672082 +110.154,01 +110.154,01

Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall' accordo di programma
qguadro sul trasporto marittimo

Art. 2

1l presente decreto sara pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e s.m.i..

Per il RAGIONBORECaROEfiERple da:
IL DIRETTORFEUAPARELLO
Palermo, 04/11/2020 ELLA RAGIOIE#%LQ RNRIG2D
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Prospetto relativo alla richiesta di riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4

Spese in c/Capitale

Allegato al D.A. n. _ 80025 del 04.11.2020
PARTITE DI CUI SI RICHIEDE LA REISCRIZIONE
NOTA ASSESSORATO ESTREMI DELLIMPEGNO E DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTITA ELIMINATA ESTREMI DI Part. IMPORTO PARTITA IMPORTO DI CUI CAPITOLO
ELIMINAZ. Quota ELIM. AL NETTO IMPORTO GIA' SI CHIEDE LA ESERC.
NUMERO DATA N.IMP. CAPITOLO OGGETTO NUM.DEC. DATA (CAPITOLO) DELLE RIDUZIONI REISCRITTO REISCRIZIONE IN CORSO
51218 02/11/2020 1 672082 LEGALE RAPPRESENTANTE COMUNE IP 672082 0
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 06/03/2008 4.307.652,90 83.354,94 110.154,01] 672082
2008 | 284 2010 10
TOTALE 110.154,01
PROSPETTO

Prospetto n.

133454 | 2020
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lcalderone

Font monospazio

80025



lcalderone

Font monospazio

04.11.2020









lcalderone
Allegato File
PROSPETTO_133454.pdf


Unione Europea TP 2008/49

REPUBBLICA ITALIANA

=
i
(=
~

™ Qb 63566

Regione Siciliana 9 \.\0. b z;

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei
Trasporti
Servizio VIII - Infrastrutture Marittime e Portuali

lo)alerm Prot. n. L\ )7 L6 gel 2 9 SET 2020

OGGETTO: Porto di Castellammare del Golfo (TP) — Appalto lavori di potenziamento delle opere
marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto ( ai sensi dell'art.5 della L.R.
n.21/98) riguardante 1 lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00
metri alla progressiva 800,00 metri. Acquisizione area stoccaggio accropodi.

All’ Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Finanze

Per il tramite della Ragioneria Centrale
Infrastrutture e Mobilita

SEDE

Per effetto della Legge Regionale 8 Luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni la
disponibilita sull’impegno di spesa assunto sul Cap. 672082 con DDG. 284 del 06/03/2008, impegno 1/2008 pari
a euro 4.239.021,15 relativo ai lavori in oggetto indicati, ¢ stata eliminata per perenzione amministrativa.

Vista la nota prot.n. 9220 del 19/02/2019 con la quale si e rappresentata al Dirigente Generale del
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita la necessita della redazione di un nuovo progetto esecutivo di
messa in sicurezza che contenga un ricalcolo dell'intera infrastruttura inglobando le opere realizzate nella
considerazione che piu il tempo passa ¢ pit l'opera incompleta, sottoposta alle sollecitazioni del mare, si
deteriora con grave pericolo di totale collasso e perdita delle risorse investite, proponendo, nell'assenza di figure
interne all' Amministrazione in grado di predisporre un progetto di messa in sicurezza e completamento, di
conferire, tramite procedure di evidenza pubblica, a professionista esterno la redazione di un nuovo progetto di
lavori.

Vista la relazione prot.n. 42890 del 28 settembre 2020, con la quale nelle more della riprogettazione e
relizzazione dell'opera di cui all'oggetto, si propone di acquisire al patrimonio della Regione siciliana ['area in cui
sono stoccati oltre 700 accropodi da dovere utilizzare per il completamento del porto per la somma di euro
110.154,01 e per la quale si dovrebbe corrispondere in alternativa, alla proprieta del terreno, un affitto fino alla
data di rimozione degli accropodi che ad oggi non ¢ prevedibile con certezza, si chiede la reiscrizione in
bilancio della somma di euro 110.154,01 sul Cap. 672082 del bilancio della Regione Siciliana.

Si attesta pertanto che la predetta somma sara utilizzata nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e
pagamenti autorizzati allo scrivente centro di responsabilita nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio
finanziario in corso.

Si allega in copia la seguente documentazione:

- copia della nota 9220 del 19/02/2019
- nota prot. 42890 del 28 settembre 2020

I Fupzi io Direttivo [l Dirigente del Servizio
Dott/F ed-D*Amore ) Ricci
4

I Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e deila Mobilita
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilita e dei
Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali

10 KD an- |
Palermo  Prot. n. %1‘1’0 del TR ‘ib ZD!Q TP 2005/9

Allegati n.

OGGETTO: - Porto di Castellarnmare del Golfo (TP) -

Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto ( ai sensi dell'art.5
della L.R. n.21/98) riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva
490,00 metri alla progressiva 800,00 metri e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle
opere interne di accosto e di arredo portuale. 1" Lotto.

Anticipata via e-mail.

Al Direttore del Dipartimento
Infrastrutture
SEDE

Con riferimento all'intervento in oggetto indicato si rappresenta che: a seguito della
rescissione contrattuale posta in essere con DDG n. 1135 del 23/05/2016, dalla scrivente Stazione
Appaltante, con nota prot. n. 31718 del 23/6/2016 si ¢ dato incarico alla D.L. ( Genio Civile OO.
MM.) di redigere lo Stato di Consistenza dei lavori.

Con nota prot.n. 18886 del 28/09/2016 la D.L. ha trasmesso al RUP lo Stato di Consistenza .

I1 R.U.P. con nota prot. 213735 del 15/11/2016, trasmesso anche alla Commissione di collaudo
(C.C.), esprimeva il proprio dissenso su quanto redatto dalla D.L. non condividendo la
contabilizzazione delle palancole d'acciaio dello sporgente turistico la cui collocazione risultava
abusiva in quanto non essendo conformi alle norme sismiche non potevano assolvere al compito
per cui erano state collocate.

La D.L. replicava al dissenso del RUP e con nota n. prot. n. 24852 del 15/12/2016 esponeva le
ragioni della propria posizione.

L'ufficio ha provveduto a convocare varie riunioni, anche con la partecipazione della C.C., per
addivenire ad una posizione condivisa che consentisse alla C.C. di redigere il verbale di collaudo
delle opere eseguite.

Nelle predette riunioni la C. C., lamentando una carenza di documentazione per la redazione del
Certificato di collaudo, ancor chc pitt volte richiesta, esprimeva le proprie perplessita sulla
collaudabilita delle opere rappresentando che la perizia di variante approvata dal RUP Triolo, e da
cut discendono le opere realizzate, era illegittima.

La C.C. motivava ilé suo parere rappresentando che le variazioni apportate al progetto
originario ¢ la quantificazione dei costi aggiuntivi determinati dalla variante, potevano ¢ dovevano
essere approvate solo dall'organo che originariamente aveva approvato il progetto e cio¢ la

Servizio 8 - Oirigente - Arch. Carmelo Ricciarco 1
Via Leonardo da Vinci, 1671 - 80145 Palermo - Tel 0917072218 Fax 0817072140 e-maill carmelo tficciarde@regone. sicitia it
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commissione lavori pubblici, e pertanto le opere realizzate risultano difformi al progetto
regolarmente approvato.

Dopo varie interlocuzioni, richiesta di documenti, mai evasa dalla D.L., la C.C. ha trasmesso
in data 27/07/2017 prot. n. 046/17L una relazione redatta ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. 554/1999,
nella quale prescriveva alla D.L. di predisporre uno “stato di consistenza delle opere conformi al
progetto originario autorizzato scorporando tutte le lavorazioni connesse alle varianti
successivamente intervenute nel corso di esecuzione dei lavori, integrato con opportuni allegati
planimetrici ove sono evidenziate le opere di progetto.”

La C.C. assegnava trenta giorni di tempo per ricevere la predisposizione dello Stato di
consistenza cosi come indicato, e comunicava che trascorso infruttuosamente il termini, nella
impossibilita di determinare l'entitad delle opere da sottoporre a collaudo avrebbe proceduto ad
emettere una relazione di collaudo negativa.

Trascorso infruttuosamente il termine, in data 28/09/2017 la C.C. trasmetteva la Relazione di
collaudo negativa.

A seguito di questa empasse determinata dalle posizioni discordanti di RUP, D.L. ¢ C.C. il
giorno 10 ottobre 2018 era stato convocato un tavolo tecnico, in cui ha partecipato anche
I'Assessore alle Infrastrutture, per trovare una soluzione per la messa in sicurezza ed il
completamento delle opere, che a causa degli eventi meteo marini, dall'interruzione dei lavori ad
oggi, risultano danneggiati e si teme che l'infrastruttura sotto la furia dei marosi possa collassare
con grave pericolo per l'intero dispositivo portuale.

Dopo ampio dibattimento sugli aspetti tecnici e tenuto conto che il contenzioso con I'Impresa
esecutrici ha messo in evidenza una carenza progettuale dell'opera, in corso di realizzazione, ( i
progettisti, a detta della stessa impresa realizzatrice, non avrebbero tenuto conto di alcune
sollecitazioni),'Ing. Giuseppe Pirrello, nella qualita di Capo del genio Civile di Trapani e Rup dei
lavori, si € reso disponibile a redigere un progetto per completare e ristabilire la sicurezza delle
opere.

A seguito della sospensione dal servizio, per fatti giudiziari, I'Ing. Giuseppe Pirrello, ad oggi,
non ¢ piu in grado di potere fornire la sua prestazione professionale .

Da quanto relazionato emerge la necessita della redazione di un nuovo progetto esecutivo di
messa in sicurezza e completamento che contenga un ricalcolo dell'intera infrastruttura inglobando
le opere realizzate con la perizia di variante ritenuta illegittima dalla C.C. e dello sporgente turistico
privo delle autorizzazioni sismiche segnalate dal RUP.

Per quanto precede € nella considerazione che piu il tempo passa ¢ pil I'opera incompleta,
sottoposta alle sollecitazioni del mare, si deteriora con grave pericolo di totale collasso e perdita
delle risorse investite, quest'Ufficio propone, nell'assenza di figure interne all'Amministrazione in
grado di' predisporre un progetto di messa in sicurezza e completamento, di conferire, tramiite
procedure di evidenza pubblica, a professionista esterno la redazione di un nuovo progetto.

Al reperimento delle risorse economiche necessarie, all'affidamento del servizio si fara fronte
1 residui delle somme impegnate con il DDG. 1724/14 del 8/11/2005 sul cap. 672082.

Tanto-si rassegna e si resta in attesa di conoscere le proprie determinazioni.

;‘/1 L=
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO -~
(Arch. @amelo Ricciardo) 4, :‘L/
s v
o
Determinazioni del Dirigente Generale ) R V/
IL DIRIGENTLE GENERALE
Dott. Fulvio Bellomo
(/"0 w
Servizio 8 -~ Dirigente : Arch. Carmelo Ricciarda 2
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti
Servizio 8§ — Infrastrutture Marittime e Portuali

e 4L8€D w28 SET 200

OGGETTO: Fallimento ditta Nettuno a.r.l. Area giacenza accropodi. Relazione per il Dirigente
Generale.

Al Dirigente Generale
Sede

Nell'ambito delle opere di potenziamento delle infrastrutture marittime esistenti per la messa
in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo, giusto contratto d'appalto stipulato in data 11
maggio 2005 con rep. 1082, stipulato tra la Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I)
CO.VE.CO (Consorzio Veneto Cooperativo soc. coop. per azioni) — CO.ME.SI s.rl. (mandante) e
CO.G.EM (cooptata) ed il Comune di Castellammare del Golfo, quale Stazione Appaltante, le
suddette associate costituivano, per l'esecuzione dei lavori, un consorzio di scopo denominato
Nettuno soc. cons. arl, con sede in Alcamo, composto dalla societa CEA ( consorziata
CO.VE.CO) incaricata per l'esecuzione deti lavori, e le societa CO.ME.SI s.r.l. e CO.G.EM.

Nell'anno 2008 I'Amministrazione Regionale, su richiesta del Comune di Castellammare del
Golfo, con D.D.G. n. 2002/S5.01 del 29.08.2008 revocava, allo stesso, le funzioni di Soggetto
Attuatore e di Stazione Appaltante.

A seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Trapani, nel maggio 2010 le
aree di cantiere venivano sequestrate dalla Guardia di Finanza, ed i lavori subivano un'interruzione,
per la quale la societa consortile Nettuno con sentenza del 7/2/2011 veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Trapani.

Le aree furono dissequestrate in data 2 dicembre 2013 ma i lavori, ancorché ne sia stata
sollecitata piu volte la ripresa, alla ditta CO.VE.CO., rimasero fermi inducendo questa
Amministrazione Regionale ad emettere un provvedimento di risoluzione contrattuale
concretizzatosi con il DDG n. 1135 del 23 maggio 2016.

La societa esecutrice dei lavori in data 10 ottobre 2016 citava in giudizio la Regione Siciliana
chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1454 c.c. la avvenuta risoluzione del
contratto per cul € causa e, conseguentemente, dichiarare inefficace la risoluzione in danno
illegittimamente operata dall'Amministrazione Regionale.

In data 3 maggio 2019 ¢ pervenuta, da parte della curatela del consorzio Nettuno, la
comunicazione che alla data del fallimento (7 febbraio 2011) la societd Nettuno conduceva in
locazione un appezzamento di terreno sito in Castellammare del Golfo c.da Forgia o Tavolatella,
dove aveva accatastato per la stagionatura, alcuni accropodi, prima della collocazione in mare a
protezione del porto di Castellammare del Golfo.

Nel corso delle operazioni di inventario dei citati manufatti cementizi, successive al
dissequestro avvenuto il 2 dicembre 2013, la curatela del fallimento verificava che all'interno del
terreno di c.da Forgia, erano accatastati, e lo sono ancora, n. 355 accropodi che, da successiva
verifica risultavano contabilizzati al SAL n. 13 e pagati dalla scrivente Amministrazione e quindi di
proprieta della stessa.





Con successiva nota del 2 luglio 2019 il curatore, Avv. Roberto Costanzo, comunicava di
dovere procedere urgentemente , a seguito di richiesta del proprietario, alla liberazione del terreno
all'interno del quale erano accatastati gli accropodi, significando che, ove l'Amministrazione
proprietaria volesse rinunciare al ritiro, acquisirli all'attivo della procedura fallimentare non sarebbe
stato conveniente per i creditori, considerato che i predetti beni sono difficilmente commerciabili.

La scrivente Amministrazione prendeva atto della richiesta del curatore e con nota prot. n.
36933 del 10 luglio 2019 rispondeva che avrebbe provveduto alla ricerca di un'area idonea per il
trasferimento eventuale degli accropodi ed avrebbe redatto un preventivo dei costi per lo
spostamento degli stessi.

La ricerca di una nuova area non ha dato i suoi frutti ed inoltre esporrebbe 1'Amministrazione
ad un aumento di costi di realizzazione dell'opera derivanti dall'affitto di un nuovo terreno e dal
doppio costo di spostamento, un primo spostamento nella nuova area e successivamente lo
spostamento per la posa in opera, pertanto questa ipotesi € stata scartata.

In data 26 luglio 2019 & pervenuta allo scrivente, una nota a nome della Sigrra Salvia
Francesca che, in atti, dimostrando di essere la proprietaria del terreno sul quale sono stati
accatastati gli accropodi, che, per vostra conoscenza, non sono facilmente rimovibili tenuto conto
del notevole peso pari a circa 30 T cadauno, ha chiesto formalmente alla scrivente Stazione
Appaltante di rimuoverli e di corrisponderle l'indennita fino ad ora maturata dalla data di ultimo
pagamento della Societa Nettuno (2011) ad oggi per l'occupazione del fondo, e con successiva nota
inviata dall' Avv. Alessandro Finazzo ribadiva la richiesta di rimozione degli accropodi e costituiva
formale atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile.

Lo scrivente ufficio si ¢ attivato richiedendo al Genio Civile di Trapani di effettuare una
valutazione del terreno sia come ipotesi per una eventuale proposta di acquisto sia come valutazione
di un eventuale affitto, nella considerazione di una non immediata ripresa dei lavori.

Il Genio Civile di Trapani nella sua valutazione si ¢ limitato a stabilire un valore venale pari
ad euro 79.590,00.

Da quanto comunicato dal Genio Civile di Trapani, con un semplice calcolo matematico, si ¢
ricavato l'importo corrispondente all'indennita di occupazione annua che ¢ pari ad 1/12 del valore
venale e la cui quantificazione & pari ad euro 6.632,50 (79.590,00/12).

Stabiliti tali valori, si ritiene opportuno rappresentare alla S.V. alcune soluzioni per addivenire
ad una corretta scelta che risponda alle esigenze dell'’ Amministrazione sotto l'aspetto del migliore
utilizzo del denaro pubblico in relazione ai tempi per I'utilizzo e lo spostamento degli accropodi che
potra realizzarsi solo dopo il riavvio dei lavori.

Al fine di fornire utili elementi di valutazione sui tempi di ripresa dei lavori, si rappresenta
che le opere oggetto dell'appalto devono essere interamente riprogettate in quanto si ¢ appreso, dalla
stessa impresa che li stava realizzando in appalto integrato, che 1 progettisti non hanno considerato
alcune forze derivanti dalle spinte del mare.

Per tale motivo I'Ufficio ha provveduto ad espletare una gara d'appalto per l'intera
riprogettazione dell'opera, che ha visto aggiudicato il servizio di progettazione alla societa MADA
ENGINEERING. S.R.L..

A seguito della riprogettazione le somme necessarie al fine di bandire la gara d'appalto per i
lavori di completamento dell'operasono state individuate nel POC 2014-2020.

[ lavori per il nuovo progetto di completamento dovrebbero potere iniziare oftimisticamente
intorno al 2021.

Considerato che I'Amministrazione ha commissionato un'opera nella sua interezza e non la
realizzazione di singole parti, ma & pur vero che gli accropodi realizzati dall'Tmpresa contabilizzati e
pagati dall' Amministrazione con il SAL n.13 pagato nel 2010 per euro 935.904,19, sono a parere
dello scrivente di proprieta dell'Amministrazione con decorrenza dalla data del decreto di
rescissione del contratto di appalto e cioé dal 23 maggio 2016.

A seguito di tale considerazione si ritiene che la scrivente Amministrazione, ancorché ad oggi
non ha concluso alcun contratto con la proprieta del terreno per il deposito degli accropodi, debba
regolarizzare lo stato di fatto proponendo al proprietario del terreno il pagamento dell'indennita di





\ oecupazione dalla data del decreto di rescissione contrattuale e cioé dal 23 maggio 2016 fino a che

non venga reso di nuovo libero e disponibile.

In tale ipotesi il costo per |'Amministrazione ammonterebbe ad euro 63.726,51 quale risultato
dell'indennita annuale dal 23 maggio 2016 al 31 dicembre 2025 data ipotetica di sgombero delle
aree, tenuto conto che i progetti finanziati con il POC devono essere ultimati entro il 2025.

Appare evidente che l'anticipo della data di sgombero delle aree comporterebbe un minore
esborso per I'amministrazione rappresentato nella seguente tabella:

Indennita' di occupazione a decorrere dalla data di rescissione contrattuale 23 maggio 2016

4.034,01 2016
€ 10.666,51 2017
€17.299,01 2018
€23.931,51 2019
€30.564,01 2020
€37.196,51 2021
€43.829,01 2022
€50.461,51 2023
€57.094,01 2024
€63.726,51 2025

['alternativa potrebbe essere quella di inserire, nella fase di redazione del nuovo progetto, il
terreno come area di stoccaggio a servizio del porto di Castellammare del Golfo, dichiararne la
pubblica utilita, e provvedere al successivo esproprio per il valore venale stabilito dal Genio Civile
di Trapani per la somma di euro 79.590,00, a cui pero in ogni caso andrebbero aggiunti i costi di
indennita di occupazione dalla data di rescissione fino al provvedimento di esproprio che al 31
dicembre 2020 ammonterebbero a euro 30.564,01, per un totale di euro 110.154,01 che ancorché
pil elevata rispetto all'ipotesi del pagamento dell'indennita di occupazione fino alla data ipotizzata (
2025 pari a euro 63.726,51), consentirebbe di acquisire al patrimonio regionale un immobile e di
non sprecare risorse nel caso che tali tempi di realizzazione dovessero dilatarsi.

Altra alternativa potrebbe essere una proposta di acquisto ad un prezzo inferiore all'ipotesi
dell'esproprio, sempre che la controparte sia d'accordo.

Per quanto precede si chiede l'avviso della S.V. al fine di addivenire ad una rapida soluzione
del caso ed evitare un contenzioso con la proprieta del terreno.

Si resta in attesa delle sue determinazioni.

[l Dirigente del Servizio

Arch. ((‘/ﬂ?helo Ricciardo
Determinazioni del Dirigente Generale
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Il Dirigente Generale
. Dott. Fulvio Bellomo
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Unione Europea TP 2008/49

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei
Trasporti
Servizio VIII - Infrastrutture Marittime e Portuali

Palerm protn. S(218 ad - 9 NOV 9000

OGGETTO: Porto di Castellammare del Golfo (TP) — Appalto lavori di potenziamento delle opere
marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto ( ai sensi dell'art.5 della L.R.
n.21/98) riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00
metri alla progressiva 800,00 metri. Acquisizione area stoccaggio accropodi.

All’ Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Finanze

Per il tramite della Ragioneria Centrale
Infrastrutture e Mobilita

SEDE

Per effetto della Legge Regionale 8 Luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni la
disponibilita sull’impegno di spesa assunto sul Cap. 672082 con DDG. 284 del 06/03/2008, impegno 1/2008 pari
a euro 4.239.021,15 relativo ai lavori in oggetto indicati, ¢ stata eliminata per perenzione amministrativa.

Vista la nota prot.n. 9220 del 19/02/2019 con la quale si € rappresentata al Dirigente Generale del
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita la necessita della redazione di un nuovo progetto esecutivo di
messa in sicurezza che contenga un ricalcolo dell'intera infrastruttura inglobando le opere realizzate nella
considerazione che piu il tempo passa € piu l'opera incompleta, sottoposta alle sollecitazioni del mare, si
deteriora con grave pericolo di totale collasso e perdita delle risorse investite, proponendo, nell'assenza di figure
interne all'’Amministrazione in grado di predisporre un progetto di messa in sicurezza e completamento, di
conferire, tramite procedure di evidenza pubblica, a professionista esterno la redazione di un nuovo progetto di
lavori.

Vista la relazione prot.n. 42890 del 28 settembre 2020, con la quale nelle more della riprogettazione e
relizzazione dell'opera di cui all'oggetto, si propone di acquisire al patrimonio della Regione siciliana I'area in cui
sono stoccati oltre 700 accropodi da dovere utilizzare per il completamento del porto per la somma di euro
110.154,01 e per la quale si dovrebbe corrispondere in alternativa, alla proprieta del terreno, un affitto fino alla
data di rimozione degli accropodi che ad oggi non & prevedibile con certezza, si chiede la reiscrizione in
bilancio della somma di euro 110.154,01 sul Cap. 672082 del bilancio della Regione Siciliana.

Si attesta pertanto che la predetta somma sara utilizzata nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e
pagamenti autorizzati allo scrivente centro di responsabilita nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio
finanziario in corso.

Si allega in copia la seguente documentazione:

O copia della nota 9220 del 19/02/2019
0 nota prot. 42890 del 28 settembre 2020

Il Dirigente del Servizio

Arch. Carmelo Ricciardo
(9

irigente Generale

\

\#4 Fulvio Bellomo
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