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REGIONE SICILIANA

7
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipardmcnlo Regionale per la Pianificazione Stralegica
Se!-H':i0 3 — Grslione dngli in\'E.rlimz'nIi

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

lo Statuto della Regions Siciliana;
la legge regionale 8lug1io 1977, 11147 e successive modifiche ed inlegrazioni;
la legge rcgionale 15 maggio 2000, n. 10, contenenlc le normc di riforma
de1l’0rganizzazione amministrativa della Regione e della dirigenza;
lian. 20, comma 2“, del Decreto Legislative 23 giugno 2011,, n. 118 e s.m.i. recanle 1e
"Disposiziani in materia di armonizzazione degli schemi conmbili e di biluncia delle

Regi02'1i";
]’a11. 47, comma 12°, della L,R. 28/0]/2014 n. 5 che prevede a decorrere dal
0]/01/2014, il recepimento ne1]’ordinamen!0 comabile della Regions Siciliana delle
disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
l’An. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente 1’ob|q1igo di pubblicazione degli ani
nel silo istituzionale della Rcgione Siciliana;
i1 D. Lgs 163/Z006, ii D.P.R. n. 207/2010, la LARA 11, 12/2011 e ii D.P.R.S. n. 13/2012;

la Legge Regional: n.9 del 09 Maggie 2017 con la quale é stato approvato il Bilancio
della Reginne Siciliana per Fesercizio finanziario 2017 e il bilancio pluricnnale per i1
triennio 2017-2019;

l‘ai1.20 dclla legge n. 67/88 con il quale é siata autorizzata l’esecuzione di un
pl'OgI3mm2‘1 pluricnnale di interventi in mateiia di rismitturazione edilizia c di
ammodemamento de] patrimonio sanitario pubblico, can oneri a carico dello Stato nella
misura dc] 95% e delle regioni peril restante 5%;

l'Accordo di Prugramma slipulato a Roma il 30.04.2002 tra la Regions Siciliana c il
Minislcrn della Sululc di conccno con il Minislero de]1'E<:unomia e dclh: Finanzc.
relalivo all’attuazione del predcno programma;
il decrelo dirigcnziale dc] 03.06.2008 con i1 qualei1Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento Pinlervenlo “Lavori di riconversione de] P.O. Regina Margherita di
Palazzo Adriano per la realizzazione di una R.S.A. ed un P.T.E. —Azienda sanitaria
Locale n. 6 di Palcmm per una somma di G 3.114.758.00 di cui € 2959.02.10 (95%) a
carico dellu Stalu ed £ 155737.90 (5%) 11 caricu LiEiiE1Rl3g1D]1€ Siciliana;

che i suddetti lavori sono stati affidati dalla ex AiS.L. n°6 di Pa.1em10, oggi A.S.P. di
Palermo, giusta atto deliberative n. 46 del 161011009 alla A.T.l. Elettrica Gover
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S.n.C.(CapOgrupp0) e M.E.C.O.I.N. s.r.l. (associata), per un importo contrattualc di €
1.994.164.27 al neno del ribasso d‘asta del 7,3l529% pari ad € l52.105,40;

ATTESO alrresi, ch: 1’Azienda con delibera del Direttore Generals n°444 del 18.06.2010, ha preso
atto che1’A.T.l. appaltatrice dci lavori con apposito atto del 25.03.2010 rep, 2027 presso
Notaio in Messina dott.ssa Marina Magaudda, registrato a Milazzo in dam 26.03.2010 al
n°901 serie 1T, ha custituito ai sensi del1’an.96 dc] D.P.R. 554/99 la societi esecutrice
dci lavori “Regina Margherita” Societé Consonile a r.1.., con sede a Barcellona Pozzo di
Gone (ME) ~ Cod. Fisc. N°03091 170831, indicando quale Amministratore Union per
rappresemarla a mni gli effeni nei lavori. I.‘Ing. Sergio Maria Castellaneta;

VISTO i1 D.D.G. n° 311 del 21.02.2012 con il quale é stata autorizzata la rimodulazionc delle
somme a disposizione per una maggiore spesa per lavori della P.V_S. pari ad €
265.406,56 compresi gli oneri per 1a sicurezza, relative ai lavori per la riconversione del
P.O. Regina Margherita di Palazzn Adriano;

TENUTO CONTO che con delibera n° 400 de1l‘A.S.P. di Palermo del 23.04.2012 a seguilo
de11'andamen\o dei lavori e dei reiterali cumporlamenti lenuti da1l’A.T.I., appaltalrice
dci lavori, ha dichiaralo risollo i1 comratto di appalto con Pimpresa ai sensi del1’ar1.119
clel D.P.R. 554/99 per grave irregolarité, grave ritardo e grave inadempimento;

CONSIDERATO che con delibera n° 496 del 04.06.2015 1’Azieii'da ha approvato gli atti di
liquiflazione finale de11’appa1to risolto e successivarnente con delibera n°1058 del
30.12.2015, trasrnessa dalla medesima Azicnda con nota prot. 477 del 21.01.2016, é
slam approvato i1 quadro economico rimodulato dc] finanziamento 1: contestualmcnte la
Perizia di Completamento dci lavori ai fini dc] relativo riappaltu, affidato ai sensi dell’eX
m1.140 del D. Lgs. n° 163/2006 a1l‘impresa SIAR s.r.l., secnnda classificata in
graduatoria, i1 cui quadro di spesa risulta essere il saguente:

A) Lavori ,
1)Importo lurdo lavori perizia 6 2.431.920,18
2)Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 75.875 91
3)1mport0 perizia soggctto a ribasso E 2.356.044,27
4)Ribass0 del 7,3152% € 172.349,35
5)1mporto netto perizia € 2.259.570,83
6)1mporto netio conlabilizzato nell‘appa1to

Risolto (rif. Del. D.G. n°496/2015 € 835.429,44
7)D¢trazioni contabile per danni

subifi da1l’amm.ne (del. D.G. 496/2015) € 138.791 32
8)1mpon0 netto lavori liquidati nel1’appal\o

Risolto (A6-A7) € 696.638,]2 € 696.633,12
9)lmpoi1o netto lavori riappalm peril

Complelarnento (A5»A7-A8), sucldivisi in €l.456.3l7,58 € 1.456.3l7,58
Per revisione ed adeguamento € 32.176,19
Fer completamento € 1.424.]41,39

B) Somme a dlsp0SlZi0lIet
B1 1.V.A su lavori (10% di A9) € 145.63l,7(>
B2 Economic, imprevisti e arr. “ 29.232,62
B3 Arrcdi c0mprcs01.V.A. “ 50.900,00
B4 ENEL ‘“ 30000.00
B5 GAS “ 3.000,00
B6 C0mp.RU1" e Resp. Sic. Esec. ' 21887.28
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<1B7 Prove di carico comp. 1.V.A. 4560,00
B8 Studio geologica . “ 4300,00
B9 Spese tee. prog., D.L.,contab. C011. e sic. “ 188.011,68
B10I.V.A. 21% su B8 e139 “ 40.385,45
B11Spese bando gara “ 15.000,00
B12Recupero ribasso d’asta “ 172.349,35
B130neri eonferimento a discarica “ 4.840,34
B14 Per impianti gas rnedicali “ 9.000,00
B15 Per montacarichi “ 15.000,00
B16 Attivitii di supporlo estamo RUP “ 40000.00
B17 Recupero danni subiti da11'amm.ne “ 104.160,88
B18 1.V.A. su lavori gifi liquidati “ 81542.94

Totale somme a disposizione € 961.802,30 6 961.802,30

TOTALE COMPLESSIVO € 3.114.758,00

CONSIDERATO allresi, che con nota prot. 83687 del 24.10.2016 questo Dipartimerito ha chiesto
a1 Dipartimento Regionale Tecnico di esprimersi in_ ordine alla perizia di
completamento relativa al riappalto dei lavori sopracitati;

VISTA la notzi prot. n° 234332 del 12.12.2016, con la quale lo stesso DRT in merito alla perizia
di completamento dei lavori per i] riappalto degli stessi, non ha rilevato criticitzl;

VISTA la nota pro1_ 88158 dc] 20.04.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico con la quale in merito a11’uti1izzo del procedimento di scorrimento della
graduatoria ex art. 140 D.LgS 163/2006 peril riappalto clei lavori di ch: trattasi, oltre a
giustificare i1 ricorso allo scorrimento della graduaforia do parte della stazione
appaltante, richiama a ta] proposito per la fattispecie i1 parere ANAC rilasciato a1
Cc-mune di Palermo AG 6/13 del 24.10.2013; '

TENUTO CONTO che é stato erogato al1'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per
l’intervento in questione 1’irnporto total: di € 1.l97.022,70 antecedents la risoluziane
del1’appalto per liquidazione SS.AA.LL., competenze tecniche, prove di carico e,
inoltre, comprensivo della somrha di € 471.0l6,96 di cui a11’ordinanza di assegnazione
n“ 1261/2015 de1Tribunale diPa1¢r1no;

RILEVATO che, su11a base di quantoigdpra indicato, Fimporto residuo del finanziamemo a
disposizione de11’Azienda‘é'pariv3d € 1.9l7.735,30 (€3.114.758,00-€1.197.022,70);

RILEVATO penamo che a seguito del C0m}:1l€SSO andamento del1‘appa]to é intervenuto Porgano di
vigilanza dc] Dipanimenlo Regionalc Tecnicn, nonclié é slato disposto un flcccsso
ispettivo da pane del1'Anac:

TENUTO CONTO altresi che questo Dipartimento 11a chiesto al Dipartimento Regionale Teonico
con note prot. 92455 de102.12.2015, n. 23103 del 08.03101 6 e n. 57877 de106.07.2016
una verifica sulle opera realizzate con Fappalto risollo e che 1:: operazioni cli vefifica
sono ruttora in corso, cosi come risultanti dalle note n°18832/DRT dc] 27.01.2017 e
n°B8158/DRT del 20.04.2017:

CONSIDERATO chs 1'Azienda, Enle con personalité giuridica di diritlo pubblico dotatu di
autonomia imprenditoriale, ha ritenuto di procedere alla consegna delle opere afferenti
all riappalto dei lavori tuttora in corso, fermo rastando eventuali ulteriori adempimenti in
carico a questa Amministrazione ziiscendenti dagli esiti dellc verifica in corso da partc
delfosservatorio regionale LL.PP.;
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RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico rimodulato relativo alla Perizia di
completamento dei lavori di riconversione del P.O. Regina Margherjta di Palazzo
Adriano per la realizzazione di una R.S.A. e P.T.E. ai fini del riappalto de11’0pera,
nonché della predetta delibera n.1058 del 30.12.2015 di approvazione della stessa;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa. si prende atlo della delibera n“1058 del 30.12.2015, nonché del
quadro eennomico della perizia di coinpletamento dei lavnri di riconversione del P.O.
Regina Margherita di Palazzo Adriano per la realizzazione di una R.S.A. e P.T.E. ai Iini
del riappalto del1’intervento dell‘/Xzienda Sanitaria Provinciale di Palermo per 1’imp0rt0
complessivo di € 3.114.758,00 di cui € 2.959.020,10 (95%) a carico da11o Stato ed €
155.737.90 (5%) a carico della Regione Sieiliana, femio reslando eventuali ultcriori
adempiinemi in carien a questa Amministrazione discendenti dagli esiti delle verificn in
corso da pane del1'osser\'atorio rcgiunale LL.I’P..

Art.2 In confomiitfi alle direttive del CIPE di cui alla cireolare n.12128/98 il presenle
provvedimento sara inviato al Ministero della Salute, al Minislero de11’Economia e
Finanze, noncl-re’ a11a Ragioneria Centrale Salute, al Dipartimento Regional: Bilancio e
Tesoro e infine al Dipartirnento Regionale Tecnico, per i compiti di vigilanza
su1]’esecuzione delle opere.

Art.3 11 presente provvedirnento é trasmesso al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione dci contenuti sul silo istituzionale. ai fini de1l’asso1vimento del1‘obbligo
di pubblicazione on line.
11 presentc decreto viene trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale Salute,
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del riappalto del1’intervento dell‘/Xzienda Sanitaria Provinciale di Palermo per 1’imp0rt0
complessivo di € 3.114.758,00 di cui € 2.959.020,10 (95%) a carico da11o Stato ed €
155.737.90 (5%) a carico della Regione Sieiliana, femio reslando eventuali ultcriori
adempiinemi in carien a questa Amministrazione discendenti dagli esiti delle verificn in
corso da pane del1'osser\'atorio rcgiunale LL.I’P..

Art.2 In confomiitfi alle direttive del CIPE di cui alla cireolare n.12128/98 il presenle
provvedimento sara inviato al Ministero della Salute, al Minislero de11’Economia e
Finanze, noncl-re’ a11a Ragioneria Centrale Salute, al Dipartimento Regional: Bilancio e
Tesoro e infine al Dipartirnento Regionale Tecnico, per i compiti di vigilanza
su1]’esecuzione delle opere.

Art.3 11 presente provvedirnento é trasmesso al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione dci contenuti sul silo istituzionale. ai fini de1l’asso1vimento del1‘obbligo
di pubblicazione on line.
11 presentc decreto viene trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale Salute,
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