

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

 ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTO il **D.D.G. n. 5671/2009** con il quale è stata impegnata sul cap. **776056** per l'es. fin 2009 la somma di € 1.526.737,40 e costituita una economia da ribasso d'asta di € 104.242,64, tenuto conto dell'impegno parziale di € 169.019,96 già assunto con il **D.D.G. n.5867/08**, per la realizzazione dei "Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti ad ex conservatorio musicale " A. Corelli", siti nel Palazzo Vescovile di Messina in via Filippo Bianchi, per la realizzazione del Nuovo Museo Diocesano" - CUP **G42C06000060002**, appaltati dalla Consortile Musical Costruzioni Soc. Coop. a r.l., giusta **contratto di rep. n. 1883 del 16.7.2008** stipulato per l'importo contrattuale netto di € 1.364.865,06, compresi gli oneri per la sicurezza di € 44.074,00, con il seguente quadro tecnico-economico della spesa:

A) LAVORI

Lavori al netto del r.a.	€ 1.320.791,06	
Oneri per la sicurezza	€ <u>44.074,00</u>	
TOTALE LAVORI	€ 1.364.865,06	€ 1.364.865,06

B)SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su A	€ 136.486,51	
Competenze tecniche	€ 130.000,00	
Collaudo, RUP	€ 12.000,00	
Competenze storico dell'arte	€ 12.000,00	
Pubblicità gara appalto	€ 30.303,75	
Oneri accesso a pub. Discarica	€ 980,04	
Imprevisti (compr. IVA)	€ <u>9.122,00</u>	
TOTALE	€ 330.892,30	€ <u>330.892,30</u>
TOTALE IMPORTO INTERVENTO		€ 1.695.757,36

VISTA la *Perizia di variante e suppletiva*, trasmessa a firma del RUP arch. Antonino Rotella dal Servizio Parco Archeologico dei Nebrodi Occidentali con nota prot. n.222/U.O.II del 24.10.2013, costituita dai seguenti elaborati: *Relazione tecnico-amministrativa, Tabella di ripartizione incentivo ex art. 92 D.L. 163/06, Relazione della D.L., Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo, Schema atto di sottomissione*, munita della validazione del RUP, che, prevedendo un aumento dei lavori di € 98.141,90, aggiorna il quadro economico della spesa più avanti esposto e modificato dal RUP;

VISTO il **D.D. n 1871 del 23.06.2014** del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione che determina una variazione al bilancio della Regione sul cap. 776056 per l'anno corrente di € 104.220,14;

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva del quadro economico per i "Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti ad ex conservatorio musicale " A. Corelli", siti nel Palazzo Vescovile di Messina, in via Filippo Bianchi, per la realizzazione del Nuovo Museo Diocesano" e, contestualmente, di impegnare sul cap. 776056 nell'es. fin. 2014 la somma di € 103.905,76;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014.

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni in premessa è approvata in linea amministrativa la *Perizia di variante e suppletiva* del 24.10.2013 per i “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti ad ex conservatorio musicale “ A. Corelli”, siti nel Palazzo Vescovile di Messina, in via Filippo Bianchi, per la realizzazione del Nuovo Museo Diocesano”, approvata dal RUP giusta nota del 24.10.2013, dell'importo complessivo di € 1.799.663,12 gravante sul cap.776056 dell'es. fin. 2014 con il seguente quadro economico, cui sono state apportate dovute modifiche da parte del RUP arch. Antonino Rotella:

A)LAVORI		
Lavori a misura	€ 1.574.745,33	
Lavori al netto del r.a.	€ 1.415.764,60	
Oneri per la sicurezza	€ <u>47.242,36</u>	
TOTALE LAVORI	€ 1.463.006,96	€ 1.463.006,96
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su A	€ 146.300,70	
Competenze tecniche	€ 130.000,00	
Collaudo, RUP, e DL	€ 16.691,71	
Competenze storico dell'arte	€ 13.360,00	
Pubblicità gara appalto	€ <u>30.303,75</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 336.656,16	€ 336.656,16
TOTALE IMPORTO VARIANTE		€ 1.799.663,12
Importo già approvato con DDG 5671/09		€ <u>1.695.757,36</u>
IMPORTO SUPPLETIVO		€ 103.905,76

Articolo 2) In conformità alle premesse è **impegnata** sul cap. 776056 per l'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di € **103.905,76** quale parte della riproduzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

Articolo 3) Al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori si provvederà mediante l'emissione di aperture di credito in favore del Dirigente del Servizio della Soprintendenza di Messina quale funzionario delegato alla spesa sul capitolo 776056 del Bilancio della Regione Siciliana.

Articolo 4) Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Ambientali per il visto di competenza.

Palermo, li 23/10/2014

F.TO

Il Dirigente Generale
Giglione